



**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE
2014/2020**

Venezia, 29 maggio 2018

INFORMATIVA

**Punto n. 7f: Scambio elettronico di dati
(Reg. RDC art. 122.3), inclusivo di eventuali
difficoltà tecniche di comunicazione
con la Banca Dati Unitaria**





Monitoraggio IGRUE –

Stato di Avanzamento,
Principali Punti di Attenzione
ed Azioni di Mitigazione intraprese

N° Versione	Versione Documento	Autore	Data Modifica	Ultima





Sommario

1. Premessa	4
1.1 Il Sistema SIU per la gestione del Programma Operativo	4
1.2 GAFSE e MOVE	5
2. Avanzamento del PO - situazione attuale monitorata da IGRUE	6
2.1 Situazione Attuale presente in BDU IGRUE	6
2.2 Nuovo Invio di Dati ad IGRUE (validazione II bim 18)	6
2.3 Scarti nella Comunicazione dei Dati	6
2.4 Cause degli Attuali Scarti rispetto a BDU IGRUE	6
3. Azioni di Mitigazione in Atto	7





1. Premessa

1.1 Il Sistema SIU per la gestione del Programma Operativo

La Regione del Veneto, per le procedure di accesso ai principali fondi strutturali e di investimento europei, con la programmazione 2014-2020 si è dotata di un nuovo strumento: il "Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria" (SIU).

Il sistema SIU ha l'obiettivo di svolgere le seguenti funzionalità macro:

- Raccolte delle Domande da parte dei Beneficiari
- Istruttoria e generazione della Graduatoria
- Rendicontazione della spesa
- Raccolta delle Domande di Rimborso
- Erogazione dei Rimborsi verso i Beneficiari
- Certificazione della spesa
- Audit
- Monitoraggio





Il SIU è una piattaforma modulare che nasce con la Programmazione 2007-2013, ma dedicata unicamente alla gestione delle tematiche in ambito PSR (Programma di Sviluppo Rurale) – FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). La scelta di riutilizzare tale applicativo anche a supporto delle attività del PO FESR e FSE si è tradotta nelle seguenti necessità:

- Customizzazione iniziale della piattaforma;
- Interoperabilità con altre applicazioni in uso presso l'Amministrazione regionale, quali ad esempio MOVE (monitoraggio fisico e finanziario) e NUSICO (gestionale contabile);
- Anche dati affidabili e predisposte per il colloquio con altre applicazioni di Amministrazioni esterne alla Regione del Veneto, quali quelle in uso presso la Ragioneria Generale dello Stato MEF – IGRUE (SNM - Sistema Nazionale di Monitoraggio) e presso l'Unione Europea (SFC2014) per il monitoraggio fisico e finanziario dei diversi Programmi Operativi;

1.2 GAFSE e MOVE

Ulteriore considerazione meritano i seguenti applicativi, anche in raccordo con il più ampio progetto di integrale transizione verso il sistema SIU della gestione e del monitoraggio dei bandi, antecedenti l'introduzione del SIU e ad oggi ancor in uso per la gestione dei bandi afferenti:

- GAFSE: applicativo web adibito alla gestione dell'attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, con particolare riferimento alle attività formative;
- MOVE: l'applicativo è adibito al monitoraggio fisico (indicatori qualitativi e quantitativi) e finanziario in relazione agli stanziamenti comunitari previsti nel settennio 2014-2020. MOVE dialoga attualmente con l'applicativo di gestione GAFSE per il trasferimento dei flussi finanziari e permette di certificare la spesa come previsto dal Reg. UE 1303/2013.





2. Avanzamento del PO - situazione attuale monitorata da IGRUE

2.1 Situazione Attuale presente in BDU IGRUE

Ad oggi, sulla base di quanto estraibile dal portale dedicato, i dati trasmessi ad IGRUE (validati al I bim 2018) sono i seguenti:

- Costi Ammessi: 346 M€
- Impegni Ammessi: 342 M€
- Pagamenti Ammessi: 111 M€

2.2 Nuovo Invio di Dati ad IGRUE (validazione II bim 18)

Attualmente l'Autorità di Gestione sta lavorando al fine di generare un nuovo versionamento dei dati da inviare ad IGRUE, nel più ampio intento, oltreché di sanificare gli scarti rilevati, di avanzamento del progressivo del monitoraggio. L'invio di tali dati, sulla base delle indicazioni dei referenti, è previsto alla volta della settimana a partire dal 21/05.

2.3 Scarti nella Comunicazione dei Dati

- I progetti ad oggi inviati sono 2.993, a fronte di 3.162: circa 169 progetti non hanno superato i controlli di validazione che vengono svolti dal sistema interno di BI.
- Gli scarti generati in fase di validazione dalla BDU risultano essere contenuti entro le poche unità (circa 4-5 scarti)

2.4 Cause degli Attuali Scarti rispetto a BDU IGRUE

Si riportano nel seguito le principali cause individuate a spiegazione degli scarti rilevati:

- Assenza di record «Iter di Progetto» per specifiche fasi (stipula; esecuzione);
- Presenza talvolta di CUP inesistente oppure non valido (cancellato o revocato) all'interno del sistema CUP;





3. Azioni di Mitigazione in Atto

È in atto il rafforzamento del team attraverso il coinvolgimento di professionisti esperti di dominio ed afferenti al servizio di Design&Demand Management, di cui la Direzione ICT e Agenda Digitale si è recentemente dotata. L'obiettivo è potenziare il tavolo di lavoro con il fine di apportare funzione di raccordo tra la struttura regionale e la componente di fornitura del supporto IT.

Tutte le AdG, inoltre, sono in contatto con la Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE per la gestione degli scarti e sono in fase di lancio una serie di incontri bilaterali.

