



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 367 DEL 15 GIUGNO 2011

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, Regolamenti Comunitari CE nn. 1081/2006 e 1083/2006 – Asse V Interregionalità e Transnazionalità. Proroga termini di conclusione dei progetti.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 2468 del 04/08/2009 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti interregionali e transnazionali rivolti alle imprese, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.012.632,10;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 2468 del 04/08/2009, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Richiamato che con DDR n. 1215 del 02/11/2009 sono state approvate le risultanze delle istruttorie, l'assunzione dell'impegno di spesa e i termini di avvio e conclusione dei progetti finanziati in risposta al all'avviso pubblico approvato con la succitata DGR n. 2468 del 04/08/2009;
- Visto il DDR n. 1371 del 12/10/2010 con il quale è stata concessa una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con il suddetto provvedimento DDR n. 1215 del 02/11/2009;
- Considerato che da un'analisi condotta sullo stato di avanzamento dei progetti emerge che la realizzazione delle azioni interregionali e transnazionali previste dagli stessi necessita, tenuto conto del grado di innovatività degli interventi, di un'ulteriore proroga per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti;
- Considerato che da parte di alcuni enti titolari di progetto è pervenuta alla Direzione Formazione la richiesta di una proroga per la realizzazione e conclusione delle attività progettuali;
- Ritenuto, a tal proposito, di garantire un'ulteriore proroga alla conclusione dei percorsi finanziati con il suddetto provvedimento DDR n. 1215 del 02/11/2009 e che il tempo di 4 mesi appare essere sufficiente per permettere di portare proficuamente a termine le diverse attività raggiungendo gli obiettivi progettuali previsti;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in narrativa, un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1215 del 02/11/2009 a valere sull'Asse V Interregionalità e Transnazionalità (DGR n. 2468 del 04/08/2009) dal 30.06.2011 alla data del 31.10.2011;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

F.to Dott. Santo Romano