



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 123 DEL 06/03/2018

OGGETTO: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione – “Fuori dall’aula – azione di sistema per l’alternanza scuola-lavoro” – Sottosettore 3B3I1 – DGR n. 1913 del 29/11/2016. Concessione proroga dei termini di conclusione del progetto “Via!!! Veneto in Alternanza” – dell’Ente CIM & FORM cod. 1001-1-1913-2016.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva la proroga dei termini di conclusione del progetto finanziato con DDR n. 51 del 17 febbraio 2017, nell’ambito del bando di cui alla DGR n. 1913/16.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 1913 del 29/11/2016 – Fuori dall’aula – azione di sistema per l’alternanza scuola-lavoro con il quale la Giunta regionale ha approvato l’apertura dei termini per la presentazione di progetti prevedendo uno stanziamento di € 500.000,00 per l’Asse III Istruzione e Formazione;
- Visto il Decreto di approvazione n. 51 del 17 febbraio 2017 con il quale si stabilisce che il progetto deve concludersi entro 12 mesi dall’avvio delle attività;
- In considerazione della complessità delle azioni del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che, necessariamente, devono conciliarsi con la programmazione scolastica di oltre 70 Scuole superiori distribuite in tutto il territorio veneto e in considerazione della valenza regionale del progetto che coinvolge un ampio partenariato a livello territoriale, emerge la necessità di prolungare i tempi di realizzazione del progetto per poter permettere la realizzazione di tutte le attività programmate;
- Considerato, inoltre, che è pervenuta tramite PEC formale richiesta di proroga dei termini di conclusione del progetto;
- Ritenuto, a tal proposito, di garantire una proroga di 60 giorni alla conclusione del progetto “Via!!! Veneto In Alternanza” al fine di consentire la realizzazione degli interventi progettuali in un arco temporale più ampio;
- Ritenuto di stabilire che la proroga dei termini per la conclusione del progetto non proroga anche il termine per la presentazione del rendiconto che potrà, pertanto, coincidere con il termine di conclusione dell’ultima attività del progetto;
- Richiamato, infine, che con la sopra citata DGR n. 1913/2016 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere, con proprio Decreto, ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;
- Vista la L.R. 54/2012, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti, come modificata con L.R. n. 14/2016;

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, una proroga di 60 giorni del termine di conclusione del progetto “Via!!! Veneto In Alternanza” dell’Ente CIM & FORM cod. 1001-1-1913-2016;
2. di stabilire che non venga prorogato il termine per la presentazione del rendiconto che potrà, pertanto, coincidere con il termine per la conclusione dell’ultima attività di progetto;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi