



**IL FONDO  
SOCIALE EUROPEO  
NEL VENETO**



**INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO**  
INIZIATIVA COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO, NELL'AMBITO  
DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 DELLA REGIONE DEL VENETO

**Comitato di Sorveglianza POR FSE Veneto 2007-2013**

**Venezia, 23-24 giugno 2011**

***ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31.05.2011  
E PREVISIONI DI SPESA 2011/2012***



## SOMMARIO

<b>1. Stato di attuazione delle attività del programma .....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Premessa sui dati di avanzamento del Programma.....</i>	<i>3</i>
1.2 <i>Informazioni finanziarie.....</i>	<i>6</i>
1.3 <i>Risultati e analisi dei progressi.....</i>	<i>8</i>
<b>2. Previsioni di spesa 2011-2012.....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>Informazioni sulla realizzazione dei Target di spesa.....</i>	<i>12</i>



## **1. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA**

### **1.1 PREMessa SUI DATI DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA**

L'informativa sullo stato di attuazione del Programma si basa sui dati di avanzamento presenti sui sistemi regionali di monitoraggio e gestione. È necessario segnalare, come già fatto nel Rapporto Annuale di Esecuzione, che per una serie di difficoltà tecniche l'invio dei dati al Sistema nazionale di Monitoraggio presso IGRUE è avvenuto in modo parziale.

In diverse occasioni di confronto tra Regioni, strutture tecniche e Ministeri competenti, riguardo al funzionamento e all'alimentazione del sistema di Monitoraggio nazionale predisposto dall'IGRUE per la gestione dei fondi strutturali, sono state rappresentate alcune problematiche relative alla messa a punto delle modalità di trasmissione dati correlate alla interconnessione dei diversi sistemi da utilizzare per giungere alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati stessi.

Nel caso della Regione Veneto tali sistemi sono: sistema informativo SMUPR, sistema della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la produzione del CUP (Codice Unico di Progetto), sistemi regionali di gestione dei progetti FSE, sistema di monitoraggio dell'IGRUE con la relativa adozione del sistema SENDER.

Le problematiche di maggior rilievo hanno riguardato in particolare la richiesta del CUP e la messa a punto del modello di sistema "federato" che la Regione Veneto ha ritenuto utile adottare per il monitoraggio del Programma Operativo FSE (vedi RAE 2010 par.2.7 "Sorveglianza e valutazione").

Nello specifico l'importante novità della programmazione in corso è rappresentata dalla introduzione di sistemi gestionali accessibili via web da parte dei beneficiari, allo scopo di facilitare l'acquisizione dei dati.

Con riferimento alla prima problematica, si segnala che tale operazione comporta la richiesta da parte degli uffici regionali di generazione dei codici CUP attraverso procedure telematiche di interscambio con il sistema della Segreteria CIPE, appositamente predisposte sul sistema SMUPR.

Nel corso del tempo si sono manifestati problemi di varia natura, peculiari alle modalità informatiche di costruzione dei dati di classificazione dei progetti e alle modalità di interscambio dati messe a punto dalla Segreteria CIPE.

Alla data della presente informativa, tali problemi tuttavia sono stati completamente risolti.

In relazione alla seconda problematica segnalata, la criticità è relativa al trasferimento dei dati dai sistemi gestionali accessibili via web da parte dei beneficiari, utilizzati dalle Direzioni per la gestione e il controllo delle operazioni, al sistema di monitoraggio SMUPR. In questo caso non è ancora pienamente a regime il



flusso telematico che consente il passaggio a SMUPR senza scarti od errori della totalità dei dati di progetto.

L'insieme degli elementi segnalati ha generato un significativo disallineamento temporale tra i dati di avanzamento del Programma e quelli presenti sul sistema SMUPR e, di conseguenza, con i dati di monitoraggio che bimestralmente possono essere inviati e validati sul Sistema Nazionale.

Occorre sottolineare che tale disallineamento va progressivamente riducendosi grazie al graduale superamento dei problemi tecnici in precedenza segnalati.

Di seguito si riportano le tabelle di avanzamento finanziario ad oggi presenti sul Sistema centrale dell'IGRUE e le tabelle di avanzamento effettivo presenti sui sistemi regionali relative al 31/12/2010 e al 31/05/2011.

*Tabella 1 – Avanzamento finanziario al 20.06.2011 da Report CdS del Sistema Nazionale di Monitoraggio*

Asse	Programmazione totale	Impegni	Pagamenti
	a	b	c
I	149.574.834	27.349.189,25	9.204.134,66
II	378.918.135	108.619.260,41	87.160.064,55
III	36.121.570	8.469.723,26	2.192.222,94
IV	112.163.209	45.099.100,83	19.891.866,54
V	11.252.156	4.680.028,24	1.014.997,92
VI	28.667.913	20.005.102,98	6.004.945,88
<b>Totale</b>	<b>716.697.817</b>	<b>214.222.404,97</b>	<b>125.869.316,76</b>

*Tabella 2 - Programmazione e attuazione al 31.12.2010 da dati dei Sistemi regionali*

Asse	Programmazione totale	Impegni	Pagamenti
	a	b	c
I	149.574.834	66.645.781,01	17.506.872,30
II	378.918.135	256.956.162,85	125.672.958,68
III	36.121.570	10.825.320,38	1.520.213,99
IV	112.163.209	51.077.299,54	26.735.365,09
V	11.252.156	5.336.062,94	1.069.857,91
VI	28.667.913	20.002.294,44	6.004.945,88
<b>Totale</b>	<b>716.697.817</b>	<b>410.842.921,16</b>	<b>178.510.213,85</b>



Tabella 3 - Programmazione e attuazione al 31.05.2011 da dati dei Sistemi regionali

Asse	Programmazione totale	Impegni	Pagamenti
	a	b	c
I	149.574.834	69.355.594,72	25.177.287,03
II	378.918.135	267.376.095,85	168.492.071,51
III	36.121.570	10.764.723,26	2.088.534,07
IV	112.163.209	50.919.799,54	27.245.646,52
V	11.252.156	5.716.807,94	1.282.829,85
VI	28.667.913	20.002.294,44	6.004.945,88
<b>Totale</b>	<b>716.697.817</b>	<b>424.135.315,75</b>	<b>230.291.314,86</b>

Nei grafici che si riportano di seguito si dà evidenza della progressiva riduzione del divario tra i dati presenti sui Sistemi di monitoraggio regionali e i dati presenti sul Sistema Nazionale Monitweb.

Per alcuni Assi tale divario è già quasi del tutto colmato mentre per le restanti situazioni di disallineamento il completo assestamento dei dati avverrà per la validazione dei dati al IV Bimestre 2011.

Grafico 1 – Analisi dell'andamento temporale degli scostamenti fra impegni reali e impegni a sistema







Grafico 2 – Analisi degli scostamenti per Asse a giugno 2011 fra impegni reali e impegni presenti sul sistema nazionale



## 1.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE

Tabella 4 - Programmazione e attuazione al 31.05.2011

Asse	Importo programmato (a)	Importo stanziato (b)	% (b)/(a)	Impegni (c)	% (c)/(a)	Pagamenti (d)	% (d)/(a)
I	149.574.834	99.182.421,69	66,31%	69.355.594,72	46,37%	25.177.287,03	16,83%
II	378.918.135	297.030.593,96	78,39%	267.376.095,85	70,56%	168.492.071,51	44,47%
III	36.121.570	11.286.045,00	31,24%	10.764.723,26	29,80%	2.088.534,07	5,78%
IV	112.163.209	57.625.026,67	51,38%	50.919.799,54	45,40%	27.245.646,52	24,29%
V	11.252.156	5.898.340,34	52,42%	5.716.807,94	50,81%	1.282.829,85	11,40%
VI	28.667.913	20.768.986,24	72,45%	20.002.294,44	69,77%	6.004.945,88	20,95%
<b>Totale</b>	<b>716.697.817</b>	<b>491.791.413,90</b>	<b>68,62%</b>	<b>424.135.315,75</b>	<b>59,18%</b>	<b>230.291.314,86</b>	<b>32,13%</b>



Tabella 5 - Attuazione per obiettivo specifico al 31.05.2011

Asse	Obiettivo Specifico	Importo stanziato	Impegni	%	Pagamenti	%
		a	b	b/a	c	c/a
I	a	19.843.624,30	18.079.437,13	91,11%	8.724.988,21	14,05%
	b	25.027.069,87	24.385.313,65	97,44%	7.972.158,16	8,13%
	c	54.311.727,52	26.890.843,94	49,51%	8.480.140,66	4,06%
II	d	13.590.000,00	13.549.073,10	99,70%	8.325.626,27	27,27%
	e	278.796.593,96	249.208.037,76	89,39%	157.917.957,12	40,54%
	f	4.644.000,00	4.618.984,99	99,46%	2.248.488,12	11,46%
III	g	11.286.045,00	10.764.723,26	95,38%	2.088.534,07	10,30%
IV	h	16.556.607,67	12.558.882,79	75,85%	3.222.425,66	12,14%
	i	1.368.419,00	1.172.106,11	85,65%	823.978,44	62,39%
	l	39.700.000,00	37.188.810,64	93,67%	23.199.242,42	37,02%
V	m	5.898.340,34	5.716.807,94	96,92%	1.282.829,85	2,89%
VI	n	20.768.986,24	20.002.294,44	96,31%	6.004.945,88	14,53%
<b>Totale</b>		<b>491.791.413,90</b>	<b>424.135.315,75</b>	<b>86,24%</b>	<b>230.291.314,86</b>	<b>29,99%</b>

Tabella 6 – Attuazione per categoria di spesa al 31.05.2011

Asse	Categoria di spesa	Importo stanziato	Impegni	%	Pagamenti	%
		a	b	b/a	c	c/a
I	62 Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione	19.843.624,30	18.079.437,13	91,11%	8.724.988,21	43,97%
	63 Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive	25.027.069,87	24.385.313,65	97,44%	7.972.158,16	31,85%
	64 Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche	54.311.727,52	26.890.843,94	49,51%	8.480.140,66	15,61%
II	65 Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro	13.590.000,00	13.549.073,10	99,70%	8.325.626,27	61,26%
	66 Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro	271.450.593,96	241.926.882,50	89,12%	155.769.044,75	57,38%
	67 Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa	2.250.000,00	2.239.622,37	99,54%	924.261,08	41,08%
	68 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	2.000.000,00	1.956.469,79	97,82%	0,00	0,00%
	69 Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la	4.644.000,00	4.618.984,99	99,46%	2.248.488,12	48,42%



Asse	Categoria di spesa	Importo stanziato	Impegni	%	Pagamenti	%
		a	b	b/a	c	c/a
	partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti					
	70 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale	3.096.000,00	3.085.063,10	99,65%	1.224.651,29	39,56%
III	71 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento dello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro	11.286.045,00	10.764.723,26	95,38%	2.088.534,07	18,51%
	72 Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza	16.556.607,67	12.558.882,79	75,85%	3.222.425,66	19,46%
IV	73 Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità	1.368.419,00	1.172.106,11	85,65%	823.978,44	60,21%
	74 Sviluppo di potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese	39.700.000,00	37.188.810,64	93,67%	23.199.242,42	58,44%
V	80 Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate	5.898.340,34	5.716.807,94	96,92%	1.282.829,85	21,75%
VI	85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	17.427.228,14	16.848.786,34	96,60%	5.296.727,28	30,37%
	86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione	3.341.758,10	3.153.508,10	94,37%	708.218,60	21,19%
<b>Totale</b>		<b>491.791.413,90</b>	<b>424.135.315,75</b>	<b>86,24%</b>	<b>230.291.314,86</b>	<b>46,83%</b>

### 1.3 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

I dati esposti nelle tabelle rappresentano l'espressione numerica delle attività svolte.

Complessivamente i dati registrati a metà programmazione rappresentano un buon *trend* del programma che ha stanziato quasi il 70% della dotazione finanziaria a disposizione e registra una capacità di impegno pari a poco meno del 60% (cfr. Tabella 4).





Il dato sui pagamenti, dà conto del grande sforzo sostenuto dall'Amministrazione, che nei primi mesi del 2011 ha incrementato il livello della spesa passando dai 178 MEuro di pagamenti registrati a fine 2010, agli oltre 230 MEuro del 31 maggio 2011.

Ad un'analisi più di dettaglio si evince come l'azione programmatica regionale stia procedendo in maniera più o meno parallela su tutti gli assi.

Quasi tutti gli obiettivi specifici e la distribuzione delle risorse per categoria di spesa, riflettono una buona capacità di impegno degli importi stanziati.

In termini di pagamenti, continua a registrare un trend positivo l'Asse Occupabilità, che, alla data del 31 maggio 2011, ha superato i 168 MEuro, raggiungendo un'efficienza realizzativa del 44,47% sul totale programmato sull'Asse.

L'analisi per temi prioritari restituisce un quadro di distribuzione della spesa per lo più uniforme fra le varie categorie, ad eccezione della categoria 68 "*Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese*", per la quale è ancora nullo il dato sui pagamenti. Sulla categoria citata ricade, un intervento finanziato nel 2010 e rivolto alla presentazione di azioni innovative per giovani volte a promuovere un'integrazione sinergica tra mondo della scuola, della formazione e dell'impresa; per i 27 progetti finanziati nell'ambito dell'iniziativa sono stati impegnati 1.956.469,79 Euro a fine 2010. Al 31 maggio 2011 si rileva l'avvio di 17 progetti.

Nei primi mesi del 2011 risultano essere stati pubblicati due nuovi avvisi da parte delle Direzioni Regionali. Un bando ha riguardato il finanziamento dei voucher di alta formazione. L'intervento, a valere sugli Assi Adattabilità e Occupabilità, prevede lo stanziamento complessivo di 1.500.000 Euro e rientra nell'ambito del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, giunto ormai alla sua terza annualità.

Il 17 maggio 2011 è stato poi approvato un secondo provvedimento, relativo ad un'azione di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione e il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica e ha previsto uno stanziamento complessivo di 20.565.352,94 Euro. Sono destinatari degli interventi i lavoratori di aziende aventi unità produttive ubicate nel Veneto interessati da provvedimenti di Cassa integrazione in deroga e i lavoratori domiciliati in Veneto interessati dal provvedimento di Mobilità in deroga. Si tratta del terzo bando emanato nell'ambito della Linea 1 del Piano di Politiche Attive di contrasto alla crisi e, come i due precedenti avvisi, sarà finanziato con risorse degli Assi I e II.



## 2. PREVISIONI DI SPESA 2011-2012

Tabella 7 – Pagamenti al 31.05.2011 e Previsioni di spesa 2011-2012

Asse	Importo programmato	Pagamenti Al 31.5.2011	Previsioni di spesa Al 31.12.2011	Previsioni di spesa 31.12.2012
I	149.574.834	25.177.287,03	39.431.037	58.544.379,00
II	378.918.135	168.492.071,51	186.534.905	239.122.785,55
III	36.121.570	2.088.534,07	6.502.625	8.902.625,00
VI	112.163.209	27.245.646,52	29.708.540	39.211.803,04
V	11.252.156	1.282.829,85	3.786.913	4.559.310,00
VI	28.667.913	6.004.945,88	7.792.983	9.992.983,00
<b>Totale</b>	<b>716.697.817</b>	<b>230.291.314,86</b>	<b>273.757.002,90</b>	<b>360.333.885,59</b>

La buona performance finanziaria registrata dal Programma al 31.05.2011 è confermata anche dalle previsioni di spesa, che per gli anni 2011 e 2012 corrispondono ad una capacità di spesa rispetto al Piano Finanziario del POR pari rispettivamente al 36,09% e al 48,99%.

I principali obiettivi per il 2011 dal punto di vista finanziario saranno l'aumento della capacità di impegno e dell'efficienza realizzativa. Per quanto riguarda gli impegni si prevede una crescita verso la fine dell'anno, quando verranno verosimilmente assunti gli impegni relativi ai due citati bandi emanati nell'anno in corso. Per quanto riguarda invece i pagamenti, essi aumenteranno in maniera pressoché costante nel corso dell'anno, in considerazione del fatto che nel 2010 si sono conclusi molti progetti ed altri si concluderanno nel corso dell'anno 2011.

In particolare sull'asse II Occupabilità si ipotizza di raggiungere nel 2012 una spesa pari a circa il 60% delle risorse complessive destinate all'Asse stesso.

Ai fini del disimpegno automatico, nella tabella successiva (Tab. 8) è stato riportato il calcolo della soglia di spesa sulla base di quanto previsto dall'art. 93 del Reg. (CE) 1083/06.

Le previsioni segnalano il superamento del target in maniera significativa ipotizzando a fine del 2011 una differenza di oltre 96 Milioni di Euro e per il 2012 una differenza di oltre 64 Milioni di Euro.



Tabella 8 – Andamento della spesa e disimpegno automatico

Asse	Importo programmato	Pagamenti								Previsioni di spesa			
		2008	%	2009	%	2010	%	31/05/2011	%	2011	%	2012	%
I	149.574.834	0,00	0,00%	4.137.523,13	2,77%	17.506.872,30	4,05%	25.177.287,03	16,83%	39.431.037,00	26,36%	58.544.379,00	39,14%
II	378.918.135	70.559.701,48	18,62%	94.250.649,46	24,87%	125.672.958,68	27,76%	168.492.071,51	44,47%	186.534.904,65	49,23%	239.122.785,55	63,11%
III	36.121.570	0,00	0,00%	250.770,53	0,69%	1.520.213,99	2,36%	2.088.534,07	5,78%	6.502.625,00	18,00%	8.902.625,00	24,65%
IV	112.163.209	0,00	0,00%	9.575.639,18	8,54%	26.735.365,09	15,66%	27.245.646,52	24,29%	29.708.540,25	26,49%	39.211.803,04	34,96%
V	11.252.156	0,00	0,00%	4.578,94	0,04%	1.069.857,91	1,50%	1.282.829,85	11,40%	3.786.913,00	33,65%	4.559.310,00	40,52%
VI	28.667.913	148.530,50	0,52%	2.994.119,43	10,44%	6.004.945,88	10,54%	6.004.945,88	20,95%	7.792.983,00	27,18%	9.992.983,00	34,86%
<b>Tot.</b>	<b>716.697.817</b>	<b>70.708.231,98</b>	<b>9,87%</b>	<b>111.213.280,67</b>	<b>15,52%</b>	<b>178.510.213,85</b>	<b>18,01%</b>	<b>230.291.314,86</b>	<b>32,13%</b>	<b>273.757.002,90</b>	<b>38,20%</b>	<b>360.333.885,59</b>	<b>50,28%</b>
<b>Target di spesa (n+2) ai sensi dell'art.93 del Reg.1083/06</b>										<b>177.014.150,39</b>		<b>295.386.701,73</b>	
<b>Differenza tra target di spesa e previsioni</b>										<b>-96.742.852,51</b>		<b>-64.947.183,59</b>	



## **2.1 INFORMAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEI TARGET STABILITI DALLA DELIBERA CIPE 1/2011**

Il documento “Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013” approvato dal “Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria” il 30 marzo 2011, richiamando le disposizioni della Delibera CIPE n.1 dell’11 gennaio 2011 concernente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”, ha fissato alcuni obiettivi di avanzamento dei Programmi operativi da misurare sulla base del conseguimento di livelli/target di realizzazione finanziaria (impegni e spese certificate), in precisi periodi dell’anno 2011 (maggio, ottobre e dicembre).

Il Programma operativo FSE della Regione Veneto, sulla base dei dati di attuazione al 31/05/2011, presenta livelli di realizzazione finanziaria già superiori ai target previsti in termini di impegni e vicini ai target previsti in termini di spese certificate.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della situazione del PO FSE della Regione Veneto rispetto ai target fissati dal documento “Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013”. La tabella evidenzia anche la situazione del Programma operativo rispetto agli obiettivi di spesa da certificare alla Commissione entro la fine del 2011 e del 2012.



Tabella 9 – Andamento rispetto ai target stabiliti dalla Delibera Cipe 1/2011

1) Il livello di impegni da raggiungere al 31 maggio 2011 è fissato pari al 100% del target N+2 del 31 dicembre 2011				2) Il livello di spesa da certificare al 31 ottobre 2011 è fissato pari al 70% del target N+2 del 31 dicembre 2011				3) Il livello di impegni da raggiungere al 31 dicembre 2011 è fissato pari al 80% del target N+2 del 31 dicembre 2012			
Target previsto	Impegni al 31 maggio 2011	distanza dall'obiettivo	distanza dall'obiettivo (in % sul target)	Target previsto	Pagamenti al 31 maggio 2011	distanza dall'obiettivo	distanza dall'obiettivo (in % sul target)	Target previsto	Impegni al 31 maggio 2011	distanza dall'obiettivo	distanza dall'obiettivo (in % sul target)
177.014.150	195.215.640*	-18.201.490	<b>-10%</b>	123.909.905	125.877.526*	-1.967.621	<b>-1,6%</b>	236.309.360	195.215.640*	41.093.720	<b>17%</b>
	424.135.315**	-247.121.165	<b>-140%</b>		230.291.314**	-106.381.409	<b>-86%</b>		424.135.315**	-187.825.955	<b>-79%</b>

\* Importi validati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio

\*\* Importi come da Avanzamento finanziario effettivo

Tabella 10 – Target disimpegno automatico (N+2)

Target N+2 2011				Target N+2 2012			
Target previsto	Spese certificate al 31 dicembre 2010	distanza dall'obiettivo	distanza dall'obiettivo (in % sul target)	Target previsto	Spese certificate al 31 dicembre 2010	distanza dall'obiettivo	distanza dall'obiettivo (in % sul target)
177.014.150	105.221.657	71.792.493	<b>40%</b>	295.386.701	105.221.657	190.165.044	<b>64%</b>