

Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Viabilità
C.d.R.: Viabilità
Servizio: Gestione Viabilità
Unità Operativa: UO Gestione Viabilità
Ufficio: Gestione Amministrativa Viabilità

DETERMINAZIONE

Determina n. 1151 del 08/09/2017
Protocollo numero 76301 del 08/09/2017

Treviso, 08/09/2017

Oggetto: INTERVENTI SUL FIUME MONTICANO DI ADEGUAMENTO ARGINALE ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME LIA NEI COMUNI DI FONTANELLE E ODERZO - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE SALDO.

Premesso che:


- con Decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) della L. R. 13 aprile 2001, n. 11 ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, provocando allagamenti e dissesti sul suolo;
- con Ordinanza Commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- tra gli interventi individuati nel succitato Allegato "A" è inserita l'opera denominata "Interventi sul fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle TV)", alla quale è stato assegnato il finanziamento di Euro 600.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1495/96503/2015 del 08.10.2015 con la quale è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Teston S.r.l. di Roncade (TV) e, conseguentemente, l'aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "Interventi di adeguamento arginale sul fiume Monticano alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle(TV)" all'Impresa EDIL COSTRUZIONI S.r.l. di Sedico (BL) per il prezzo netto di Euro 352.054,72, comprensivo di Euro 7.125,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1255/75171/2016 del 07/09/2016 con la quale è stato preso atto dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante e atto di sottomissione, redatta in data 31/05/2016, che ha comportato un maggior importo lavori di netti Euro 70.112,29, di cui Euro 68.782,91 per lavori ed Euro 1.329,38 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali per complessivi Euro 85.537,00;

Dato atto che successivamente, con le somme presenti nel quadro economico non utilizzate, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso ha ritenuto di eseguire lavori complementari di uguale tipologia, a salvaguardia di un ulteriore tratto di arginatura posizionata in sinistra e destra idrografica del fiume Monticano, ricadente nel territorio comunale di Oderzo a completamento dei lavori già eseguiti e, pertanto,





ha redatto un progetto esecutivo per la realizzazione di tali opere complementari per un importo complessivo di Euro 51.118,56, di cui Euro 40.958,37 per lavori, Euro 942,09 per oneri di sicurezza ed Euro 9.218,10 per IVA 22%, approvato con decreto n. 218 del 04/11/2016;

Visto che con determinazione dirigenziale n. 1617/97392/2016 del 21/11/2016 è stata affidata la realizzazione delle opere complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, alla medesima impresa aggiudicataria dell'appalto principale;

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 25 sottoscritto in data 19/12/2016 con l'impresa Edil Costruzioni S.r.l. di Sedico (BL) dell'importo netto di Euro 41.900,46, di cui Euro 40.958,37 per lavori ed Euro 942,09 per oneri di sicurezza;

Visto che i lavori sono stati ultimati in tempo utile contrattuale in data 12/01/2017;

Visto il decreto n. 135 del 17/03/2017 della Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Treviso "Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione" con il quale, tra l'altro, viene approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 17/03/2017, da cui risulta che i lavori complementari sono stati ultimati e regolarmente eseguiti per l'importo finale ammontante complessivamente a netti Euro 41.592,86, del quale dedotti n. 1 acconto corrisposto per l'importo complessivo di netti Euro 41.384,90, risulta il credito residuo di netti Euro 207,96 oltre IVA 22% per complessivi Euro 253,71, mentre viene accertata un'economia solo rispetto all'importo contrattuale di detti lavori complementari pari ad Euro 357,27;

Visto che per quanto sopra esposto, con nota prot. n. 140535 del 07/04/2017 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso ha trasmesso la seguente documentazione al fine di predisporre la liquidazione della rata a saldo dei lavori:


- proposta di liquidazione n. 2 del 24/03/2017;
- copia dello stato finale dei lavori;
- fattura elettronica n. 16PA del 23/03/2017;
- copia del certificato di regolare esecuzione in data 17/03/2017;
- decreto n. 135 del 17/03/2017 di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- scheda beneficiari redatta dall'impresa;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- DURC in corso di validità;

Visto che l'Impresa appaltatrice ha presentato in data 08/08/2017 la polizza fidejussoria n. 00002301.91.001880 rilasciata in data 02/08/2017 da Società Cattolica di Assicurazione con sede a Verona - Cod. Fisc. e P.IVA 00320160237, relativa alla rata a saldo lavori;

Dato atto che le disposizioni contenute nella circolare commissariale prot. n. 346191 del 13/08/2014 stabiliscono che il soggetto delegato ovvero la Provincia di Treviso, ricevuta la documentazione sopraccitata, predisporrà il provvedimento di liquidazione e lo trasmetterà al Commissario Delegato che predisporrà l'ordinativo di pagamento;

Ritenuto, quindi, in considerazione della documentazione prodotta





dalla Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso di disporre la liquidazione della fattura n. 16PA del 23/03/2017 a favore dell'Impresa Edil Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Segusini, 24 a Sedico (BL) per la rata finale a saldo dei lavori complementari e di trasmettere l'intera documentazione e il presente atto al Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;


Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
- 2) di dare atto che la Provincia di Treviso risulta essere il soggetto delegato all'attuazione dell'intervento individuato dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 - allegato A) "Interventi sul fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle";
- 3) di dare atto che con decreto n. 135 del 17/03/2017 della Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Treviso sono stati approvati la contabilità finale dei lavori complementari ed il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta che i lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti per l'importo finale ammontante complessivamente a netti Euro 41.592,86, del quale, dedotti n. 1 acconto corrisposto per l'importo complessivo di netti Euro 41.384,90, risulta il credito residuo di netti Euro 207,96 oltre IVA 22% per complessivi Euro 253,71, mentre viene accertata un'economia solo rispetto all'importo contrattuale di detti lavori pari ad Euro 357,27;
- 4) di dare atto che in virtù della circolare del Commissario Delegato prot. n. 346191 del 13/08/2014 questa Amministrazione è tenuta a predisporre il provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa aggiudicataria per la rata finale a saldo dei lavori per l'importo complessivo di Euro 207,96 IVA 22% esclusa;
- 6) di dare atto che il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso, al fine della suddetta liquidazione ha trasmesso la seguente





documentazione:

- proposta di liquidazione n. 2 del 24/03/2017;
- copia dello stato finale dei lavori;
- fattura elettronica n. 16PA del 23/03/2017;
- copia del certificato di regolare esecuzione in data 17/03/2017;
- decreto n. 135 del 17/03/2017 di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- scheda beneficiari redatta dall'impresa;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- DURC in corso di validità;

7) di liquidare la fattura elettronica n. 16PA del 23/03/2017 relativa al pagamento della rata a saldo dei lavori di "Interventi sul fiume Monticano di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle(TV)" - Lavori complementari, per l'importo complessivo di Euro 207,96 oltre IVA 22% per complessivi Euro 253,71 carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES. VENETO C.D. DPCM 23-3-13" aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia a favore del seguente beneficiario:


Impresa EDIL COSTRUZIONI S.R.L.
C.F. - P.IVA 00133250258
Indirizzo: Via G. Segusini n. 24 - 32036 SEDICO (BL)
Modalità di pagamento: bonifico bancario
IBAN: IT 83 I 050 3461 6200 00000006884

(CUP B54H14001720002 - CIG 685963912E)

8) di trasmettere al Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 la seguente documentazione affinché provveda all'emissione dell'ordinativo di pagamento:

- proposta di liquidazione n. 2 del 24/03/2017;
- copia dello stato finale dei lavori;
- fattura elettronica n. 16PA del 23/03/2017;
- copia del certificato di regolare esecuzione in data 17/03/2017;
- decreto n. 135 del 17/03/2017 di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- scheda beneficiari redatta dall'impresa;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- DURC in corso di validità;
- polizza fidejussoria n. 00002301.91.001880 rilasciata in data 02/08/2017 da Società Cattolica di Assicurazione con sede a Verona - Cod. Fisc. e P.IVA 00320160237, relativa alla rata a saldo lavori;
- copia della presente determinazione dirigenziale che dispone il pagamento delle competenze a favore dell'Impresa Edil Costruzioni S.r.l. di Sedico (BL);





9) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione dell'incentivo ex art 92 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

10) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 12 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE

VEGGIS MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

