



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 26 DEL 27 OTT 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i..
Comune di Ponte San Nicolò (PD) - Cod. int. 773 - D.G.R. n. 1708/2015 e successivo Decreto n. 8/2016 di conferma e impegno del contributo di Euro 123.750,00.
Proroga del termine di rendicontazione finale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale presentata del Comune di Ponte San Nicolò (PD), valutate le motivazioni presentate a supporto dell’istanza, viene fissato a tutto il 31.12.2016 il nuovo termine per la presentazione della documentazione prevista.

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013

PREMESSO che:

- con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
- in particolare, all’articolo 1, comma 3, lett. b), della succitata OPCM n. 3906/2010 e s.m.i., è stata prevista la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché l’avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
- ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- all’art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 43/2013 veniva individuato il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5458;
- con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell’amministrazione regionale comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi” dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5458;

VISTO il comma 488 dell’articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all’O.C.D.P.C. 43/2013, viene ulteriormente prorogata fino al 31.12.2016;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1708 in data 01.12.2015, in attuazione della O.C.D.P.C. n. 43/2013, è stato assegnato al Comune di Ponte San Nicolò (PD) il contributo di € 123.750,00, successivamente confermato ed

impegnato a favore del medesimo Ente con Decreto n. 8 del 20.01.2016 a valere sulla citata contabilità speciale 5458, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, come rappresentato nel seguente prospetto riassuntivo:

N.	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO Dgr 1708/2015 e Dec. 8/2016
773	Comune di Ponte San Nicolò	Lavori di sistemazione di via Boccaccio	€ 123.750,00=

CONSIDERATO che con il succitato Decreto n. 8/2016 veniva fissata al 31.10.2016 la scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale, fatta salva la possibilità di chiedere motivata proroga;

VISTA la nota prot. n. 18857 del 21.10.2016 (acquisita al prot. regionale n. 409308 del 21.10.2016) con le quali il Comune di Ponte San Nicolò (PD) ha inoltrato la richiesta di proroga del suddetto termine a tutto il 31.12.2016, rappresentando che i lavori sono ultimati il 17.10.2016 e che, pertanto, il rimanente tempo a disposizione non è compatibile con le tempistiche necessarie alla predisposizione della contabilità finale e della ulteriore documentazione prevista per la rendicontazione finale;

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della richiesta di proroga, in ragione delle circostanze rappresentate e tenuto conto dell'intervenuta ultimazione dei lavori, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine dei rendicontazione finale;

RITENUTO pertanto di poter provvedere alla concessione della proroga richiesta dal Comune di Ponte San Nicolò (PD) per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento in argomento, che appare congruo fissare, in accoglimento della richiesta del Comune stesso, al 31.12.2016,

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere che le motivazioni addotte dal Comune di Ponte San Nicolò (PD) a supporto della richiesta di proroga, in ragione delle circostanze rappresentate e tenuto conto dell'intervenuta ultimazione dei lavori, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di rendicontazione finale;
3. di concedere al Comune di Ponte San Nicolò (PD) la proroga del termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento in argomento che appare congruo fissare, in accoglimento della richiesta del Comune stesso, al 31.12.2016;
4. di confermare quant'altro disposto con il citato Decreto n. 8 del 20.01.2016;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ponte San Nicolò (PD);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF/