
  

 - 18 -

 

 
Ministero dell' Economia e delle 

Finanze 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio 
Regione del Veneto 

 

  
 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E LA GIUNTA DELLA  REGIONE DEL VENETO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A T T O  I N T E G R A T I V O  A L L  A C C O R D O  D I  

P R O G R A M M A  Q U A D R O  P E R  I L  S E T T O R E  D E L L A  

D I F E S A  D E L  S U O L O  E  D E L L A  C O S T A  

 

ALLEGATO 3  SCHEDE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

Roma, Dicembre 2003 
 



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 1 di 167



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 2 di 167

Stato Intervento:

I1A3P021Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2VILLA BARTOLOMEAVERONA

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio VeroneseSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Adeguamento funzionale degli scoli Cagliara, Pubblico e Zanardi in Comune di Villa BartolomeaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Giovanni MorinResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P021

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Vengono redatte le fasi successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-NOV-02 31-DIC-03Effettiva Effettiva20-MAR-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Il progetto e datato 20/03/03, approvato dalla Giunta del Consorzio in data 20/05/03, la Direzione
Regionale approvera il progetto presumibilmente entro il 31/12/2003

Note:

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio VeroneseSoggetto Competente:

S 01-NOV-02 31-DIC-03Effettiva Effettiva20-MAR-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Le date sono le stesse del progetto definitivo preche questo presenta tutte le caratteristiche di un
esecutivo.

Note:

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio VeroneseSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 30-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 30-GIU-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-LUG-05 Prevista 30-NOV-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:       1.000.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         950.000,00

          50.000,00

         950.000,00

          50.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P022Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2PORTO TOLLEROVIGO

Ufficio del Genio Civile di Rovigo

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di consolidamento dell'argine di prima difesa a mare e ripristino della viabilita in localita Polesine
Camerini nel Comune di Porto Tolle.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205044 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - OPERE
DI DIFESA ABITATI E SPIAGGE

Ing. Mauro RoncadaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P022

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Vengono redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-SET-03 31-DIC-03Effettiva Prevista23-OTT-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Uffcio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente:

S 01-SET-03 31-DIC-03Effettiva Prevista23-OTT-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 30-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-MAG-04 Prevista 30-SET-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-05 Prevista 31-DIC-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,89Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,89

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         490.000,00

          26.456,89

         490.000,00

          26.456,89

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P023Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2PORTO TOLLEROVIGO

Consorzio di Bonifica Delta Po Adige

Consorzio di Bonifica Delta Po AdigeSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin in Comune di Porto Tolle (RO) e recupero di un'area
lagunare ai fini dell'acquacoltura.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0211118 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE DI PROTEZIONE,
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE - RECUPERO E PROTEZIONE  DI SITI
NATURALI E RURALI

Ing. Lino TosiniResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P023

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Vengono redatte le fasi successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-DIC-02 31-DIC-03Effettiva Effettiva24-MAR-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-DIC-02 31-DIC-03Effettiva Effettiva24-MAR-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di Bonifica delta Po AdigeSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 30-GIU-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       3.356.969,85Costo Complessivo:

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         692.526,67

L.R. - 9999 - 9999 - Non definita

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Gestione fondi lagunariEstremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

         450.000,00

       1.914.443,18

2003

2000

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

VENETO

VENETO

Regione:

Regione:

Estremi del Provvedimento

          50.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:ROVIGOProvincia:

Estremi del Provvedimento

          50.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:PORTO TOLLEComune:

ENEL S.p.A.

Estremi del Provvedimento:

         200.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:Privata

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

Fonte Privata / Pubblica

Fonte Comunale

Fonte Provinciale

Fonte Regionale

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

       3.200.000,00

         156.969,85

       3.200.000,00

         156.969,85

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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                ,00Importo Totale (Euro)

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

6 - Avanzamento Fisico 
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Stato Intervento:

I1A3P024ACodice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

MASI

CAVARZERE

PADOVA

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e la
ricostruzione delle difese radenti in pietrame tra gli stanti 623-626 in Comune di Cavarzere (PD)  .

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Silvestrin CarloResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P024A

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Vengono redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-MAR-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva25-AGO-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Uffcio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente:

S 01-MAR-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva25-AGO-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-05 Prevista 28-FEB-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         370.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         370.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004                 ,00          370.000,00          370.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P024BCodice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

MASI

CAVARZERE

PADOVA

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e
ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 594 e 596 in Comune di Cavarzere.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Silvestrin CarloResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P024B

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Vengono redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-MAR-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva25-AGO-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Uffcio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente:

S 01-MAR-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva25-AGO-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-05 Prevista 28-FEB-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         350.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         350.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004                 ,00          350.000,00          350.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P024CCodice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

MASI

CAVARZERE

PADOVA

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e
ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 326 e 329 in Comune di Masi (PD)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Silvestrin CarloResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P024C

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Vengono redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-MAR-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva25-AGO-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Uffcio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente:

S 01-MAR-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva25-AGO-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-05 Prevista 28-FEB-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         480.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         480.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004                 ,00          480.000,00          480.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P025Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

2

CARCERI

ESTE

VIGHIZZOLO D'ESTE

PADOVA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti per la regimazione del fiume Brancaglia - S. Caterina.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Silvestrin CarloResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P025

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Viene redatto il progetto esecutivoNote:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Viene redatto il progetto esecutivoNote:

Soggetto Competente:

S 01-MAR-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva19-AGO-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 30-GIU-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-LUG-05 Prevista 30-SET-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:       1.000.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         950.000,00

          50.000,00

         950.000,00

          50.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P026Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

CARCERI

OSPEDALETTO EUGANEO

PADOVA

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEOSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti ed improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri ed
Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205120 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - OPERE
ED IMPIANTI DI BONIFICA

Ing. Giuseppe FranchiniResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P026

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 22-FEB-00 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

La data di approvazione e quella della Delibera del Consorzio in quanto la Direzione Regionale
approvera il progetto esecutivo

Note:

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEOSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Il Consorzio di Bonifica redige il progetto eseutivo che verra approvato dalla Direzione RegionaleNote:

Soggetto Competente:

S 01-OTT-03 31-DIC-03Effettiva Prevista30-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEOSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 30-GIU-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-LUG-05 Prevista 30-NOV-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:       1.000.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         950.000,00

          50.000,00

         950.000,00

          50.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P027Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

CAVASO DEL TOMBA

POSSAGNO

TREVISO

Ufficio del Genio Civile di Treviso

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione idraulica dei torrenti Curogna e Ponticello.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adriano CamuffoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P027

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 16-LUG-02 30-DIC-02Effettiva Effettiva12-SET-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Verra redatto il progetto esecutivoNote:

Soggetto Competente:

S 01-AGO-03 31-DIC-03Effettiva Prevista30-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-APR-04 Prevista 30-GIU-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         800.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         800.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         760.000,00

          40.000,00

         760.000,00

          40.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P028Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2GOSALDOBELLUNO

Ufficio del Genio Civile di Belluno

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Valle dei Molini. Integrazione sistemazioni esistenti con briglie di notevoli dimensioni e altre opere di
sistemazione onde stabilizzare il fondo dell'alveo.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Alvise LuchettaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e necessario

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0307 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P028

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verra redatto il progetto esecutivoNote:

Soggetto Competente:

N
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Verra redatto il progetto esecutivoNote:

Soggetto Competente:

S 01-DIC-03 30-GIU-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Competente

01-LUG-04 Prevista 30-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-OTT-04 Prevista 30-SET-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:       2.000.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

       1.900.000,00

         100.000,00

       1.900.000,00

         100.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P029Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2ASOLOTREVISO

Ufficio del Genio Civile di Treviso

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Primo stralcio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adriano CamuffoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P029

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successive.Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,34Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         552.092,42

         222.592,92

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          35.000,00

          35.000,00

         400.000,00

         304.685,34

          35.000,00

          35.000,00

         400.000,00

         304.685,34

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P030Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

0

LONGARE

VICENZA

VICENZA

Ufficio del Genio Civile di Vicenza

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture di contenimento del fiume Bacchiglione.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Nicola GiardinelliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P030

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte del fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.032.913,79Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.032.913,79

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          50.000,00

          50.000,00

         300.000,00

         300.000,00

         332.913,79

          50.000,00

          50.000,00

         300.000,00

         300.000,00

         332.913,79

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P031Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0PADOVAPADOVA

Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta

Consorzio di bonifica Bacchiglione BrentaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Francesco VeroneseResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P031

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-GEN-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di BonificaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di BonificaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         860.933,65Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         860.933,65

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          40.000,00

          40.000,00

         300.000,00

         300.000,00

         180.933,65

          40.000,00

          40.000,00

         300.000,00

         300.000,00

         180.933,65

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P032Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0VIGONZAPADOVA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di consolidamento e opere di difesa del fiume Brenta.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Tiziano PinatoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P032

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-DIC-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,34Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         774.685,34

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          35.000,00

          35.000,00

         350.000,00

         354.685,34

          35.000,00

          35.000,00

         350.000,00

         354.685,34

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P033Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

0

BATTAGLIA TERME

MONSELICE

MONTEGROTTO TERME

PADOVA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205121 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA
DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

Ing. Tiziano PinatoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0401 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P033

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,34Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         774.685,34

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          35.000,00

          35.000,00

         350.000,00

         354.685,34

          35.000,00

          35.000,00

         350.000,00

         354.685,34

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P034Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

STANGHELLA

CAVARZERE

PADOVA

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di sistemazione del fiume Gorzone.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Tiziano PinatoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P034

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,34Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         774.685,34

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          35.000,00

          35.000,00

         350.000,00

         354.685,34

          35.000,00

          35.000,00

         350.000,00

         354.685,34

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P035Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0

0

BRENDOLA

MONTECCHIO MAGGIORE

VICENZA

Consorzio di Bonifica Riviera Berica

Consorzio di Bonifica Riviera BericaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione idraulica del bacino Fiumicello Brendola. I stralcio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Antonio SartoriResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P035

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Riviera BericaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Riviera BericaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,90

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P036Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

0

MASON VICENTINO

MOLVENA

SCHIAVON

VICENZA

Ufficio del Genio Civile di Vicenza

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di adeguamneto del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e
prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Nicola GiardinelliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P036

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 56 di 167

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,90

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P037Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO VICENZA

Ufficio del Genio Civile di Vicenza

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Interventi di manutenzione sul fiume Gua.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Nicola GiardinelliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P037

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi di progettazione successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,90

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P038Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

CASTELGOMBERTO

CORNEDO VICENTINO

VICENZA

Consorzio di Bonifica Riviera Berica

Consorzio di Bonifica Riviera BericaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di manutenzione e ripristino arginale del torrente Poscola. I StralcioTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Antonio SartoriResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P038

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Riviera BericaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Riviera BericaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 01-GEN-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,90

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P039Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0LORIATREVISO

Ufficio del Genio Civile di Treviso

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Realizzazione di una vasca di espansione a monte dell'abitato di Bessica per la laminazione delle piene
del torrente Giaron - Pighenzo.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205121 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA
DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

Ing. Adriano CamuffoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0401 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P039

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 64 di 167

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successive.Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         495.798,62Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         495.798,62

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          20.000,00

          20.000,00

         250.000,00

         205.798,62

          20.000,00

          20.000,00

         250.000,00

         205.798,62

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P040Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0SAREGOVICENZA

Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà

Consorzio di Bonifica Zerpano Adige GuàSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Adeguamento delle condizioni di delusso del rio Camparolo in Comune di Sarego.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

dott. Giuseppe PiubelloResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P040

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Zerpano Adige GuaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Zerpano Adige GuaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 30-GIU-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         335.696,98Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         335.696,98

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          15.000,00

          15.000,00

         250.000,00

          55.696,98

          15.000,00

          15.000,00

         250.000,00

          55.696,98

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P041Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2MUSSOLENTEVICENZA

Ufficio del Genio Civile di Vicenza

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione idraulica del torrente Giaron: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di
quelle esistenti.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Nicola GiardinelliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P041

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VicenzaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         258.228,45Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P042Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0

0

CURTAROLO

VIGODARZERE

PADOVA

Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta

Consorzio di bonifica Sinistra Medio BrentaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione mediante ricalibratura della canaletta Agugiaro.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Alvise CarrettaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P042

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di bonifica Sinistra Medio BrentaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di bonifica Sinistra Medio BrentaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         258.228,45Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P043Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO TREVISO

Ufficio del Genio Civile di Treviso

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti di sistemazione del fiume Piave.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adriano CamuffoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P043

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.358.798,10Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.358.798,10

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          65.000,00

          65.000,00

         400.000,00

         400.000,00

         428.798,10

          65.000,00

          65.000,00

         400.000,00

         400.000,00

         428.798,10

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P044Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2SAN DONA' DI PIAVEVENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Venezia

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Intervento di sistemazione di un dissesto spondale golenale in sinistra Piave in zona centro urbano S.
Dona di Piave.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Enzo ZennaroResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P044

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 79 di 167

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         619.748,27Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         619.748,27

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          30.000,00

          30.000,00

         300.000,00

         259.748,27

          30.000,00

          30.000,00

         300.000,00

         259.748,27

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P045Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2LA VALLE AGORDINABELLUNO

Ufficio del Genio Civile di Belluno

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Manutenzione del t. Bordina alla confluenza con il t. Cordevole.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Alvise LuchettaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P045

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno readtte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         258.228,45Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P046Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2FELTREBELLUNO

Ufficio del Genio Civile di Belluno

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Intereventi sul Piave tra Busche e la confluenza con il t. Sonna. Opere in corrispondenza della riserva
naturale del vincheto di Cellarda.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Alvise LuchettaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P046

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 85 di 167

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di BellunoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         309.874,14Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         309.874,14

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          15.000,00

          15.000,00

         279.874,14

          15.000,00

          15.000,00

         279.874,14

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P047Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2MONFUMOTREVISO

Ufficio del Genio Civile di Belluno

Servizio Forestale Regionale di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione aree in frana.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205999 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Dr. AlfonsiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0499 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - ALTROTipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P047

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Serzvizio Regionale Forestale di TrevisoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Servizio Regionale Forestale di TrevisoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

          51.645,68Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:          51.645,68

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

           2.500,00

           2.500,00

          46.645,68

           2.500,00

           2.500,00

          46.645,68

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P048Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2MOTTA DI LIVENZATREVISO

Ufficio del Genio Civile di Treviso

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adriano CamuffoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P048

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi pregettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         258.228,45

         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          20.000,00

          20.000,00

         476.456,90

          20.000,00

          20.000,00

         476.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P049Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO TREVISO

Ufficio del Genio Civile di Treviso

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di sistemazione del fiume Monticano.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adriano CamuffoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P049

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         309.874,13Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         309.874,13

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          15.000,00

          15.000,00

         279.874,13

          15.000,00

          15.000,00

         279.874,13

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P050Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

2

0

CAPPELLA MAGGIORE

COLLE UMBERTO

CORDIGNANO

VITTORIO VENETO

TREVISO

Ufficio del Genio Civile di Treviso

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Manutenzione straordinaria di alcuni tratti del fiume Meschio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adriano CamuffoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P050

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di TrevisoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         258.228,45Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P051Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO VERONA

Servizio Forestale Regionale Verona

Servizio Forestale Regionale VeronaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Interventi di manutenzione idrogeologica.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Dr. Luigi AlfonsiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P051

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,89Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         255.646,16

         260.810,73

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          20.000,00

          20.000,00

         476.456,89

          20.000,00

          20.000,00

         476.456,89

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P052Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2TERRAZZOVERONA

Ufficio del Genio Civile di Verona

Ufficio del Genio Civile di VeronaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di sistemazione, rinforzo ed impermeabilizzazione (diaframma) tra gli stanti 264-267 in loc.
Morosa in Comune di Terrazzo.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adelino AvanziniResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P052

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeronaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeronaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.394.433,62Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.394.433,62

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          60.000,00

          60.000,00

         500.000,00

         500.000,00

         274.433,62

          60.000,00

          60.000,00

         500.000,00

         500.000,00

         274.433,62

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P053Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2CAVARZEREVENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Rovigo

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di straordinaria manutenzione dell'argine sx del fiume Adige mediante realizzazione di diaframma.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Mauro RoncadaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P053

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.032.913,79Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.032.913,79

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          50.000,00

          50.000,00

         300.000,00

         300.000,00

         332.913,79

          50.000,00

          50.000,00

         300.000,00

         300.000,00

         332.913,79

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P054Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO PADOVA

Ufficio del Genio Civile di Padova

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante
ricostruzione berma e salvaripe.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Tiziano PinatoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P054

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di PadovaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         619.748,27Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         619.748,27

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          30.000,00

          30.000,00

         300.000,00

         259.748,27

          30.000,00

          30.000,00

         300.000,00

         259.748,27

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P055Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2BONAVIGOVERONA

Ufficio del Genio Civile di Verona

Ufficio del Genio Civile di VeronaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di ripristino delle difese spondali in sx Adige tra gli stanti 193-198 in loc. Moggia.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Adelino AvanziniResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P055

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeronaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeronaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 30-GIU-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         514.391,07Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         514.391,07

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          20.000,00

          20.000,00

         300.000,00

         174.391,07

          20.000,00

          20.000,00

         300.000,00

         174.391,07

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P056Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0TORRI DEL BENACOVERONA

Servizio Forestale Regionale Verona

Servizio Forestale Regionale VeronaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione Val Rondina.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Dr. Luigi AlfonsiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P056

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Servizio Forestale Regionale VeronaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Servizio Forestale Regionale VeronaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         154.937,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         154.937,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

           5.000,00

           5.000,00

         144.937,00

           5.000,00

           5.000,00

         144.937,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P057Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2PORTO TOLLEROVIGO

Ufficio del Genio Civile di Rovigo

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di rinforzo dell'argine di prima difesa a mare ed intercettazione delle filtrazioni in localita Polesine
Camerini del Comune di Porto Tolle (RO).

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Mauro RoncadaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P057

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successive.Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.187.851,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.187.851,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          50.000,00

          50.000,00

         400.000,00

         400.000,00

         287.851,00

          50.000,00

          50.000,00

         400.000,00

         400.000,00

         287.851,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P058Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

2

2

2

MEDUNA DI LIVENZA

MOTTA DI LIVENZA

GRUARO

PORTOGRUARO

SANTO STINO DI LIVENZA

TREVISO

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Venezia

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Ripristino del sistema idraulico Reghena-Caomaggiore e della Roggia Versiola.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Enzo ZennaroResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P058

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         413.165,52Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         361.519,83

          51.645,69

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          20.000,00

          20.000,00

         373.165,52

          20.000,00

          20.000,00

         373.165,52

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P059Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

2

MEDUNA DI LIVENZA

MOTTA DI LIVENZA

SANTO STINO DI LIVENZA

TREVISO

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Venezia

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Manutenzione e ripristino dei manufatti di regolazione idraulica.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Enzo ZennaroResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P059

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         154.937,07Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         154.937,07

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

           5.000,00

           5.000,00

         144.937,07

           5.000,00

           5.000,00

         144.937,07

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P060Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

LOMBARDIA 2OSTIGLIAMANTOVA

CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE

CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONESoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione manufatto di sbarramento di Pila Murarola e rifacimento paratoia di sbarramento.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205121 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA
DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

Ing. BinResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P060

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONESoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONESoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         985.815,09Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         985.815,09

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          40.000,00

          40.000,00

         300.000,00

         320.000,00

         285.815,09

          40.000,00

          40.000,00

         300.000,00

         320.000,00

         285.815,09

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P061Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

2

2

2

2

2

ADRIA

ARIANO NEL POLESINE

BOSARO

CEREGNANO

GAVELLO

POLESELLA

PONTECCHIO POLESINE

ROVIGO

Ufficio del Genio Civile di Rovigo

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di straordinaria manutenzione delle arginature del fiume canalbianco - I stralcio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Mauro RoncadaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P061

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

3 - Piano Economico   

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,90

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P062Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2ROSOLINAROVIGO

Ufficio del Genio Civile di Rovigo

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di rinforzo e sistemazione dell'argine sx del po di Levante a valle dello stante n. 346 sino alla foce
- I stralcio.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Mauro RoncadaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P062

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di RovigoSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         568.102,59Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         568.102,59

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         300.000,00

         218.102,59

          25.000,00

          25.000,00

         300.000,00

         218.102,59

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P063Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

GIACCIANO CON BARUCHELLA

TRECENTA

ROVIGO

Consorzio di Bonifica Padana Polesana

Consorzio di Bonifica Padana PolesanaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Lavori di costruzione di un impianto idrovoro per la difesa dell'abitato di Giacciano con Barucchella.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205121 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA
DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

Ing. TosiniResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0401 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P063

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         413.165,52Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         413.165,52

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          20.000,00

          20.000,00

         373.165,52

          20.000,00

          20.000,00

         373.165,52

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P064Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0RONCO ALL'ADIGEVERONA

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio VeroneseSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Ammodernamento ed ottimizzazione rete di deflusso area Ronchesana.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205121 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA
DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

Ing. Giovanni MorinResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0404 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P064

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio VeroneseSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio VeroneseSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 30-GIU-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,90

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P065Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

0

CESSALTO

SALGAREDA

TREVISO

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra PiaveSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Ristrutturazione impianti di Calnova 1 e 2.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205044 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - OPERE
DI DIFESA ABITATI E SPIAGGE

Geom. PattellaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0404 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P065

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra PiaveSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra PiaveSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         723.039,66Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2002

2003

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         464.811,21

         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          20.000,00

          20.000,00

         500.000,00

         183.039,66

          20.000,00

          20.000,00

         500.000,00

         183.039,66

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P066Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO TREVISO

Servizio Forestale Regionale di Treviso

Servizio Forestale Regionale di TrevisoSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il
corso del Sile.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205999 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - ALTRE
OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Dr. AlfonsiResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0499 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - ALTROTipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P066

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         309.874,14Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         309.874,14

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          15.000,00

          15.000,00

         279.874,14

          15.000,00

          15.000,00

         279.874,14

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 147 di 167

Stato Intervento:

I1A3P067Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0IESOLOVENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Venezia

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Ripristino arginature canale Cavetta e fiume Sile.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Enzo ZennaroResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P067

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,35Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         774.685,35

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          30.000,00

          30.000,00

         400.000,00

         314.685,35

          30.000,00

          30.000,00

         400.000,00

         314.685,35

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P068Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0

0

0

BREDA DI PIAVE

MONASTIER DI TREVISO

RONCADE

TREVISO

Consorzio di bonifica Destra Piave

Consorzio di bonifica Destra PiaveSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Riescavo e sistemazione argini del fiume Vallio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Dr. TamaroResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P068

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         516.456,90Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         516.456,90

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

          25.000,00

          25.000,00

         250.000,00

         216.456,90

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P069Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2VENEZIAVENEZIA

Consorzio di bonifica Basso Piave

Consorzio di bonifica Basso PiaveSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Collettore di collegamento tra rete di Punta Sabbione e la rete di Crepaldo - Cavallino. I stralcio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205121 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA
DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

Ing. PianonResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0499 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - ALTROTipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P069

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-08 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         619.748,28Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         619.748,28

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          30.000,00

          30.000,00

         300.000,00

         259.748,28

          30.000,00

          30.000,00

         300.000,00

         259.748,28

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P070Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

2

2

0

CODEVIGO

CAMPAGNA LUPIA

CHIOGGIA

MIRA

MIRANO

PADOVA

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

15-OTT-03Versione del:

Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1? stralcio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

In. Enzo ZennaroResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P070

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.291.142,25Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       1.032.913,80

         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          50.000,00

          50.000,00

         300.000,00

         500.000,00

         391.142,25

          50.000,00

          50.000,00

         300.000,00

         500.000,00

         391.142,25

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P071Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0

0

NOALE

SANTA MARIA DI SALA

VENEZIA

Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta

Consorzio di bonifica Sinistra Medio BrentaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Sistemazione idraulica scolo Musonello.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Alvise CarrettaResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P071

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Consorzio di bonifica Sinistra Medio BrentaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Consorzio di bonifica Sinistra Medio BrentaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         258.228,45Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:         258.228,45

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

          10.000,00

          10.000,00

         238.228,45

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P072Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0

0

2

0

2

DOLO

FIESSO D'ARTICO

MIRA

STRA

VENEZIA

VENEZIA

Ufficio del Genio Civile di Venezia

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio.Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Enzo ZennaroResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P072

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Ufficio del Genio Civile di VeneziaSoggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-09 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.239.496,56Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2003Importo (Euro) Anno esercizio:       1.239.496,56

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2005

2006

2007

2008

2009

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

          60.000,00

          60.000,00

         400.000,00

         400.000,00

         319.496,56

          60.000,00

          60.000,00

         400.000,00

         400.000,00

         319.496,56

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A3P073Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

0

0

0

MOGLIANO VENETO

NOALE

SALZANO

TREVISO

VENEZIA

Consorzio di bonifica Dese Sile

Consorzio di bonifica Dese SileSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-OTT-03Versione del:

Riparazione di frane e scoscendimenti di sponda del fiume Marzenego, Dese, Zero, Draganziolo ed altri
corsi d'acqua minori. I stralcio.

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0205051 - INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO -
SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA

Ing. Dal RizzoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

N

1. Studio di Fattibilità:

Non e previsto

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0407 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIATipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Difesa del suolo e della costa - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A3P073

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 166 di 167

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

N

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Verranno redatte le fasi progettuali successiveNote:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-05 31-DIC-05Prevista Prevista31-OTT-05 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         671.393,97Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge - 183 - 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2003

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         464.811,21

         206.582,76

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

          30.000,00

          30.000,00

         611.393,97

          30.000,00

          30.000,00

         611.393,97

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 


