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La presente appendice intende indagare, con aggior-
namento all’annualità 2017, il contributo dell’Obiet-
tivo Tematico (OT) 11 all’attuazione degli interventi 
di rafforzamento amministrativo previsti dai Piani di 
Rafforzamento Amministrativo (PRA) ed è realizzata 
in continuità con l’analoga rilevazione svolta nell’am-
bito del Rapporto di Monitoraggio OT11/OT2 relativo 
all’annualità 2016.1

I PRA, previsti dall’Accordo di Partenariato per l’Italia 
2014-2020, costituiscono un nuovo strumento di raf-
forzamento della capacità di gestione dei Programmi 
Operativi (PO). Attraverso i PRA, ogni amministrazio-
ne impegnata nell’attuazione dei PO esplicita e rende 
operative, con riferimento a cronoprogrammi definiti, 
le misure di adeguamento amministrativo, tecnico e 
organizzativo, da realizzare attraverso azioni mirate 
di assistenza tecnica e di rafforzamento della capaci-
tà amministrativa per garantire l’efficiente ed efficace 
gestione dei PO. 
Il PRA non è quindi un documento in cui si descrivono 
strategie di capacità amministrativa ed obiettivi gene-
rali di miglioramento, ma un documento di program-
mazione operativa in cui si definiscono azioni concre-
te di semplificazione e rafforzamento finalizzate ad 
obiettivi misurabili di rafforzamento della gestione del 
PO.
Sono 28 le amministrazioni pubbliche centrali e re-
gionali (per un totale di 29 PRA) che hanno un PRA 
adottato formalmente per il periodo 2015-2017 e che 
sono state chiamate quadrimestralmente a rendere 
conto della relativa attuazione. 
La prima fase di attuazione dei PRA, di durata bienna-
le, si è conclusa alla fine di dicembre 2017. A partire 
dalla seconda metà del 2017, è stato avviato il proces-
so di definizione della seconda fase PRA per il periodo 
2018-2020.

1 Rapporto di monitoraggio sull’attuazione degli Obiettivi tematici 11 
e 2 nei POR e nei PON, dati al 31/12/2016, a cura della Segreteria 
Tecnica del Comitato di Pilotaggio OT11-OT2, maggio 2017.

I risultati della prima fase sono illustrati nei Rapporti 
di monitoraggio quadrimestrale elaborati dalla Segre-
teria Tecnica PRA,2 sulla base dei dati di monitoraggio 
caricati dalle amministrazioni titolari all’interno del si-
stema informativo dedicato (denominato “Mosaico”), 
secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per il mo-
nitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo 
(PRA)”.3

I PRA sono finanziati da varie fonti di finanziamento, 
incluso l’OT11. Ogni PRA, infatti, individua e quantifica 
le risorse necessarie per l’attuazione degli interven-
ti di rafforzamento della capacità amministrativa di 
competenza. Al riguardo, è opportuno precisare che 
gli orientamenti di indirizzo per la redazione dei PRA 
hanno sempre inteso mettere in evidenza la distin-
zione tra il ruolo dell’Assistenza Tecnica (AT) e quel-
lo del rafforzamento della capacità amministrativa a 
supporto del PRA, ovvero tra le azioni di Assistenza 
Tecnica temporanea a supporto dell’implementazione 
dei PO e quelle rivolte al rafforzamento strutturale e 
permanente dell’amministrazione in senso più ampio 
e incentrate sull’OT11.  
Ciò premesso, per finanziare gli interventi di rafforza-
mento ricompresi nei PRA potranno essere utilizzate 
risorse a valere su: 
• l’Obiettivo Tematico 11, per le azioni di migliora-

mento e rafforzamento amministrativo di carat-
tere strutturale e permanente riguardanti l’ammi-
nistrazione nel suo complesso e le sue specifiche 
unità organizzative, ed altre amministrazioni coin-
volte nella realizzazione degli interventi; 

• l’Assistenza Tecnica per gli interventi di tipo con-
tingente e temporaneo destinati alle sole strutture 
deputate alla gestione dei Fondi; 

2 La governance nazionale e la sorveglianza dei PRA sono assi-
curate dal Comitato di Indirizzo per i Piani di Rafforzamento Am-
ministrativo coordinato dal Segretario Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dalla Segreteria Tecnica del Comitato 
coordinata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

3 Linee Guida per il monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Ammini-
strativo (PRA), Segreteria Tecnica PRA, dicembre 2014.
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• altre risorse nazionali/locali (aggiuntive o rinve-
nienti dal bilancio ordinario).

Possono essere inoltre previsti interventi a “costo 
zero”, ovvero per la cui realizzazione non è previsto al-
cun esborso finanziario (come, ad esempio, gli inter-
venti di semplificazione normativa o le riorganizzazioni 
di organico).

L’obiettivo della presente ricognizione è mettere in 
evidenza lo stato di avanzamento degli interventi di 
rafforzamento amministrativo finanziati all’interno 
dei PRA con risorse OT11, secondo il più recente ag-
giornamento dei dati di monitoraggio quadrimestra-
le caricati dalle amministrazioni titolari all’interno del 
sistema informativo MOSAICO e i dati consolidati di 
avanzamento contenuti all’interno dei Rapporti di sin-
tesi quadrimestrali elaborati dalla Segreteria Tecnica 
PRA.

L’analisi è stata quindi effettuata sugli ultimi dati di-
sponibili e consolidati di monitoraggio quadrimestrale 
trasmessi dalle amministrazioni titolari di PRA ai fini 
della redazione del più recente Rapporto di monito-
raggio, a cura della Segreteria Tecnica PRA,4 riferito al 
periodo maggio- agosto 2017.
Tale Rapporto, il penultimo relativo ai PRA prima fase, 
può essere considerato, per la quasi totalità delle am-
ministrazioni titolari di PRA, quale ultima scadenza 
utile per il monitoraggio della prima fase di attuazione 
dei piani. Infatti, per la maggioranza delle amministra-
zioni si è ormai giunti al termine previsto per la realiz-
zazione di tutti gli interventi inseriti nei PRA ed è quindi 
già possibile fotografare la quasi definitiva situazione 
dei risultati ottenuti dai piani in termini di numero di 
interventi realizzati. 
Nello specifico, come si evince dal Rapporto, le am-
ministrazioni hanno previsto di realizzare il 98% degli 
interventi complessivi ricompresi all’interno dei PRA 
entro la scadenza di agosto 2017 e di questi è stato 
effettivamente realizzato e concluso l’80%.

4 Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Raffor-
zamento Amministrativo (PRA), a cura della Segreteria Tecnica del 
Comitato di Indirizzo per i Piani di Rafforzamento Amministrativo 
(PRA) dati al 31/08/2017 – versione gennaio 2018.

La scadenza finale del 31 dicembre 2017 servirà pre-
valentemente a monitorare gli interventi residuali che 
non è stato possibile concludere entro agosto 2017 
o degli interventi, che per svariate ragioni, sono stati 
previsti ma non attivati/realizzati.5

Ciò premesso, limitatamente alla redazione della pre-
sente appendice sono stati utilizzati i dati al 31 agosto 
2017 anziché al 31 dicembre 2017, come per il resto 
delle rilevazioni condotte nell’ambito del Rapporto di 
monitoraggio OT11/OT2 - annualità 2017.

Di seguito si presentano le principali evidenze emer-
se dall’analisi dei dati, prevalentemente focalizzate sui 
seguenti temi:
• ricognizione complessiva delle fonti di finanzia-

mento degli interventi di rafforzamento;

• approfondimento sugli interventi realizzati dai 
PRA a valere su fonti OT11 (quantificazione inter-
venti per amministrazione, incidenza degli inter-
venti OT11 rispetto al totale degli interventi PRA, 
livello di avanzamento degli interventi);

• approfondimento sulle classificazioni funzionali 
degli interventi e relativi ambiti tematici;

• tipologia di programmi/fondi che beneficiano degli 
interventi OT11 realizzati nell’ambito dei PRA.

Gli interventi realizzati dai PRA a 
valere su fonti OT11
Con riferimento alle fonti di finanziamento degli interven-
ti di rafforzamento della capacità amministrativa inseriti 
nei PRA, si rileva che la maggior parte degli interventi, ad 
es. semplificazioni normative e riorganizzazioni di organi-
co, sono a “costo zero”, ovvero non prevedono per la loro 
realizzazione alcuna copertura finanziaria. Tale tipologia 

5 Ibidem. Nel Rapporto si specifica che “Nel corso dei due anni di 
durata dei Piani di Rafforzamento Amministrativo può essere che 
alcuni interventi, previsti inizialmente, poi non siano stati realizzati 
per scelta dell’Amministrazione o per cause esterne alla stessa. 
È possibile quindi che per alcune Amministrazioni non si arriverà 
alla realizzazione di tutti gli interventi previsti e i PRA si concluda-
no con alcuni interventi previsti e poi non realizzati. Questa even-
tualità sarà oggetto di indagine all’interno dell’ultimo monitorag-
gio (dicembre 2017)”.
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riguarda il 61% degli interventi monitorati. L’Assistenza 
Tecnica dei vari programmi finanzia il 20% degli interven-
ti, confermandosi la principale fonte di finanziamento dei 
PRA, mentre le altre risorse nazionali/locali (aggiuntive o 
da bilancio ordinario, come ad esempio a valere su altri 
OT dei PO) finanziano il 9% degli interventi. 

Tabella 1 - PRA nei quali è previsto l’utilizzo di OT11 per am-
ministrazione titolare 

Categoria di regione Amministrazione/PRA

Più sviluppate

Lazio

Lombardia

Marche

Umbria

Transizione Sardegna

Meno sviluppate

Basilicata

Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Nazionale MLPS-Anpal

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Per il 6% degli interventi monitorati, la relativa fonte di 
finanziamento non è stata indicata da parte delle am-
ministrazioni titolari.6 

Si evidenzia infine che l’OT11 ha finanziato solo il 4% 
degli interventi realizzati. Non tutti i PRA hanno pre-
visto di attivare risorse OT11 per realizzare misure di 
rafforzamento amministrativo a beneficio dei PO. 

Nella Tabella 1 sono indicate le amministrazioni titolari 
di PRA che, alla scadenza del 31/08/2017, hanno in-
cluso nei propri PRA interventi a valere su risorse OT11.

6  Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Raffor-
zamento Amministrativo (PRA), cit.

Come mostrato nel grafico seguente, sono 43 gli in-
terventi7 finanziati con risorse OT11 nell’ambito degli 
11 PRA sopra elencati. Si precisa che nel conteggio 
complessivo sono ricompresi sia gli interventi avviati 
e ancora da completare, sia quelli completati alla sca-
denza di riferimento.

Grafico 1 - Numero di interventi per amministrazione finan-
ziati a valere su OT11
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Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il numero di interventi finanziati tramite l’OT11 com-
plessivamente monitorati è abbastanza contenuto: 
nello specifico, soltanto la Regione Lazio e la Regione 
Siciliana (rispettivamente con otto e sette interventi) 
hanno previsto un numero relativamente elevato di in-
terventi OT11, seguite da Calabria, Puglia, Sardegna e 

7 Va segnalato che si tratta di interventi tra di loro molto differenti 
per complessità e costo; peraltro, come già evidenziato, per molti 
interventi non viene espressamente indicata la fonte di finan-
ziamento per cui il numero di interventi è un indicatore parziale. 
Parallelamente, le informazioni relative al valore economico dei 
singoli interventi non sono del tutto complete, per cui, in questa 
analisi, si è scelto di non utilizzare questo indicatore.
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Umbria (con cinque interventi ognuna), la Lombardia8 e 
la Campania hanno attivato rispettivamente tre e due 
interventi, mentre Basilicata, Marche e MLPS-Anpal 
contano un solo intervento.

Rispetto alla precedente ricognizione al 31/12/2016,9 
il numero complessivo degli interventi OT11 rilevati è 
aumentato di due unità, e si notano alcune variazio-
ni nelle amministrazioni che li hanno previsti e attuati 
all’interno dei rispettivi PRA. 

In particolare, le amministrazioni che utilizzano OT11 
si confermano le stesse della precedente rilevazione, 
ad eccezione delle Marche e del MLPS-Anpal che fi-
gurano come nuove amministrazioni, mentre la P.A. di 
Trento non prevede più di attivare l’OT11 come fonte 
di finanziamento del proprio PRA e, pertanto, non è più 
inclusa nella presente ricognizione. Anche il numero 
degli interventi finanziati con OT11 da ciascun PRA è 
invariato rispetto alla rilevazione 2016, ad eccezione 
delle Regioni Calabria e Umbria che al 31/12/2016 
contavano quattro interventi finanziati tramite l’OT11 
in luogo degli attuali cinque.

In termini di incidenza degli interventi OT11 rispetto 
al totale degli interventi di rafforzamento previsti dai 
PRA, come mostrato nella Tabella 2, gli interventi fi-
nanziati con risorse OT11 costituiscono un numero re-
lativamente esiguo rispetto al totale degli interventi di 
rafforzamento amministrativo previsti dai PRA.

8 Gli interventi PRA complessivamente monitorati per la Regione 
Lombardia nella Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei 
Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), cit., sono 63. La diffe-
renza è dovuta, nel corrente Rapporto, al conteggio di un totale di 
tre interventi per la Regione Lombardia considerando: un inter-
vento riportato nel file di monitoraggio espressamente riferito a 
OT11 (come fonte di finanziamento) e due altri progetti esplicitati 
nella colonna “descrizione” del predetto file e sempre a valere su 
OT11. In considerazione della natura della presente analisi, e in 
continuità con quanto già fatto nel precedente Rapporto di mo-
nitoraggio al 31/12/2016, si è scelto di monitorare il complesso 
degli interventi previsti.

9 Appendice I “Contributo di OT11 all’attuazione dei PRA” al Rapporto 
di monitoraggio sull’attuazione degli Obiettivi tematici 11 e 2, cit.

Tabella 2 - Numero di interventi totali del PRA e numero di 
interventi a valere su OT11

Categoria di 
regione

Amministrazio-
ne/PRA

N. Interventi 
totali

N. Interventi 
OT11

Nazionale MLPS-Anpal 34 1

Più 
sviluppate

Lazio 35 8

Lombardia10 65 3
Marche 25 1
Umbria 44 5

Transizione Sardegna 61 5

Meno 
sviluppate

Basilicata 26 1
Calabria 36 5
Campania 44 2
Puglia 20 5
Sicilia 36 7
Totale 426 43

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Grafico 2 - % di interventi previsti, per singola amministra-
zione/PRA a valere su OT11, rispetto al totale degli inter-
venti finanziati complessivamente con OT11 su tutti i PRA 
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Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il Grafico 2 mostra, in percentuale, il numero di inter-
venti finanziati a valere su OT11 in ciascun PRA rispet-
to al totale complessivo degli interventi finanziati a 
valere su OT11 su tutti i PRA. 

10   Cfr. nota 8.
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Nel complesso, gli interventi finanziati tramite l’OT11 
rappresentano poco più del 10% degli interventi di raf-
forzamento amministrativo complessivamente pre-
visti nei PRA, confermando il limitato trend di utilizzo 
dell’OT11 già rilevato nella precedente ricognizione ef-
fettuata per l’annualità 2016.

Stato di avanzamento e articolazione 
funzionale
Esaminando lo stato di avanzamento degli interventi 
OT11 all’interno dei PRA, si evince, come mostrato nel 
Grafico 3, che la maggior parte degli interventi monito-
rati risulta completato. Nello specifico, sui 43 interven-
ti complessivi, il 70% risulta completato e il restante 
30% non completato. 

Questo dato risulta in linea con il livello di avanzamen-
to complessivo di tutti gli interventi PRA alla penultima 
scadenza di monitoraggio della prima fase di attuazio-
ne, con una prevalenza di interventi di rafforzamen-
to conclusi rispetto a quelli ancora da completare, 
che saranno oggetto del monitoraggio di chiusura al 
31/12/2017.

Grafico 3 - % completamento interventi OT11 
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Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Le Linee Guida PRA classificano gli interventi di raffor-
zamento amministrativo in tre tipologie di classifica-
zione funzionale:

• 6.1 interventi di semplificazione legislativa e pro-
cedurale;

• 6.2. interventi sul personale;

• 6.3 interventi sulle funzioni trasversali e strumenti 
comuni.

Nella tabella che segue si riportano gli interventi di raf-
forzamento amministrativo a valere su OT11 suddivisi 
secondo la classificazione funzionale esplicitata dalle 
amministrazioni titolari di PRA all’interno della relativa 
documentazione di monitoraggio.

Tabella 3 - Numero di interventi finanziati a valere su OT11 
per classificazione funzionale (6.1, 6.2, 6.3)11

Categoria 
di regione

Amministra-
zione 6.1 6.2 6.3

Nazionale MLPS-Anpal - - 1

Più 
sviluppate

Lazio - 5 3

Lombardia12 3 - -

Marche - - 1

Umbria 1 3 1

Transizione Sardegna - 2 3

Meno 
sviluppate

Basilicata - 1 -

Calabria 1 2 2

Campania - 1 1

Puglia 1 2 2

Sicilia 1 2 4

Totale 7 18 18

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il Grafico 4 mostra, in percentuale, l’incidenza degli in-
terventi attivati in ciascuna tipologia di classificazione 
funzionale rispetto al totale degli interventi finanziati 
con OT11 in tutti i PRA.

11   Cfr. nota 8.
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Grafico 4 - % interventi OT11 per tipologia di classificazione 
funzionale (6.1, 6.2, 6.3)
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Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Come si evince dalla Tabella 3 e dal Grafico 4 sopra ri-
portati, i 43 interventi OT11 risultano prevalentemen-
te classificati nell’ambito delle tipologie funzionali 6.2 
“interventi sul personale” e 6.3 “interventi sulle fun-
zioni trasversali e strumenti comuni” (18 interventi in 
ciascuna categoria, che costituiscono il 42% del totale). 
In misura più esigua risultano gli interventi classificati 
nella tipologia 6.1 “interventi di semplificazione legi-
slativa e procedurale” (sette interventi, il 16% del totale 
complessivo). 

Questo dato va preso con cautela in quanto:

• alcuni interventi risultano particolarmente artico-
lati e complessi, potendo essere contemporanea-
mente ricondotti a più di una delle tipologie fun-
zionali;

• in alcuni casi, interventi che le amministrazioni ti-
tolari hanno associato alle tipologie 6.3 o 6.1 (in-
terventi di semplificazione legislativa e procedu-
rale, piuttosto che di sviluppo ed efficientamento 
di sistemi e strumenti gestionali, ecc.) sembrereb-

bero ricondursi ad interventi formativi e di capa-
citazione del personale, ricadenti nella tipologia 
funzionale 6.2.

Prendendo a riferimento le classificazioni funziona-
li individuate dalle amministrazioni nei PRA, è stata 
inoltre condotta un’ulteriore analisi finalizzata a me-
glio approfondire la “natura” degli interventi di raffor-
zamento, secondo l’articolazione per cluster analitici 
di dettaglio proposta nella sopracitata “Bozza del VI 
Rapporto di sintesi del monitoraggio dei PRA”.12 Se-
condo quanto viene riportato nella Figura 1, i cluster 
proposti sono articolati in cinque macro- raggruppa-
menti di azioni e, all’interno di ciascuno, in 16 tipologie 
di intervento. I cluster analitici sono inoltre ricondot-
ti alla ripartizione degli interventi per classificazione 
funzionale (6.1, 6.2, 6.3) originariamente effettuata 
dalle amministrazioni nei rispettivi PRA. 

L’indagine che si propone di seguito intende riclassifi-
care gli interventi di rafforzamento finanziati a valere 
su risorse OT11 alla luce della clusterizzazione analiti-
ca sopra indicata, con l’obiettivo di apprezzare in ma-
niera più puntuale la tipologia degli interventi OT11 
pianificati/realizzati dalle amministrazioni titolari.

In tale direzione, l’indagine è stata condotta avvalen-
dosi, oltre che dei dati di monitoraggio, anche delle 
informazioni descrittive degli interventi che sono con-
tenute nelle relazioni qualitative compilate dalle am-
ministrazioni ed allegate alle schede di monitoraggio. 
Attraverso l’analisi della documentazione di dettaglio 
è stato quindi possibile associare ciascun intervento 
OT11 al cluster ritenuto maggiormente pertinente.

Nella tabella di pagina 136 si riportano gli esiti di tale 
indagine evidenziando, per ciascuna amministrazione, 
il numero di interventi riconducibili ai diversi cluster di 
dettaglio.

.

12 Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Raf-
forzamento Amministrativo (PRA), cit. 

APPENDICE 1

134



Figura 1 - Classificazione analitica degli interventi di rafforzamento a cura della Segreteria Tecnica PRA

1 Codificazione prevista nei PRA adottati per gli originali interventi di rafforzamento selezionati dalle Amministrazioni 

Fonte: VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – dati al 31.08.2017, a cura della Segreteria Tecnica del Comitato di 
Indirizzo per i Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) dati al 31/08/2017 – versione gennaio 2018.

APPENDICE 1

135



Tabella 4 - Cluster analitici degli interventi di rafforzamento 
finanziati con risorse OT11 e amministrazioni interessate

Cluster interventi n. Amministrazioni interessate

1. Semplificazione 
normativo 
regolamentare

1 Umbria (1)

2. Gestione e controllo del processo
2.1. Semplificazioni 
procedurali
2.2. Riorganizzazione 
processi interni 1 Puglia (1)

2.3 Rafforzamento 
controlli 1 Campania (1)

2.4 Gestione finanziaria
2.5 Strumenti di 
monitoraggio e 
valutazione
2.6 Trasparenza 1 Sardegna (1)

3. Personale

3.1 Aumento organico 1 Umbria (1)

3.2 Formazione

Lazio (6); Sardegna (2); 
Basilicata (1); Calabria (2); 
Puglia (2); Umbria (3); Sicilia 
(4); Lombardia (1)

3.3 Organizzazione 3 Sardegna (1); Calabria (1); 
Campania (1)

3.4 Performance 
Personale 2 Lazio (2)

4.Sistemi informativi
4.1. Potenziamento 
sistemi informativi 4 Calabria (1); MLPS (1); Sicilia 

(1); Lombardia (1)
4.2 Realizzazione 
sistemi informativi 1 Calabria (1) 

5. Attività di supporto

5.1 Assistenza ai 
beneficiari 5 Marche (1); Sardegna (1); 

Puglia (2); Sicilia (1)
5.2 Rafforzamento del 
partenariato 2 Lombardia (1); Sicilia (1)

5.3 Rispetto dei tempi 
di attuazione
5.4. Linee guida 
beneficiari
Totale

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Grafico 5 - N. interventi per cluster analitico e relativo codice 
funzionale
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Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il Grafico 5 mostra il numero di interventi ricondotti a 
ciascun cluster di dettaglio con evidenza della tipologia 
di codice funzionale (6.1,6.2,6.3) correlato a ciascun 
cluster analitico. 

Come si evince dalla tabella e dal grafico precedenti, 
la tipologia funzionale che cuba il maggior numero di 
interventi è la 6.2 che si articola in quattro cluster di 
dettaglio. 

Tra questi, il cluster “formazione” è quello su cui si con-
centra il maggior numero di interventi (21), mentre nei 
cluster “organizzazione”, “performance del personale” 
e “aumento dell’organico” sono previsti rispettiva-
mente tre, due e un intervento.
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Si denota, quindi, il prevalente utilizzo delle risorse 
OT11 ai fini del miglioramento strutturale della com-
pagine amministrativa, con interventi rivolti in via 
prioritaria al rafforzamento delle competenze ed alla 
formazione del personale in ambiti ritenuti di interesse 
cruciale per la gestione e la governance dei PO, com-
prendendo tematiche sia generali (quali, ad esempio, 
la programmazione comunitaria, le normative e pro-
cedure di gestione in materia di appalti pubblici, gli 
strumenti di ingegneria finanziaria, il sistema degli 
indicatori, ecc.), sia specifiche (il sistema di gestione e 
controllo, il bilancio interno, ecc.).

In riferimento alla tipologia funzionale 6.3 “interventi 
sulle funzioni trasversali e strumenti comuni”, va rile-
vato che le amministrazioni titolari di PRA hanno atti-
vato con risorse OT11 soltanto quattro dei sei cluster 
di dettaglio in cui essa si articola, mostrando un utilizzo 
dell’OT11 maggiormente rivolto ad azioni a sostegno 
dei beneficiari come, a titolo esemplificativo, la predi-
sposizione di modulistica standard o rafforzamento 
dei servizi consulenziali a supporto dei potenziali be-
neficiari. Ulteriori interventi attivati nel cluster 6.3 ri-
guardano sia il potenziamento che la realizzazione dei 
sistemi informativi volti allo sviluppo ed implementa-
zione di piattaforme informatiche per la gestione dei 
PO e, infine, interventi di rafforzamento della rete par-
tenariale.

Gli interventi rientranti nella classificazione funziona-
le 6.1 “interventi di semplificazione legislativa e pro-
cedurale” sono quelli numericamente meno presenti, 
con un utilizzo dell’OT11 prevalentemente incentrato 
sull’attuazione di interventi di semplificazione norma-
tivo-regolamentare, riorganizzazione dei processi in-
terni, rafforzamento del sistema dei controlli, traspa-
renza.

Infine, la Tabella 5 mostra gli interventi a valere su 
OT11 per tipologia di fondo di riferimento.13

Al riguardo, si precisa che ogni amministrazione ha re-

13  Come specificato nelle Linee Guida per il monitoraggio dei Piani 
di Rafforzamento Amministrativo, cit., “il fondo si riferisce al PO 
su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia 
l’intervento”.

datto un solo PRA: se l’amministrazione è titolare di 
più programmi, il rispettivo PRA è stato articolato in 
funzione dei diversi programmi di competenza.14 Per-
tanto, i fondi di riferimento riferiti ai vari PO che bene-
ficiano delle azioni di rafforzamento sono direttamen-
te collegati alla tipologia di programma (monofondo o 
plurifondo) e al Fondo interessato (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale - FESR e/o Fondo Sociale Europeo 
- FSE e/o Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Ru-
rale - FEASR).

14 Per quanto riguarda i PRA del biennio 2015-2017 si rileva l’ec-
cezione del MIUR che ha redatto due distinti PRA per i PON di 
competenza, ovvero il PON Ricerca e il PON Istruzione.
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Tabella 5 - Numero di interventi a valere su OT11 per Fondo15

Categoria di regione Amministrazione FSE FESR FESR/FSE FESR/FSE/
FEASR

Totale per 
Amministrazione

Nazionale MLPS-Anpal 1 - - - 1

Più sviluppate

Lazio - - 8 - 8

Lombardia15 3 - - - 3

Marche - 1 - - 1

Umbria 3 - - 2 5

Transizione Sardegna 1 1 3 - 5

Meno sviluppate

Basilicata 1 - - - 1

Calabria - - 5 - 5

Campania - - - 2 2

Puglia 5 - - - 5

Sicilia 1 1 5 - 7

Totale per fondo 15 3 20 4 43

15   Cfr. nota 8.

Sulla base dei dati sopra indicati che mostrano, per cia-
scuna delle 11 amministrazioni, gli interventi OT11 in 
rapporto ai PO interessati, si osserva un numero pre-
ponderante di investimenti a valere sui PO FSE e FESR 
(che assorbono il 49% degli interventi complessivi), se-
guiti da quelli che interessano solamente i PO FSE (per 
il 35% degli interventi complessivi). Tale elemento va 
letto in relazione al fatto che ogni amministrazione è 
chiamata a redigere un solo PRA anche quando è tito-
lare di più PO.

La Regione Umbria e la Regione Campania, oltre al FSE 
e al FESR, hanno indicato la realizzazione di azioni a 
valere anche sul Programma di sviluppo rurale cofi-
nanziato dal FEASR. Tale PO è interessato solo limi-
tatamente dall’impiego di fondi OT11 e assorbe il 9% 
degli interventi monitorati. 

Si rileva, inoltre, una ridotta incidenza del FESR che in-
teressa il 7% degli interventi monitorati. 

Grafico 6 - Percentuale interventi per tipologia di fondo di ri-
ferimento 

35

7

49

9

FSE FESR FESR/FSE FESR/FSE/FEASR

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Come mostrato nel Grafico 7, tale andamento è in li-
nea con quanto rilevato nella precedente annualità, 
pur ravvisandosi alcune variazioni nel numero di inter-
venti per amministrazione rispetto a ciascuna tipolo-
gia di fondo/PO. 
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Grafico 7 - N. interventi per tipologia di fondo di riferimento – raffronto annualità 2016 e 2017
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Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Principali evidenze emerse dall’analisi

I PRA costituiscono il principale strumento a servizio 
delle amministrazioni per rendere efficace la gestio-
ne dei Programmi Operativi mediante l’individuazione 
di azioni concrete di semplificazione e rafforzamento 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi misurabili di 
miglioramento nella gestione del PO.

L’analisi condotta nell’ambito della presente appendi-
ce ha interessato la prima fase di attuazione dei PRA, 
di durata biennale (2015-2017), che ha coinvolto 28 
amministrazioni pubbliche centrali e regionali (per un 
totale di 29 PRA formalmente adottati). Tale fase si è 
conclusa alla fine di dicembre 2017.

Ai fini della ricognizione, sono stati presi a riferimento 
gli ultimi dati disponibili del monitoraggio quadrime-
strale a cura della Segreteria Tecnica PRA aggiornati al 
31 agosto 2017, da cui sono emerse le principali evi-
denze di seguito sintetizzate. 

Nell’ambito dei PRA, l’Obiettivo Tematico 11 ha fi-
nanziato poco più del 10% degli interventi di rafforza-
mento amministrativo complessivamente previsti nei 
PRA, per un totale di 43 interventi previsti nei PRA di 
11 amministrazioni: Lazio, Lombardia, Marche, Um-

bria, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li-Anpal. Il 70% di tali interventi risulta completato e il 
restante 30% non completato.

In riferimento alle classi funzionali in cui si inquadrano 
gli interventi PRA, i 43 interventi OT11 risultano pre-
valentemente classificati nelle tipologie funzionali 6.2 
“interventi sul personale” e 6.3 “interventi sulle fun-
zioni trasversali e strumenti comuni” (18 interventi in 
ciascuna categoria), segue la tipologia 6.1 “interventi 
di semplificazione legislativa e procedurale” (sette in-
terventi). 

L’analisi dei PRA e della documentazione di monito-
raggio ha consentito di classificare ulteriormente gli 
interventi all’interno di cinque macro categorie: Sem-
plificazione normativo-regolamentare; Gestione e 
controllo del processo; Personale; Sistemi informativi; 
Attività di supporto. Utilizzando la classificazione fun-
zionale si rileva che il maggior numero di interventi 
OT11 si concentra su azioni di rafforzamento delle 
competenze e di formazione del personale, seguite 
dagli interventi di sviluppo e potenziamento di sistemi 
informatici ed, infine, da quelli di semplificazione nor-
mativo-regolamentare e riorganizzazione dei processi 
interni. La maggioranza degli interventi si avvale di una 
combinazione dei due Fondi FESR e FSE.
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APPENDICE 2 Rassegna 
internazionale
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Questa breve rassegna internazionale ha l’obiettivo di 
fornire un quadro descrittivo della programmazione e 
dell’attuazione degli Obiettivi Tematici 11 e 2 nei Pro-
grammi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) 2014-2020 dei Paesi Ue-28 e permettere di con-
testualizzare le informazioni presentate nel Rapporto 
OT11-OT2. La rassegna si basa sull’esame di fonti do-
cumentali e su alcune interviste, realizzate a febbraio 
2018, con funzionari della DG REGIO, della DG EMPL 
e dello Structural Reform Support Service (SSRS) della 
Commissione europea. La prima parte di questa breve 
appendice tratta l’OT11, la seconda l’OT2.

L’evoluzione del rafforzamento ammi-
nistrativo nella politica di coesione e 
l’OT11 
Il tema del legame tra le politiche di sviluppo regiona-
le e la capacità amministrativa non è nuovo. Tuttavia, 
fino al 2007-2013, i Fondi Strutturali non avevano 
investito su questa priorità se non tramite le limitate 
attribuzioni finanziarie dell’Assistenza Tecnica (AT), la 
cui finalità principale non è (né è mai stata) il rafforza-
mento amministrativo della Pubblica Amministrazione 
in sé, quanto l’efficacia della gestione dei programmi. 
Come rilevato nella valutazione ex post dei program-
mi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 
2007-2013, “l’assistenza tecnica non è orientata alla 
riforma e non intende costruire la capacità generale 
dell’amministrazione pubblica”, limitandosi a sostene-
re le capacità specifiche ai sistemi di gestione dei Fondi 
Strutturali, peraltro con attribuzioni finanziarie e scelte 
d’investimento molto diverse tra Paesi e programmi.116  

Come si può evincere dalla tabella seguente (Tabella 
1), nel periodo 2007-2013, fatta eccezione per il PON 
‘Governance e Assistenza Tecnica’ italiano, solo una 
piccola parte delle risorse di Assistenza Tecnica è stata 
destinata alle attività di capacity building. La maggior 

1   KPMG e Prognos (2016) Ex post evaluation of Cohesion Policy pro-
grammes 2007-2013, focusing on the European Regional Develop-
ment Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF), Working Package 12, final report, p. 154 (testo originale 
in inglese) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/pdf/expost2013/wp12_final_report.pdf .

parte delle risorse è stata spesa per attività di caratte-
re più marcatamente operativo, come l’acquisizione di 
studi, consulenze e valutazioni, la remunerazione del 
personale e i costi operativi.

Tabella 1 - Attribuzioni finanziarie dall’Assistenza Tecnica dei 
Programmi Operativi 2007-2013 in sette Paesi coperti da casi 
di studio (%)
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Bulgaria 0 24 16 22 38

Romania 0 12 15 21 52

Grecia 0 0.1 1 15 84

Polonia 0 3 4 26 67

Italia 0 12 69 16 3

Rep. Ceca 0 3 3 41 41

Rep. Slovacchia 0 5 5 18 46

Fonte: KPMG e Prognos (2016) Ex post evaluation of Cohesion Policy pro-
grammes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund 
(ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF), Working 
Package 12, final report, p. 148. Il dato si riferisce ai programmi nazionali 
di AT 2007-13. 

In effetti, l’intervento dell’Unione europea a suppor-
to del rafforzamento della capacità amministrativa e 
istituzionale, fino al 2007, era stato concentrato sui 
Paesi candidati, che venivano supportati dal Program-
ma Phare con l’obiettivo di rendere le amministrazioni 
pubbliche di questi Paesi adeguate, in prima battuta, 
alla realizzazione dell’acquis communautaire e, una vol-
ta entrati nell’Unione, all’attuazione delle politiche co-
munitarie, prime tra tutte la politica di coesione. 
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Proprio a causa del combinato effetto degli allarga-
menti del 2004 e 2007 e di una sempre maggiore con-
sapevolezza dell’impatto della capacità amministra-
tiva sulla performance della politica di coesione,217nel 
periodo 2007-2013 l’obiettivo del rafforzamento am-
ministrativo (in senso lato) viene incluso tra gli obiettivi 
di questa politica in maniera esplicita, attribuendo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE) competenza in materia, 
ancorché limitatamente alle sole regioni della ‘Conver-
genza’, le odierne regioni meno sviluppate (art. 3 Reg. 
1081/2006). La valutazione ex post del FSE 2007-
2013 concluderà che “il FSE 2007-2013 ha contribuito 
a cambiare il ruolo dei servizi pubblici, particolarmente nei 
campi del capitale umano e della promozione del partena-
riato. In questi ambiti il FSE è stato utilizzato per testare 
ed attuare attività nuove e innovative […] gli interventi FSE 
hanno rappresentato un valore aggiunto in termini di ef-
fetti sui processi, principalmente negli ambiti della promo-
zione dei partenariati e del rafforzamento della capacità 
istituzionale. Gli interventi in questi ambiti hanno contribu-
ito all’adozione di riforme sistemiche e di capacity building 
amministrativo nei servizi pubblici … per lo più nelle regioni 
della Convergenza”.318 

Sono però i Regolamenti 2014-2020 a segnare uno 
spartiacque, introducendo l’obiettivo del miglioramen-
to dell’efficienza della Pubblica Amministrazione – uno 
di 11 Obiettivi Tematici – come obiettivo da perseguire 
non più limitatamente alle sole regioni meno sviluppa-
te. Complessivamente, a questo obiettivo sono desti-
nati circa 6,4 miliardi di euro di Fondi SIE (cofinanzia-

2   Una consapevolezza che è stata maturata anche grazie ad una 
crescente attenzione da parte della letteratura. Tra i contributi 
più recenti si vedano: Bachtler J. e Mendez C. (2017) “Financial 
Compliance in the European Union: A Cross-National Assess-
ment of Financial Correction Patterns and Causes in Cohe-
sion Policy”, Journal of Common Market Studies, 55(3), 569-592; 
Surubaru C. (2017) “Administrative capacity or quality of political 
governance? EU Cohesion Policy in the new Europe, 2007-13”, 
Regional Studies, 51(6), 844-856; Terracciano B. e Graziano P. R. 
(2016) “EU Cohesion Policy Implementation and Administrative 
Capacities: Insights from Italian Regions”, Regional and Federal 
Studies, 26(3), 293-320; Tosun J. (2014) “Absorption of Regional 
Funds: A Comparative Analysis”, Journal of Common Market Stud-
ies, 52(2), 371-387.

3   Panteia et l (2016) ESF Ex-post Evaluation Synthesis 2007-2013. 
EU synthesis report – final version, ottobre 2016, p. 17 (testo ori-
ginale in inglese). 

mento nazionale incluso), di cui quasi il 73% a valere 
sul FSE e il restante 27% a valere sul FESR. Del totale 
programmato a valere su questi due Fondi, l’OT11 as-
sorbe rispettivamente il 3,9% e lo 0,6% del totale.

Mentre nel periodo 2007-2013, l’Italia risultava tra i 
Paesi che avevano attribuito una quota relativamente 
limitata del totale di risorse FSE disponibili al tema del 
rafforzamento istituzionale e amministrativo (inferiore 
del 5% della dotazione finanziaria totale FSE)419, nel pe-
riodo 2014-2020 l’Italia è lo Stato Membro (SM) che in 
termini assoluti investe di più su questo OT (1,27 miliardi 
di euro) ed anche uno dei pochi Paesi, insieme a Romania, 
Estonia e Repubblica Ceca, a perseguire gli obiettivi di raf-
forzamento istituzionale e amministrativo con risorse da 
entrambi i Fondi, FSE e FESR (Tabella 2). 5 20

La validità della scelta di un investimento così signi-
ficativo su questo tema, che era stata maturata in 
linea con le indicazioni contenute nel Position Paper 
del 2012 della Commissione europea, con le racco-
mandazioni specifiche per Paese del Consiglio (2013 
e 2014) e con le lezioni apprese dalla programmazione 
2007-2013,621appare tuttora di grande attualità alla 
luce dell’evidenza fornita da recenti analisi compara-
tive sui livelli di capacità istituzionale e di performance 
della PA che vedono l’Italia e le sue regioni in posizioni 
arretrate rispetto al resto d’Europa. Si vedano, in par-
ticolare, l’ultima edizione (2017) dell’indice della qua-
lità di governo dell’Università di Göteborg (cfr. Figura 
1) e la valutazione della performance della PA realiz-
zata dal progetto EUPACK, finanziato dalla DG EMPL. 
In quest’ultimo studio, di recentissima pubblicazione, 
l’Italia viene classificata nell’ultimo quintile tra i Paesi 
Ue-28, insieme a Bulgaria, Grecia, Ungheria e Romania 
(Figure 2 e 3). 

4   Ibidem. 

5   Non investono alcuna risorsa su questo OT Austria, Belgio, Da-
nimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bas-
si, Regno Unito e Svezia (dieci Paesi).

6     I cui risultati, “pur con diverse e positive eccezioni” erano stati 
considerati limitati in questo specifico ambito di intervento, cfr. 
Sezione 1A dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, settem-
bre 2014, p. 123, http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/
export/sites/dps/it/documentazione/AccordoPartenariato/1_
AP__ITALIA_Sezione_1A.pdf (ultimo accesso 28/04/2018).
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Tabella 2 - Attribuzioni finanziarie (Fondi Ue + cofinanziamento nazionale) all’OT11 nella programmazione 2014-2020 

Stato Membro FESR FSE TOTALE
% del Totale sul Pro-
grammato del Paese 

sui Fondi SIE

Italia 267.269.908 1.010.630.403 1.277.900.311 1,7

Coop. Territoriale 1.055.407.809 - 1.055.407.809 8,1

Romania 312.891.115 612.118.353 925.009.468 2,5

Ungheria - 874.586.163 874.586.163 2,9
Grecia - 346.581.862 346.581.862 1,3

Slovacchia - 321.961.079 321.961.079 1,6

Bulgaria - 295.755.993 295.755.993 2,5
Portogallo - 294.348.572 294.348.572 0,9
Croazia - 225.031.699 225.031.699 1,8
Polonia - 203.867.068 203.867.068 0,2
Rep. Ceca 8.343.676 163.310.163 171.653.839 0,5
Lituania - 144.657.864 144.657.864 1,5
Estonia 103.813.349 35.187.740 139.001.089 2,3
Slovenia - 78.592.476 78.592.476 1,6
Francia - 24.904.169 24.904.169 0,1
Lettonia - 21.251.009 21.251.009 0,3
Malta - 11.000.000 1.000.000 1,1
Cipro - 5.947.059 5.947.059 0,5
TOTALE 1.747.725.857 4.669.731.672 6.417.457.529

Fonte: Commissione europea, Open Data, https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/11 . 

Figura 1: EQI 2017 (European Quality of Government Index) 

Fonte: Charron N. and Lapuente V. (2018) Quality of Government in the EU 
Regions: Spatial and Temporal Patterns, Quality of Government Institute, 
University of Göteborg, 2018:1, p. 15.

Figura 2: Valutazione complessiva della performance della 
PA nei Paesi Ue

Fonte: Thijs N., Hammerschmid G. and Palaric E. (2018) A comparative over-
view of public administration characteristics and performance in EU28, p. 57. 
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La Figura 3, in particolare, mostra la performance re-
lativa dell’Italia nei cinque ambiti di riferimento valutati 
dallo studio EUPACK − trasparenza e accountability; 
sistemi di gestione delle risorse umane del settore 
pubblico; erogazione e digitalizzazione dei servizi; or-
ganizzazione e gestione della PA; policy-making, coor-
dinamento e regolamentazione. 

Nel grafico, un valore pari a 30 indica che il Paese in 
questione figura nell’ultimo quintile in tutti gli indica-
tori: l’Italia, con un valore di 25, fa parte del gruppo 
di otto Paesi che secondo lo studio hanno “il più alto 
fabbisogno di miglioramento amministrativo” (insieme a 
Romania, Grecia, Croazia, Bulgaria, Cipro, Ungheria e 
Slovacchia).7 22

Infine, l’esigenza di sostenere e sviluppare la capacità 
amministrativa del settore pubblico appare conferma-
ta non solo da questi studi accademici ma anche dalla 
performance dell’Italia rispetto agli altri Paesi Ue pro-
prio per quanto riguarda la capacità di attuazione della 
politica di coesione. Stando agli ultimi dati pubblicati 
dalla Commissione europea relativamente alla spesa 

7    Thijs N., Hammerschmid G. and Palaric E. (2018) A comparative 
overview of public administration characteristics and performance 
in EU28, p. 58.

certificata al 31/12/2017, l’Italia figura in ultima posi-
zione in quanto a tasso di pagamenti Ue, con un valore 
del 7,6%, contro il 23,17% del primo Paese in gradua-
toria, la Grecia. 823 

Naturalmente, le scelte dell’ammontare di risorse pro-
grammate per l’OT11 di per sé non dicono molto su 
quali tipi di investimenti vengano effettivamente rea-
lizzati e, quindi, sull’impatto che ci si può aspettare da 
tali investimenti. Per capire in maniera più approfondita 
i contenuti degli interventi programmati, la DG EMPL ha 
commissionato ad EIPA uno studio di sintesi delle stra-
tegie dei programmi di 17 Paesi Ue con il più significa-
tivo ammontare di risorse su questo tema.9 24Lo studio 
è stato pubblicato a settembre 2016, ma non fornisce 
una lettura comparativa, limitandosi a presentare un 
riassunto, programma per programma, delle strategie 
previste nei documenti di programmazione. A livel-
lo comparato, alcune considerazioni di fondo possono 
essere sintetizzate sulla base delle interviste realizzate 
con i funzionari della Commissione europea:

8 https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/Regional-Policy-
2014-2020-EU-Payment-Details-by-Co/32e8-8e7w (ultimo 
accesso: 27/04/2018).

9   EIPA (2016) Summary of Operational Programmes supporting in-
stitutional capacity building 2014-2020, settembre 2016. 

Figura 3 - Valutazione complessiva della capacità amministrativa e della performance degli Stati membri Ue (disaggregate per temi)

Fonte: Thijs N., Hammerschmid G. and Palaric E. (2018) A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28, p. 58.
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• Mentre la distinzione tra quanto debba essere fi-
nanziato dal FSE e dal FESR nell’ambito dell’OT11 
appare essere risultata abbastanza chiara per gli 
SM, presumibilmente grazie anche alle linee guida 
del 2014 della Commissione in materia,1025 gli SM 
sembrano fare più fatica a distinguere quale debba 
essere la linea di demarcazione tra OT11 e Assi-
stenza Tecnica. Pertanto, l’esperienza italiana di-
scussa nel Rapporto OT11-OT2 2017 non appare 
come un caso isolato.

• Le scelte circa le tipologie di interventi previsti a 
valere sull’OT11 variano molto da Paese a Paese 
e da regione a regione. È quindi arduo trarre delle 
linee di lettura comparate. Peraltro, volendo pas-
sare dalla programmazione all’attuazione, un esa-
me degli interventi sulla base dei titoli attribuiti agli 
stessi non è in grado di fornire un’adeguata com-
prensione del loro contenuto: ciò richiederebbe 
l’esame dettagliato degli interventi. Al momento, 
tuttavia, non sono stati condotti ancora studi in 
merito. 

• Alcuni Paesi sembrano aver orientato i propri in-
terventi di capacity building soprattutto su corsi di 
formazione per la PA; una scelta maturata come 
risposta al taglio di risorse nei bilanci nazionali 
conseguente alla crisi. Vengono finanziate anche 
varie attività di analisi e studio, per le quali tutta-
via non si evince (per il momento) una diretta cor-
relazione con le attività di follow-up che da esse 
dovrebbero derivare. Il valore aggiunto di queste 
iniziative andrebbe quindi testato. Altre attività 
finanziate si riferiscono all’acquisizione di servizi 
consulenziali, ad es. sulla preparazione di nuova 
legislazione o per lo sviluppo di nuovi sistemi o 
metodi (ad es. per la gestione del personale, della 
qualità del lavoro gestionale e della performance 
della PA). In alcuni Paesi, infine, viene supportato il 
cambiamento nelle unità territoriali sub-regionali. 

10 Draft Thematic Guidance Fiche for Desk Officers: Institu-
tional Capacity Building (Thematic Objective 11), version 
2 – 24/01/2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
information/publications/guidelines/2014/thematic-guid-
ance-fiche-institutional-capacity-building-thematic-objec-
tive-11 .

• Gli investimenti OT11 tendono a concentrarsi so-
prattutto sulla PA. A sostenere le attività di capa-
city building degli stakeholder sono soprattutto 
i programmi di cooperazione territoriale i quali, 
complessivamente, come si può evincere dalla Ta-
bella 2, dedicano una percentuale molto alta di ri-
sorse all’OT11, circa l’8% del totale programmato).

Il miglioramento dell’accesso alle tec-
nologie dell’informazione e della co-
municazione, del loro utilizzo e della 
loro qualità: l’OT2
Anche il tema dello sviluppo delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, benché non nuovo 
nella programmazione SIE, ha conosciuto nuova enfasi 
nella programmazione 2014-2020 grazie al forte ac-
cento posto su questa priorità dalla strategia Europa 
2020 (di cui la Crescita Digitale è uno di sette pilastri) e 
dalla successiva Agenda Digitale Europea.1126Alla base 
di questo forte accento sullo sviluppo dell’Agenda Digi-
tale è la convinzione che le tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione siano il driver più importante 
per la crescita delle economie nazionali e della Ue. Di 
conseguenza, nel periodo 2014-2020 a questo OT 
sono dedicati circa 20,8 miliardi di euro di fondi (Fondi 
SIE e cofinanziamento nazionale), quasi il doppio de-
gli 11,3 miliardi di euro nel periodo 2007-2013.1227Si 
tratta principalmente di risorse a valere sul FESR e, 
in parte, anche di risorse del Fondo Europeo Agrico-
lo per lo Sviluppo Rurale - FEASR (per un ammontare 
equivalente al 6,8% del totale programmato a valere 
sul Fondo FESR e all’1,2% del totale programmato a 
valere sul FEASR).1328  

11 Comunicazione della Commissione “The Digital Agenda for Eu-
rope - Driving European growth digitally”, COM(2012) 784 final.

12  Valore tratto da: European Commission (2016) Commission 
Staff Working Document Ex post evaluation of the ERDF and 
Cohesion Fund 2007-13, Brussels, 19.9.2016, SWD(2016) 
318 final, p. 10, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
swd2016_318swd_expost_evaluation.pdf (ultimo accesso 
27.04.2018). 

13 Si noti che nessuno dei pacchetti di lavoro della valutazione ex 
post 2007-2013 ha coperto specificamente questo tema. 
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Anche in questo caso, l’Italia è uno dei Paesi che in-
vestono il maggior volume complessivo di risorse, cir-
ca 3,2 miliardi di euro: per la maggior parte FESR (2,6 
miliardi di euro, incluso il cofinanziamento nazionale). 
In termini di valori di investimento assoluti, l’Italia è il 
terzo Paese dopo Polonia e Spagna. In termini percen-
tuali, la somma investita dall’Italia in interventi relativi 

all’OT2 rappresenta circa il 4,2% del totale della pro-
grammazione SIE 2014-2020 nel Paese. 

Come per l’OT11, l’enfasi posta dall’Italia sull’OT2 ap-
pare giustificata se si pensa che, nell’ultima edizione 
(2017) del Digital Economy Society Index (DESI), ad 
esempio, l’Italia risultava quartultima, seguita soltanto 
da Grecia, Bulgaria e Romania. 

Tabella 3 - Attribuzioni finanziarie (Fondi Ue + cofinanziamento nazionale) all’OT11 nella programmazione 2014-2020 

Stato Membro FESR FEASR TOTALE % del Totale sul Programmato del 
Paese sui Fondi SIE

Polonia 3.721.212.884 0 3.721.212.884 3,5

Spagna 3.259.545.730 32.330.000 3.291.875.730 5,9

Italia 2.591.863.023 582.263.196 3.174.126.219 4,2

Francia 2.214.370.883 35.301.641 2.249.672.524 4,9

Rep. Ceca 1.824.162.017 0 1.824.162.017 5,6

Grecia 1.006.552.691 84.074.580 1.090.627.271 4,1

Slovacchia 927.155.226 27.000.000 954.155.226 4,9

Ungheria 783.046.467 0 783.046.467 2,6

Svezia 188.867.462 506.769.845 695.637.307 8,6

Romania 630.199.748 0 630.199.748 1,7

Regno Unito 354.121.638 32.875.782 386.997.420 1,4

Germania 0 378.769.212 378.769.212 0,8

Croazia 362.297.271 0 362.297.271 2,9

Portogallo 347.690.811 0 347.690.811 1,1

Lituania 222.396.806 4.431.200 226.828.006 2,3

Lettonia 203.275.093 0 203.275.093 2,9

Irlanda 150.000.000 0 150.000.000 2,4

Estonia 99.336.443 0 99.336.443 1,7

Slovenia 57.166.201 10.000.000 67.166.201 1,4

Cipro 64.117.648 600.000 64.717.648 5,5

Austria 0 53.200.000 53.200.000 0,5

Malta 38.435.400 0 38.435.400 3,8

Finlandia 0 30.000.000 30.000.000 0,4

Bulgaria 0 30.000.000 30.000.000 0,3

Coop. Territoriale 4.021.097 0 4.021.097 -

TOTALE 19.049.834.539 1.807.615.456 20.857.449.995 -

Fonte: Commissione europea, Open Data, https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/2 .
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Figura 4 - Digital Economy Society Index (DESI) ranking 2017

A parte la pubblicazione di un catalogo di buone prati-
che da parte della DG REGIO, nel 2016,1429non vi sono 
ad oggi studi comparati che abbiano esaminato, nel 
dettaglio, i contenuti delle attività finanziate dai pro-
grammi su questo OT, né la DG REGIO ha una visione di 
fondo al riguardo. Ciò è dovuto principalmente al ruo-
lo non di capofila che la DG ricopre in questo ambito: 
la Direzione Generale della Commissione capofila per 
questa materia è la DG CONNECT. La DG REGIO si è oc-
cupata principalmente di fornire linee guida e supporto 
ai programmi, ma il flusso informativo è principalmen-
te dalla DG alle autorità negli Stati Membri, mentre 
manca uno strutturato processo di restituzione delle 
informazioni sull’attuazione dagli SM alla DG (salvo per 
quanto concerne, naturalmente, i dati finanziari). 
Va anche notato che la valutazione ex post dei Pro-
grammi FESR e del Fondo di Coesione 2007-2013 non 
aveva trattato il tema dell’Agenda Digitale tra i vari 
pacchetti di lavoro tematici in cui era stata organizza-

14 Quattordici in tutto (di cui due provenienti dall’Italia). European 
Commission, Directorate-General for Regional and Urban Pol-
icy (2016) Support to the implementation of the ERDF invest-
ment priority enhancing access to, and the use and quality of 
ICT. Successful good practice and measures, luglio 2016.

ta; pertanto, le informazioni disponibili sul tema dell’I-
CT e dell’Agenda Digitale nella politica di coesione sono 
scarse con riferimento sia alla passata che all’attuale 
programmazione.
A livello aneddotico, si possono trarre soltanto alcu-
ne considerazioni dal fieldwork realizzato per questo 
studio. Una prima considerazione è che gli interven-
ti infrastrutturali relativi alla Banda Ultra Larga non 
sembrano particolarmente problematici per le ammi-
nistrazioni. Farsi un’idea generale dell’avanzamento 
delle misure in tema di Crescita Digitale è invece un 
compito più arduo a causa della molteplicità e va-
rietà degli interventi finanziati. Per quanto riguarda 
la Crescita Digitale, sembra che vi sia una preferenza 
da parte degli SM a investire a supporto dell’offerta 
piuttosto che della domanda. Ciò potrebbe avere delle 
conseguenze negative sull’impatto degli investimenti 
realizzati. Si tratta in ogni caso di impressioni che an-
drebbero validate con ricerche puntuali. 
Infine, va rilevato che non vi sono studi ad oggi sul per-
seguimento di sinergie tra i due OT, 11 e 2, e che anche 
le interviste realizzate a Bruxelles non hanno eviden-
ziato esempi di pratiche significative in merito.

Fonte: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart={%22indicator%22:%22DESI%22,%22break-
down-group%22:%22DESI%22,%22unit-measure%22:%22pc_DESI%22,%22time-period%22:%222017%22} .
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023)

Status 
dati

Regione Abruzzo 4 FSE In 
transizione

Importo totale delle 
spese ammissibili, con-
tabilizzate nel sistema 
contabile dell’autorità 
e certificato da tale 
autorità in conformità 
all’art. 126, lettera c) 
del regolamento (UE) n. 
1303/2013

Euro 914.230,00 4.275.094,54 Corretti

Regione Basilicata 4 FSE Meno 
sviluppate Spesa certificata Euro 1.363.811,24 13.638.112,00 Dati ag-

giornati

Regione Calabria 13 FSE Meno 
sviluppate

Spese ammissibili 
registrate nel sistema 
contabile dell’AdC e 
certificate

Euro 3.819.997,00 16.394.835,00 Corretti

Regione Campania 4 FSE Meno 
sviluppate Spesa certificata Euro 7.533.000,00 25.110.000,00 Corretti

Regione Emilia-
Romagna 4 FSE Più 

sviluppate Spesa certificata Euro 564.527,50 1.572.500,00 Corretti

Regione Friuli 
Venezia Giulia 4 FSE Più 

sviluppate Spesa certificata Euro 400.000,00 3.980.560,00 Corretti

Regione Lazio 4 FSE Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 6.000.000,00 33.280.000,00 Corretti

Regione Liguria 4 FSE Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 128.008,00 886.367,00 Dati ag-

giornati

Regione 
Lombardia 4 FSE Più 

sviluppate Spesa certificata Euro 3.000.000,00 20.000.000,00 Corretti

Regione Marche 4 FSE Più 
sviluppate

Capacità di certifica-
zione Ratio 15 100 Corretti

Regione Molise 9 FSE In 
transizione Spesa certificata Euro 78.138,00 500.000,00 Dati ag-

giornati
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023)

Status 
dati

Regione Piemonte 4 FSE Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 669.956,00 2.500.000,00 Dati ag-

giornati

Regione Puglia 11 FSE Meno 
sviluppate Indicatore di spesa Euro 7.500.000,00 60.000.000,00 Corretti

Regione Sardegna 4 FSE In 
transizione Spesa certificata Euro 1.076.596,00 7.784.000,00 Corretti

Regione Sicilia 4 FSE Meno 
sviluppate Spesa certificata Euro 8.000.000,00 32.803.857,00 Corretti

Regione Toscana D FSE Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 1.776.703,00 5.863.706,00 Corretti

Regione Umbria 4 FSE Più 
sviluppate

Realizzazione Finan-
ziaria Euro 3.201.736,00 9.140.108,00 Corretti

Regione Valle 
d’Aosta 4 FSE Più 

sviluppate Spesa certificata Euro 230.000,00 1.104.000,00 Corretti

Regione Veneto 4 FSE Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 2.959.909,36 11.460.478,00 Dati ag-

giornati

Provincia 
autonoma di 
Bolzano

4 FSE Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 926.291,74 4.098.636,00 Corretti

Provincia 
autonoma di 
Trento

4 FSE Più 
sviluppate

Risorse certificate 
dall’AdC Euro 410.000,00 2.089.620,00 Corretti
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023) Status dati

PON Governance

1 FSE Più 
sviluppate

Spesa 
certificata su 
dotazione 
asse

Importo 8.298.400,00 50.624.638,00 Corretti

1 FSE In 
transizione

Spesa 
certificata su 
dotazione 
asse

Importo 3.734.300,00 22.781.086,00 Corretti

1 FSE Meno 
sviluppate

Spesa 
certificata su 
dotazione 
asse

Importo 55.594.600,00 339.155.620,00 Corretti

PON Inclusione

4 FSE Più 
sviluppate

Spesa 
certificata Tasso 26 100 Corretti

4 FSE In 
transizione

Spesa 
certificata Tasso 26 100 Corretti

4 FSE Meno 
sviluppate

Spesa 
certificata Tasso 26 100 Corretti

PON SPAO

4 FSE Più 
sviluppate SF401 Euro 3.593.975,00 13.774.976,00 Dati 

aggiornati

4 FSE In 
transizione SF401 Euro 667.483,00 2.831.652,00 Dati 

aggiornati

4 FSE Meno 
sviluppate SF401 Euro 24.896.586,00 82.277.594,00 Dati 

aggiornati

PON Legalità 5 FSE Meno 
sviluppate

Spesa 
certificata Euro 10.000.000,00 70.306.666,67 Corretti

PON Scuola

3 FSE MDR Spesa 
certificata Euro 2.964.644,00 30.536.082,00 Dati 

aggiornati

3 FSE TR Spesa 
certificata Euro 812.700,43 8.331.314,00 Dati 

aggiornati

3 FSE LDT Spesa 
certificata Euro 9.017.824,03 91.858.881,00 Dati 

aggiornati
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023)

Status 
dati

Regione Abruzzo

2 FESR In 
transizione

Totale delle spese 
ammissibili registrate 
nel sistema contabile 
dell’AdC e certificate

Euro 7.800.000,00 26.000.000,00

Corretti

7 FESR In 
transizione

Totale delle spese 
ammissibili registrate 
nel sistema contabile 
dell’AdC e certificate

Euro 7.000.000,00 23.000.000,00

Regione Basilicata 2 FESR Meno 
sviluppate

Spesa totale ammis-
sibile registrata nel 
sistema di monito-
raggio e certificata

Euro 16.394.338,50 98.300.000,00 Corretti

Regione Calabria 2 FESR Meno 
sviluppate

Spese ammissibili 
registrate nel siste-
ma contabile dell’AdC 
e certificate

Euro 45.944.170,00 168.912.388,00 Corretti

Regione 
Campania 2 FESR Meno 

sviluppate

Totale delle spese 
ammissibili registrate 
nel sistema contabile 
dell’AdC e certificate

Euro 46.562.429,00 325.083.667,00 Dati ag-
giornati

Regione Emilia-
Romagna

2 FESR Più 
sviluppate

Spese ammissibili 
registrate nel siste-
ma contabile dell’AdC 
e certificate

Euro 8.200.000,00 30.094.764,00

Corretti

6 FESR Più 
sviluppate

Spese ammissibili 
registrate nel siste-
ma contabile dell’AdC 
e certificate

Euro 7.500.000,00 30.013.716,00

Regione Friuli 
Venezia Giulia 4 FESR Più 

sviluppate Spesa certificata Euro 1.000.000,00 11.588.912,00 Corretti

Regione Lazio 2 FESR Più 
sviluppate

Capacità di certifica-
zione Euro 43.365.297,00 154.270.000,00 Corretti

Regione Liguria 2 FESR Più 
sviluppate

Spese totali ammis-
sibili registrate nel 
sistema di monito-
raggio e certificate

Euro 10.000.000,00 36.000.000,00 Corretti

Regione Marche 2 FESR Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 3.445.083,00 24.337.472,00 Corretti

Regione Molise 2 FESR In 
transizione Spesa certificata Euro 1.821.008,38 11.649.110,00 Dati ag-

giornati
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023)

Status 
dati

Regione Piemonte

2 FESR Più 
sviluppate

Totale delle spese 
ammissibili registrate 
nel sistema contabile 
dell’AdC e certificate

Euro 10.000.000,00 88.292.236,00

Dati ag-
giornati

6 FESR Più 
sviluppate

Totale delle spese 
ammissibili registrate 
nel sistema contabile 
dell’AdC e certificate

Euro 4.800.000,00 58.292.236,00

Regione Puglia 2 FESR Meno 
sviluppate

Totale delle spese 
ammissibili registrate 
nel sistema contabile 
dell’AdC e certificate

OT2 34.000.000,00 271.777.004,00 Corretti

Regione Sardegna 2 FESR In 
transizione

Totale delle spese 
ammissibili registrate 
nel sistema contabile 
dell’AdC e certificate

Euro 36.494.000,00 130.336.000,00 Corretti

Regione Sicilia 2 FESR Meno 
sviluppate Spesa certificata Euro 61.666.253,00 342.590.297,00 Corretti

Regione Umbria
2 FESR Più 

sviluppate Spesa certificata Euro 9.585.504,00 31.951.680,00
Corretti

6 FESR Più 
sviluppate Spesa certificata Euro 9.500.000,00 30.816.400,00

Regione Valle 
d’Aosta 2 FESR Più 

sviluppate Spesa certificata Euro 6.086.000,00 14.550.950,00 Corretti

Regione Veneto
2 FESR Più 

sviluppate finanziario Euro 19.746.168,00 77.000.000,00 Dati ag-
giornati

6 FESR Più 
sviluppate finanziario Euro 350.000,00 11.000.000,00

Provincia 
autonoma di 
Bolzano

2 FESR Più 
sviluppate

Spesa certificata su 
dotazione Asse Euro 10.245.253,00 32.789.088,00 Corretti
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023) Status dati

Agenzia per la Coesione 
Territoriale - PON METRO

1 FESR Più 
sviluppate

Spesa 
certificata Euro 8.899.020,00 55.657.726,00

Corretti1 FESR In 
transizione

Spesa 
certificata Euro 1.254.158,00 7.951.104,00

1 FESR Meno 
sviluppate

Spesa 
certificata Euro 14.015.275,00 88.374.000,00

Agenzia per la Coesione 
Territoriale - PON 
GOVERNANCE

2 FESR Più 
sviluppate

Spesa 
certificata su 
dotazione 
Asse

Im-
porto 1.926.900,00 11.755.036,00

Corretti2 FESR In 
transizione

Spesa 
certificata su 
dotazione 
Asse

Im-
porto 866.800,00 5.287.686,00

2 FESR Meno 
sviluppate

Spesa 
certificata su 
dotazione 
Asse

Im-
porto 12.904.000,00 78.720.840,00

Ministero dell’Interno - 
PON LEGALITÀ 1 FESR Meno 

sviluppate
Spesa 
certificata Euro 18.000.000,00 90.769.333,33 Corretti
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM
Target 
2018 

(milestone)

Target 
finale 
(2023)

Status dati

Regione Abruzzo 4 FSE In 
transizione

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 2 7 Corretti

Regione Basilicata 4 FSE Meno 
sviluppate

Numero progetti desti-
nati alle PA o a servizi 
pubblici

Numero 2 8 Dati 
aggiornati

Regione Calabria 13 FSE Meno 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 6 25 Corretti

Regione Campania 4 FSE Meno 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 24 68 Corretti

Regione Emilia-
Romagna 4 FSE Più 

sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 1 1 Corretti

Regione Friuli 
Venezia Giulia 4 FSE Più 

sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 150 600 Corretti

Regione Lazio 4 FSE Più 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 8 42 Corretti

Regione Liguria 4 FSE Più 
sviluppate

Lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi Numero 200 1.000 Corretti
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM
Target 
2018 

(milestone)

Target 
finale 
(2023)

Status dati

Regione Lombardia

4 FSE Più 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 159 345 Corretti

4 FSE Più 
sviluppate

Numero di operatori di 
polizia locale parte-
cipanti ad iniziative 
di training sul tema 
sicurezza e prevenzio-
ne anche in relazione 
ad Expo 2015

Numero 4.000 9.500 Corretti

Regione Marche 4 FSE Più 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 2 12 Corretti

Regione Molise 9 FSE In 
transizione

Numero di partecipanti 
agli interventi formativi Numero 160 400 Corretti

Regione Piemonte 4 FSE Più 
sviluppate

Lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi Numero 2.000 3.500 Corretti

Regione Puglia 11 FSE Meno 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 2 16 Corretti

Regione Sardegna 4 FSE In 
transizione

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 1 6 Corretti

Regione Sicilia 4 FSE Meno 
sviluppate

Lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi Numero 90 1.600 Corretti

Regione Toscana D FSE Più 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 1 1 Dati 
aggiornati

APPENDICE 7

160



Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM
Target 
2018 

(milestone)

Target 
finale 
(2023)

Status dati

Regione Umbria 4 FSE Più 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 15 40 Corretti

Regione Valle 
d’Aosta 4 FSE Più 

sviluppate
Lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi Numero 60 300 Corretti

Regione Veneto 4 FSE Più 
sviluppate

Numero di progetti 
destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o 
locale

Numero 13 26 Corretti

Provincia autonoma 
di Bolzano 4 FSE Più 

sviluppate
Lavoratori, compresi i 
lavoratori autonomi Numero 314 1.225 Corretti

Provincia autonoma 
di Trento 4 FSE Più 

sviluppate

Numero di partecipanti 
agli interventi di forma-
zione su competenze 
specifiche

Numero 50 90 Corretti
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Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM
Target 
2018 

(milestone)

Target 
finale 
(2023)

Status 
dati

PON 
Governance

1 FSE Più 
sviluppate

Numero di Amministrazioni/ Uffici 
coinvolti nei progetti di open data Numero 10 34

Corretti

1 FSE Più 
sviluppate

Numero di procedure di semplificazione 
che hanno beneficiato del supporto FSE Numero 2 4

1 FSE Più 
sviluppate

Numero di Amministrazioni/ Uffici/ 
Strutture coinvolte in nuovi processi di 
riorganizzazione, e di razionalizzazione 
della propria struttura organizzativa, di 
ridefinizione delle modalità di erogazione 
dei servizi, di adozione di sistemi di 
gestione orienta  

Numero 10 43

1 FSE Più 
sviluppate 

Numero di Uffici (civile-penale) coinvolti 
nella diffusione dell'ufficio per il processo Numero 2 5

1 FSE Più 
sviluppate 

Numero di amministrazioni coinvolte nei 
processi di integrazione dei sistemi di risk 
management 

Numero 8 26

1 FSE In 
transizione 

Numero di Amministrazioni/ Uffici 
coinvolti nei progetti di open data Numero 6 16

1 FSE In 
transizione 

Numero di procedure di semplificazione 
che hanno beneficiato del supporto FSE Numero 1 2

1 FSE In 
transizione 

Numero di Amministrazioni /Uffici/ 
Strutture coinvolte in nuovi processi di 
riorganizzazione, e di razionalizzazione 
della propria struttura organizzativa, di 
ridefinizione delle modalità di erogazione 
dei servizi, di adozione di sistemi di 
gestione orienta

Numero 6 20

1 FSE In 
transizione

Numero di Uffici (civile-penale) coinvolti 
nella diffusione dell'ufficio per il processo Numero 1 2

1 FSE In 
transizione

Numero di amministrazioni coinvolte nei 
processi di integrazione dei sistemi di risk 
management 

Numero 4 12

1 FSE Meno 
sviluppate

Numero di Amministrazioni/Uffici coinvolti 
nei progetti di open data Numero 50 350

1 FSE Meno 
sviluppate

Numero di Amministrazioni/Uffici coinvolti 
nei progetti di open data Numero 50 350

1 FSE Meno 
sviluppate

Numero di Amministrazioni/ Uffici/ 
Strutture coinvolte in nuovi processi di 
riorganizzazione, e di razionalizzazione 
della propria struttura organizzativa, di 
ridefinizione delle modalità di erogazione 
dei servizi, di adozione di sistemi di 
gestione orienta

Numero 50 437
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Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM
Target 
2018 

(milestone)

Target 
finale 
(2023)

Status 
dati

PON 
Governance

1 FSE Meno 
sviluppate

Numero di Uffici (civile-penale) coinvolti 
nella diffusione dell'ufficio per il processo Numero 6 8

Corretti
1 FSE Meno 

sviluppate 

Numero di amministrazioni coinvolte nei 
processi di integrazione dei sistemi di risk 
management

Numero 50 262

PON 
Inclusione

4 FSE Più 
sviluppate

Operatori destinatari di interventi 
formativi volti al rafforzamento della 
capacità amministrativa

Numero 180 450

Corretti4 FSE In 
transizione

Operatori destinatari di interventi 
formativi volti al rafforzamento della 
capacità amministrativa

Numero 36 90

4 FSE Meno 
sviluppate

Operatori destinatari di interventi 
formativi volti al rafforzamento della 
capacità amministrativa

Numero 288 720

PON SPAO

4 FSE Più 
sviluppate

Realizzazione di applicativi e sistemi 
informativi Numero 2 2

Corretti4 FSE In 
transizione

Realizzazione di applicativi e sistemi 
informativi Numero 2 2

4 FSE Meno 
sviluppate

Realizzazione di applicativi e sistemi 
informativi Numero 2 2

PON Legalità 5 FSE Meno 
sviluppate Soggetti destinatari della formazione N. 1.000 4.500 Corretti

PON Scuola

3 FSE MDR Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi N. 5.629 32.676
Dati 

aggior-
nati

3 FSE TR Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi N. 1.543 8.958
Dati 

aggior-
nati

3 FSE LTD Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi N. 17.121 99.356
Dati 

aggior-
nati
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023) Status dati

Regione Calabria 2 FESR Meno 
sviluppate

Realizzazione 
di applicativi e 
sistemi informa-
tivi (N.) (CUP)

Numero 4 16 Corretti

Regione Campania 2 FESR Meno 
sviluppate

Numero di ser-
vizi digitali delle 
PA campane 
migrati presso 
il data center 
federato

Numero - 200 Corretti

Regione Emilia-
Romagna 6 FESR Più 

sviluppate

Realizzazione di 
applicativi e si-
stemi informativi

Numero 10 30 Corretti

Regione Friuli 
Venezia Giulia

4 “Svi-
luppo 

urbano”
FESR Più 

sviluppate

Realizzazione di 
sistemi informa-
tivi (numero di 
antenne instal-
late e di sensori 
di rilevamento 
dell’inquinamen-
to atmosferico)

Numero 20 100 Dati 
aggiornati

Regione Marche 2 FESR Più 
sviluppate

Popolazione 
raggiunta dai 
nuovi servizi

Numero 170.000 1.160.000 Corretti

Regione Molise 2 FESR In 
transizione

Realizzazione di 
applicativi e si-
stemi informativi

Numero 2 8 Corretti

Regione Puglia 2 FESR Meno 
sviluppate

Numero di siste-
mi integrati per 
l’innovazione dei 
processi della PA 
e per la realizza-
zione di servizi di 
e-government

Numero 1 10 Corretti

Regione Sardegna 2 FESR In 
transizione

Realizzazione di 
applicativi e si-
stemi informativi

Numero 4 15 Corretti

Regione Umbria 2 FESR Più 
sviluppate

Numero di luoghi 
di accesso assi-
stito ad internet 
e per lo sviluppo 
competenze 
digitali attivati

Numero 3 8 Corretti
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023) Status dati

Agenzia per 
la Coesione 
Territoriale - PON 
METRO

1 FESR Più 
sviluppate

Numero di comuni 
associati a sistemi 
informativi integrati

Numero 56 384

Corretti1 FESR In 
transizione

Numero di comuni 
associati a sistemi 
informativi integrati

Numero 5 33

1 FESR Meno 
sviluppate

Numero di comuni 
associati a sistemi 
informativi integrati

Numero 38 261

Agenzia per 
la Coesione 
Territoriale - PON 
GOVERNANCE

2 FSE Più 
sviluppate

Numero di servizi 
co-progettati e/o 
erogati in forma 
associata e intero-
perabile da diverse 
amministrazioni e resi 
disponibili a cittadini 
ed imprese in logica 
single-sign-on

Numero 170 1.275

Corretti

2 FSE Più 
sviluppate

Numero di applicativi 
e sistemi informativi 
realizzati negli uffici 
del giudice di pace

Numero 1 1

2 FSE In 
transizione

Numero di servizi 
co-progettati e/o 
erogati in forma 
associata e intero-
perabile da diverse 
amministrazioni e resi 
disponibili a cittadini 
ed imprese in logica 
single-sign-on

Numero 80 600

2 FSE In 
transizione

Numero di applicativi 
e sistemi informativi 
realizzati negli uffici 
del giudice di pace

Numero 1 1

2 FSE Meno 
sviluppate

Numero di servizi 
co-progettati e/o 
erogati in forma 
associata e intero-
perabile da diverse 
amministrazioni e resi 
disponibili a cittadini 
ed imprese in logica 
single-sign-on

Numero 1.750 13.125
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Amministrazione Asse Fondo Cat. Reg. Indicatore UDM Target 2018 
(milestone)

Target finale 
(2023) Status dati

Agenzia per 
la Coesione 
Territoriale - PON 
GOVERNANCE

2 FSE Meno 
sviluppate

Numero di applicativi 
e sistemi informativi 
realizzati negli uffici 
del giudice di pace

Numero 1 1 Corretti

Ministero 
dell’Interno - PON 
LEGALITÀ

1 FSE Meno 
sviluppate

Sistemi informativi di 
livello provinciale per 
la prevenzione della 
corruzione e delle ir-
regolarità negli appalti 
su base provinciale 
(Azioni 1.1.1.A)

Numero 1 27 Corretti
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POR, interventi OT11 avviati al 31.12.2017

172 REGIONE ABRUZZO

173 REGIONE BASILICATA

174 REGIONE CALABRIA

175 REGIONE CAMPANIA

176 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

177 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

181 REGIONE LAZIO

182 REGIONE LIGURIA

183 REGIONE LOMBARDIA

185 REGIONE MARCHE

186 REGIONE MOLISE

187 REGIONE PIEMONTE

188 REGIONE PUGLIA

189 REGIONE SARDEGNA

191 REGIONE SICILIA

192 REGIONE TOSCANA

193 REGIONE UMBRIA

195 REGIONE VALLE D’AOSTA

196 REGIONE VENETO

198 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

198 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

POR, interventi OT2 avviati al 31.12.2017

200 REGIONE ABRUZZO

202 REGIONE BASILICATA

204 REGIONE CALABRIA

206 REGIONE CAMPANIA

207 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

208 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

209 REGIONE LAZIO

210 REGIONE LIGURIA

212 REGIONE MARCHE

213 REGIONE MOLISE

215 REGIONE PIEMONTE

216 REGIONE PUGLIA

217 REGIONE SARDEGNA

225 REGIONE SICILIA         

228 REGIONE UMBRIA

229 REGIONE VALLE D’AOSTA

230 REGIONE VENETO

231 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Sommario Appendice 11
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REGIONE ABRUZZO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA        

Interventi indicati dall’Amministrazioni nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA        

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3 11.3.2 Progetto 
Cruscotto Lavoro

Il progetto consente di avere in tempo reale tutto il flusso informativo dell’andamen-
to del lavoro in modo da governare ed indirizzare le scelte di  formazione. Il sistema 
di monitoraggio già esistente viene arricchito dalla valutazione dei trend. L’obiettivo è 
mettere a sistema i soggetti che sono coinvolti nel processo di erogazione dei servizi per 
l’impiego. È previsto anche un monitoraggio georeferenziato. Si tratta di un cruscotto a 
supporto delle decisioni.

9) Networking

1) Analisi e ricerche

5) Consulenza e Supporto Specialistico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Personale 
della PA 1.600.000,00

11.3 11.3.1

Rafforzamento 
delle 

competenze 
digitali negli 

uffici giudiziari

L’intervento implementa in via sperimentale presso gli uffici giudiziari modelli organizza-
tivi integrati di sistemi informativi, informatici e linguistici atti a semplificare e accelera-
re i procedimenti decisori e conciliativi di definizione delle controversie, al fine di miglio-
rare la qualità delle pronunce e ridurre l’entità dell’arretrato e i tempi di definizione dei 
procedimenti. L’intento è quello di individuare, sviluppare e implementare un progetto 
che possa diventare una best practice da replicare a livello regionale e nazionale.

8) Sperimentazione e Progetti Pilota

5) Consulenza e Supporto Specialistico

7) Formazione (con diverse modalità) - sotto-
categorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Personale 
della PA (Uf-
fici giudiziari)

400.000,00

11.3 11.3.6
Empowerment 
delle istituzioni 

locali

L’intervento mira a favorire la collaborazione tra Enti Locali, finalizzata allo sviluppo di 
“Uffici Unici” per la programmazione e progettazione di progetti finanziati nell’ambito di 
programmi nazionali ed europei. 

8) Sperimentazione e Progetti Pilota

7) Formazione (con diverse modalità) – sotto-
categorie

3) Comunità di pratiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Personale 
della PA (Enti 

Locali)
725.537,00

11.3 11.3.3
Empowerment 
della Guardia di 

Finanza

L’intervento intende sostenere il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali 
della Guardia di Finanza, attraverso azioni formative volte a migliorarne le competenze, 
con particolare riguardo alla prevenzione delle frodi relative all’utilizzo dei fondi europei.

7) Formazione (con diverse modalità) - sotto-
categorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Personale 
della PA 

(Guardia di 
Finanza)

200.000,00

11.3 11.3.3

Rafforzamento 
delle 

competenze 
dei Centri per 

l’Impiego

L’intervento prevede lo sviluppo di competenze del personale dei Centri per l’Impiego, 
coerenti con gli assetti organizzativi ed i comportamenti attesi in relazione ai processi 
di riforma in atto riguardo alle politiche per il lavoro. Le nuove policy rendono necessa-
rio adottare modelli operativi e procedurali complessi, attraverso il ricorso ad adeguate 
tecnologie d’informazione idonee a promuovere e sostenere azioni di sviluppo.

7) Formazione (con diverse modalità) – sotto-
categorie

8) Sperimentazione e Progetti Pilota

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Personale 
della PA 

(Centri per 
l’Impiego)

200.000,00

11.3 11.3.6 Comunicare per 
proteggere

L’intervento intende supportare le Amministrazioni comunali dei Comuni superiori a 
15.000 abitanti sul piano del miglioramento dei processi comunicativi interni ed esterni 
in fase di programmazione, prevenzione e gestione degli eventi calamitosi e della prima 
emergenza. Le Amministrazioni comunali sono invitate a presentare proposte proget-
tuali che coinvolgano tutto il sistema locale nel ripensamento dei modelli organizzativi 
della comunicazione e nella progettazione di nuovi e più efficaci soluzioni e strumenti, 
nella sperimentazione di nuove modalità di cooperazione locale e di nuove strategie di 
comunicazione verso il territorio.

8) Sperimentazione e Progetti Pilota

3) Comunità di pratiche

1) Analisi e ricerche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Tutti gli attori 
della Prote-

zione Civile a 
livello locale 
ed i cittadini

1.000.000,00
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REGIONE BASILICATA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.1 11.1.2

Progetto 
interregionale a 
supporto delle 

Regioni del 
Mezzogiorno

Attività di supporto nell’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, per 
individuare e calibrare le azioni finalizzate al rafforzamento delle funzioni di raccordo 
nell’ambito della governance multilivello dei PO e nell’ambito della programmazione  
unitaria.

5) Consulenza e Supporto Specialistico

1) Analisi e ricerche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

TECNO-
STRUTTURA  95.151,00 95.151,00

11.3 11.3.3 Capacity 
Building

Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa 
dell’Amministrazione regionale (capacity building) e all’accompagnamento nella attività 
per l’accelerazione e l’efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 
2007-2013 e 2014-2020.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Basilicata  71.750,00 71.750,00

11.3 11.3.3 Capacity 
Building

Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa 
dell’Amministrazione regionale (capacity building) e all’accompagnamento nella attività 
per l’accelerazione e l’efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 
2007-2013 e 2014-2020.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Basilicata  55.563,80 55.563,80

11.3 11.3.3 Capacity 
Building 

Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa 
dell’Amministrazione regionale (capacity building) e all’accompagnamento nella attività 
per l’accelerazione e l’efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 
2007-2013 e 2014-2020.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Basilicata  55.563,80 55.563,80

11.3 11.3.3 Capacity 
Building 

Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa 
dell’Amministrazione regionale (capacity building) e all’accompagnamento nella attività 
per l’accelerazione e l’efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 
2007-2013 e 2014-2020.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Basilicata  58.016,04 58.016,04

11.3 11.3.3 Capacity 
Building

Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa 
dell’Amministrazione regionale (capacity building) e all’accompagnamento nella attività 
per l’accelerazione e l’efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 
2007-2013 e 2014-2020.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Basilicata  34.466,40 34.466,40

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA         

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA         
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REGIONE CALABRIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.1 11.5.2

Stazione unica appaltan-
te - Progetto tematico 
appalti pubblici - Gestione 
delle procedure online 

Il progetto è finalizzato a potenziare e qualificare le competenze e capacità della Regione in 
materia di appalti pubblici, anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 18 
aprile 2016, n. 50, attraverso interventi di formazione on the job anche sulle procedure di gestione 
online delle gare d’appalto, in modo da garantire maggiore trasparenza ed efficacia dell’azione 
amministrativa nella prevenzione della corruzione negli appalti pubblici. Si intende, inoltre, assicu-
rare interventi di miglioramento nella gestione delle procedure online per le gare d’appalto.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione Cala-
bria Dip. Pro-
grammazione 

Nazionale e 
Comunitaria 

 810.000,00

11.3 11.3.1

Azione per il rafforzamen-
to dei servizi SUAP, del 
coordinamento territo-
riale della conferenza dei 
servizi online, applicazio-
ne dello SBA, incentivo 
alle imprese

L’intervento è teso a promuovere  interventi a supporto delle attività di modellizzazione e 
snellimento delle procedure e di assistenza e formazione al personale amministrativo e agli 
operatori coinvolti.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FINCALABRA 
SPA  950.000,00

11.3 11.3.2

Progetto accompagna-
mento in materia di ciclo 
di gestione della perfor-
mance, trasparenza e pre-
venzione della corruzione 

Il progetto prevede l’accompagnamento per l’adeguamento ed il consolidamento dei presidi 
normativi, metodologici, organizzativi ed operativi in materia di ciclo di gestione della perfor-
mance, trasparenza e prevenzione della corruzione.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione Cala-
bria Dip. Pro-
grammazione 

Nazionale e 
Comunitaria 

 1.000.000,00 601.000,00

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA          

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.1 11.1.2

Progetto per la redazione 
del bilancio sociale e la 
stabilizzazione del pro-
cesso di rendicontazione 

Il progetto è finalizzato a potenziare e qualificare le competenze e capacità della Regione in 
materia di “Bilancio sociale” con la funzione di descrivere, il più analiticamente possibile, le 
ragioni e l’orientamento dei flussi di spesa e dare maggiore visibilità all’attività svolta, in modo 
da accrescere la legittimazione dell’Ente nella comunità locale regionale e il consenso.

5) Consulenza e Supporto Specialistico Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione Cala-
bria 475.000,00  

11.1

11.3

11.1.1    
11.1.3    
11.3.1 
11.3.2  
11.5.2

Piano di formazione per 
il personale della Giunta 
Regionale 2017-2018 

Gli interventi mirano al rafforzamento delle competenze del personale e in generale ad un 
miglioramento della performance dell’Amministrazione. 7) Formazione

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione Cala-
bria 250.000,00  

11.1 11.1.2 Aiuti di Stato
Il progetto è finalizzato a dotare l’Amministrazione di personale formato sulla normativa in 
materia di aiuti di Stato e di strumenti utili alla sua corretta applicazione attraverso interventi 
che aumentino la capacità amministrativa dell’Ente.

5) Consulenza e Supporto Specialistico Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione Cala-
bria 600.000,00  
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REGIONE CAMPANIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.3

11.5

11.6

11.3.1

11.3.6

11.5.2

11.6.5

Programma Integrato di 
interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità 
istituzionale delle Ammi-
nistrazioni della Regione 
Campania

Il progetto intende attuare diversi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capa-
cità istituzionale dell’Amministrazione regionale, tenendo conto anche delle necessità 
specifiche delle autorità locali e degli altri organismi chiamati alla programmazione e 
all’attuazione della programmazione europea, allo scopo di rafforzare le policy stra-
tegiche in un ambiente amministrativo più favorevole all’attuazione delle politiche di 
sviluppo (Deliberazione n. 721 del 16 dicembre 2018).

7)Formazione (con diverse modalità) – 
sottocategorie
5) Consulenza e Supporto Specialistico 
4) Affiancamento on the job
8) Sperimentazione e Progetti Pilota

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Presidenza 
del Consiglio 
dei Ministri - 
Dipartimento 
della Funzio-
ne Pubblica

 652.966,74 652.967,74 

11.3

11.5

11.6

11.3.1

11.3.6

11.5.2

11.6.5

Programma Integrato di 
interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità 
istituzionale delle Ammi-
nistrazioni della Regione 
Campania

Il progetto intende attuare diversi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capa-
cità istituzionale dell’Amministrazione regionale, tenendo conto anche delle necessità 
specifiche delle autorità locali e degli altri organismi chiamati alla programmazione e 
all’attuazione della programmazione europea, allo scopo di rafforzare le policy stra-
tegiche in un ambiente amministrativo più favorevole all’attuazione delle politiche di 
sviluppo (Deliberazione n. 607 del 03 ottobre 2017).

7)Formazione (con diverse modalità) – 
sottocategorie
5) Consulenza e Supporto Specialistico
4) Affiancamento on the job
8) Sperimentazione e Progetti Pilota

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Presidenza 
del Consiglio 
dei Ministri - 
Dipartimento 
della Funzio-
ne Pubblica

 338.102,00 338.102,00

11.3

11.5

11.6

11.3.1

11.3.6

11.5.2

11.6.5

Programma Integrato di 
interventi per favorire lo 
sviluppo della capacità 
istituzionale delle Ammi-
nistrazioni della Regione 
Campania

Il progetto intende attuare diversi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capa-
cità istituzionale dell’Amministrazione regionale, tenendo conto anche delle necessità 
specifiche delle autorità locali e degli altri organismi chiamati alla programmazione e 
all’attuazione della programmazione europea, allo scopo di rafforzare le policy stra-
tegiche in un ambiente amministrativo più favorevole all’attuazione delle politiche di 
sviluppo (Deliberazione n. 607 del 03 ottobre 2017).

7)Formazione (con diverse modalità) – 
sottocategorie
5) Consulenza e Supporto Specialistico
4) Affiancamento on the job
8) Sperimentazione e Progetti Pilota

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Presidenza 
del Consiglio 
dei Ministri - 
Dipartimento 
della Funzio-
ne Pubblica

 1.628.931,28 1.628.931,28 

11.3 11.3.6
Servizio di rafforzamento 
del sistema di governance 
degli ambiti territoriali 

Interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micro-nidi per un importo complessivo 
pari a € 1.500.000,00 (Delibera di Giunta regionale n. 119 del 22/03/2016). L’obiettivo è 
di favorire l’adeguamento e l’implementazione delle competenze del personale coinvolto 
nell’attuazione e gestione dei progetti afferenti all’ambito del sociale cofinanziati dai FS, 
allo scopo di superare le criticità registrate nella passata programmazione e conseguire il 
rafforzamento amministrativo, in linea con le indicazioni formulate nel Piano di Rafforza-
mento Amministrativo sottoposto al vaglio della Commissione Europea.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

IFEL Campa-
nia  1.497.623,20 1.497.623,20 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.3 11.3.6
Servizio di rafforzamento 
del sistema di governance 
degli ambiti territoriali 

Interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micro-nidi per un importo complessivo 
pari a € 1.500.000,00 (Delibera di Giunta regionale n. 119 del 22/03/2016). L’obiettivo è 
di favorire l’adeguamento e l’implementazione delle competenze del personale coinvolto 
nell’attuazione e gestione dei progetti afferenti all’ambito del sociale cofinanziati dai FS, 
allo scopo di superare le criticità registrate nella passata programmazione e conseguire il 
rafforzamento amministrativo, in linea con le indicazioni formulate nel Piano di Rafforza-
mento Amministrativo sottoposto al vaglio della Commissione Europea.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione 
Campania   1.497.623,20 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3

11.6

11.3.3

11.6.10

POR Campania FSE 2014-
2020. Programmazione OT 
11 - Azioni 11.3.3 e 11.6.10

Con la DGR n. 743 del 20/12/16 sono state programmate le risorse dell’OT11 allo scopo 
di individuare interventi idonei ad aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati 
dalle Amministrazioni, attraverso accordi con le Università campane e le attività di studio 
e di ricerca inerenti alla propria mission, utili a sostenere policy di sviluppo regionale.

5) Consulenza e Supporto Specialistico
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Università 
Campane 7.000.000,00   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 0 euro.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.6  

Servizi analoghi 
a quelli acquisiti 
con Determina-
zione Dirigenziale 
n. 18475/2014

Nel corso del 2017, sono stati ultimati interventi per l’attuazione di formazione specifica rivolta agli operatori dei servizi so-
ciosanitari facenti capo alle AUSL, ai servizi sociali facenti capo ai Comuni o alle Unioni dei Comuni e dei Centri per l’impiego 
facenti capo all’Agenzia regionale per il Lavoro, coinvolti nel processo di presa in carico delle persone fragili e vulnerabili, per 
l’utilizzo dei dispositivi regionali necessari a sostenere l’integrazione tra i servizi del lavoro, sociali e sanitari; nel perfezio-
namento del modello organizzativo già predisposto con attività acquisite con i precedenti contratti, nonchè dello strumento 
“Indice di fragilità”, per la valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità; nel monitoraggio delle attività. 

3) Comunità di 
pratiche

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

SCS Azionin-
nova S.p.a. 336.720,00  336.720,00

11.6  

Nuovi servi-
zi, analoghi a 
quelli acqui-
siti con D.D.N. 
18475/2014, in 
via di seconda 
ripetizione

Nel corso del 2017, sono stati ultimati interventi per l’attuazione di formazione specifica rivolta agli operatori dei servizi so-
ciosanitari facenti capo alle AUSL, ai servizi sociali facenti capo ai Comuni o alle Unioni dei Comuni e dei Centri per l’impiego 
facenti capo all’Agenzia regionale per il Lavoro, coinvolti nel processo di presa in carico delle persone fragili e vulnerabili, per 
l’utilizzo dei dispositivi regionali necessari a sostenere l’integrazione tra i servizi del lavoro, sociali e sanitari; nel perfezio-
namento del modello organizzativo già predisposto con attività acquisite con i precedenti contratti, nonchè dello strumento 
“Indice di fragilità”, per la valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità; nel monitoraggio delle attività. 

3) Comunità di 
pratiche

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

SCS Azionin-
nova S.p.a. 336.720,00  336.720,00

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 

  

Bando Pubblico 
per la validazione 
di Master Univer-
sitari di II livello 

Varato con Delibera di Giunta Regionale n. 1791 del 13 novembre 2017 un Bando Pubblico finalizzato alla validazione di 
Master Universitari di II livello rivolti alla qualificazione di alte competenze nell’ambito dei processi di innovazione nella PA. 
Successivamente alla validazione, l’Amministrazione regionale provvederà al finanziamento di uno dei percorsi, attraverso 
risorse del Fondo Sociale Europeo (OT11).

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Da indivi-
duare  

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con un IGV pari a 1.000.000,00 di euro.
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017  

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

Programma specifico 36/15: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). Si tratta di un’offerta di formazione, prevista dalla DGR 
2047/2014, rivolta ai docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, 
coinvolti nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche 
previste dall’ordinamento regionale. Si prevede il coinvolgimento di almeno 200 tra formatori 
appartenenti al sistema regionale di formazione professionale e docenti scolastici impegnati 
nei percorsi sussidiari di IeFP. Il Programma specifico ha valenza triennale, con una disponibilità 
finanziaria di euro 50.000 per ogni annualità.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 618,40 618,40 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 644,00 644,00 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 631,20 631,20 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 637,60 637,60 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 624,80 624,80 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 640,80 640,80 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 644,00 644,00 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.233,60 1.233,60 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.281,60 1.281,60 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 624,80 624,80 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.010,40 1.010,40 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.265,60 1.265,60 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

segue

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.265,20 1.265,20 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 631,20 631,20 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 632,00 632,00 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 599,20 599,20 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 644,00 644,00 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.233,60 1.233,60 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.195,20 1.195,20 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.220,80 1.220,80 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.259,20 1.259,20 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 616,40 616,40 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.258,80 1.258,80 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.224,00 1.224,00 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 644,00 644,00 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

segue

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.262,40 1.262,40 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 628,00 628,00 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 635,60 635,60 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.192,00 1.192,00 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 621,60 621,60 

11.3 11.3.3 Tecniche di sviluppo di QPR e SST
7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 631,20 631,20 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.278,40 1.278,40 

11.3 11.3.3 Il sistema dei qualificatori professionali 
regionali e loro applicazione nell’IeFP 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 628,00 628,00 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.243,20 1.243,20 

11.3 11.3.3 Pianificazione didattica e valutazione ap-
prendimenti basata su QPR e SST

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

A.T. EFFE.PI 
2015-2017 
(IAL FVG)

 1.255,20 1.255,20 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA          
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3 11.3.3 Servizio di formazione del personale della 
Regione e degli Enti locali FVG

Programma specifico 35/15 - Piano d’azione a favore del personale della Regione e degli Enti 
locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della 
pubblica amministrazione. Il piano prevede l’attuazione di una articolata serie di misure di carat-
tere formativo al fine di migliorare le prestazioni degli enti del comparto unico regionale grazie al 
rafforzamento delle competenze del personale. 
Nel corso del 2015 è stata predisposta l’articolata e complessa documentazione per la gara 
d’appalto finalizzata all’affidamento del servizio. Le risorse finanziarie poste a base d’asta sono 
pari a euro 500.000. La procedura di gara si è conclusa e l’avvio delle attività formative è previsto 
dall’inizio del 2017. Al 31.12.2017 sono stati avviati 25 corsi.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ERNST & 
YOUNG 
BUSINESS 
SCHOOL 
S.R.L.

390.000,00 

11.3 11.3.3 Formazione congiunta MIA

Programma specifico 37/15: Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi 
sociali territoriali, dei Centri per l’impiego, dei Centri di orientamento regionali. È prevista la 
realizzazione di percorsi di formazione congiunta e permanente degli operatori dei Servizi Sociali 
territoriali (SSC), dei Centri per l’impiego (CPI), dei Centri di orientamento regionali (COR), dei 
servizi sanitari e degli enti di formazione e soggetti del terzo settore, ai fini della integrazione 
delle competenze in materia di presa in carico multi-professionale e per il rafforzamento degli 
interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio 
di discriminazione. Le attività non hanno ancora preso avvio in quanto si è in attesa della piena 
entrata a regime delle misure di inclusione attiva - MIA. È prevista una disponibilità finanziaria di 
euro 150.000.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

− IAL – Inno-
vazione Ap-
prendimento 
Lavoro 
Friuli Venezia 
Giulia s.r.l. 
Impresa 
Sociale

150.000,00 

11.6 11.6.10 Mappatura dei processi anticorruzione

L’Amministrazione ritiene opportuno intervenire ulteriormente sul tema dell’anticorruzione, 
anche ad integrazione di quanto già previsto nel programma specifico 35/15. Elemento prope-
deutico alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione, come 
disposto dal Piano nazionale anticorruzione, è la mappatura dei processi organizzativi volta a 
individuare il contesto interno dell’organizzazione, conoscerlo e analizzarlo al fine di individuare 
gli specifici rischi di corruzione ai quali l’amministrazione è esposta. La mappatura dei processi, 
oltre a porre le basi per una corretta gestione del rischio corruttivo, rappresenta l’occasione per 
una accurata analisi dei processi, anche in ottica di controllo di gestione e gestione del personale, 
con l’obiettivo di disporre di una base di dati in grado di fornire gli elementi conoscitivi necessari 
per guidare le scelte gestionali, garantire la semplificazione amministrativa e l’informatizzazione 
dei processi. L’adozione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione, e in partico-
lare la mappatura dei processi, richiede, l’interiorizzazione di capacità analitiche e l’acquisizione 
di competenze tecniche generali e specifiche. Si prevede a tal fine un programma di sviluppo 
di competenze avente l’obiettivo di creare un gruppo di esperti all’interno dell’organizzazione 
regionale (formazione ai formatori), funzionale alla realizzazione della mappatura dei processi 
organizzativi dell’Amministrazione regionale con i relativi strumenti ICT di gestione. La forma-
zione per lo sviluppo delle competenze può comprendere lezioni frontali, coaching e laboratori. 
Programma specifico 63/16 Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti 
operativi per la gestione del rischio corruzione.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Friuli Venezia 
Giulia

146.400,00   
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REGIONE LAZIO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.3 11.3.3

Progetto per il 
rafforzamento 
della Cabina di 

Regia 

La Cabina di Regia della Regione Lazio è l’organo di rilevanza strategica per la programmazione unitaria in quanto organismo 
decisionale-strategico a carattere collegiale per le funzioni associate al presidio della programmazione unitaria dei Fondi 
SIE (e non solo) che opera a supporto delle decisioni ed in raccordo con i soggetti istituzionali responsabili della gestione ed 
attuazione dei programmi.

Il progetto esecutivo prevede il rafforzamento, attraverso la contrattualizzazione di professionalità specifiche, della Cabina 
di Regia (CdR), nell’ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) previsto all’interno dell’Asse 4 - Capacità istitu-
zionale del POR Lazio FSE 2014-2020, in linea con le finalità assegnate all’Obiettivo Tematico 11, Priorità di investimento 11 
i. Il rafforzamento opera su tre linee di attività: supporto alla programmazione unitaria: strategie e strumenti; miglioramento 
dell’accesso alle opportunità offerte dalla programmazione unitaria; supporto alle attività di comunicazione della program-
mazione unitaria.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Lazio

600.000,00

 125.000,00 

11.3 11.3.3

Progetto per il 
rafforzamento 
della Cabina di 

Regia 

La Cabina di Regia della Regione Lazio è l’organo di rilevanza strategica per la programmazione unitaria in quanto organismo 
decisionale-strategico a carattere collegiale per le funzioni associate al presidio della programmazione unitaria dei Fondi 
SIE (e non solo) che opera a supporto delle decisioni ed in raccordo con i soggetti istituzionali responsabili della gestione ed 
attuazione dei programmi.

Il progetto esecutivo prevede il rafforzamento, attraverso la contrattualizzazione di professionalità specifiche, della Cabina 
di Regia (CdR), nell’ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) previsto all’interno dell’Asse 4 - Capacità istitu-
zionale del POR Lazio FSE 2014-2020, in linea con le finalità assegnate all’Obiettivo Tematico 11, Priorità di investimento 11 
i. Il rafforzamento opera su tre linee di attività: supporto alla programmazione unitaria: strategie e strumenti; miglioramento 
dell’accesso alle opportunità offerte dalla programmazione unitaria; supporto alle attività di comunicazione della program-
mazione unitaria.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Lazio  156.250,00 

11.3 11.3.3

Progetto per il 
rafforzamento 
della Cabina di 

regia 

La Cabina di Regia della Regione Lazio è l’organo di rilevanza strategica per la programmazione unitaria in quanto organismo 
decisionale-strategico a carattere collegiale per le funzioni associate al presidio della programmazione unitaria dei Fondi 
SIE (e non solo) che opera a supporto delle decisioni ed in raccordo con i soggetti istituzionali responsabili della gestione ed 
attuazione dei programmi.

Il progetto esecutivo prevede il rafforzamento, attraverso la contrattualizzazione di professionalità specifiche, della Cabina 
di Regia (CdR), nell’ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) previsto all’interno dell’Asse 4 - Capacità istitu-
zionale del POR Lazio FSE 2014-2020, in linea con le finalità assegnate all’Obiettivo Tematico 11, Priorità di investimento 11 
i. Il rafforzamento opera su tre linee di attività: supporto alla programmazione unitaria: strategie e strumenti; miglioramento 
dell’accesso alle opportunità offerte dalla programmazione unitaria; supporto alle attività di comunicazione della program-
mazione unitaria.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Lazio  205.625,00 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nell’ambito della rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 

11.1 11.1.1

Iniziative in 
materia di Open 

Data e Open 
Government

Le iniziative si pongono in continuità con quanto realizzato nella programmazione 2007-2013.
5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Non più perti-
nente     
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REGIONE LAZIO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 11.3.3

Piano regionale di 
formazione per la 
qualificazione ed 
empowerment 
delle istituzioni, 
degli operatori e 
degli stakeholder

Il piano è rivolto alle strutture delle autorità coinvolte nella programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei Fondi 
SIE e ai principali stakeholder istituzionali (Comuni, Enti locali, scuola, università, enti pubblici di ricerca, organismi socio-sa-
nitari e assistenziali e del sistema giudiziario, ecc.). Mira a sostenere e migliorare la qualità dei servizi erogati dalla Regione 
Lazio, rendendo altresì maggiormente efficace ed efficiente l’attuazione delle iniziative finanziate a valere sui Fondi strutturali.

Attività formative specialistiche dedicate alle diverse strutture dell’Amministrazione 

Le iniziative, su  richiesta delle strutture stesse e previa approvazione dell’AdG FSE a valere sul PRA, consistono nello speci-
fico in interventi di formazione specialistica e di affiancamento diretto, incluso l’impiego di tecniche di coaching, su aspetti 
tecnici e specifici legati, da una parte, alle fasi di selezione, di attuazione, di gestione e di controllo delle operazioni di recente 
introduzione da parte dell’Amministrazione (quali ad esempio le misure di semplificazione della spesa), dall’altra agli aggior-
namenti necessari in materia giuridica e amministrativa nazionale ed europea quali, a titolo esemplificativo, quelli in materia 
di aiuti di Stato.

Pertanto, è in atto un doppio livello di indirizzo formativo: uno orientato ad interventi specialistici mirati, un altro trasversale 
per adeguare le competenze ai cambiamenti organizzativi e alle innovazioni digitali.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Lazio 1.300.000,00   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 20.000,00 euro.

REGIONE LIGURIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3 11.3.3  

Il POR FSE Liguria prevede sull’OT11 interventi diffusi di formazione finalizzati al rafforzamento delle competenze di tutti 
gli attori coinvolti nella gestione dei Fondi (compresi beneficiari, partner e stakeholder). Tali interventi saranno avviati, come 
da programmazione, non prima del 2017. Le risorse OT11 saranno oggetto di una o più procedure di gara (non si prevede 
l’utilizzo di soggetti in house). I due programmi FSE e FESR hanno realizzato delle azioni formative sugli appalti pubblici.
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REGIONE LOMBARDIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al 

30/06/2017

(€)

IGV al 

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.1 11.1.2

Completamento 
del Database 
Topografico 
digitale del ter  
ritorio

Il progetto è articolato in due fasi.  

La prima fase, già realizzata, riguarda l’affidamento del servizio intellettuale professionale di Aero-
triangolazione aerea effettuato sulle copie dei fotogrammi digitali stereoscopici (Volo AGEA 2015) ai 
fini di un loro utilizzo per la restituzione del Database Topografico (DBT): operazione che conferisce ai 
fotogrammi il grado di precisione necessaria per poter derivare un DBT di qualità in scala 1:2000. 

La seconda fase, in corso, prevede di realizzare i Database Topografici di 262 Comuni ancora privi di 
quest’importante base cartografica digitale, utile per gli strumenti di pianificazione e difesa del terri-
torio, con riferimento ai Piani di governo del territorio. Ciò comporta anche una Verifica di conformità 
tecnica (collaudo) sui DBT realizzati dalle ditte prima della certificazione di regolare esecuzione.

Prima fase

10) Altro:

Attuato con un affidamento diretto in 
esclusiva (art. 36, c 2, lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016)

Seconda fase

10) Altro:

Attuato con gara d’appalto, procedura 
aperta a 3 Lotti: acquisizione del servizio 
intellettuale professionale per la realiz-
zazione dei DBT e per la relativa Verifica 
di conformità tecnica  

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Lombardia 3.300.000,00  48.700,00 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.1 11.1.1

Digitalizzazione 
del patrimonio 
culturale regiona-
le e divulgazione 
a EE.LL, scuole e 
università

Il progetto complessivo si compone di due blocchi di attività:

A) la continuazione, rispetto a quanto realizzato nella scorsa programmazione, della digitalizzazio-
ne del patrimonio culturale di Regione Lombardia e degli Istituti e luoghi della cultura del territorio 
lombardo;

B) la realizzazione di azioni informative e formative che mettano in grado i potenziali utilizzatori di 
tale patrimonio, in particolare i docenti degli Istituti scolastici lombardi, di conoscerlo, consultarlo e 
usarlo per arricchire le loro attività didattiche.

Il blocco A) a sua volta, si articola in due macro-attività che si stanno svolgendo in parallelo: 

1. “Lombardia cultura digitale”, che prevede la continuazione della digitalizzazione del patrimonio 
culturale custodito negli Istituti e luoghi della cultura lombardi, per sviluppare e ampliare i servizi di 
accesso all’informazione e fruizione web delle collezioni digitali a disposizione dell’utenza. L’iniziati-
va è stata avviata attraverso una manifestazione di interesse per selezionare gli Istituti culturali da 
coinvolgere nel progetto. 

2. “Lombardia digital archive”, che prosegue nella digitalizzazione dei patrimoni documentari pos-
seduti e/o acquisiti da Regione Lombardia negli ultimi quarant’anni e conservati presso l’Archivio di 
Etnografia e Storia Sociale in Palazzo Lombardia. Il progetto è iniziato con la selezione dei partner 
proprietari o detentori di fondi e collezioni significative, storiche e contemporanee, da digitalizzare.

Nel mese di maggio 2017 è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica, articolata in due lotti, 
per la selezione dei soggetti che realizzeranno i due interventi. Attualmente sono in fase di conclusio-
ne le procedure di valutazione delle offerte presentate, per la scelta dei due aggiudicatari.

5) Consulenza e Supporto Specialistico

7) Formazione (con diverse modalità) – 
sottocategorie

10) Altro:

Prestazione di servizi specialistici ad alta 
tecnologia

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Lombardia 5.500.000,00   
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REGIONE LOMBARDIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al 

30/06/2017

(€)

IGV al 

31/12/2017

(€)

11.3 11.3.3

Programma 
CAMPUS - 
Formazione del 
personale della 
Polizia locale 
del Comune di 
Milano

Iniziative di formazione per operatori di Polizia locale. Il progetto, volto a favorire l’accrescimento 
professionale ed operativo dei servizi di Polizia locale, prevede un percorso formativo pluriennale 
articolato in tre moduli: aggiornamento professionale erogato tramite lezioni frontali; cicli settima-
nali multi-tematici e seminari/laboratori tematici. ll progetto punta alla formazione, nell’arco di un 
biennio, di 3.000 operatori di Polizia locale del Comune di Milano e dei 134 Comuni dell’area metro-
politana.

7) Formazione (con diverse modalità) - 
sottocategorie

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Comune di 
Milano a 

vantaggio dei 
134 Comuni 
della Città 

Metropolita-
na di Milano

500.000,00   

11.3 11.3.3 Progetto LIFE 
GESTIRE 2020

Il progetto, cofinanziato sul programma europeo LIFE, prevede la formazione di figure professionali 
idonee alla gestione di Rete Natura 2000. È in corso di finalizzazione il bando per selezionare i sog-
getti che in partenariato svolgeranno le attività formative.

7) Formazione (con diverse modalità) - 
sottocategorie

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Lombardia 500.000,00   

11.3 11.3.3 Area interna 
Valchiavenna

 Il progetto è articolato nelle seguenti attività:

• Potenziamento servizi associati: FUNDRAISING - 168.000 €

• Potenziamento servizi associati: ICT - 298.000 €

• Potenziamento servizi associati: difesa suolo e dissesto idrogeologico - 370.000 €

• Potenziamento di servizi associati: governance turistica - 294.000 €

5) Consulenza e Supporto Specialistico

8) Sperimentazione e Progetti Pilota
Non avviato Non avviato

Comunità 
Montana 

della Valchia-
venna

1.130.000,00   

11.3 11.3.3 Area interna Alta 
Valtellina

Il progetto riguarda la gestione associata e la formazione del personale per la progressiva integrazio-
ne e informatizzazione dei servizi - 250.000 €

5) Consulenza e Supporto Specialistico

8) Sperimentazione e Progetti Pilota
Non avviato Non avviato

Comunità 
Montana 

Alta Valtel-
lina

250.000,00   

11.3 11.3.3

Aree interne 
Oltrepò Pavese e 
Alto Lago di Como 
e Valli del Lario

Successivamente alla selezione di queste due nuove aree interne e all’assegnazione delle risorse 
(fino a 2M€), a conclusione del percorso di co-progettazione strategica sono state definite le strate-
gie di sviluppo preliminari riferite alle due aree interne. E’ in corso la finalizzazione delle strategie di 
sviluppo definitive a cui seguirà la sottoscrizione di apposite Convenzioni.

5) Consulenza e Supporto Specialistico

8) Sperimentazione e Progetti Pilota
Non avviato Non avviato

Comunità 
Montana Ol-
trepò Pavese 
e Alto Lago di 
Como e Valli 

del Lario

2.000.000,00   

11.3 11.3.3

Progetto “Piatta-
forma Specifica” 
- Formazione del 
personale della 
Polizia locale 
del Comune di 
Brescia

Iniziativa di formazione per operatori di Polizia locale dedicato al territorio della Provincia di Brescia. 
Il progetto denominato “Piattaforma specifica”, prevede un percorso formativo biennale per l’aggior-
namento professionale  di circa 300 operatori di Polizia locale del Comune di Brescia e dei Comuni 
contermini. 

7) Formazione (con diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Comune di 
Brescia 68.927,00   
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REGIONE LOMBARDIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al 

30/06/2017

(€)

IGV al 

31/12/2017

(€)

11.3 11.3.3

“Piano di 
Empowerment 
per il personale 
dei Centri per 
l’Impiego (CPI) 
della Regione 
Lombardia”

Iniziativa diretta a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici per il lavoro attraverso un 
Piano di Empowerment del personale dei Centri per l’Impiego che incida sull’organizzazione delle 
strutture, sui servizi da erogare e sulle competenze del personale impegnato, coerentemente con le 
nuove disposizioni del D. Lgs. 150/2015 e con gli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 in tema 
di crescita e occupazione.

7) Formazione (con diverse modalità) – 
sottocategorie

5) Consulenza e Supporto Specialistico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FORMEZ PA 1.200.000,00   

REGIONE MARCHE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipolgia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

programmati 
(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.1 11.1.1 Servizi sviluppo, manutenzione, gestione e assi-
stenza Sistema Informativo Lavoro Marche  Gara d’appalto per la manutenzione evolutiva del Sistema Informativo Lavoro. 9) Networking

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Marche  2.692.110,38 2.692.110,38 

11.1 11.1.1 Spese pubblicazione bando ed esito gara Sistema 
Informativo Lavoro - PIEMME SPA

Spese pubblicitarie legate al bando di gara di cui sopra.

9) Networking
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Marche  3.328,16 3.328,16 

11.1 11.1.1 Spese pubblicazione bando ed esito gara Sistema 
Informativo Lavoro - IL SOLE 24ORE S.p.A. 9) Networking

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Marche  2.049,60 2.049,60 

11.1 11.1.1 Spese pubblicazione bando ed esito gara Sistema 
Informativo Lavoro - RCS MEDIAGROUP S.p.A. 9) Networking

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Marche  2.488,80 2.488,80 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA           
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REGIONE MOLISE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipolgia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

programmati 
(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3 11.3.3

Determinazione 
del direttore del 
I Dipartimento 
n. 46 del 18-07-
2017

“Affidamento 
tramite 
procedura aperta 
ex art. 60 del 
Dlgs n. 50/2016 
dei servizi di 
assistenza 
tecnica al POR 
FESR FSE Molise 
2014-2020 e 
al Patto per lo 
Sviluppo della 
Regione Molise”

Linea di servizio n. 4: Supporto al Rafforzamento Amministrativo (POR FESR FSE Molise 2014-2020 - Asse prioritario IX). 
Attività di formazione, trasferimento del know-how e accrescimento delle competenze del personale dell’Amministrazione 
- ivi inclusi gli OO.II. - in linea con le prescrizioni del POR e con le indicazioni e con i target definiti nel Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) della Regione. Per quanto attiene, specificatamente, alla Linea di servizio n. 4, in coerenza con quanto 
definito dal PRA, in termini di obiettivi di miglioramento, la progettazione di dettaglio delle attività, richiesta in costanza di 
affidamento, dovrà essere guidata da azioni di rilevazione del fabbisogno formativo aderenti alle piste di controllo di cui al 
SiGeCo, nonché alle specifiche operative del Sistema Informativo in uso.  In osservanza di tale prescrizione, è fatto obbligo 
all’offerente di adottare, nell’offerta tecnica, uno sviluppo metodologico articolato, che preveda, unitamente alla forma-
zione frontale, attività di affiancamento, oltreché report di autovalutazione e follow up. Per quanto attiene alla formazione 
frontale, in correlazione a quanto previsto nel performance framework in termini di indicatore di output al 31/12/2018, il 
partecipante dovrà includere nell’offerta tecnica 12 percorsi brevi (3-5 giornate, per ognuno) finalizzati al rafforzamento 
delle conoscenze e delle competenze tecnico-operative generali, riguardanti: (i) Frodi comunitarie e trasparenza (obiettivi 12, 
17 PRA), (ii) Aiuti di Stato (obiettivi 12, 17 PRA) e Smart Specialization Strategy; (iii) Appalti pubblici (obiettivi 12, 17 PRA); (iv) 
Normativa ambientale; (v) Sistemi statistici; (vi) pianificazione settoriale; (viii) Information technology e nuove piattaforme 
informatiche (obiettivi 12, 17 PRA) e Agenda digitale; (ix) predisposizione Avvisi (obiettivi 12, 17 PRA); (x) politiche attive del 
lavoro (obiettivi 12, 17 PRA); (xi) strumenti di ingegneria finanziaria (obiettivi 12, 17 PRA); (xii) Strategie territoriali (obiettivi 
10, 15 PRA).

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

4) Affiancamento 
on the job

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Molise 400.000,00   
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REGIONE PIEMONTE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.3
4.11i.14.1

(POR FSE 
Piemonte)

POR FSE 2014/20 - Seminari tecnici - Scambio buone prassi - Semi-
nari tematici - Corsi PA Seminario tecnico rivolto agli operatori FSE 2014-2020

10) Altro: 

Incontro seminariale con 
caratteristiche formative

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Piemonte 1.595,00 1.595,00 

11.3
4.11i.14.1

(POR FSE 
Piemonte)

POR FSE 2014/20 - Seminari tecnici - Scambio buone prassi - Semi-
nari tematici - Corsi PA

Seminario tecnico rivolto agli operatori dei CPI FSE 
2014-2020

10) Altro: 

Incontro seminariale con 
caratteristiche formative

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Piemonte 1.815,00 1.815,00 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE  al 31/12/2017

NA

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3
4.11i.14.1

(POR FSE 
Piemonte)

Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità isti-
tuzionali dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione dei program-
mi operativi della Regione Piemonte co-finanziati con Fondi SIE per la 
programmazione 2014-2020. Procedura aperta

Intervento rivolto al rafforzamento delle competen-
ze del personale impegnato nella gestione dei Fondi 
strutturali (FSE, FESR, Autorità di Certificazione e Audit 
e Organismi intermedi). 

7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Non avviato Regione 
Piemonte 2.021.100,00 
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REGIONE PUGLIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.1 11.1.3 Puglia LOG-IN

L’Azione Pilota “Puglia LOG-IN” ha quale obiettivo quello di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici 
digitali che la Regione Puglia eroga ed intende erogare a cittadini ed imprese del proprio territorio. 
Lo strumento principale per raggiungere tale obiettivo è rappresentato da un ecosistema di Servizi Digitali Integrati 
che la Regione intende completare  e rendere disponibile al territorio attraverso il proprio Portale Istituzionale quale 
“Canale privilegiato” per l’accesso ai servizi online con modalità semplice, intuitiva ed assistita nei vari percorsi di 
fruizione di informazioni, dati e servizi interattivi. In particolare, relativamente all’OT11, il progetto ha un impatto 
sulle tematiche della trasparenza, dell’interoperabilità delle banche dati, degli Open Data e della governance pub-
blica, con specifico riferimento anche agli ambiti del territorio e dell’ambiente.

8. Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Puglia  4.745.093,18 4.745.093,18 

11.3 11.3.7
Legalità Inclusione Sociale 
- Convenzione IPRES 
Scheda Attività

Rafforzamento delle capacità di risposta dell’Amministrazione regionale nell’attuazione delle politiche per la 
sicurezza, la legalità e le migrazioni promosse nell’ambito dell’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in 
sinergia con gli ulteriori interventi regionali in materia.

5. Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Puglia  734.790,00 734.790,00 

11.6 11.6.7

Capacità istituzionale del 
Partenariato Economico 
e Sociale - Convenzione 
IPRES Scheda Attività

Assicurare l’attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali raffor-
zando la partecipazione del partenariato nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del POR Puglia FESR-F-
SE 2014-220, ed incrementando l’empowerment degli attori coinvolti e l’efficacia delle iniziative partenariali.

5. Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Puglia  692.630,00 692.630,00 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA           
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REGIONE SARDEGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.3 11.3.3

Aretè RAS - Miglioramento dei processi, 
aggiornamento, partecipazione e rafforza-
mento delle competenze per la prevenzione 
della corruzione

Il progetto è finalizzato al miglioramento della capacità istituzionale del sistema regio-
nale per il rispetto degli obblighi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2016/2018 attraverso la realizzazione di percorsi di apprendimento colla-
borativo volti a rafforzare le competenze strategiche e gestionali in materia di azioni di 
prevenzione e contrasto alla corruzione.

7) Formazione (con diverse 
modalità) – sottocategorie
2) Benchmarking e scambio 
di esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo FORMEZ PA  102.650,00 102.650,00

11.3 11.3.3 eLeadership - Competenze digitali per la PA 
regionale

Il progetto è finalizzato ad accompagnare il sistema regionale nello sviluppo e rafforza-
mento della capacità istituzionale e aiutarlo a dotarsi delle competenze, degli strumenti 
e delle tecnologie necessarie per l’attuazione del processo di modernizzazione funzio-
nale all’attuazione dei programmi.

7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo FORMEZ PA  390.000,00 390.000,00

11.3 11.3.3 Qualità.2.A - La qualità dell’organizzazione: 
competenze e ruoli

Il progetto è finalizzato a migliorare la capacità istituzionale della PA regionale attraver-
so la valutazione dei fabbisogni e lo sviluppo di competenze coerenti con i programmi di 
riforma e rafforzamento amministrativo.

7) Formazione (con diverse 
modalità) – sottocategorie
5) Consulenza e Supporto 
Specialistico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo FORMEZ PA  446.000,00 446.000,00

11.3 11.3.3 Qualità.2.E - La qualità dell’organizzazione: 
processi e ruoli

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di competenze finalizzate a rafforzare la coerenza 
ed efficacia del rapporto fra processi di lavoro e sistemi di competenze.

4) Affiancamento on the job
5) Consulenza e Supporto 
Specialistico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo FORMEZ PA  260.579,56 260.579,56

11.3 11.3.3
Formazione integrata e di aggiornamento 
rivolto al personale della polizia locale della 
Regione Sardegna

L’intervento formativo è stato aggiudicato al RTI formato dalla Lattanzio Learning S.p.A. 
e dalla I.E.F.C.A. S.R.L.. Il contratto con il RTI è stato sottoscritto in data 22 maggio 2017 
e l’attività formativa ha preso avvio il 26 giugno 2017 e si concluderà entro giugno del 
2018. L’attività interessa circa 1.100 addetti della polizia locale preventivamente iscritti 
ed è articolata in due specifici interventi formativi: uno della durata di 95 ore rivolto ai 
comandanti, responsabili dei servizi e addetti al coordinamento e al controllo, il secondo 
della durata complessiva di 90 ore rivolto agli operatori di polizia locale. I corsi interes-
sano l’intero territorio regionale e si svolgono nella sola mattinata (9.00-14.00) nelle 
sedi corsuali di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari ed Olbia.

7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione Au-
tonoma della 
Sardegna

 284.750,00 284.750,00

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.3 11.3.6

Procedura negoziata senza previa pub-
blicazione di bando di gara per servizi di 
empowerment del personale e Digital 
Innovation per il rafforzamento dei centri 
per l’impiego complementari al contratto del 
27/6/2013

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi regionali per il 
lavoro attraverso la realizzazione di interventi straordinari di qualificazione, riqualifica-
zione e aggiornamento delle competenze degli operatori dei servizi per il lavoro, rispetto 
alle nuove funzioni previste dalla nuova normativa nazionale e regionale, coerentemen-
te con gli obiettivi e le risorse a valere sul Programma Operativo FSE (Rafforzamento dei 
servizi per il lavoro).

4) Affiancamento on the job
5) Consulenza e Supporto 
Specialistico
7) Formazione

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione Au-
tonoma della 
Sardegna

1.111.690,84  1.111.690,84

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.1 11.1.3 Struttura tecnica di supporto all’Osservato-
rio regionale sulla dispersione scolastica

Con il progetto si intende supportare l’attività dell’Osservatorio regionale sulla disper-
sione scolastica, al fine di garantire l’operatività dei tavoli tematici che hanno una fun-
zione operativa e consultiva e costituiscono luoghi privilegiati di studio ed elaborazione 
partecipata di proposte di“policy” in materia di istruzione, formazione, di diritto allo 
studio e di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

1) Analisi e ricerche
3) Comunità di pratiche
5) Consulenza e Supporto 
Specialistico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione Au-
tonoma della 
Sardegna

155.235,54  
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REGIONE SARDEGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

11.3 11.1.1 OpenRAS - Dati aperti per la trasparenza e 
l’accountability

Il progetto realizza attività di sviluppo di competenze digitali di base e specialistiche 
per l’Open Data e di rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura 
e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Prevede, inoltre, azioni di infor-
mazione, comunicazione e promozione della cultura Open Data al fine di accrescere la 
consapevolezza delle opportunità di crescita economica e sociale derivanti dal riuso dei 
dati pubblici. Sono definite due linee di attività:

Linea 1. Apertura dei dati pubblici; sviluppo delle competenze digitali di base e specia-
listiche del personale impegnato nei processi di produzione e gestione dei dati pubblici 
della pubblica amministrazione regionale e locale

Linea 2. Diffusione cultura Open Data, accrescere la consapevolezza dell’importanza dei 
dati aperti e a diffondere l’informazione sulle opportunità di sviluppo connesse al riuso 
del patrimonio informativo pubblico regionale.

7) Formazione (con diverse 
modalità) – sottocategorie
3) Comunità di pratiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo FORMEZ PA 500.000,00  

11.3 11.3.3

Obiettivo SUAPE: Qualificazione ed em-
powerment del sistema degli operatori degli 
sportelli unici per le attività produttive e 
l’edilizia

Il progetto è finalizzato a migliorare la performance e la qualità dei servizi resi sul 
territorio regionale dai SUAP e SUE comunali nell’ottica dell’evoluzione nei SUAPE. In 
particolare si propone di favorire la diffusione di una cultura della semplificazione, po-
tenziare la governance degli interventi di miglioramento e rafforzare le competenze per i 
processi di semplificazione e innovazione.

5) Consulenza e Supporto 
Specialistico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo FORMEZ PA 250.000,00  

11.1 11.1.3

Miglioramento della qualità e integrazione 
dei dati della piattaforma Sardegna Turismo 
Evoluzione e Osservatorio del Turismo, 
Artigianato e Commercio

ll contesto di riferimento è rappresentato dall’ecosistema di componenti che costitu-
iscono la piattaforma tecnologica SardegnaTurismo Evoluzione e l’Osservatorio del 
Turismo, Artigianato e Commercio, finalizzati alla promozione dei comparti ed alla pro-
mo-commercializzazione della destinazione Sardegna (portali SardegnaTurismo e Sar-
degnaArtigianato, sistema e APP Hyperlocal, DMS - Destination management system) 
nonchè alla raccolta, gestione, analisi e monitoraggio dei dati del comparto turistico 
(SIRED, sistema di data integration dell’anagrafe delle strutture ricettive collegata con il 
SUAP, sistemi informativi per la gestione degli albi delle professioni), alla valorizzazione 
del patrimonio informativo e rilascio in Open Data (dashboard del movimento turisti-
co) ed al supporto e contatto con le imprese e i cittadini (Area operatori, portale e APP 
SardegnaConsumatore). Nell’ambito del contesto sopra descritto, gli interventi mirano 
a definire e applicare i processi di coinvolgimento degli stakeholder e a perseguire azioni 
di empowerment del personale regionale.

3) Comunità di pratiche
4) Affiancamento on the job
7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Leggero 
ritardo

Ritardo signi-
ficativo FORMEZ PA 336.000,00  

11.1 11.1.1

“lnterventi mirati allo sviluppo delle 
competenze per assicurare qualità, 
accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità 
dei dati pubblici”

 7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie Non avviato Non avviato

Regione Au-
tonoma della 
Sardegna

56.800,00  

11.6 11.6.5

Procedura aperta informatizzata per 
l’affidamento di un servizio di ottimizzazione 
dei processi lavorativi e formazione per il 
rafforzamento delle capacità istituzionali dei 
soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione 
dei Programmi Operativi Regionali FSE e 
FESR 2014-2020

 

5) Consulenza e Supporto 
Specialistico
4) Affiancamento on the job
7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione Au-
tonoma della 
Sardegna

438.700,00  
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REGIONE SICILIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.6

11.4.1

11.6.3

11.6.5

11.6.7

Convenzione tra la Regione Siciliana e il FOR-
MEZ PA del 15 ottobre 2015 per la realizza-
zione di attività previste dall’Asse IV “Capacità 
istituzionale e amministrativa” del PO FSE 
2014-2020

Progetto PERCORSI - Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di 
sviluppo delle Amministrazioni siciliane.

Rafforzamento delle competenze del personale dell’Amministrazione regionale e 
di quelle locali, anche su quei temi necessari a soddisfare le condizionalità ex ante 
trasversali, nonché il rafforzamento della capacità istituzionale degli Uffici giudi-
ziari del Distretto di Catania e del sistema scolastico regionale.

4) Affiancamento on the job

5) Consulenza e Supporto 
Specialistico

7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo FORMEZ PA 4.500.000,00 4.500.000,00 

11.6

11.4.1

11.6.3

11.6.5

11.6.7

Contratto tra la Regione Siciliana e Sviluppo 
Italia Sicilia S.p.A. per l’implementazione del 
sistema di accreditamento degli organismi for-
mativi operativi nel sistema della formazione 
professionale della Regione Siciliana

Implementazione del sistema di accreditamento degli organismi formativi della 
Regione Siciliana. Nell’attuazione del POR FSE OT11 sono state coinvolte le strut-
ture del Dipartimento Famiglia (condizionalità sulla povertà) e del Dipartimento 
Lavoro, che hanno la titolarità di alcune azioni.

5) Consulenza e Supporto 
Specialistico

Non più perti-
nente

Non più perti-
nente

Sviluppo 
Italia Sicilia 
S.p.A.

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.6 11.4.1
Avviso 15/2017 - Intervento sperimentale di 
alta formazione: tirocini formativi presso il CGA 
della Regione Siciliana

Contribuirà a migliorare la performance del sistema regionale siciliano, sostenendo 
l’impegno formativo che il GìCGARS intende condurre mediante la realizzazione di 
tirocini formativi rivolti a giovani laureati in discipline giuridiche.

7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Siciliana 179.742,00   
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REGIONE TOSCANA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.3 11.3.3 Rafforzamento capacità istituzionale e 
amministrativa Attività formative destinate al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa. 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Agenzie di 
Formazione 

esterne
194.440,00  194.440,00 

11.3 11.3.3
Interventi formativi sul piano di indirizzo 
territoriale (PIT) a valenza di piano 
paesaggistico

Attività formative destinate all’adeguamento/accrescimento delle competenze tecniche degli opera-
tori coinvolti nell’applicazione delle nuove norme sul paesaggio.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Agenzie di 
Formazione 

esterne
214.255,27  214.255,27 

11.1 11.1.3
Manutenzione ordinaria ed evolutiva e 
sviluppo dei moduli SW che costituiscono 
il SIL

Manutenzione, progettazione e sviluppo del SIL che è composto dal gestionale Idol, dai software 
che costituiscono l’incontro Domanda/Offerta di Lavoro (Borsa Lavoro Idol Web) e tutti i moduli che 
consentono la cooperazione del nodo regionale per il lavoro con il nodo nazione su ANPAL.

10) Altro: Sistema 
Informativo

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Agenzia 
esterna 1.764.000,00  256.993,00 

11.3 11.3.3 Laboratorio formativo in materia di 
prevenzione della corruzione

Laboratorio formativo in materia di anticorruzione al fine di supportare il personale coinvolto nell’at-
tività di individuazione delle misure di trattamento del rischio. 

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Agenzie di 
Formazione 

esterne
150.000,00  150.000,00 

11.3 11.3.3 Corso per valutatori Attività formativa per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze. 
7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Agenzie di 
Formazione 

esterne
14.900,00  8.900,00 

11.3 11.3.3
Strategia per l’innovazione sociale: 
percorsi integrati di formazione e 
aggiornamento professionale

Percorsi integrati di formazione e aggiornamento professionale volti alla capacitazione delle strut-
ture pubbliche nel campo delle politiche sociali per l’inclusione, il benessere e la salute, diretti ad 
aggiornare le competenze professionali degli operatori del comparto sociale.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Agenzie di 
Formazione 

esterne
171.951,96  171.951,96 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA           
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REGIONE UMBRIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamen-
to finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.3 11.3.1
Laboratorio 1 - Completamento di GE.O – Manuale 
generale delle operazioni del PO FSE – Tipologia di 
misure “Politiche di apprendimento”

 
7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Consorzio 
‘Scuola Umbra 
di Amministra-
zione Pubblica’

11.187,13 11.187,13 

11.3 11.3.1
Laboratorio 2 - Modelli di programmazione

Tipologia di misure “Politiche di Inclusione Sociale e 
lotta alla povertà”

 
7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Consorzio 
‘Scuola Umbra 
di Amministra-
zione Pubblica’

 11.179,79 11.179,79 

11.3 11.3.1
Laboratorio 3 - Redazione di Ge.O – Manuale Generale 
delle Operazioni del PO FSE. Tipologie di misure: 
Politiche di Inclusione Sociale e lotta alla povertà”

 
7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Consorzio 
‘Scuola Umbra 
di Amministra-
zione Pubblica’

 11.200,00 11.200,00 

11.3 11.3.1

Laboratorio 4 - Impostazione strategica  del 
quadro normativo regionale relativo alle politiche 
dell’apprendimento del lavoro e per la crezione di 
impresa

 
7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Consorzio 
‘Scuola Umbra 
di Amministra-
zione Pubblica’

 8.400,00 8.400,00 

11.3 11.3.1 Piano formativo per l’attuazione del nuovo Codice degli 
appalti pubblici e delle concessioni  

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Consorzio 
‘Scuola Umbra 
di Amministra-
zione Pubblica

 80.000,00 45.379,78 

11.1 11.1.1 Progettazione #LinkedUmbriaEntiLocali <prj 1221>  1) Analisi e ricerche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione Um-
bria  34.949,76 34.949,76 

11.6 11.6.10 Progetto formativo “Gestione condivisa dei beni 
comuni”  

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Consorzio 
Scuola Umbra 
di Amministra-
zione Pubblica

 11.964,00 11.964,00 

11.6 11.6.10 Progetto “Gestione associata delle funzioni da parte dei 
Comuni”

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Unione dei 
Comuni del 
Trasimeno

360.000,00 360.000,00 

11.6 11.6.10 Progetto “Gestione associata delle funzioni da parte dei 
Comuni”

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Comune di 
Gubbio capofi-
la Area interna 
Nord-Est Co-
mune capofila 
Gubbio

351.853,40 351.853,40 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA
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REGIONE UMBRIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamen-
to finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nell’ambito delle rilevazioni del CdP OT11 - OT2

11.1 11.1.1 RA-3077 #LinkedUmbria - linked data per ambito 
tematico

Progetti svolti per ambito tematico (sanità, sociale, dati ambientali, sicurezza, 
ecc.) che coinvolgano sia l’Amministrazione regionale allargata (Giunta, ASL/
AO, Agenzie) che gli altri enti umbri, per la strutturazione dei processi gestionali 
degli enti per “linked data” su scala regionale e gli adattamenti organizzati-
vo-professionali orientati alla gestione ed al rilascio continuativo e permanente 
dei dati [10 progetti].

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo In house 315.000,00   

11.1 11.1.1 RA-3093 #HackUmbria - Engagement (fuori PA) su 
open data e open gov

Engagement, accompagnamento e supporto ad iniziative progettuali del parte-
nariato economico-sociale su open data ed open gov [20 progetti].

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Non avviato Non avviato Regione Um-
bria 900.000,00   

11.1 11.1.1 RA-3076 Competenze sulla gestione dei dati nelle PA
Azione di sistema per lo sviluppo delle competenze digitali legate alla valorizza-
zione del patrimonio informativo pubblico, per l’interoperabilità, open data ed 
uso dei big data, per tutte le PA umbre.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Non avviato In house 200.000,00   

11.1 11.1.1 RA-3078 Competenze sull’amministrazione aperta 
(open gov) nelle PA

Azione di sistema rivolta alle PA umbre per lo sviluppo delle competenze legate 
alla collaborazione e partecipazione civica (open gov) con il coinvolgimento di 
cittadini/stakeholder.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Non avviato Non avviato In house 150.000,00   

11.1 11.1.1 RA-3079 #OpenUmbria - Partecipazione civica, 
collaborazione e dialogo con cittadini/ stakeholder

Iniziative di collaborazione e partecipazione civica realizzate tramite il coinvol-
gimento di cittadini/stakeholder ed iniziative per il riutilizzo di dati pubblici, la 
partecipazione civica ed il controllo sociale (open gov) [10 progetti].

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Non avviato Regione Um-
bria 300.000,00   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 9 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 1.452.723 euro.
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REGIONE VALLE D’AOSTA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30.06.2017

11.3 11.3.3

Affidamento del servizio di realizzazione dei 
corsi di formazione trasversale per il personale 
dell’Amministrazione regionale relativi 
all’applicazione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone disabili e sul 
nuovo codice degli appalti e linee guida ANAC

 
7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Struttura 
stato giuridi-
co, formazio-
ne e servizi 
generali

 3.200,00 3.300,00 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3 11.3.3

Formazione generale sulla gestione dei 
Fondi strutturali allargata alle strutture 
beneficiarie coinvolte e messa in atto della 
programmazione 

Il Piano di formazione è stato costruito con NUVAL e l’Ufficio formazione del personale regio-
nale per il periodo 2017-2019. Con le risorse restanti si continuerà a finanziare la formazione 
del personale per il resto del settennio (ad esempio in materia di antifrode e, qualora fosse 
necessario, in materia di digitalizzazione della PA). Si evidenzia che la Regione, già a partire 
dal 2014, ha realizzato attività di formazione del proprio personale a valere su risorse proprie, 
nell’ambito del percorso di formazione specialistica. L’attuazione della Politica regionale di svi-
luppo 2014/2020 (intervento D.1.SIE - Formazione risorse umane). Gli interventi che saranno 
finanziati con l’OT11 andranno a rafforzare e completare tale attività.

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Struttura 
stato giuridi-
co, formazio-
ne e servizi 
generali

427.951,12   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 2 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 39.628 euro.
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REGIONE VENETO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.3 11.3.10 Tipologia A: Smart 
Palladio Heritage

Il progetto si struttura in interventi formativi volti allo sviluppo di competenze web e 
digitali per la raccolta di dati culturali e la promozione attraverso tecniche comunicative 
del web design e del neuro-web design. Obiettivi sono rafforzare i processi di identifica-
zione delle risorse culturali, migliorare gli standard di fruizione, aggiornare le competen-
ze digitali degli operatori, favorire la cooperazione tra più soggetti e istituzioni.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

CESCOT VENETO 
CENTRO SVILUPPO 
COMMERCIO 
TURISMO E TERZIARIO

 45.654,00 45.654,00 

11.3 11.3.10

CulturePro: Percorsi 
di crescita e sviluppo 
multimediale del settore 
culturale veneto

Ritenendo di dover oggi intendere il territorio come contenitore di patrimonio, e 
patrimonio esso stesso, è indispensabile attivare forme di management su più livel-
li; l’obiettivo generale è di sviluppare nuove competenze di marketing culturale e di 
implementare nuove tecnologie, di favorire l’individuazione di strategie e strumenti 
tecnologici, rafforzare la strategia di marketing, valorizzare il prodotto culturale, aprire a 
nuovi territori.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

JOB CENTRE S.R.L.  79.797,00 79.797,00 

11.3 11.3.10
Sviluppo e studio dei 
sistemi multimediali a 
servizio della cultura

Per rendere più prossimo ai cittadini il patrimonio culturale, il progetto si incentra sul 
tema della realtà aumentata, prevedendo laboratori di sperimentazione, consulenze 
personalizzate, formazione su tematiche trasversali (fundraising, teambuilding, lingua, 
marketing) e mobilità all’estero. Il progetto, quindi, implementa modelli organizzativi, 
sviluppa approcci funzionali, favorisce la cooperazione tra più soggetti e istituzioni.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ACROSS SRL  66.730,00 66.730,00 

11.3 11.3.10
Tipologia B - “ICT - 
Innovativi Creativi 
Tecnologici”

Gli obiettivi del progetto sono finalizzati alla formazione di figure professionali che ope-
rano all’interno di Enti pubblici, istituzioni e privati affinché offrano al territorio servizi 
di fruizione del patrimonio culturale servendosi delle nuove tecnologie; in particolare 
i contenuti si rivolgono alla comprensione e alla potenzialità dei sistemi multimediali, 
grafica 2D e 3D, realtà virtuale ed aumentata.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

UNINDUSTRIA 
TREVISO SERVIZI & 
FORMAZIONE SCARL

 36.800,00 36.800,00 

11.3 11.3.10

I musei e le nuove 
culture digitali: corso di 
formazione per operatori 
culturali 

Coinvolgendo soggetti pubblici e privati, il progetto intende: diffondere il digital thinking  
e aggiornare le competenze di pubblici e privati; rafforzare la capacità istituzionale dei 
soggetti coinvolti e migliorare la qualità delle prestazioni; aumentare la competitività 
delle imprese mediante approcci innovativi con il pubblico; seguire le istituzioni culturali 
verso una transazione tecnologica e culturale. 

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

APINDUSTRIA SERVIZI 
SRL  61.602,00 61.602,00 

11.3 11.3.10
Tipologia A - “DI.VA.GO.”: 
digitalizzarsi, valorizzarsi, 
godersi il territorio

In una realtà dove le piattaforme tradizionali si integrano con il web, il progetto si pone 
l’obiettivo di: rafforzare i processi di “sovrapposizione”  delle risorse culturali con il ter-
ritorio, migliorandone la fruizione con APP di digitalizzazione dei servizi; ottimizzare le 
competenze digitali e di governance degli operatori pubblici/privati nel settore culturale; 
stabilizzare in modo virtuoso la cooperazione tra più soggetti e istituzioni.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FORMASET S.C. A R.L.  72.039,32 72.039,32 

11.3 11.3.10
Cultura & Globalizzazione 
digitale: opportunità di 
crescita per il Veneto

Il progetto promuove i fattori di individuazione delle risorse culturali del territorio 
regionale, l’apprendimento di metodologie di marketing digitale per la promozione 
del patrimonio culturale-artistico, l’ampliamento e l’aggiornamento delle competenze 
digitali di operatori pubblici e privati quale strumento principale di promozione delle ri-
sorse culturali. Inoltre asseconda lo scambio di esperienze e collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FEDERAZIONE CNOS/
FAP - VENETO  79.918,00 79.918,00 
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REGIONE VENETO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

11.3 11.3.10

Virtual Bridges - 
Multimedialità come 
ponte per la diffusione 
della cultura al di fuori 
degli spazi istituzionali

Oggi la domanda di cultura non si limita più alla sola fruizione di opere d’arte, ma chiede 
un coinvolgimento del territorio e del suo patrimonio. Il progetto, quindi, punta all’effi-
cace uso di metodologie innovative e modalità multimediali di narrazione che portino 
l’esperienza culturale fuori dai luoghi istituzionali per favorire l’innesco di un circuito 
culturale che unisca la realtà concreta a quella virtuale tramite l’uso della multimediali-
tà.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

CONFORM - CONSU-
LENZA FORMAZIONE E 
MANAGEMENT SCARL

 46.917,00 46.917,00 

11.3 11.3.10 Tipologia A -

Volto a recuperare e valorizzare attraverso il web  un patrimonio di beni culturali na-
scosto, il progetto mira a formare operatori di musei, archivi e biblioteche in modo che 
riescano ad utilizzare un Sistema di Gestione dei Contenuti (software) per la pubblica-
zione nel web di fotografie, cartoline, mappe, progetti, oggetti ecc. con una quantità 
contenuta di indicizzazione, ma sufficiente a consentire diversi tipi di ricerca.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

CIOFS/ FP - VENETO  14.638,92 14.638,92 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.3 11.3.3

Affidamento del servizio 
di rafforzamento della 
capacità istituzionale 
e di miglioramento 
delle competenze degli 
operatori su 4 macro aree 
di intervento: assessment, 
development lab, 
internazionalizzazione 
e comunicazione, 
con programmazione 
triennale 

Tra le azioni di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle com-
petenze degli operatori, la Regione ha deciso l’affidamento di un servizio finalizzato ad 
assicurare interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli opera-
tori e azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete tra le diverse filiere 
amministrative. Tutti gli attori socio-economici presenti sul territorio veneto che a vario 
titolo promuovono, sviluppano e diffondono reti di conoscenza, di miglioramento della 
governance, di condivisione delle informazioni e sviluppo territoriale rientrano tra i de-
stinatari degli interventi, coinvolgendo quindi gli operatori dei settori della formazione, 
istruzione e politiche del lavoro nelle diverse comunità professionali, negli organi che a 
vario titolo hanno responsabilità di diffusione delle informazioni di rilevanza regionale, 
nazionale e comunitaria, nonché i formatori aziendali intesi come coloro che all’interno 
delle aziende si occupano di comunicazione, informazione, innovazione e sviluppo delle 
risorse. L’aggiudicazione del servizio è stata formalizzata il 22 settembre 2017.

7) Formazione (con diverse moda-
lità) - sottocategorie 

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze 

3) Comunità di pratiche

Ritardo signi-
ficativo

Leggero 
ritardo

PRICEWATERHOUSE-
COOPERS ADVISORS 4.000.000,00   

11.4 11.4.1 Rafforzamento nel campo 
della giustizia civile

È stata realizzata la gara per individuare il soggetto che si occuperà di raccogliere 
il fabbisogno in materia, cioè della stesura e concertazione dei piani esecutivi per il 
miglioramento dei servizi offerti dai Tribunali presenti nel territorio regionale (Tribunali 
Ordinari di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo), dalla Corte di 
Appello di Venezia e dai relativi Uffici della Procura della Repubblica, relativamente alle 
competenze in materia di giustizia civile, con particolare riferimento alle attività che 
hanno impatto sullo sviluppo delle attività produttive.

8) Sperimentazione e Progetti 
Pilota

2) Benchmarking e scambio di 
esperienze

5) Consulenza e Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

PRICEWATERHOUSE-
COOPERS ADVISORS 39.500,00   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 63.760,00 euro.
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.3 11.3.3

Convenzione con il 
Centro di formazione 
professionale 
dell’Università Popolare 
Trentina per l’utilizzo di 
personale qualificato 
presso la Provincia 

Rinnovo per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2017 dell’utilizzo presso la Provincia di persona-
le qualificato messo a disposizione dall’Istituzione formativa paritaria “Centro di formazione 
professionale dell’Università Popolare Trentina”, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge 
provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia 
autonoma di Trento e l’Istituzione formativa paritaria “Centro di formazione professionale 
dell’Università Popolare Trentina”. Conseguente impegno di spesa pari a euro 153.910,27.

10) Altro: Accompagnamento all’Adg e alle 
strutture provinciali per la predisposizione 
degli atti e degli strumenti necessari per 
attuare e gestire le varie iniziative a cofi-
nanziamento FSE, anche con riferimento 
alla parte contabile

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Provincia 
Autonoma di 
Trento

 153.910,27 153.910,27 

11.3 11.3.3

Assistenza tecnica 
per attività di studio 
e approfondimento 
di progettualità e di 
esperienze di successo 
realizzate a livello 
interregionale e 
transnazionale

Autorizzazione all’indizione di una gara da espletarsi a seguito di confronto concorrenziale – 
trattativa privata, secondo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 21 della legge provinciale 
19 luglio 1990 n. 23 e dall’art. 13 del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del 
Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, per il Servizio di “SUP-
PORTO TECNICO OPERATIVO ALL’UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO DEL SERVIZIO EU-
ROPA E DI ALTRE STRUTTURE PROVINCIALI COINVOLTE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E APPRO-
FONDIMENTO DI PROGETTUALITÀ E DI ESPERIENZE DI SUCCESSO REALIZZATE A LIVELLO 
INTERREGIONALE E TRASNAZIONALE - SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA 
OPERATIVO F.S.E. PERIODO 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - a sup-
porto tecnico dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma 
di Trento. Per un importo complessivo presunto di euro 225.700,00 onnicomprensivi (di cui 
euro 40.700,00 quali IVA 22%).

1) Analisi e ricerche

2) Benchmarking e scambio di esperienze

5) Consulenza e Supporto Specialistico

9) Networking

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Provincia 
Autonoma di 
Trento

 209.901,00 209.901,00 

11.3 11.3.3

Organizzazione di un 
viaggio studio per il 
rafforzamento delle 
competenze in tema di 
politiche sociali

Approvazione, per un importo di euro 17.000,00 di un programma periodico di spesa per 
supportare la realizzazione di attività istituzionali proprie dell’Autorità di Gestione del Fondo 
Sociale Europeo.

2) Benchmarking e scambio di esperienze

7) Formazione (con diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Provincia 
Autonoma di 
Trento

 11.203,65 11.203,65 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni

Programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al

31/12/2017

(€)

11.3 11.3.3

Programma di spesa 
per supportare il 
miglioramento delle 
prestazioni della pubblica 
amministrazione

Approvazione, per un importo di euro 10.000,00, di un programma periodico di spesa per 
supportare il miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.

5) Consulenza e Supporto Specialistico 
10) Altro

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Provincia 
Autonoma di 
Trento

 3.488,00 6.102,50 

11.3 11.3.3

Attività di studio e 
approfondimento 
di progettualità e di 
esperienze di successo 
realizzate a livello 
interregionale e 
transnazionale volte 
al miglioramento delle 
prestazioni della pubblica 
amministrazione

Autorizzazione all’assunzione delle spese inerenti l’attività di supporto tecnico operativo 
all’ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Europa e di altre strutture provinciali, coinvolte 
per attività di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realiz-
zate a livello interregionale e transnazionale – secondo quanto contenuto nel programma 
operativo FSE periodo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, volte al miglioramen-
to delle prestazioni della pubblica amministrazione.  

10) Altro: Spese per il supporto tecnico 
operativo relative alla gara dell’assistenza 
tecnica per attività di studio e approfondi-
mento di progettualità e di esperienze di 
successo realizzate a livello interregionale 
e transnazionale

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Provincia 
Autonoma di 
Trento

 43.850,00 43.850,00 

Interventi indicati dall’Amministrazioni nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA           
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REGIONE ABRUZZO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario

Beneficia-
rio

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA          

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.2
Adeguamento metrico 
tridimensionale del DBTR 
della Regione Abruzzo

Il servizio ha per oggetto l’aggiornamento metrico tridimensionale, 
mediante restituzione aerofotogrammetrica, di alcuni strati infor-
mativi del DBTR, in conformità alle specifiche di contenuto per i DB 
Geotopografici Versione 2.0 del 09/05/2016 della Regione Abruzzo.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 244.000,00  226.920,00

2.2 2.2.2

Potenziamento della 
infrastruttura della rete 
GNSS della Regione 
Abruzzo

L’oggetto del presente intervento è rappresentato dall’insieme delle 
infrastrutture, dei servizi e delle attività volti ad assicurare la piena 
operatività del sistema GNSS regionale e a garantirne le evoluzioni 
future a partire dallo stato di sviluppo esistente.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 244.000,00  168.970,00

2.2 2.2.2 Semplificazione dei 
processi amministrativi

Nell’ambito del sistema informativo regionale, da tempo, un consi-
stente numero di documenti e di processi sono gestiti digitalmente. 
L’obiettivo è fare evolvere l’attuale sistema della Regione Abruzzo 
verso un sistema di gestione documentale che si interfacci, in maniera 
integrata, con gli attori esterni che devono interagire con l’Ente gene-
rando la piena dematerializzazione dei flussi documentali in ingresso 
e in uscita e la digitalizzazione degli iter autorizzativi.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 244.000,00  230.458,00

2.2 2.2.2

Integrazione delle 
procedure informatiche 
per il monitoraggio degli 
interventi finanziati 
con i fondi nazionali e 
comunitari

Il presente intervento è riferito alla fornitura dei servizi di analisi, 
adeguamento/sviluppo software, mantenimento e formazione del 
sistema informativo per il monitoraggio degli interventi finanziati con i 
fondi nazionali e comunitari della Regione Abruzzo.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 244.000,00  231.190,00

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.2
Evoluzione del sistema 
informativo Open Data 
della Regione Abruzzo 

Il presente intervento è riferito alla fornitura dei servizi di analisi, ade-
guamento e sviluppo software, manutenzione e formazione del siste-
ma informativo Open Data e del Geoportale della Regione Abruzzo.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Abruzzo 244.000,00   

2.2 2.2.2

Servizi di Cyber Security  
per il centro tecnico 
federato della Regione 
Abruzzo

Il presente intervento intende dare seguito alle indicazioni provenienti 
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 
sulla Cybersecurity in cui si evidenzia l’esigenza di consolidare un 
sistema di reazione efficiente;  l’obiettivo è assicurare la resilienza 
dell’infrastruttura informatica delle PA, a fronte di eventi quali inci-
denti o azioni ostili che possano compromettere il funzionamento dei 
sistemi e degli assetti fisici controllati dagli Enti, visto anche l’ina-
sprirsi del quadro generale con un preoccupante aumento degli eventi 
cibernetici a carico della PA. In tale documento vengono sollecitate 
tutte le Amministrazioni a dotarsi, secondo una tempistica definita e 
comunque nel più breve tempo possibile, di standard di prevenzione e 
reazione ad eventi cibernetici.

3) Altro:

Il progetto è costituito da un percorso strutturato di adeguamento, fina-
lizzato alla definizione di un nuovo assetto tecnico-organizzativo per la 
sicurezza delle informazioni, che consenta di poter analizzare l’organiz-
zazione e le infrastrutture dell’Ente, con il relativo perimetro di gestione 
delle informazioni, di verificare le normative applicabili e di identificare il 
livello di risposta necessario agli adempimenti previsti, pianificandoli nel 
tempo.

Il percorso identificato si compone degli opportuni elementi consulen-
ziali, di strumenti software e hardware di supporto al fine di poter dare 
idonea implementazione al percorso definito nel progetto.

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 1.100.000,00   
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REGIONE ABRUZZO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario

Beneficia-
rio

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

Processo di Cloud Enable 
del Centro Tecnico 
Federato della Regione 
Abruzzo

Gli obiettivi dell’intervento sono finalizzati all’erogazione di un corret-
to servizio di cloud enabling delle risorse e dei servizi applicativi, rivolti 
all’Ente Regione e agli Enti locali del territorio, connessi alla federazio-
ne in logica cloud.

3) Altro:

Gli obiettivi dell’intervento sono finalizzati all’erogazione di un corretto 
servizio di supporto collegato al cloud enabling delle risorse e dei servizi 
applicativi. L’intervento progettuale in oggetto permetterà di migliorare 
l’efficacia complessiva dell’architettura informatica dei poli regionali, 
l’efficienza delle singole soluzioni IT (in termini di apparati informatici, 
capacità di elaborazione e comunicazione, strutture dati, oggetti, algo-
ritmi, logiche applicative, etc.) e la fattibilità tecnica delle nuove soluzioni 
proposte, verificando i loro rischi, i costi e i potenziali benefici.

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 2.143.000,00   

2.2 2.2.2

Infrastruttura di 
interconnessione con 
Italia Login - Fascicolo 
Digitale del Cittadino

Tenendo conto delle strategie regionali orientate all’integrazione 
dei servizi presenti sul territorio, l’intervento progettuale in oggetto 
completerà gli interventi già realizzati o in fase di realizzazione nello 
stesso ambito creando un’infrastruttura di Smart Community tale 
da veicolare/erogare servizi attraverso il private cloud regionale che 
consente una interazione geolocalizzata in mobilità tra i cittadini e la 
PA locale.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 966.562,00   

2.2 2.2.2
Ampliamento ed 
integrazione del servizio 
SUAP e MUDE

La realizzazione dell’intervento risponde alla necessità di definire una 
soluzione tecnologica che consenta agli Enti locali di usufruire in modo 
più ampio ed efficiente dei servizi del SUAP (Sportello Unico delle Atti-
vità Produttive) e del MUDE (Modello Unico di Edilizia) attualmente in 
uso presso alcuni Enti locali della Regione Abruzzo.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 200.000,00   

2.2 2.2.2

Sviluppo dei servizi 
di integrazione ed 
interoperabilità dei 
sistemi informativi 
sanitari

Obiettivo è rendere il Fascicolo Sanitario Elettronico centrale per la 
salute del cittadino rendendolo uno strumento fondamentale non 
solo per la storia clinica del paziente ma anche al fine di prevenzione e 
cura, quindi uno strumento dinamico e capace di supportare il medico 
nelle proprie scelte.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 1.000.000,00   

2.2 2.2.2 SPID - Sistema Pubblico 
di Identità Digitale 

L’oggetto dell’intervento è l’erogazione di servizi professionali finaliz-
zati all’evoluzione, all’integrazione e alla manutenzione della piatta-
forma di “Identity&Access” della Regione Abruzzo utilizzata dalla PA 
regionale per l’erogazione in sicurezza dei propri servizi ed in partico-
lare la sua integrazione con il sistema nazionale SPID.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 244.000,00   

2.2 2.2.2
PagoPA - Piattaforma 
regionale integrata per i 
pagamenti elettronici

La Regione intende istituire un sistema dei pagamenti in ambito re-
gionale al fine di mettere a disposizione, dei Cittadini e delle Imprese, 
un unico punto di accesso centralizzato mediante il quale accedere 
alle proprie posizioni debitorie (sanate o ancora aperte) e rapportarsi 
in modo standardizzato con gli Enti del territorio regionale (Comuni, 
Società di servizi, ASL, etc.).

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Abruzzo 244.000,00   
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REGIONE BASILICATA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA          

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.2

Servizi di manutenzione ed evoluzione del 
sistema informativo della polizia locale, 
denominato POL-BAS, e dispiegamento sul 
territorio regionale

Progetto “Servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo 
della polizia locale, denominato POL-BAS, e dispiegamento sul territorio 
regionale”.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione 
Basilicata 213.500,00  213.500,00 

2.2 2.2.1

Rinnovo servizio di outsourcing per la 
conservazione sostitutiva dei dati clinici ed 
amministrativi della Regione Basilicata e delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale

Ripetizione dei servizi previsti dalla DGR 1635 del 15/11/2011 - Pro-
cedura aperta per l’acquisizione di un servizio di outsourcing per la 
conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione 
Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Basilicata 640.500,00  640.500,00 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.1 Fascicolo sanitario elettronico (FSE) 

Il progetto  mira ad un’integrazione dei sistemi informativi sanitari pre-
senti sul territorio con lo scopo di implementare una soluzione tecnolo-
gica completa in cui racchiudere la storia della salute di ogni cittadino, al 
fine di migliorare i percorsi di cura.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Basilicata 6.000.000,00   

2.2 2.2.2

Evoluzione della piattaforma regionale dei 
pagamenti PagoPA e dispiegamento dei servizi 
di pagamento per le pubbliche amministrazioni 
locali (PAL)

La Regione Basilicata, che ha già implementato per il proprio uso la piat-
taforma tecnologica per gestire i pagamenti online secondo il paradigma 
definito dal progetto PagoPA, consente, agli Enti Locali aderenti, di poter 
utilizzare strumenti, piattaforme e tecnologie esistenti. Ciascun ente 
che amministra nel proprio dominio applicativo le pendenze dei cittadini 
ed i relativi pagamenti può avvalersi del servizio di mediazione offerto 
dal “Nodo dei Pagamenti-SPC” di Regione Basilicata per interagire con 
i Prestatori Servizi di Pagamento secondo una piattaforma paritetica e 
garantita da una governance pubblica. 

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 
Basilicata 1.800.000,00   

2.3 2.3.1 Wifi nelle PAL

Il progetto, per il quale è già stata avviata la fase di manifestazione di 
interesse, consiste in una infrastruttura per cittadini a supporto dell’u-
tilizzo dei servizi di rete da realizzare secondo le indicazioni dell’AgID di 
prossima pubblicazione.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Basilicata 2.700.000,00   

2.2 2.2.1 Razionalizzazione del patrimonio ICT, Data 
Center e Cloud Computing regionale 

Realizzazione di una infrastruttura avanzata con funzioni di Cloud Com-
puting. Sviluppa le attività per anticipare i processi di dismissioni degli 
attuali CED.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 

Basilicata  14.000.000,00   
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REGIONE BASILICATA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2 Dispiegamento dello SPID 

Allo scopo di consentire ai Comuni e altre PA locali l’adeguamento alle 
nuove direttive sull’identità digitale, la Regione Basilicata, in accordo con 
AgID, ha previsto la possibilità di contribuire all’aggiornamento tecnologi-
co dei servizi esposti a SPID entro il 31/12/2017. 

I servizi individuati afferiscono in particolare alle seguenti aree: tributi 
locali, servizi demografici, SUAP/SUED, servizi al cittadino, servizi di 
comunicazione.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 
Basilicata 1.500.000,00   

2.2 2.2.2 Strumenti per la interazione digitale con la PA 

Diffusione su tutto il territorio regionale di strumenti in grado di innovare 
e qualificare l’offerta dei servizi della pubblica amministrazione e consen-
tire ai cittadini di poter fruire di tali servizi in modalità digitale La dotazio-
ne di enti e/o cittadini avverrà attraverso il Contratto Quadro relativo alla 
gara Consip “SPC Cloud – Lotto 2” riguardante i servizi di gestione delle 
identità digitali e della sicurezza applicativa.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Basilicata 2.000.000,00   

2.2 2.2.2 Dispiegamento e consolidamento del sistema 
FE (Fatturazione Elettronica) per le PAL 

L’obiettivo di questo intervento è estendere il sistema regionale di Fattu-
razione Elettronica (FE) a tutte le PAL regionali. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Leggero 

ritardo
Leggero 
ritardo

Regione 
Basilicata 1.500.000,00   

2.2 2.2.2 Anagrafe popolazione residente 

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) costituisce 
un obiettivo di carattere nazionale che mira alla costituzione di un’unica 
banca dati contenente tutte le informazioni anagrafiche della popola-
zione residente in Italia e alla quale farà riferimento tutta la pubblica 
amministrazione e quanti avranno interesse a tali dati, in particolare i 
gestori di pubblici servizi. Oltre ai vantaggi derivanti dal superamento del-
la frammentazione, l’ANPR renderà attuabili altre innovazioni collegate 
all’identità del cittadino, quali, ad esempio, il domicilio digitale, l’Anagrafe 
Nazionale degli Assistiti (ANA), il censimento permanente.

3) Altro: adeguamento dei sistemi 
informativi delle PAL e strutture sani-
tarie alla consultazione dell’Anagrafe 
nazionale

Non avviato Non avviato Regione 
Basilicata 1.500.000,00   

2.2 2.2.1 Fascicolo sociale 

Il Fascicolo Sociale riguarda l’implementazione di un sistema informativo 
dei servizi sociali con lo scopo di assicurare una compiuta conoscenza dei 
bisogni, assicurando un sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali. 

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Leggero 
ritardo Non avviato Regione 

Basilicata 2.427.800,00   

2.2 2.2.2
Implementazione degli standard ISO 27001 
e 27002 ai fini della impostazione e gestione 
della sicurezza fisica, logica e organizzativa

Implementazione di un sistema per la sicurezza dei dati, certificabile dagli 
organismi preposti secondo la norma ISO 27001 e ISO 27002 riguardante 
la realizzazione e messa in esercizio del data center regionale. 

3) Altro: adeguamento dei sistemi 
informativi alle norme per la certifica-
zione

Non avviato Non avviato Regione 
Basilicata 200.000,00   
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REGIONE CALABRIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.1 Sistema informativo sanitario 
regionale

Progetto per la realizzazione del sistema informativo dell’intera sanità regionale (di-
partimento regionale ed aziende) che consentirà di riordinare ed uniformare i sistemi 
contabili e di controllo delle Aziende Sanitarie.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Regione 
Calabria  15.332.261,16 11.347.723,92 

2.2 2.2.1 Sviluppo sistema online per la 
gestione delle conferenze di servizi

Riguarda la realizzazione dello sviluppo applicativo alla piattaforma “Calabriasuap” 
per la gestione della Conferenza di Servizi online, coerentemente alla normativa 
nazionale di recente emanazione.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FINCALABRA 
SPA  200.000,00 200.000,00 

2.2 2.2.2 Azione 1.1.1 Sviluppo del portale 
Calabriaimpresa

L’intervento è costituito da un complesso di attività finalizzate alla costituzione della 
nuova piattaforma tecnologica per le imprese denominata “Calabriaimpresa.eu”.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FINCALABRA 
SPA  300.000,00  

2.2 2.2.2 1.2.1 Potenziamento della 
piattaforma informatica SURAP

Potenziamento della piattaforma informatica SURAP. L’intervento prevede il po-
tenziamento, l’estensione e l’integrazione dei servizi attualmente erogati in ambito 
SURAP, per consolidare e aumentare i benefici tecnologici alle imprese.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FINCALABRA 
SPA  2.500.000,00 2.500.000,00 

2.2 2.2.2
1.2.2 Azione per il rafforzamento dei 
servizi SUAP e del coordinamento 
territoriale

 Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP e del coordinamento territoriale.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Non più perti-
nente

Non più perti-
nente

FINCALABRA 
SPA  

2.2 2.2.2
2.1.1 Sviluppo del sistema 
informativo per la verifica 
dell’applicazione dello SBA

Il presente intervento prevede la realizzazione delle attività di progettazione e svi-
luppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello 
SBA (Small Business Act).

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

FINCALABRA 
SPA  100.000,00 100.000,00 

2.2 2.2.2
3.1.1 Rafforzamento del Sistema 
online di gestione degli incentivi per le 
imprese

Rafforzamento del Sistema online di gestione degli incentivi per le imprese. L’inter-
vento si inserisce nell’ambito dei processi attivati dall’Amministrazione Regionale 
finalizzati a semplificare i procedimenti amministrativi e migliorare l’efficienza e la 
capacità di erogare servizi mediante l’utilizzo di strumenti digitali e di dialogo capaci 
di favorire la partecipazione civica in rete e il dialogo interattivo con i cittadini e le 
imprese.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

FINCALABRA 
SPA  700.000,00 187.500,00 

2.2 2.2.2

Servizi per il potenziamento 
l’aggiornamento e la manutenzione 
della piattaforma software per la 
gestione degli avvisi pubblici della 
Regione Calabria

Acquisizione del servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della 
piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Calabria  231.800,00 231.800,00 
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REGIONE CALABRIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 31/12/2017

(€)

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.2
Evoluzione del Sistema informativo 
per la gestione degli appalti pubblici e 
dei servizi ad esso connessi

L’intervento prevede l’evoluzione della piattaforma SISGAP attualmente in uso 
presso la Stazione Unica Appaltante, al fine di migliorarne e aumentarne le funzioni, 
renderla compliance alle norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui con-
tratti pubblici e le norme sulla trasparenza e l’anticorruzione ed estenderne l’utilizzo 
a tutti i dipartimenti regionali e i soggetti pubblici regionali.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Calabria 2.248.274,71 -   

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.1 Bando evoluzione SIAR (da avviare nel 
2017)

La gara di appalto risulta in corso e suddivisa in due lotti:

- Lotto 1: Servizi di evoluzione delle applicazioni del sistema informativo dell’Ammi-
nistrazione regionale – S.I.A.R. - in ottica di Open Data, sicurezza delle informazioni e 
trasparenza; la cui base d’asta è pari ad € 3.500.000,00; 

- Lotto 2: Servizi di manutenzione ed evoluzione hardware e assistenza sistemistica 
finalizzata alla virtualizzazione e al consolidamento del sistema informativo dell’Am-
ministrazione regionale – S.I.A.R. - in ottica di Open Data, sicurezza delle informazio-
ni e trasparenza; la cui base d’asta è pari a € 3.000.000,00. 

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 

Calabria 9.756.320,00   

2.2 2.2.2 Intervento per evoluzione SIURP
Affidamento del servizio di Evoluzione, Assistenza e Manutenzione del Sistema In-
formativo Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli 
Investimenti Pubblici (SIURP).

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

Non più perti-
nente

Non più perti-
nente

Regione 
Calabria -     

2.2 2.2.2 App Mobile dei servizi di trasporto 
pubblico locale

L’intervento ha lo scopo di realizzare i servizi di Infomobilità e realizzazione del 
portale CORE.

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Non avviato Regione 
Calabria 671.024,40   

2.2 2.2.1 Fascicolo Sanitario Elettronico La Legge di Bilancio dello Stato 2017 impone alle Regioni di realizzare i moduli base 
del Fascicolo Sanitario Elettronico entro dicembre 2017.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione 
Calabria 2.637.069,10   

2.2 2.2.1 App Mobile Portale Regione
L’intervento ha lo scopo di realizzare i servizi per mettere a disposizione dei cittadini 
informazioni dell’Amministrazione su piattaforme per dispositivi mobili (smartpho-
ne, tablet).

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione 
Calabria 211.132,00   

2.2 2.2.1 Conservazione sostitutiva
L’intervento prevede la gestione della conservazione sostitutiva dei documenti 
informatici dell’Amministrazione regionale. L’intervento verrà attuato attraverso 
l’adesione alla convenzione Consip SPC Cloud Lotto 1.

1) Sviluppo/adozione infra-
strutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

Non avviato Non avviato Regione 
Calabria 804.189,72   
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REGIONE CAMPANIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.1 Sistema Informativo dell’Amministrazione 
Regionale (SIAR)

Sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale (SIAR), 
di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale 
della Campania.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

3) Altro: Sviluppo 
organizzativo

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Campania  -   

-

2.2 2.2.1 Attivazione piattaforma I.TER di raccolta e 
condivisione dati (sub azione 1.4)

Progettazione ed implementazione su cloud di Regione Campania di nuove funzionalità 
relative alla specializzazione della piattaforma I.TER Campania per il contrasto al fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Campania  -   -   

2.2 2.2.1 Videosorveglianza mediante impianti fissi (sub 
azione 2.1)

Progettazione e realizzazione delle nuove postazioni di videosorveglianza intelligenti attrez-
zate con dispositivi di analisi della scena, riconoscimento di persone e rilevazione targhe, 
nonché la eventuale rifunzionalizzazione di altre postazioni. Tutte le nuove postazioni e quel-
le esistenti saranno rese disponibili nella piattaforma I.TER Campania nei presidi attrezzati di 
Giugliano in Campania, Mondragone e Area Vesuviana, con implementazione di una oppor-
tuna rete di trasmissione dati che preveda principalmente la gestione di allarmi rilevati dalle 
postazioni di campo.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Campania  -                                   

-   

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

nd  

Sistema informativo HERMON - “Sistema 
Integrato di Geo-Monitoraggio Territoriale 
dei Beni Confiscati” in via di sperimentazione. 
E’ emersa l’opportunità di una possibile 
integrazione tra i due sistemi informativi 
HERMON e I.TER. 

NOTE: il progetto HERMON non prevede Regione Campania quale beneficiario. Dagli appro-
fondimenti fatti, risulterebbe dell’ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confisca-
ti). La fattibilità di integrazione con il progetto I.TER non è stata ulteriormente valutata.

 Non più perti-
nente

Non più perti-
nente     

2.2 2.2.2 Monitoraggio aereo mediante droni ed altri 
veicoli a pilotaggio remoto (sub azione 2.2)

Telerilevamento e telepattugliamento svolto in sinergia dalle forze militari e di pubblica sicu-
rezza, mediante l’acquisizione e la gestione condivisa di sensoristica evoluta e dispositivi a 
pilotaggio remoto (APR) da utilizzare per il perseguimento di obiettivi operativi plurimi in sce-
nari diversi. Tutti i flussi informativi saranno resi disponibili nella piattaforma I.TER Campania 
nei presidi attrezzati di Giugliano in Campania, Mondragone e dell’Area Vesuviana.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Campania 2.000.000,00   

2.2 2.2.2 Open Data Sperimentazione del dispiegamento, su tutti gli uffici regionali, della produzione e pubblica-
zione di dati aperti.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

3) Altro: Modella-
zione dei processi

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Non avviato Regione 
Campania 2.000.000,00   

2.3 2.3.1 Federica weblearning, La fabbrica digitale Piattaforma per l’offerta libera e gratuita di contenuti digitali quale luogo innovativo per lo 
sviluppo, l’apprendimento e la collaborazione.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Campania 4.334.000,00   

2.2 2.2.2 I.TER Mobility Utilizzo della componente IoT della piattaforma I.TER e relativa integrazione per la gestione 
evoluta della flotta per il Trasporto Pubblico campano.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Campania 300.000,00   
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.2

Supporto 
all’attuazione 
dell’Asse 2 
del POR FESR 
2014-2020 - 
Piattaforma 
inoltro e gestione 
pratiche

Si prevede di realizzare una piattaforma avanzata avente come utenti le imprese e i loro intermediari, da mettere a dispo-
sizione delle pubbliche amministrazioni e degli enti terzi coinvolti nei procedimenti passanti per il SUAP (Sportello Unico 
Attività Produttive) per l’inoltro e la gestione telematica delle istanze che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produt-
tive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione 
o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. La piattaforma 
prevederà quindi l’evoluzione degli sportelli unici di rilevanza per le attività produttive al fine di massimizzare le informa-
zioni ed i procedimenti contenuti, ottimizzando il processo di semplificazione nei confronti delle imprese.

La soluzione che si intende realizzare sarà integrabile con i back office degli enti e permetterà la completa standardizzazio-
ne dei processi amministrativi della PA. Permetterà inoltre di gestire una sezione informativa in cui reperire i dati dei SUAP 
territoriali, gli incentivi in corso a favore delle imprese e quelli in fase di predisposizione.

La progettazione della soluzione sarà basata sul concetto di codesign coinvolgendo gli utilizzatori finali, ovvero le imprese 
e gli intermediari, per quanto riguarda la parte di usabilità e la semplicità d’uso oltre a tutte le strutture preposte della PA 
regionale e degli enti terzi coinvolti nel processo amministrativo.

La realizzazione della soluzione sarà basata sulle infrastrutture pubbliche, ovvero i Data Center regionali e la gestione dei 
dati e l’erogazione dei servizi in Cloud Computing con l’obiettivo di coinvolgere sulla piattaforma la quasi totalità dei Comu-
ni.

La società in house Lepida SpA ha realizzato uno studio di fattibilità per la reingegnerizzazione della piattaforma. Lo studio 
è stato già consegnato all’Amministrazione regionale; la progettazione esecutiva è stata approvata con DGR (luglio 2016); 
è stata effettuata, sempre da Lepida SpA, la procedura per lo sviluppo della piattaforma, ad oggi aggiudicata.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Emilia-Ro-
magna 

3.614.214,00  1.310.829,73 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 2017 e nella rilevazione AgID 2017

2.3 2.3.1
Laboratori aperti 
(progetti di 
sviluppo digitale)

L’azione è volta alla creazione di Laboratori Aperti (LAbs) - operativi entro il 31/12/17 - cioè spazi attrezzati con soluzioni 
tecnologiche avanzate in cui si sviluppano forme strutturate e innovative di confronto, cooperazione e collaborazione tra 
cittadini, amministrazione pubblica, terzo settore, università ed in generale di tutti gli attori che hanno un ruolo significati-
vo nella trasformazione della società dell’informazione nell’ambito urbano. Si tratta di una azione di accompagnamento del 
cambiamento con lo scopo di creare una cultura partecipata di innovazione dei servizi diffusa nella città e di far emergere 
la domanda, le opportunità, i bisogni. Il progetto intende costruire iniziative e progetti di innovazione sociale, con l’obiettivo 
di sperimentare la collaborazione come metodologia per favorire la nascita di un ecosistema collaborativo urbano facendo 
leva su strategie centrate sull’innovazione sociale, le tecnologie diffuse, l’economia collaborativa o sharing economy, la 
collaborazione pubblica e la governance collaborativa per uno sviluppo economico locale a partire dai beni comuni. I LAbs 
rappresentano gli “HUB” dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, quali luoghi in cui si potranno co-sviluppare progetti 
e iniziative oggetto della programmazione regionale e di quella urbana in ambito Agenda Digitale. Si tratta di interventi 
pilota/dimostratori da realizzarsi in porzioni definite delle 9 città capoluogo (più Cesena) oggetto dell’attuazione dell’a-
genda urbana. Il ruolo di Autorità Urbane è svolto dalle Amministrazioni Comunali che dovranno elaborare una strategia di 
intervento (sulla base di linee guida comuni definite dall’AdG) oggetto di approvazione da parte dell’AdG. In coerenza con la 
strategia, le 10 AU selezionano le operazioni da realizzare. 

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo Enti locali 10.000.000,00   
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017   

2.2 2.2.2
Sviluppo di una guida 
interattiva del Castello 
di Gorizia 

Sviluppo dei contenuti digitali/multimediali sui siti culturali e turistici oggetto dell’intervento, ad esempio 
percorsi tematici di interesse storico-artistico, iniziative ed eventi di promozione del patrimonio culturale 
che possano interessare il cittadino e il turista. 2) Sviluppo applicazioni tecno-

logiche

3) Altro: Installazione hot spot 
wifi nei luoghi oggetto di inter-
vento

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Settore del 
welfare co-
munale, cul-
tura, eventi e 
turismo 

295.722,00 

 -   

2.2 2.2.2
Realizzazione di una 
rete wifi in alcune aree 
di Borgo Castello

Installazione di centraline wifi esclusivamente nei luoghi oggetto degli interventi. Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Settore del 
welfare co-
munale, cul-
tura, eventi e 
turismo

 - 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.2

Trieste - piattaforme 
di servizi ICT atte a 
favorire la condivisione 
e collaborazione in 
rete con specifico 
orientamento al settore 
Bio-HighTech

Attivazione, sviluppo e offerta piattaforme di servizi ICT atte a favorire la condivisione e collaborazione 
in rete fra realtà produttive e PA, centri di ricerca, incubatori e soggetti pubblici che operano a supporto 
delle imprese, in un’ottica di “economia collaborativa” al fine di potenziare l’intera filiera di produzione, 
consumo e distribuzione del valore, con specifico orientamento al settore Bio-HighTech, individuato 
come strategico per lo sviluppo del Capoluogo. Saranno inoltre sviluppati strumenti per la fruizione di 
contenuti nelle occasioni di promozione, quale vetrina del settore per la parte di utilizzo aperto e pubblico 
degli spazi comuni recuperati.

TRIESTE € 671.429,00  (DGR n. 2635 dd. 28.12.2017) 

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

3) Altro: Installazione hot spot 
wi-fi nei luoghi oggetto di inter-
vento

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Comune di 
Trieste 671.429,00   

2.2 2.2.2

Pordenone -  reti 
di centraline, 
sensori e sistemi 
per il monitoraggio 
ambientale e 
l’installazione di punti 
wifi 

Sviluppo di servizi di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, applicazioni informative sia per 
l’erogazione di servizi di info-mobilità orientati alla sostenibilità ambientale, sia per la riduzione delle 
emissioni in atmosfera. Tale azione si realizza anche collocando reti di centraline, sensori e sistemi per 
il monitoraggio ambientale e l’installazione di punti wifi localizzati in corrispondenza della pista ciclabile 
oggetto dell’intervento.

PORDENONE € 330.669,00 (DGR n. 1288 dd. 7.07.2017)

3) Installazione hot spot wifi nei 
luoghi oggetto di intervento; 
Servizi di monitoraggio dell’in-
quinamento atmosferico e 
servizi di infomobilità (Comune 
di Pordenone)

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Comune di 
Pordenone 330.669,00   

2.2 2.2.2

Udine -  contenuti 
digitali/multimediali sui 
siti culturali e turistici 
oggetto dell’intervento, 
installazione di 
centraline wifi nei 
luoghi oggetto degli 
interventi

Sviluppo dei contenuti digitali/multimediali sui siti culturali e turistici oggetto dell’intervento, ad esempio 
percorsi tematici di interesse storico -artistico, iniziative ed eventi di promozione del patrimonio cultura-
le che possano interessare il cittadino e il turista. Tali interventi si accompagneranno all’installazione di 
centraline wifi esclusivamente nei luoghi oggetto degli interventi.

UDINE € 440.517,00 (DGR n. 583 dd. 31.03.2017)

2) Sviluppo applicazioni tecno-
logiche

3) Altro: Installazione hot spot 
wi-fi nei luoghi oggetto di inter-
vento;

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Comune di 
Udine 440.517,00   
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REGIONE LAZIO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.1 Progetto Rete 
regionale SUAP

E’ affidata a LAZIOcrea S.p.A con un costo previsto di 1.424.960,00 euro. Lo Studio di fattibilità denominato “Investimen-
ti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese” prevede il completamento dello sviluppo del sistema 
informativo entro la data del 30/09/2020, mentre l’assistenza e il supporto alla Regione Lazio verranno forniti fino al 
30/09/2021. 

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Lazio  - -   

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.1

Realizzazione 
del Data Center 
regionale e avvio 
sperimentale del 
G-cloud

Il Data Center è un progetto essenziale per:

a. Ridurre il numero dei Data Center comprensivi dei servizi di continuità operativa e l’insieme dei Data Center senza conti-
nuità operativa distribuiti sul territorio; 
b. Ridurre il numero dei rack di circa il 50%; 
c. Erogare servizi con soli 2 Data Center rispetto agli attuali 19 del totale complessivo del dominio Regione Lazio, Partecipa-
te ed ASL;

d. Abbinare al consolidamento infrastrutturale il consolidamento in cloud dei servizi, erogando servizi in primis al mondo 
sanitario, evitando moltiplicazioni e efficientando i controlli e il monitoraggio delle attività dei presidi sanitari; 

e. Qualificare il Data Center regionale come Polo Strategico Nazionale, secondo il Piano Triennale della PA di AgID. 

L’attuale Data Center potrebbe svolgere il ruolo di sito secondario per assicurare anche la Continuità Operativa, sin dall’av-
vio, per i sistemi critici delle PPAA. 

Il progetto in corso di avvio per la realizzazione dei Data Center prevede:

1) La realizzazione di un nuovo Data Center primario regionale presso un edificio identificato nel Pad.10 del Complesso di 
Santa Maria della Pietà in Roma (DGR n. 787 del 20/12/2016);

2) L’impianto di una soluzione di Government-Cloud/Private Cloud, su nuove apparecchiature ad alta densità e basso profilo 
energetico;

3) Consolidamento dei Data Center della Regione, Società Partecipate e ASL.

Future fasi del programma potranno interessare i domini informatici di: AO, Sistema dell’emergenza ARES118, Ex Province, 
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche 

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Leggero 
ritardo

Regione 
Lazio 25.300.000   
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REGIONE LIGURIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.1
Prime attività per l’attuazione del 
Fascicolo sanitario elettronico in 
Liguria

L’intervento comprende le attività iniziale per l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico in Liguria 
in collaborazione con le Aziende sanitarie liguri.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  1.000.000,00 1.000.000,00 

2.2 2.2.1 Rafforzamento della rete Liguria 
WiFi

L’intervento consente di rafforzare ed incrementare la rete wifi pubblica regionale Liguria WiFi con l’aumen-
to delle aree cablate in collaborazione con  le Amministrazioni locali liguri.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Liguria  506.000,00 506.000,00 

2.2 2.2.1
Sviluppo ulteriori attività per 
l’attuazione del Fascicolo 
sanitario elettronico in Liguria

L’intervento comprende le attività di completamento per l’implementazione del Fascicolo sanitario elettroni-
co in Liguria  in collaborazione con le Aziende sanitarie liguri.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  3.000.000,00 3.000.000,00 

2.2 2.2.1 Easy Holiday L’intervento consente lo sviluppo di servizi digitali e APP per la promozione turistica del territorio regionale. 2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  649.962,00 649.962,00 

2.2 2.2.1 BDL Big Data Liguria
La mission del progetto BDL consiste nel mettere a disposizione della Regione uno strumento in grado di 
raccogliere negli anni grandi quantità di dati per analizzare fenomeni e tendenze che riguardano i cittadini e i 
turisti che si trovano in Liguria, per supportare le scelte dell’Ente in materia di governance territoriale.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Liguria  350.000,00 350.000,00 

2.2 2.2.1 Open Maps

L’intervento si dedica alla promozione  della diffusione e dell’utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi 
cartografici di Regione Liguria, potenziando e semplificando gli strumenti di comunicazione e di accesso alle 
informazioni ed ai geo-servizi , arricchendo il database cartografico regionale con conseguente incremento 
dei dati resi disponibili in formato open. 

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  599.957,00 599.957,00 

2.2 2.2.2

Progetto dispiegamento del 
sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini e 
imprese  (SPID) nel SIIR

L’intervento consente la diffusione dell’utilizzo di SPID tra gli Enti del sistema informativo integrato regiona-
le e gli Enti locali liguri che aderiscono al nodo regionale quale infrastruttura di intermediazione tecnologica 
svolta da Regione Liguria nei confronti di AgID come da Accordo sottoscritto. 

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  700.000,00 700.000,00 

2.2 2.2.2 Progetto ERP Liguria
Il progetto ERP Liguria è una importante novità nel settore dei sistemi informativi interni che consente di far 
adempiere Regione Liguria  a quanto previsto dal d.lgs. 118 del 2011 in tema di armonizzazione contabile e 
di consolidamento dei bilanci.  

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  2.000.000,00 2.000.000,00 

2.2 2.2.2 Progetto One Stop

L’intervento traguarda lo sviluppo di strumenti multicanale che costituiscano un single point of contact per 
cittadini e turisti, imprese e amministrazioni pubbliche con la creazione di un modello di comunicazione 
digitale per siti e servizi online che possa facilmente essere proposto in riuso anche sul territorio e  in modo 
da creare in breve tempo uno standard di pubblicazione e di integrazione.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  729.917,00 729.917,00 
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REGIONE LIGURIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2 Progetto Light Trade

Progetto strategico della Regione Liguria rivolto principalmente alle imprese liguri e a quelle che intendo-
no avviare nuove attività imprenditoriali in Liguria. In particolare intende agevolare le imprese dei diversi 
settori artigiani, industriali e merceologici, individuando in un unico sistema informatico tutte le pratiche che 
occorre avviare con la pubblica amministrazione attraverso una consultazione degli esiti delle conferenze 
dei servizi online.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  599.979,00 599.979,00 

2.2 2.2.2 Progetto Easy Home
L’intervento è un’iniziativa tesa a migliorare la gestione del patrimonio residenziale pubblico, per renderla 
più efficiente, efficace e trasparente attraverso strumenti digitali condivisi tra Aziende territoriali che lo 
gestiscono e altri soggetti pubblici coinvolti nelle procedure.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Regione 
Liguria  350.000,00 350.000,00 

2.2 2.2.2 Progetto PagoPA e fatturazione 
elettronica 

L’intervento consente la diffusione dell’utilizzo delle infrastrutture di pagamento elettronico e fatturazione 
informatica tra gli Enti del sistema informativo integrato regionale e gli Enti locali liguri che aderiscono ai poli 
regionali quali infrastrutture di intermediazione tecnologica svolta da Regione Liguria nei confronti di AgID 
come da Accordo sottoscritto. 

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  599.726,10 599.726,10 

2.2 2.2.2 Progetto Marketing Territoriale 

Intervento volto a valorizzare il territorio per promuovere nuovi insediamenti, il mantenimento e lo sviluppo 
delle attività imprenditoriali con strumenti per la  presentazione organica e la valorizzazione del territorio 
ligure con le opportunità localizzative, normative, di investimento.  Banca dati complessa e geo-riferita dei 
terreni disponibili, delle aree e degli immobili disponibili per le imprese in espansione e per i nuovi imprendi-
tori. 

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  500.000,00 500.000,00 

2.2 2.2.2 Digitalizzazione diffusa

Azione capillare attraverso il sistema pubblico ligure, per coinvolgere le Amministrazioni comunali e gli altri 
Enti locali nel processo di innovazione digitale. L’intervento completa l’azione infrastrutturale sul territorio 
(banda ultra larga, free wifi, piattaforme software abilitanti) mediante la diffusione dei servizi digitali e dota-
to di osservatorio per il monitoraggio dello stato di digitalizzazione del sistema pubblico ligure.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  2.414.000,00 2.414.000,00 

2.2 2.2.2 Campus regionale 
L’intervento dà attuazione ad una serie coordinata di investimenti in dotazioni digitali e infrastrutture che 
consentano di incrementare la digitalizzazione operativa del sistema pubblico regionale a supporto delle 
funzioni dei diversi soggetti.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Liguria  1.000.000,00 1.000.000,00 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

NA           
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REGIONE MARCHE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017   

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017  

2.2 2.2.2 Bando SMART GOVERNMENT

Il progetto prevede la realizzazione di azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi 
della PA locale per la gestione di servizi di E-Government interoperanti con le infrastrut-
ture applicative regionali; in particolare si prevede l’attivazione delle seguenti linee di 
azione:

    A. Servizi per il pagamento online MPay

    B. Sistema di fatturazione elettronica Intermedia Marche

    C. Polo di conservazione Marche DigiP

    D. Banca dati dei procedimenti pubblici ProcediMarche

    E. Servizi integrati catastali SigmaTer.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Comuni o 
aggregazioni 
di Comuni 
della Regione 
Marche

5.122.930,00   

2.2 2.2.3

Progetti per la riorganizzazione 
dei flussi dati in cooperazione 
applicativa tra sistemi informativi 
locali e sistemi aggregatori

Il progetto prevede la realizzazione di azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi 
della PA locale per la gestione di servizi di E-Government interoperanti con le infrastrut-
ture applicative regionali, in particolare progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in 
cooperazione applicativa tra sistemi informativi locali e sistemi aggregatori, finalizzata 
alla pubblicazione dei dati aperti, alla valorizzazione del patrimonio pubblico degli Enti 
marchigiani, alla diffusione dell’utilizzo di dispositivi IoT (Internet of Things), in sinergia 
con il progetto regionale Marche GOOD PA (Government Open Data): F. GoOD PA (Open 
Data).

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Comuni o 
aggregazioni 
di Comuni 
della Regione 
Marche

2.451.731,00   

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Progetto MeetPAd (piattaforma di 
gestione delle conferenze di servizi 
digitali tra Enti locali coinvolti 
nei processi di ricostruzione);  
Progetto ElaaStic (servizi di 
disaster recovery in cloud del 
patrimonio digitale degli Enti 
locali)  

Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, 
al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore 
interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti digitali.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

3) Altro:

Per l’intervento AZIONE 2.6.1 Meet 
Pad di euro 1.717.894,00 in attesa di 
parere di conformità da parte PF Pro-
grammazione nazionale e comunitaria

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Marche 3.117.894,00   

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Progetto Fatturazione elettronica;

Progetto Pagamenti on line

Realizzazione di interventi a sostegno di PA e imprese per la crescita digitale, orientati 
in particolare all’implementazione di sistemi per i pagamenti online, fascicolo digitale 
del cittadino e servizi scolastici digitali.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

3) Altro

Progetto in corso di definizione per 
intervento AZIONE 6.2A Fatturazione 
per euro 220.000,00

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Marche 440.000   

APPENDICE 11 - Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei POR

212

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017



REGIONE MOLISE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.2

Agenda digitale Molise – Agenda 
digitale per la Salute – Fascicolo 
Sanitario Elettronico (DGR  288 del 22 
giugno 2016, provvedimento quadro 
“Agenda digitale Molise”) 

Progetto “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di interoperabilità del fascicolo sanita-
rio elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale “SPID” 
e con i Sistemi di FSE sovra regionali”, approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento 
n. 44 del 10/10/2016. Con tale atto è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, 
individuando nella Direzione Generale per la Salute la responsabilità complessiva delle attività proget-
tuali.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione Mo-
lise Direzione 
Generale 
Salute

700.000,00  240.380,00 

2.2 2.2.2

Esposizione in Open Data del 
patrimonio dei dati del Sistema 
Informativo unitario per la gestione, il 
monitoraggio degli investimenti pubblici 
e lo scambio elettronico del Molise 
(MOSEM) (Open Data pubblico (Molise 
Dati) DGR 306 del 11/08/2017)

La linea di intervento Open Data prevede la promozione di un modello regionale di open government 
basato sul libero accesso ai dati pubblici e sulla forte interazione con cittadini, finalizzato a creare un 
acceleratore economico per il territorio.  Essa è finalizzata alla progettazione e realizzazione della ban-
ca dati regionale, che risulti interoperabile con il portale nazionale dei dati aperti, e che raccolga, oltre 
ai dati di stretta competenza della Regione, i dati open gestiti dagli Enti pubblici locali, in particolare 
Comuni e azienda sanitaria. L’intervento complessivo può prevedere anche meccanismi di incentiva-
zione alle aziende finalizzate al riutilizzo - anche a scopi commerciali, come già accade nei Paesi anglo-
sassoni - delle informazioni pubbliche e alla creazione di applicazioni innovative basate su questi dati. 

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Molise Dati 536.800,00  161.040,00 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.2

Agenda digitale Molise - CUP unico e 
governo liste d’attesa (DGR 288 del 22 
giugno 2016, provvedimento quadro 
“Agenda digitale Molise”) 

Nell’ambito del piano Agenda digitale Salute è stato avviato l’intervento 2.CUP e governo delle liste 
di attesa, finalizzato alla realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e 
delle prenotazioni sanitarie. Il progetto, che fa parte di un più ampio programma che prevede anche 
il servizio di call center sanitario e di presidio degli sportelli di front-office CUP, con costi a carico del 
Fondo Sanitario Regionale, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto 
all’AdG del POR FESR-FSE  per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 3974 
del 4/8/2017. Il progetto, a carico dell’Asse 2 del POR per un importo di 700.000 euro, verrà realizzato 
dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ASReM, in virtù di una convenzione approvata con DDG 
Salute n. 380 del 13/09/2017. Ad oggi ASReM in raccordo con la Direzione generale per la Salute 
regionale e la Molise dati spa sta predisponendo il capitolato di gara sulla base della progettualità 
definita nell’ambito della convenzione.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione Mo-
lise Direzione 
Generale 
Salute

700.000,00   

2.2 2.2.2

Agenda digitale Molise – Agenda 
digitale per la Salute – Registro 
Tumori (DGR 288 del 22 giugno 2016, 
provvedimento quadro “Agenda digitale 
Molise”) 

Si stima per l’anno 2018 che per il progetto Registro Tumori si pervenga alla completa realizzazione 
con una spesa pari ad euro 200.000,00.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione Mo-
lise Direzione 
Generale 
Salute

200.000,00   

2.2 2.2.2

Agenda digitale Molise – Agenda 
digitale per la Salute – Cartella clinica 
integrata  (DGR  288 del 22 giugno 
2016, provvedimento quadro “Agenda 
digitale Molise”) 

L’intervento è in fase di progettazione avanzata ed entro la fine del mese di maggio 2018  verranno 
attivate le procedure di appalto. Si stima per l’anno 2018 che per il progetto Cartella clinica integrata si 
pervenga alla completa realizzazione con spesa pari ad euro 250.000,00.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione Mo-
lise Direzione 
Generale 
Salute

250.000,00   
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REGIONE MOLISE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

Agenda digitale Molise -Agenda Digitale 
per la Salute - Laboratorio Logico Unico 
LLU (DGR  288 del 22 giugno 2016, 
provvedimento quadro “Agenda digitale 
Molise”) 

L’intervento è in fase di progettazione avanzata ed entro la fine del mese di maggio 2018 verranno 
attivate le procedure di appalto. Entro il 2018 per il sistema di laboratorio logico unico delle strutture 
pubbliche molisane si prevede la realizzazione di un primo sottoprogetto infrastrutturale.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione Mo-
lise Direzione 
Generale 
Salute

700.000,00   

2.2 2.2.2

Agenda digitale Molise -Agenda Digitale 
per la Salute - Sistema informativo 
Ospedale Unico del Molise: sistema 
integrato di telemedicina, casa della 
salute ed ospedale di comunità (DGR 
288 del 22 giugno 2016, provvedimento 
quadro “Agenda digitale Molise”) 

 Sistema informativo Ospedale Unico del Molise: sistema integrato di telemedicina, casa della salute 
ed ospedale di comunità.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Leggero 
ritardo

Regione Mo-
lise Direzione 
Generale 
Salute

3.450.000,00   

2.2 2.2.2 Open Data - Parte Imprese (Camera di 
Commercio) DGR 625 del 28/12/2016

La linea di intervento Open Data prevede la promozione di un modello regionale di open government 
basato sul libero accesso ai dati pubblici e sulla forte interazione con cittadini e imprese, finalizzato a 
creare un acceleratore economico per il territorio. Essa è finalizzata alla progettazione e realizzazio-
ne della banca dati regionale, che risulti interoperabile con il portale nazionale dei dati aperti, e che 
raccolga, oltre ai dati di stretta competenza della Regione, i dati open gestiti dagli enti pubblici locali, 
in particolare Comuni e azienda sanitaria. L’intervento complessivo può prevedere anche meccanismi 
di incentivazione alle aziende finalizzate al riutilizzo – anche a scopi commerciali, come già accade nei 
Paesi anglosassoni - delle informazioni pubbliche e alla creazione di applicazioni innovative basate su 
questi dati. 

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Camera di 
Commercio 
del Molise

200.000,00   

2.2 2.2.2 SUAP - Camera di commercio DGR 625 
del 28/12/2016

Per l’attuazione dell’intervento, con DGR n.625 del 28/12/2016, l’Amministrazione regionale ha atti-
vato una cooperazione “pubblico-pubblico” con la Camera di Commercio del Molise per:

- la realizzazione di una piattaforma ICT in grado di razionalizzare ed omogeneizzare le procedure 
dello Sportello Unico Regionale, integrandole con le iniziative di semplificazione attivate dai soggetti 
pubblici operanti nel territorio regionale;

- l’implementazione della banca dati Molise Open Data, basata su un’architettura complessiva idonea 
ad interconnettere dati di diversa natura e banche dati di diversa provenienza, in grado di organizzare 
e rendere aggregabili e fruibili le informazioni riguardanti le sole imprese.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Camera di 
Commercio 
del Molise

600.000,00   

2.2 2.2.2 Assegnazione risorse a Aree Urbane 
(DGR 335 del 19 settembre 2017) 

Risorse territorializzate in favore delle tre Autorità Urbane (Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli) 
qualificate come Organismi intermedi.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Autorità 
Urbane:

Comune di 
Campobasso

Comune di 
Termoli

Comune di 
Isernia

1.335.202,16   

2.2 2.2.2 Assegnazione risorse a Area Matese 
(DGR 133 dell’11 aprile 2017)

Risorse territorializzate in favore degli enti locali facenti parte dell’area interna Matese, individuata 
quale area pilota nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): realizzazione del sistema 
informativo Matese MA.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Comuni 
dell’Area in-
terna Matese

189.929,94   

APPENDICE 11 - Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei POR

214

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017



REGIONE PIEMONTE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni program-
mati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.1
Programma di 
diffusione SPID in 
Piemonte

L’intervento ricade nella Misura 1 “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e ammini-
strazioni pubbliche -  Sistema pubblico di identità digitale (SPID)” la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 
1.620.000,00 è ripartita per l’attuazione delle attività: Identità Digitale SPID& sicurezza (€1.170.000) e “Fascicolo del 
cittadino-integrazioni Italia Login” (€450.000,00).  

L’intervento è in fase di realizzazione.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Piemonte 644.136,00

2.2 2.2.1

Piemonte PAY- 
Polo regionale 
dei pagamenti 
e Fascicolo del 
contribuente 
(PagoPA-
PiemontePay Enti 
Locali)

L’intervento ricade nella Misura 2 “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazio-
ni pubbliche Polo regionale dei pagamenti (PagoPA)” la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 2.880.000,00 è 
ripartita per l’attuazione delle attività “Polo Regionale Pagamenti EE. LL. e Fascicolo del Contribuente” (€1.350.000) 
“Polo Regionale Pagamenti alle Aziende sanitarie (esempio Ticket)” (€1.530.000).

L’intervento è in fase di realizzazione.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Piemonte 1.350.000,00

2.2 2.2.1

Polo Regionale 
Pagamenti alle 
Aziende sanitarie 
(esempio Ticket)

L’intervento ricade nella Misura 2 “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazio-
ni pubbliche Polo regionale dei pagamenti (PagoPA)” la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 2.880.000,00 è 
ripartita per l’attuazione delle attività “Polo Regionale Pagamenti EE. LL. e Fascicolo del Contribuente” (€1.350.000) 
“Polo Regionale Pagamenti alle Aziende sanitarie (esempio Ticket)” (€1.530.000).

L’intervento è in fase di realizzazione.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Piemonte 1.530.000,00

2.2 2.2.1 FSE

L’intervento ricade nella Misura 3 “Semplificazione digitale dei servizi legati alla sanità – Fascicolo Sanitario Elettroni-
co e piattaforma integrata per l’erogazione dei Servizi on-Line (FSE - SoL) – prima fase implementativa” la cui dotazio-
ne finanziaria complessiva è pari a € 17.900.000.

L’intervento è in fase di realizzazione.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione 
Piemonte 17.900.000,00

2.2 2.2.1

Fascicolo del 
cittadino-
integrazioni Italia 
Login

L’intervento ricade nella Misura 1 “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e ammini-
strazioni pubbliche -  Sistema pubblico di identità digitale (SPID)” la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 
1.620.000,00 è ripartita per l’attuazione delle attività: Identità Digitale SPID& sicurezza (€ 1.170.000) e “Fascicolo del 
cittadino- integrazioni Italia Login” (€ 450.000,00). 

L’intervento è stato definito e sarà realizzato entro il 2018.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione 
Piemonte 450.000,00
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REGIONE PUGLIA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.1 Sistema informativo regionale per 
la diagnostica per immagini

Intervento per la creazione di un sistema informativo radiologico digitale 
integrato  a supporto dei processi di lavoro che vedono il coinvolgimento di 
dispositivi di diagnostica per immagini.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Puglia 20.000.000,00  20.000.000,00 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.1
“Sistema informativo lavoro Sintesi 
- Sistema integrato Servizi per 
l’Impiego”

Progetto di e-government che doterà l’Amministrazione regionale e i Centri per 
l’impiego di un sistema informativo che interagisce tramite i servizi di coopera-
zione applicativa con la piattaforma Sistema Puglia.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Puglia 829.698,80   

2.2 2.2.1 Puglia Login Intervento per lo sviluppo di un ecosistema di servizi digitali integrati in un’otti-
ca di innovazione dei processi amministrativi.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Regione 
Puglia 20.866.653,00   

2.2 2.2.2
MUSICA: Monitoraggio Urbano 
attraverso Soluzioni Innovative per 
Città Agili

Progetto finanziato nell’ambito dell’intervento “patti per la città” (Piano di 
azione e Coesione) Comune di Bari 

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Comune di 
Bari 2.212.860,19   

2.2 2.2.2 BAT Innovation Progetto finanziato nell’ambito dell’intervento “patti per la città” (Piano di 
azione e Coesione) Comuni di Barletta Andria Trani

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Comuni di 
Barletta, An-
dria e Trani

2.236.876,04   

2.2 2.2.2 B.S.L Brindisi Smart Lab Progetto finanziato nell’ambito dell’intervento “patti per la città” (Piano di 
azione e Coesione) Comune di Brindisi 

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Comune di 
Brindisi 1.484.977,98   

2.2 2.2.2 3esse Smart environment - Smart 
mobility - Smart Governance

Progetto finanziato nell’ambito dell’intervento “patti per la città” (Piano di 
azione e Coesione) Comune di Foggia

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Comune di 
Foggia 1.785.218,65   

2.2 2.2.2 Lecce Smart & Community Progetto finanziato nell’ambito dell’intervento “patti per la città” (Piano di 
azione e Coesione) Comune di Lecce 

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Comune di 
Lecce 1.444.428,15   

2.2 2.2.2 TIC - Turismo innovazione e Cultura Progetto finanziato nell’ambito dell’intervento “patti per la città” (Piano di 
azione e Coesione) Comune di Taranto

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Comune di 
Taranto 1.834.923,38   
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REGIONE SARDEGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.3 2.3.1 E-Democracy 3.0 Progetti per migliorare la comunicazione integrata della Regione utilizzando i canali social e il poten-
ziamento degli URP.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

Regione Autono-
ma della Sardegna  277.363,26 278.075,98 

2.3 2.3.1 ParteciPa 2.0 Predisposizione di centri di partecipazione. 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signifi-
cativo

Regione Autono-
ma della Sardegna  -                             -   

2.2 2.2.2 SUS - Sportello Unico 
Servizi

Lo Sportello Unico Servizi  supporta la re-ingegnerizzazione dei processi amministrativi con una piat-
taforma informatica tramite la quale saranno erogati i nuovi servizi on line a imprese e cittadini.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Meglio del 
previsto

Meglio del pre-
visto

Regione Autono-
ma della Sardegna  3.859.920,35 3.859.920,35 

2.2 2.2.2 SIBAR - MOBILE Implementazione del sistema di backoffice della Regione Sardegna Enterprise Resource Planning e 
gestione documentale a norma.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Meglio del 
previsto

Meglio del pre-
visto

Regione Autono-
ma della Sardegna  3.081.758,82 3.081.758,82 

2.2 2.2.2 Progetto H-S-Cloud Progetto per l’implementazione in ottica cloud secondo specifiche AgID dell’architettura del sistema 
informativo.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

Regione Autono-
ma della Sardegna  8.458.360,38 8.458.360,38 

2.2 2.2.2 OPENDATA-EVO Attua la costruzione di un portale unico di accesso e la promozione di un ecosistema regionale per la 
valorizzazione dei dati aperti. 

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Meglio del 
previsto

Meglio del pre-
visto

Regione Autono-
ma della Sardegna  296.277,00 296.277,00 

2.2 2.2.2 Sistema informativo della 
centrale di committenza Implementazione del sistema informativo per la gestione delle procedure di bando. 1) Sviluppo/adozione in-

frastrutture tecnologiche
Meglio del 
previsto

Meglio del pre-
visto

Regione Autono-
ma della Sardegna  175.259,10 175.259,10 

2.2 2.2.2 Procedure propedeutiche 
Creazione Sistema SUAPE

Si informatizza lo sportello attività produttive, rendendolo accessibile da terminali mobili e interope-
rabile con i sistemi della PA.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Meglio del 
previsto

Meglio del pre-
visto

Regione Autono-
ma della Sardegna  2.981.443,12 3.036.465,12 

2.2 2.2.2 Servizio di redazione del 
portale Sardegna Impresa Realizzazione del portale dedicato alle imprese. 1) Sviluppo/adozione in-

frastrutture tecnologiche
Meglio del 
previsto

Meglio del pre-
visto

Regione Autono-
ma della Sardegna  214.908,40 254.274,65 

2.2 2.2.2

Servizio di 
videoconferenza 
integrato con i sistemi 
SUAP e SUE

Sistema di videoconferenza. 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

Regione Autono-
ma della Sardegna  249.544,20 249.544,20 

2.2 2.2.2 Sistema Informativo 
SUAPE

Si informatizza lo sportello attività produttive, rendendolo accessibile da terminali mobili e interope-
rabile con i sistemi della PA.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

Regione Autono-
ma della Sardegna  1.721.229,23 1.721.229,23 

2.2 2.2.2 E-HEALTH - CAV 14-20

Il sistema informativo sanitario regionale è costituito da un insieme di sistemi informativi integrati 
acquisiti dalla Regione a beneficio delle Aziende Sanitarie e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, tra cui si citano i sistemi SISaR, MEDIR, RTP, ANAGS, SILUS, etc., e rappresenta 
uno strumento essenziale per il governo clinico ed economico del sistema sanitario regionale nel suo 
complesso.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

Regione Autono-
ma della Sardegna  4.617.779,90 4.617.779,90 

2.2 2.2.2 SISaR SI 2014-15 - CAV 
14-20

Il sistema informativo sanitario regionale è costituito da un insieme di sistemi informativi integrati 
acquisiti dalla Regione a beneficio delle Aziende Sanitarie e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, tra cui si citano i sistemi SISaR, MEDIR, RTP, ANAGS, SILUS, etc., e rappresen-
ta uno strumento essenziale per il governo clinico ed economico del sistema sanitario regionale nel 
suo complesso. In particolare, obiettivo del SISaR è di coprire la gestione informatica dei processi di 
gestione delle prestazioni sanitarie (es.: CUP), l’area di gestione dei servizi e le prestazioni sanitarie 
ospedaliere, la gestione dell’area amministrativa.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

Regione Autono-
ma della Sardegna  1.029.630,98 1.029.630,98

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.2 Banca dati aiuti di stato
Banca dati per la gestione concessioni e aiuti alle imprese  (in DB IGRUE: Piattaforma informatica 
regionale per l’interoperabilità delle banche dati dei sistemi informativi di gestione delle concessioni 
ed erogazioni degli aiuti.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo 7.150.000,00 80.000,00  79.980,00 
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REGIONE SARDEGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Nughedu 
San Nicolò

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Nughe-

du San Nicolò

7.150.000,00 

 53.836,62 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ruinas 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Ruinas  37.950,73 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Zerfaliu 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Zerfaliu  56.133,73 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Bottidda 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Bot-

tidda  37.101,40 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Cargeghe 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Carge-

ghe  57.235,13 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Chere-
mule

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Chere-

mule  40.504,00 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Sinnai 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Sinnai  8.915,61 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Stintino 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Stintino  9.960,08 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Solemi-
nis

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Sole-

minis  59.990,25 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Usini 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Usini 4.497,85
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Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 4 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 251.331,84 euro..

REGIONE SARDEGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Tissi 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Tissi

segue

 77.531,77 

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Baressa 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Baressa  

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Lanusei 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Lanusei

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Guspini 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Guspini

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Maraca-
lagonis

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Mara-

calagonis

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Noragu-
gume

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Nora-

gugume

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Osini 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Osini

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di San Vero 
Milis

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di San 

Vero Milis
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REGIONE SARDEGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Sorso 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Sorso

segue

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Milis 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Milis

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villa-
grande Strisaili

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Villa-

grande Strisaili

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villanova 
Tulo

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Villano-

va Tulo

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villasor 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Villasor

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Unione dei Comuni 
del Terralbese

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Unione dei Comuni 

del Terralbese

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Paulila-
tino

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Pauli-

latino

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Thiesi 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Thiesi

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Sestu 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Sestu

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio -  Comune di Calaset-
ta

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Cala-

setta
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RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
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grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Tula 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Tula

segue

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Serra-
manna

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Serra-

manna

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di San 
Giovanni Suergiu

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di San 

Giovanni Suergiu

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Nuoro 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Nuoro

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Capoterra 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Capo-

terra

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ales 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Ales

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Olmedo 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Olmedo

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di San Vito 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di San 

Vito

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ulassai 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Ulassai

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Porto 
Torres

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Porto 

Torres
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REGIONE SARDEGNA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Galtellì 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Galtellì

segue

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Muravera 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Mura-

vera

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Arzana 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Arzana

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Viddalba 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Vid-

dalba

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Calan-
gianus

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Calan-

gianus

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Iglesias 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Iglesias

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Loiri 
Porto San Paolo

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Loiri 

Porto San Paolo

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ozieri 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Ozieri

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villa-
massargia

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Villa-

massargia

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Tempio 
Pausania

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Tempio 

Pausania
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RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
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Impegni pro-
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(€)
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(€)
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31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Benetutti 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Bene-

tutti

segue

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Riola 
Sardo

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Riola 

Sardo

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Bono 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Bono

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Castia-
das

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Castia-

das

2.2 2.2.2

Rete di monitoraggio 
ambientale per la sicurezza 
del cittadino e del territorio 
(proveniente da APQ)

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Florinas 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo Comune di Florinas

2.2 2.2.2

Evoluzione della Piattaforma 
Sardegna Turismo e 
Osservatorio Turismo, 
Artigianato e Commercio

Obiettivi: A.Promozione del comparto turistico:

- il portale SardegnaTurismo

- il sistema Hyperlocal per: la redazione diffusa, la gestione del customer relationship management 
(CRM), la gestione ed il rilascio di contenuti promozionali iperfocali, il supporto dell'accoglienza 
turistica e degli Infopoint, la diffusione di informazioni turistiche e il coinvolgimento degli utenti 
tramite le app mobile e i totem Infotouch, il DMS (Destination Management System) per la promo 
commercializzazione della destinazione Sardegna

B Raccolta, gestione, analisi e monitoraggio dei dati del comparto turistico:

-il SIRED, sistema informativo web di raccolta ed elaborazione dati sulla movimentazione turistica 
e profilazione del turista, in uso alle province ed alle strutture ricettive per lo studio della domanda 
turistica, 

il Sistema di Data Integration dell'Anagrafe Regionale delle strutture ricettive

Servizi per la realizzazione del cloud ibrido per i sistemi regionali del turismo - Sardegna IT

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

Regione Autono-
ma della Sardegna 1.500.000,00  264.361,80 

Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.2

Realizzazione del secondo 
stralcio del Sistema 
Informativo Regionale 
dell’Ambiente (SIRA) 

Riguarda la digitalizzazione dei processi ambientali e sviluppa implementazioni quali la geolocaliz-
zazione

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacente/ 
come da pro-
gramma

 3.000.000,00 
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2.2 2.2.2

Tutti a Iscol@: Sistema 
informativo della scuola e 
dell’offerta formativa per il 
monitoraggio integrato della 
politica dell'istruzione e della 
formazione

Sistema informativo della scuola comprendente l’anagrafe regionale degli studenti, che dovrà 
essere integrata con il sistema informativo del lavoro (SIL), l’anagrafe regionale dell’edilizia e il Por-
tale della Scuola, composto dal repository dei contenuti digitali e del portale dei servizi della scuola.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche Non avviato Non avviato  2.174.000,00   

2.2 2.2.2

Interventi per il 
consolidamento e 
l'evoluzione del Sistema 
Informativo del Lavoro (SIL)

 1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche Non avviato Non avviato  1.000.000,00   

2.2 2.2.2

Servizi al cittadino: 
Strumenti ICT finalizzati 
alla semplificazione del 
rapporto tra cittadino e SSR 
(evoluzione del fascicolo 
sanitario elettronico, nuovi 
servizi on line, nuovi canali 
per il pagamento ticket, per 
la prenotazione sanitaria, 
per il ritiro dei referti, 
teleconsulto, ecc.)

Il progetto si propone di realizzare un sistema informativo che supporti la riorganizzazione delle 
cure primarie del SSR mediante l’integrazione e interoperabilità funzionale tra strutture territo-
riali e strutture ospedaliere per migliorare l’appropriatezza e la continuità delle cure dei cittadini. 
Obiettivo è di spostare i setting di cura dal paziente acuto a quello della cronicità e di riportare nei 
percorsi delle cure primarie buona parte delle prestazioni e dei volumi di attività dei processi di cura 
erogati attualmente in setting ospedalieri.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signifi-
cativo  5.500.000,00   

2.2 2.2.2 PARIS banche dati culturali e 
rilascio in open data

Realizzazione di un sistema regionale integrato per l’accesso unitario alle risorse informative sul 
patrimonio culturale regionale prodotte in ambito ABM (Archivi, Biblioteche, Musei).

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signifi-
cativo  500.000,00   

2.2 2.2.2 Giustizia Digitale

Il progetto ha l’obiettivo di dotare l’Amministrazione giudiziaria di strumenti tecnologici innovativi 
al fine di poter realizzare una rete di accesso ai servizi giudiziari e di consentire al cittadino di essere 
aggiornato sui dibattimenti e di poter accedere alle informazioni (documentazioni giudiziarie) utili 
per lo svolgimento della causa. Inoltre, il progetto prevede il rafforzamento dei livelli di sicurezza 
dei dati attraverso la realizzazione di un punto di DataBackup tra le sedi giudiziarie.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Leggero 
ritardo Leggero ritardo  1.500.000,00   

2.2 2.2.2
Realizzazione del Sistema 
Informativo Integrato del 
Welfare Regionale

Il progetto SIWE, consentirà all’amministrazione regionale di avere una visione globale ed esausti-
va degli interventi attuati a favore di ciascun cittadino in risposta ai suoi bisogni sociali, assisten-
ziali, sanitari e lavorativi. Sarà, quindi, possibile programmare, pianificare e monitorare la spesa 
pubblica destinata alla realizzazione delle politiche di welfare, in una logica di programmazione 
unitaria più efficace orientata al cittadino e ad un utilizzo virtuoso delle risorse economiche.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signifi-
cativo  2.500.000,00   

2.3 2.3.1 Andalas
Attivazione di sistemi fisico/virtuali dinamici di fruizione delle strutture culturali, grafica compu-
terizzata e 3D, attivazione dei canali social e di modalità partecipative, installazioni multimediali e 
attività di laboratorio interattive.

1) Sviluppo/adozione in-
frastrutture tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signifi-
cativo  1.000.000,00   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 4 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 251.331,84 euro..
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REGIONE SICILIA         

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.3 2.3.1 Wifi pubblico Sottoscritto Protocollo d’Intesa con MISE ad agosto 2017. Adesione al protocollo per la 
diffusione sul territorio regionale di wifi pubblico gratuito sugli itinerari turistici regionali.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

3) Altro: Il progetto verrà realizzato a 
regia regionale mediante avviso rivolto 
ai comuni già raggiunti dalla Banda 
Ultra Larga anche attraverso l’opera-
zione BUL-PAC

Non avviato Non avviato
Enti Locali 
del terrritorio 
regionale

5.335.345,46   

2.2 2.2.1

Implementazione di sistemi 
informativi sanitari regionali 
orientati al paziente: sistema 
dei referti ed interoperabilità 
della cartella clinica 
digitalizzata

E’ prevista la realizzazione di un sistema per la gestione del ciclo di vita digitale dei referti 
che verranno inseriti nel FSE e per la consegna online di questi ultimi ai pazienti.

E’ prevista la realizzazione dell’interoperabilità dei sistemi di gestione delle cartelle clini-
che digitalizzate delle aziende sanitarie della Regione.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 
Siciliana 5.300.000,00   

2.2 2.2.1

Implementazione ed 
evoluzione di sistemi 
informativi sanitari orientati 
alla gestione dell’emergenza e 
dell’organizzazione sanitaria

E’ prevista la realizzazione di  sistemi informativi per l’evoluzione del 118, per l’evoluzione 
del CUP, per la gestione delle reti di patologia e tempodipendenti. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 

Siciliana 8.000.000,00   

2.2 2.2.1 Portale disabilità Si prevede adesione a Lotto Consip SPC 3/4. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 
Siciliana nd   

2.2 2.2.1 PagoPA

Stipulata convenzione con soggetto intermediario per utilizzo della piattaforma PagoPA. 
Partecipazione al bando PAOC 2020 Pon Governance per il riuso del sistema PAYFLOWPA; 
nelle more è stata avviata una interlocuzione con la Regione Toscana per l’eventuale 
riuso diretto del sistema in uso presso la medesima Regione, in una prima fase anche in 
modalità ASP. Si prevede l’estensione di tale sistema, oltre che all’intera Amministrazione 
regionale, anche alle aziende sanitarie, enti locali ecc., con l’obiettivo di unificare tutti i 
pagamenti verso la PA dei cittadini e delle imprese.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato

Regione 
Siciliana, 
Enti Locali 
ed Aziende 
Sanitarie

nd   

2.2 2.2.1 SPID E’ prevista la realizzazione di un sistema di interfacciamento con lo SPID al fine di realiz-
zare per la Regione il ruolo di service provider. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato

Regione 
Siciliana, 
Enti Locali 
ed Aziende 
Sanitarie

nd   

2.2 2.2.1 SUAP Riguarda il sistema informativo regionale degli Sportelli Unici delle Attività Produttive. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Enti Locali nd   
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2.2 2.2.1 Portale ripartizione fondi EE.LL. Riguarda il sistema informativo regionale per la ripartizione dei fondi destinati agli Enti 
locali. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Enti Locali nd   

2.2 2.2.1 Sistema di gestione dei 
procedimenti amministrativi

Riguarda la digitalizzazione dei processi, delle procedure e dei procedimenti amministra-
tivi (dematerializzazione, semplificazione dei flussi documentali, gestione del documento 
informatico).

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato

Regione 
Siciliana, 
Enti Locali 
ed Aziende 
Sanitarie

18.800.000,00   

2.2 2.2.1 Portali regionali Riguarda la realizzazione del nuovo portale regionale istituzionale e del Portale del turi-
smo, con piattaforma riusabile dalle altre PPAA regionali. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato

Regione 
Siciliana ed 
Enti Locali

5.000.000,00   

2.2 2.2.3 Open Data
E’ prevista la realizzazione del sistema regionale di “Data Government & Retrieve”, del 
catalogo dati delle pubbliche amministrazioni regionali in conformità agli standard AgID e 
la progettazione di dataset dinamici. 

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato
Regione 
Siciliana ed 
Enti Locali

nd   

2.2 2.2.3 Sistemi gestionali Sipars - 
Fondi FESR FSE Caronte

E’ prevista la cooperazione applicativa degli attuali sistemi che sono di supporto alla ge-
stione dei fondi. 1. La cooperazione applicativa con il Casellario Giudiziale; 
2. L’interoperabilità dei sistemi di gestione dei fondi comunitari: per il monitoraggio, la 
tracciabilità e la trasparenza degli investimenti pubblici finanziati con risorse europee, 
nazionali e/o regionali.  Contrattualizzata Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMAVIVA ed 
altri).

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Siciliana 461.477,20   

2.2 2.2.3 Sistema Regionale di 
Interscambio SIOPE+

E’ prevista l’implementazione del flusso di scambio di dati con SIOPE+ e l’interfacciamen-
to delle attuali procedure contabili della Regione Siciliana e dell’Istituto bancario Tesoriere 
nonché intermediario PagoPA. Contrattualizzata Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMA-
VIVA ed altri).

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Siciliana 1.519.314,80   

2.2 2.2.3 Sistemi contabili

Si prevede la realizzazione di nuovi sistemi in riferimento agli adeguamenti profondi e ai 
mutamenti normativi sull’armonizzazione e la conformità al sistema nazionale SIOPE+ 
e nell’ottica di una loro completa integrazione interoperabile con i principali sistemi di 
back-office dell’Amministrazione regionale (sistema di ricezione delle fatture elettroniche, 
gestione documentale - protocollo informatico/workflow e fascicolazione documentale), 
pagamenti elettronici, sistemi di conservazione digitale, ecc.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato
Regione 
Siciliana ed 
Enti Locali

13.000.000,00   

2.2 2.2.3 Sportello telematico per i titoli 
edilizi abilitativi della Regione

Si prevede un sistema di monitoraggio delle attività edilizie, di supportare le decisioni di 
programmazione e di intervento, di tracciare i procedimenti, di valutare la coerenza ri-
spetto ai piani regolatori, di assicurare la trasparenza. Il sistema consentirà di strutturare 
e rendere operativo lo Sportello telematico STARS nella sua capacità di interagire con altre 
Amministrazioni a diversi livelli e, più in generale, con soggetti esterni alla Regione Sicilia-
na. Si prevede un sistema di monitoraggio delle attività edilizie, di supportare le decisioni 
di programmazione e di intervento, di tracciare i procedimenti, di valutare la coerenza 
rispetto ai piani regolatori, di assicurare la trasparenza. Il sistema consentirà di struttura-
re e rendere operativo lo Sportello telematico STARS nella sua capacità di interagire con 
altre Amministrazioni a diversi livelli e, più in generale, con soggetti esterni alla Regione 
Siciliana.  Pronta per la contrattualizzazione, Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMAVIVA 
ed altri), oggi  sospesa.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato
Regione 
Siciliana ed 
Enti Locali

1.898.649,40   
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REGIONE SICILIA         

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.1
Implementazione e sviluppo 
digitale di biblioteche, 
emeroteche

Prevede la digitalizzazione del patrimonio culturale librario per la pubblicazione su web. 
E’ stato predisposto il Piano del Fabbisogni, Convenzione Consip SPC-Cloud Lotto 1, ma 
l’operazione è sospesa per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 
Siciliana 1.000.000,00   

2.2 2.2.1
Implementazione e sviluppo 
patrimonio digitale di 
patrimonio museale

Prevede la definizione applicazioni web/app per favorire la fruizione, promozione del pa-
trimonio culturale siciliano.  E’ stato emesso l’Ordine di Acquisto su Convenzione Mobile 
6, ma l’operazione è sospesa per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 
Siciliana 1.995.095,28   

2.2 2.2.1

Sviluppo, implementazione e 
sistematizzazione degli archivi 
cartografici digitali di beni 
paesaggistici, archeologici, 
architettonici isolati, centri e 
nuclei storici

Prevede di realizzare protocolli di interoperabilità tra le 3 principali basi dati in uso presso 
il Dipartimento BCI: pianificazione paesaggistica in GIS web, carta del rischio in GIS web e 
il sistema di catalogazione strutturata dei beni culturali. In avanzato stato di definizione la 
predisposizione del Piano dei Fabbisogni, Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMAVIVA ed 
altri), ma l’operazione è sospesa per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato Regione 
Siciliana 6.000.000,00   

2.2 2.2.1

FEC (Cloud enabling del 
sistema di ricezione delle 
fatture elettroniche dal 
sistema di interscambio)

E’ prevista la migrazione del sistema di fatturazione elettronica regionale in ambiente 
cloud mediante l’adesione al Contratto Quadro Consip “SPC CLOUD lotto 1”. 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Non avviato Non avviato

Regione 
Siciliana ed 
Enti Locali

215.940,00   

2.2 2.2.3
Polo Strategico Nazionale 
ed implementazione cloud 
regionale

Si prevede la realizzazione del nuovo data center regionale (Centro Tecnico Regionale) per 
la candidatura a PSN (Polo Strategico Nazionale); l’acquisizione di servizi di cloud compu-
ting e disaster recovery; attività di porting sul cloud di sistemi e applicativi attualmente 
presenti nel centro tecnico in Val D’Aosta; la creazione di un ambiente cloud regionale con 
infrastruttura simmetrica al PSN (cloud enabling). Come azioni collegate sono previste 
centralizzazione del protocollo informatico presso il Centro tecnico; presa in carico dei 
Centri per l’impiego - Dip. Lavoro, del server farm Palazzo d’Orleans, territorio ambiente, 
Dip.to Funzione pubblica, ESA, IRVO e hosting dell’ambiente di test METAFER e piattafor-
ma SITAT. DI tali azioni è stato avviato solamente l’intervento relativo al “cloud enabling” 
in quanto è stato stipulato un contratto per € 1.823.521,00. Le altre iniziative sono sospe-
se per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Regione 
Siciliana 13.000.000,00   

APPENDICE 11 - Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei POR

227

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017



REGIONE UMBRIA

RA Azione Progetto Breve descrizione XXXTipologia 
attività

Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.3 2.2.1 RA-3070 #WifiUmbria - Pro\gettazione
Progettazione rete di hotspot wifi pubblici (minimo 150), integrati con identità digitale (regiona-
le e SPID) e con un modello operativo aperto all’adesione di altri attori pubblici o privati interes-
sati a federarsi.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Umbria 
Digitale 900.000,00  100.000,00

2.2 2.3.1
Progetto PRJ-1318 Infrastruttura regionale 
di comunicazione e collaborazione unificata 
(UC&C)

Progetti degli enti per la migrazione dei server di tutte le PA umbre nel DCRU in connessione 
al Piano di razionalizzazione dell’infrastruttura digitale dell’Umbria (PRID), compreso il conso-
lidamento di tutti i livelli architetturali (database, sistemi operativi, ecc.) secondo il paradigma 
“cloud” e privilegiando soluzioni open source come da legge regionale n.11/2006.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Umbria 
Digitale 4.047.000,00  660.000,00

2.2 2.3.1 PRJ-1281 Ecosistema digitale regionale - fase 
I gateway ESB/API e prototipo (app)

Fase I per l’implementazione della parte infrastrutturale del Fascicolo sanitario elettronico, in 
connessione ai progetti nazionali ed inter-regionali ed utilizzandolo come “driver” per favorire lo 
switch off verso servizi dematerializzati ed aumentare le opportunità di accesso ed utilizzo dei 
servizi di tutte le PA umbre.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Umbria 
Digitale 400.000,00  250.000,00

2.2 2.3.1 Evoluzione della piattaforma di gestione del 
portafoglio ICT

Azione di sistema per trasformazioni organizzative e revisione dei processi delle PA umbre (..), 
puntando alla digitalizzazione dei servizi della PA ed all’impiego dei sistemi del SIRU di cui alla 
l.r. n. 9/2014 e delle piattaforme della CN-Umbria di cui alla l.r. n. 8/2011 (..), privilegiando il 
riuso di soluzioni esistenti e diffuse (sia già implementate dalla Regione Umbria che in collabo-
razione con progetti inter-regionali) e sviluppando il ruolo regionale di intermediario previsto 
dalla l.r. n. 8/2011 in chiave “cloud service broker” basandosi sul Data Center regionale unitario.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Regione 
Umbria

2.960.000,00

 44.530,00

2.2 2.3.1
Progetto PRJ 1160 Costituzione del repository 
regionale del codice sorgente e delle buone 
pratiche

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Umbria 
Digitale  50.000,00

2.2 2.3.1
Progetto PRJ 1163 Pubblicazione e 
consultazione dei dati riferiti a registri, albi e 
elenchi

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Umbria 
Digitale  50.000,00

2.2 2.3.1 Progetto PRJ 1166  Dispiegamento di SPID 
per gli Enti Locali

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Umbria 
Digitale  70.000,00

2.2 2.3.1 Progetto PRJ-1227 Dispiegamento dei servizi 
di pagamento per Enti Locali

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Umbria 
Digitale  130.000,00

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.3 2.2.1 RA-3090 #DigiPass - diffusione cultura 
digitale e assistenza all’accesso

Digi-Pass - Realizzare servizi per l’accesso assistito ad Internet e per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali. I luoghi di accesso assistito (minimo 8) saranno dislocati in biblioteche 
comunali, scuole o altri luoghi pubblici, attivando forme di gestione aggregata (convenzioni tra 
Comuni della stessa zona sociale). Lo sviluppo delle competenze digitali potrà poi oggetto di ap-
positi interventi FSE (assistere cittadini/imprese nel loro rapporto digitale con le PA e le scuole; 
creare comunità di apprendimento, di pratiche, di interesse ecc., sviluppare l’artigianato digitale 
e l’e-leadership; sostenere un uso consapevole dei social network; sostenere lo sviluppo di un 
sistema scolastico digitalmente connotato) - da sviluppare come progetto integrato con #Livin-
gLab a Perugia e Terni.

3) Altro
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

EELL 3.125.360,00   
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REGIONE UMBRIA

RA Azione Progetto Breve descrizione XXXTipologia 
attività

Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.3 2.2.1 RA-3091 Tecnologie assistive Tecnologie assistive che permettono di superare le più diverse forme di disabilità (e-accessibili-
tà) e per l’apprendimento degli studenti in situazioni svantaggiate.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche Non avviato Non avviato  250.000,00   

2.2 2.3.1 RA-4431 #UmbriaSmartLand

Nell’ottica “smart land” la dimensione territoriale/geografica diventa modalità privilegiata per 
valorizzare il patrimonio informativo pubblico (i dati dei servizi pubblici) e per sostenere lo svi-
luppo dell’Internet delle cose (Internet of Things - IoT) in cui sensori, device e servizi digitali sono 
fruibili in mobilità sul territorio ed hanno bisogno di un sistema territoriale intelligente.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Vari 1.436.000,00   

2.2 2.2.2
RA-3102 Processo smart city nell’ambito 
dell’Agenda urbana (smart payment ed 
integrazione servizi pubblici e privati)

Smart payment per parcheggi, trasporti, mobilità, luoghi della cultura (in connessione al siste-
ma regionale dei pagamenti) ed integrazione dei servizi pubblici e privati in ottica “smart city” 
(nelle 5 città dell’Agenda urbana).

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Vari 5.236.340,00   

2.2 2.3.1 RA-3103 Semplificazione 2.0/Accesso unico Azione di sistema per trasformazioni organizzative e revisione dei processi delle PA umbre in 
connessione agli esiti dei Tavoli del Piano triennale di semplificazione.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Vari 1.657.000,00   

2.2 2.3.1 RA-3104 Rafforzamento amm. vo interno Trasformazioni organizzative e revisione dei processi per il rafforzamento amministrativo inter-
no.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche Non avviato Non avviato Vari 1.500.000,00   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 7 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 989.685,66 euro.

REGIONE VALLE D’AOSTA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.1
Bassa Via della Valle 
d’Aosta - Tecnologie e 
servizi innovativi

Il progetto consente la predisposizione di un portale plurilingue dedicato, seppur integrato nel sito web regionale 
www.lovevda.it, e di una web application, opportunamente adattata per i dispositivi mobili, utile a selezionare 
le tappe, scaricare le mappe e i tracciati GPS, nonché a scoprire tutti i punti di interesse, declinati sulla base degli 
specifici interessi dell’utente in modo che quest’ultimo possa agevolmente organizzare in maniera autonoma il 
proprio cammino.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Sviluppo dell’offer-
ta, marketing e pro-
mozione turistica 

 60.000,00 60.000,00 

2.2 2.2.1 Data Center unico 
regionale

Il progetto mira a progettare e realizzare il Data Center unico regionale, che rappresenterà il nucleo tramite il qua-
le soddisfare le esigenze dell’intera pubblica amministrazione della Valle d’Aosta, generando un circuito virtuoso 
attraverso il quale sviluppare servizi per diversi enti, anche di piccole dimensioni.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

IN.VA S.p.A.  16.000,00 2.400.000,00 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA           

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

NA           
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REGIONE VENETO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA         

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.1 Razionalizzazione 
ICT e Data Center

La Direzione ha avviato la razionalizzazione dei Data Center, al fine di concentrare in poli unici le diverse banche dati al 
momento esistenti. In questo senso è stato impostato ed avviato un significativo lavoro di raccordo con la PA locale attra-
verso l’erogazione di servizi di e-government, l’interoperabilità delle banche dati tra Comuni e Amministrazione regiona-
le, finanziando infrastrutture e servizi. È stato avviato un percorso di standardizzazione con le maggiori aziende ICT del 
territorio per l’integrazione dei sistemi informativi locali con l’erogazione dei servizi digitali ai cittadini. Lo sviluppo delle 
competenze digitali della PA, con tanti progetti al momento attivi, viene attuato con risorse interne. Sono state realizzate 
campagne di informazione, con competenze selezionate sul territorio, sulle tematiche di privacy, accessibilità, anticor-
ruzione. (oltre a open source e sviluppo condiviso tra Amministrazioni; sistemi informativi territoriali; SPID; pagamenti 
elettronici; acquisti PA; sicurezza; riconciliazione SIOPE+).

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Regione 
del Veneto, 
Comuni e 
aggregazioni 
di Comuni

19.000.000,00   

2.2 2.2.2
Servizi di e-gov 
interattivi e 
interoperabili

L’azione prevede la realizzazione di servizi di e-government interattivi ed integrati sviluppati in una logica di co-design con 
gli utenti: fascicolo del cittadino, gestione delle istanze, sistema dei pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, iden-
tità digitale, dematerializzazione, servizi di open-government, servizi per le smart communities and cities, ecc. L’azione 
punta a valorizzare il circuito del “Nodo regionale per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e imprese” che oggi conta 
300 enti in esercizio su 450 aderenti e oltre 20 servizi erogati a cittadini e imprese.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Regione 
del Veneto, 
Comuni e 
aggregazioni 
di Comuni

7.000.000,00   

2.2 2.2.3 Circuito CRESCI

L’azione prevede l’interoperabilità presso gli Enti della pubblica amministrazione del Veneto valorizzando il circuito regio-
nale di interoperabilità e cooperazione applicativa denominato CRESCI, coinvolgendo nel circuito CRESCI almeno altri 300 
enti nuovi aderenti entro il 2023: - diffusione del circuito regionale di interoperabilità tra le Amministrazioni Comunali; - 
sviluppo di servizi di cooperazione applicativa tra Enti e diffusione dei livelli di utilizzo degli stessi; - sviluppo, definizione e 
utilizzo di standard aperti e condivisi tra gli Enti attraverso la definizione del dizionario delle interfacce applicative a stan-
dard regionali e la costituzione del sistema e dei processi per mantenere e sviluppare gli standard regionali di integrazione 
applicativa regionale (riguarda azione 2.2.2 per sviluppo catalogo dei servizi e procedimenti).

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Regione 
del Veneto, 
Comuni e 
aggregazioni 
di Comuni

4.000.000,00   

2.3 2.3.1
Open Data e 
API economy 
(Innovation Lab)

L’intervento prevede la migrazione della piattaforma tecnologica e la predisposizione di un ambiente più idoneo per la 
fruizione dei dati aperti in modalità “as a service”. Per quanto riguarda invece la progettualità relativa all’API management, 
l’obiettivo è quello di facilitare l’utilizzo gratuito dei dati aperti prodotti dalla Regione del Veneto e dagli EE.LL. in generale, 
consentendo l’accesso a questi specifici dataset per un’utenza non profilata e senza richiesta di autenticazione. L’imple-
mentazione prevede di iniziare con gli Open Data già in catalogo. Il dimensionamento dell’offerta viene garantito dall’API 
management e permette quindi di limitare l’accesso anonimo a determinati dataset (anche per bilanciare il carico delle 
chiamate) e di monitorare l’utilizzo in modo da capire quali dati siano d’interesse. Obiettivi del progetto: 1) Comprendere la 
tecnologia di API management e le sue potenzialità; 2) Monitorare il comportamento dell’utenza per correggere l’offerta 
(qualità dei dati in primis); 3) Dimensionamento dell’effort da parte di Regione Veneto anche in caso di scelta, validazione 
messa in sicurezza, ecc.

3) Altro: creazione, 
ammodernamento 
e diffusione dei 
servizi pubblici 
digitali

Non avviato Non avviato
Comuni e 
aggregazioni 
di Comuni

7.000.000,00   
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.2 Open Forms Alto 
Adige

L’intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015 che ha la finalità di qualificare i servizi offerti dalla PA e di 
digitalizzare le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l’azione amministrativa. L’avviso, aperto 
alla provincia, ai comuni, alla regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata (4 progetti selezionati 
per un valore di 3.936.400 euro assegnati), sia perché i comuni hanno avuto difficoltà a presentare progettualità puntuali 
in tempi ristretti sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche. L’obiettivo del progetto è di 
accelerare la dematerializzazione delle procedure amministrative, implementando infrastrutture che siano in grado di gesti-
re un ciclo di vita procedurale completamente digitale. L’Identità Digitale, l’Area Privata del Cittadino e la modulistica online 
sono i tre pilastri su cui si basa questa infrastruttura. Al fine di garantire un’implementazione della modulistica online agile, 
con costi e tempi di produzione ridotti, è stata integrata nell’architettura di riferimento la piattaforma Open-Source Orbeon. 
Si accede ai moduli Orbeon  tramite l’identità digitale del cittadino, vengono compilati, il documento PDF risultante viene 
protocollato automaticamente nel backoffice e inserito nell’area privata del cittadino, i dati del modulo sono inseriti auto-
maticamente nei rispettivi sistemi informativi di riferimento. Il progetto prevede la messa a disposizione di una piattaforma 
per la generazione di moduli online semplici ed economici ed migrazione di almeno 200 moduli attualmente tradizionali (su 
carta o pdf scrivibili ma statici e non interoperabili).

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Ripartizione 
provinciale 9. 
Informatica

 883.000,00 883.000,00 

2.2 2.2.2

eVERAS - Ge-
stione dell’or-
ganizzazione di 
volontariato e 
di promozione 
sociale

L’intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015 che ha la finalità di qualificare i servizi offerti dalla Pubblica 
Amministrazione e di digitalizzare le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l’azione ammini-
strativa. L’avviso, aperto alla provincia, ai comuni, alla regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata 
(4 progetti selezionati per un valore di 3.936.400 euro assegnati), sia perché i comuni hanno avuto difficoltà a presentare 
progettualità puntuali in tempi ristretti sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche. Il 
progetto prevede la realizzazione di un portale web per organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Obiettivi prin-
cipali: ottimizzazione dell’attività amministrativa interna e della contabilità, amministrazione dei soci e dei volontari, servizi 
e-Government per adempiere in modo più facile agli oneri amministrativi secondo la legge provinciale 11/1993, generazio-
ne automatica di attestati di competenza con l’indicazione delle ore prestate presso le diverse organizzazioni di volontariato 
e delle competenze acquisite, calcolo dei crediti formativi per l’ambito scolastico e lavorativo.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Ripartizione 
provinciale 9. 
Informatica

 315.000,00 315.000,00 

2.2 2.2.2 Fascicolo del 
Cittadino

L’intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015, approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 1280 del 
10 novembre 2015 pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17.11.2015 (http://www.provincia.bz.it/europa/
download/2015.11.17_Bollettino_46_(Achse_2).pdf) e la cui graduatoria dei progetti è stata approvata con Decreto del 
Direttore d’Ufficio per l’Integrazione Europea n. 8540/2016  (http://www.provincia.bz.it/europa/download/2016.05.27_
Dekret_8540-2016_Genehmigung_Projekte_Achse_2.pdf). La finalità è qualificare i servizi offerti dalla PA e digitalizzare 
le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l’azione amministrativa. L’avviso, aperto alla Provincia, 
ai Comuni, alla Regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata (4 progetti selezionati per un valore di 
3.936.400 di euro assegnati), sia perché i Comuni hanno avuto difficoltà a presentare progettualità puntuali in tempi ristretti 
sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche. Il processo prevede di realizzare un fascicolo 
digitale del cittadino per federare le informazioni tra tutti gli interessati aventi diritto attraverso un accesso multicanale e 
mobile basato su un sistema di registry interoperabile tra tutte le pubbliche amministrazioni.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Rip. 9. Infor-
matica  1.265.900,00 1.265.900,00 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2
ARGO - Navigare 
tra i media in Alto 
Adige

L’intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015 che ha la finalità di qualificare i servizi offerti dalla Pubblica 
Amministrazione e di digitalizzare le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l’azione ammini-
strativa. L’avviso, aperto alla provincia, ai comuni, alla regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata 
(4 progetti selezionati per un valore di 3.936.400 euro assegnati), sia perché i comuni hanno avuto difficoltà a presentare 
progettualità puntuali in tempi ristretti, sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche. 

Il Bando prevede la realizzazione di una mediateca digitale provinciale, un sistema di ricerca intelligente per accedere al 
patrimonio analogico e telematico presente in molte lingue nelle biblioteche dell’Alto Adige, a film e fotografie disponibili in 
diversi uffici e archivi, nonché ai dati pubblicamente accessibili delle organizzazioni della formazione, della cultura e delle 
varie amministrazioni.

Obiettivi dell’intervento sono:

1. realizzazione di uno strumento di ricerca per accedere al patrimonio telematico e analogico delle biblioteche altoatesine, 
a film e fotografie disponibili in diversi uffici e archivi, nonché ai dati pubblicamente accessibili delle organizzazioni della 
formazione, della cultura e delle varie amministrazioni

2. utilizzo della Carta provinciale dei servizi (identità digitale) come autenticazione elettronica unitaria

3. realizzazione di un portale multilingue semplice da usare, per terminali sia fissi sia portatili.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ripartizione 
provinciale 
14. Cultura 
tedesca

 1.472.500,00 1.472.500,00 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.2

BEACON – 
Infrastruttura 
Beacon Alto 
Adige  (3° bando 
E-gov)

Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall’azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° 
bando 3.099.940 euro). 

L’intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti è stata approvata.

E’ stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato. Il pro-
getto permette l’accesso digitale a dati, documenti e servizi dell’Amministrazione pubblica in ottemperanza dell’agenda 
digitale Alto Adige 2020. Implementare una rete condivisa di Beacon che, attraverso dei web service aperti e standardizzati, 
consente di associare coordinate GPS a più punti di interesse anche in assenza di segnale GPS; realizzare una WSN che, uti-
lizzando soluzioni tecnologiche standardizzate ed aperte, consente la raccolta di dati ed informazioni provenienti da sensori 
distribuiti sul territorio da più attori. Tutti i dati raccolti verranno quindi messi a disposizione con licenza Open Data mas-
simizzandone il riuso; l’implementazione di uno o più servizi pilota che, utilizzando tecnologie e software aperti, potranno 
essere usati da esempio per tutti coloro abbiano intenzione di implementare nuovi servizi.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ripartizione 
provinciale 9. 
Informatica

545.300,00   545.300,00  

2.2 2.2.2

NewAthe-
na – Gestione 
digitale dei corsi 
di educazione 
permanente e di 
formazione con-
tinua sul lavoro 
Area Innovazione 
e consulenza (3° 
bando E-gov)

Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall›azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° 
bando 3.099.940 di euro). L›intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti 
è stata approvata.

E’ stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

PAB - Area 
Innovazione 
e consulenza

712.000,00   712.000,00  
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2

eGovKit 
e-Government 
Starter Kit 
Comune di 
Bolzano (3° 
bando E-gov)

Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall’azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° 
bando 3.099.940 euro). L’intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti è 
stata approvata.

E’ stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato. Il proget-
to prevede di realizzare l’eGov-account, il conto digitale del cittadino presso la PA dell’Alto Adige, tramite il quale vengono 
gestiti i dati (es. anagrafica).

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Comune di 
Bolzano 307.190,00  307.190,00

2.2 2.2.2

MERIDIA: reinge-
gnerizzazione di 
processi ammi-
nistrativi per la 
promozione di 
servizi digitali 
interoperabili - 
Città di Merano (II 
bando E-gov)

Il Bando a valere sull’azione 2.2.2 è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall’azione di 7.020.400 
di cui approvati al II bando 3.099.940 di euro). E’ stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle 
Amministrazioni a cui è indirizzato. Il progetto prevede di sviluppare open source, ovvero software che saranno liberamente 
disponibili per altri enti pubblici per semplificare e accelerare, a tutto vantaggio della cittadinanza, i procedimenti ammini-
strativi. Obiettivo è di agevolare lo scambio di informazioni e di dati - soprattutto nel settore sociale, in ambito tecnico-am-
ministrativo e nella pianificazione del territorio - e potenziando così la rete di sinergie.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Comune di 
Merano 847.450,00  847.450,00

2.2 2.2.2

SODI - Sociale 
nell’epoca digitale 
Provincia auto-
noma di Bolzano 
– Ripartizione 
Politiche sociali 
(3° bando E-gov)

Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall’azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° 
bando 3.099.940 di euro). L’intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti è 
stata approvata.

E’ stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato.

2) Sviluppo applica-
zioni tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ripartizione 
provinciale 
Politiche 
sociali

688.000,00  688.000,00

2.2 2.2.1

Consolidamento 
data center unico 
provinciale e 
creazione di un 
sito business 
continuity e 
disaster recovery 

Invito a presentare proposte progettuali.

Emesso nell’ambito dell’Azione 2.2.1 per il finanziamento di “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione 
dei processi interni dei vari ambiti della PA nel quadro del Sistema pubblico di connettività” per il consolidamento dei data 
center provinciali esistenti e creazione di un nuovo Data Center di business continuity localizzato al di fuori del Comune di 
Bolzano.

1) Sviluppo/ado-
zione infrastrutture 
tecnologiche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ripartizione 
provinciale 9. 
Informatica

3.800.000,00  3.799.956,00 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

NA           
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Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

Programma per il supporto al 
rafforzamento della governance in 
materia di riduzione del rischio ai fini 
di Protezione Civile

Obiettivo principale del progetto – rivolto alle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – è 
definire una nuova ed efficace proposta di governance nelle aree tematiche rilevanti per la 
riduzione dei rischi avvalendosi di un partenariato diffuso sia per la definizione delle politiche di 
intervento che per gli aspetti tecnici di implementazione delle stesse. In tale ottica, l’approccio 
consiste nella realizzazione di progetti standard per la programmazione degli interventi e di 
modelli e criteri a supporto del decisore pubblico per la corretta ed efficace allocazione delle 
risorse destinate all’obiettivo di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civile, allo scopo di 
facilitare l’assorbimento e l’impatto degli investimenti sostenuti.

10) Altro: interventi 
HW e SW

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
protezione civile

 -   -   

11.3 
FSE 11.3.10 Strategia - Aree Interne

Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul ter-
ritorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l’individuazione di modelli di gestione efficaci e 
coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l’obiettivo di supportare il Comitato Tecnico 
Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o consoli-
damento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 
Aree Interne individuate.

1) Analisi e ricerche

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

4) Affiancamento 
on the job

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

 1.233.150,00 1.500.000,00 

11.3 
FSE 11.3.10 Strategia - Aree Interne

Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul ter-
ritorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l’individuazione di modelli di gestione efficaci e 
coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l’obiettivo di supportare il Comitato Tecnico 
Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o consoli-
damento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 
Aree Interne individuate.

1) Analisi e ricerche

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

4) Affiancamento 
on the job

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

 184.050,00 

11.3 
FSE 11.3.10 Strategia - Aree Interne

Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul ter-
ritorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l’individuazione di modelli di gestione efficaci e 
coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l’obiettivo di supportare il Comitato Tecnico 
Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o consoli-
damento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 
Aree Interne individuate.

1) Analisi e ricerche

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

4) Affiancamento 
on the job

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

 82.800,00 

11.3 
FSE 11.3.8 Sinergie 2014-20

Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende poten-
ziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l’OT11 
e l’OT2; integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità 
attuativa e di pianificazione delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi. 

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

3) Comunità di 
pratiche

1) Analisi e ricerche

Leggero 
ritardo

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

 2.712.930,00 

3.300.000,00 

11.3 
FSE 11.3.8 Sinergie 2014-20

Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende poten-
ziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l’OT11 
e l’OT2; integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità 
attuativa e di pianificazione delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi. 

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

3) Comunità di 
pratiche

1) Analisi e ricerche

Leggero 
ritardo

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

 404.910,00 

APPENDICE 12 - Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei PON

236

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017



Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 
FSE 11.3.8 Sinergie 2014-20

Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende poten-
ziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l’OT11 
e l’OT2; integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità 
attuativa e di pianificazione delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi. 

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

3) Comunità di 
pratiche

1) Analisi e ricerche

Leggero 
ritardo

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

 182.160,00 segue

11.3 
FSE 11.3.10 Lavoro Agile per il futuro della PA 

Il progetto mira a realizzare un’azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta 
a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle pubbliche 
amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle 
PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere alle 
esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.

1) Analisi e ricerche

9) Networking

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri  -   

 

890.433,66 

11.3 
FSE 11.3.10 Lavoro Agile per il futuro della PA 

Il progetto mira a realizzare un’azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta 
a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle pubbliche 
amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle 
PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere alle 
esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.

1) Analisi e ricerche

9) Networking

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri  -   

11.3 
FSE 11.3.10 Lavoro Agile per il futuro della PA 

Il progetto mira a realizzare un’azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta 
a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle pubbliche 
amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle 
PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere alle 
esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.

1) Analisi e ricerche

9) Networking

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri  -   

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

OpenCUP - seconda fase

Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di 
infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livel-
lo nazionale, informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, 
attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette 
di accedere liberamente ai dati dei progetti d’investimento pubblico contenuti nel Sistema 
Informativo CUP.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

10) Altro: interventi 
HW e SW

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri  2.711.892,82 3.360.462,00 

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

OpenCUP - seconda fase

Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di 
infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livel-
lo nazionale, informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, 
attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette 
di accedere liberamente ai dati dei progetti d’investimento pubblico contenuti nel Sistema 
Informativo CUP.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

10) Altro: interventi 
HW e SW

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri  447.613,56 segue

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

OpenCUP - seconda fase

Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di 
infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livel-
lo nazionale, informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, 
attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette 
di accedere liberamente ai dati dei progetti d’investimento pubblico contenuti nel Sistema 
Informativo CUP.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

10) Altro: interventi 
HW e SW

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri  200.955,62 segue
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PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017



Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.6 
FESR 11.6.1 Supporto all’attuazione e al 

monitoraggio della SNSI e delle RIS3

Per supportare le Amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei docu-
menti di strategia, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso 
congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le 
Amministrazioni coinvolte. Gli obiettivi sono: 1) fornire, attraverso un sistema di azioni coordi-
nate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle Amministrazioni regionali e nazionali 
nell’attuazione integrata delle differenti strategie e alla Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di 
definizione e attuazione dei Piani Strategici; 2) assicurare un’efficace azione di monitoraggio 
dell’attuazione delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e 
innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglian-
za svolta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (monitoraggio dell’Accordo di Partenariato, 
monitoraggio degli obiettivi tematici).

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Agenzia per la Coe-
sione Territoriale  -   

-   11.6 
FESR 11.6.1 Supporto all’attuazione e al 

monitoraggio della SNSI e delle RIS3

Per supportare le Amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei docu-
menti di strategia, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso 
congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le 
Amministrazioni coinvolte. Gli obiettivi sono: 1) fornire, attraverso un sistema di azioni coordi-
nate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle Amministrazioni regionali e nazionali 
nell’attuazione integrata delle differenti strategie e alla Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di 
definizione e attuazione dei Piani Strategici; 2) assicurare un’efficace azione di monitoraggio 
dell’attuazione delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e 
innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglian-
za svolta dall’Agenzia  per la Coesione Territoriale (monitoraggio dell’Accordo di Partenariato, 
monitoraggio degli obiettivi tematici).

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Agenzia per la Coe-
sione Territoriale  -   

11.6 
FESR 11.6.1 Supporto all’attuazione e al 

monitoraggio della SNSI e delle RIS3

Per supportare le Amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei docu-
menti di strategia, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso 
congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le 
Amministrazioni coinvolte. Gli obiettivi sono: 1) fornire, attraverso un sistema di azioni coordi-
nate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle amministrazioni regionali e nazionali 
nell’attuazione integrata delle differenti strategie e alla Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di 
definizione e attuazione dei Piani Strategici; 2) assicurare un’efficace azione di monitoraggio 
dell’attuazione delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e 
innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglian-
za svolta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (monitoraggio dell’Accordo di Partenariato, 
monitoraggio degli obiettivi tematici).

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Agenzia per la Coe-
sione Territoriale  -   

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017
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PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017



Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.6 
FESR

11.6.1 
11.6.4 
11.6.5

SISPRINT Sistema Integrato di 
Supporto alla PRogettazione degli 
INterventi Territoriali”

Il progetto SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Terri-
toriali, si inserisce negli indirizzi strategici del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020 definendo un’azione di sistema finalizzata al miglioramento della capacità istituzionale 
e dell’efficienza dell’azione amministrativa per sostenere e accelerare crescita e competitività 
del sistema economico-produttivo. In particolare, il progetto punta a rafforzare la capacità 
delle Amministrazioni locali di rispondere con la programmazione di interventi per lo svilup-
po alle esigenze di imprese e territori, rendendo disponibile una strumentazione a supporto 
dell’attuazione delle policies per la crescita e lo sviluppo capace di promuovere una proget-
tualità qualificata. La collaborazione tra Unioncamere, Agenzia per la Coesione Territoriale e 
stakeholder consentirà, inoltre, di integrare il patrimonio informativo su economie e imprese 
con altri dati e informazioni utili all’attività di programmazione per lo sviluppo e di mettere a 
disposizione delle Amministrazioni locali l’esperienza nell’elaborazione di queste informazioni 
per la lettura dei fabbisogni dei tessuti economici e produttivi.

6) Consultazioni 
pubbliche e parte-
cipazione civica  
10) Altro: interventi 
HW e SW

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo UNIONCAMERE 4.803.305,46  -   

11.2 11.2.1  
11.2.2

Supporto all’operatività della riforma 
in materia di semplificazione

Realizzato in raccordo con il progetto Delivery Unit, il progetto è finalizzato a sostenere, in 
modo coordinato tra i livelli di governo, gli interventi di semplificazione e di riduzione degli 
oneri e dei tempi dei procedimenti previsti dalla riforma della PA, monitorandone l’attuazione. 
Il progetto mira a rafforzare le competenze di funzionari e dirigenti coinvolti nelle attività degli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive e degli Sportelli Unici per l’Edilizia e affiancare Regioni 
ed Enti locali su temi chiave in materia di semplificazione.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

7) Formazione (con 
diverse modalità) – 
sottocategorie

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

3.400.000,00 3.400.000,00 

11.2 11.2.1  
11.2.2 Delivery Unit

L’obiettivo del progetto è assicurare la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi attraverso la 
semplificazione delle procedure, l’implementazione delle misure di semplificazione della legge 
n. 124/2015 e il potenziamento dell’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017, 
in raccordo con Regioni ed Enti locali

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

1) Analisi e ricerche

4) Affiancamento 
on the job

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

7.000.000,00  -   

11.6 
FESR 11.6.8

Animazione per le valutazioni: Azioni 
di sostegno alle attività del Sistema 
Nazionale di Valutazione e dei Nuclei 
di Valutazione (A.S.Sist)

L’obiettivo del progetto è fornire supporto specialistico di assistenza tecnica e affiancamen-
to all’Agenzia per la Coesione Territoriale nelle attività relative all’attuazione dell’Accordo 
di Partenariato. Le attività hanno l’obiettivo di garantire il rafforzamento dei meccanismi di 
indirizzo e coordinamento alla programmazione nazionale definita nell’Accordo di Partena-
riato con riferimento agli aspetti di coordinamento strategico e funzionale nella logica di una 
strategia unitaria di rafforzamento della politica di coesione. Tale coordinamento sarà assicu-
rato in coerenza con le funzioni istituzionali dell’Agenzia relative al sostegno, alla promozione 
e all’accompagnamento dell’attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione 
economica.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Agenzia per la Coe-
sione Territoriale 10.801.327,00  -   

11.6
11.6.1 
11.6.4 
11.6.5

ReOPEN SPL - Progetto di 
supporto alle Amministrazioni 
pubbliche impegnate nei processi di 
Regolamentazione, Organizzazione, 
Pianificazione, Efficienza nel settore 
dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica 

Il progetto ReOPEN contribuisce al rafforzamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti 
nei processi di riforma e riordino dell’Amministrazione territoriale con interventi di supporto 
multilivello che mirano a rendere autonome le Amministrazioni pubbliche coinvolte nella con-
duzione dei rispettivi adempimenti finalizzati alla completa attuazione della riforma dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del 
Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento 
Affari Regionali le 
Autonomie Locali e 
lo Sport

16.164.521,99  -   
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PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017



Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.6
11.6.1  
11.6.4  
11.6.5

Rafforzamento delle capacità 
amministrative e tecniche delle 
pubbliche amministrazioni coinvolte 
nel percorso di implementazione del 
NUE 112 e dei connessi processi di 
governance multilivello

L’obiettivo del progetto è quello di supportare l’implementazione e il potenziamento, in tutte 
le Regioni, dei meccanismi di governance multilivello centro-regioni necessari per estendere 
il modello NUE all’intero territorio nazionale, attraverso l’attuazione sinergica di programmi di 
investimento pubblico, sia centrali che regionali. 

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

MISE - Direzione 
generale, per i servi-
zi di comunicazione 
elettronica, di radio-
diffusione e postali 
(DGSCERP) 

5.944.606,42  -   

11.3 11.3.1 Italia Login: la casa del cittadino

ll progetto Italia Login ha l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un’unica piattaforma di ac-
cesso a tutti i servizi della PA, promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio 
informativo pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei dati. La piat-
taforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, è pensata 
come una “casa” online da cui accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i 
servizi disponibili offerti dalle PA attraverso un’identità digitale garantita dal Sistema Pubblico 
di Identità Digitale.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

28.000.000,00  4.854.299,92 

11.6
11.6.1 
11.6.4 
11.6.5

Cooperazione rafforzata nei 
programmi di investimento pubblico 
- Presidio Centrale

L’avviso di selezione risponde a un fabbisogno di 37 professionalità esterne per l’attivazione 
presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi ricompresi e finanziati nell’ambi-
to del progetto Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento 
pubblico del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 Asse III Linea di azione 
3.1.1 “Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al 
presidio ed alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei 
programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a 
partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo”. L’intervento nasce dall’esigenza di aumen-
tare la capacità delle Amministrazioni pubbliche nella realizzazione degli interventi di sviluppo 
e di adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Agenzia per la Coe-
sione Territoriale 26.000.000,00  17.689.407,66 

11.6 11.6.8

Interventi volti a favorire 
il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle 
Amministrazioni regionali e la 
partecipazione civica attraverso il 
potenziamento, la valorizzazione 
e la diffusione dei Conti Pubblici 
Territoriali (CPT) e lo sviluppo e 
diffusione di metodi e strumenti 
per un efficace monitoraggio degli 
investimenti pubblici

Il progetto Conti Pubblici Territoriali contribuisce all’aumento della qualità delle informazioni 
statistiche di base funzionali a una corretta definizione e valutazione delle politiche di sviluppo, 
nonché alla messa a punto di modelli di analisi statistica che consentano di migliorare le cono-
scenze rispetto agli impatti delle politiche di sviluppo con riferimento all’andamento dei flussi 
finanziari sul territorio di riferimento.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Agenzia per la Coe-
sione Territoriale 3.000.000,00  196.720,00 

11.3 
FSE 11.3.10

RiformAttiva - Metodi e strumenti 
per l’implementazione e diffusione 
attiva della riforma della pubblica 
amministrazione

Il progetto RiformAttiva – realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto 
di Formez PA – ha l’obiettivo di sostenere l’attuazione della riforma della pubblica ammini-
strazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle 
Amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse 
della riforma. La strategia definita dal Dipartimento della Funzione Pubblica si basa sull’in-
dividuazione di indirizzi comuni, l’approccio di co-progettazione con gli attori istituzionali, 
centrali e locali coinvolti e viene attuata principalmente attraverso iniziative pilota rivolte alle 
Amministrazioni pubbliche territoriali per la definizione di soluzioni, strumenti e modelli che 
possano assicurare la replicabilità dei risultati raggiunti in tutte le Amministrazioni del territo-
rio nazionale.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

8) Sperimentazione 
Progetti Pilota

4) Affiancamento 
on the job

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

7.000.000,00  -   
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PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017



Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.6

11.6.1

11.6.4

11.6.5

Progetto per il miglioramento 
della qualità della regolazione e 
del partenariato nelle politiche di 
sviluppo il cui completamento è 
previsto nel 2020

  Non più perti-
nente  Dipartimento Affari 

Giuridici e Legislativi 5.971.000,00   

11.3 11.3.5 Analisi dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN

Il progetto è finalizzato a potenziare e consolidare i processi di ridefinizione e innovazione del 
Servizio Sanitario Nazionale attraverso strumenti di monitoraggio e di verifica dell’adeguatez-
za della rete di offerta – relativamente a personale, beni e servizi – per garantire equità e uni-
versalità del sistema, nonché i livelli essenziali di assistenza, in un contesto di revisione della 
spesa. Gli obiettivi del progetto sono quelli di rendere disponibili metodologie che consentano 
l’analisi dei livelli di efficacia e di efficienza operativa delle aziende sanitarie, anche attraverso 
un confronto valutativo con altre aziende sanitarie operanti sul territorio nazionale e regionale.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

1) Analisi e ricerche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Ministero della 
Salute 6.375.163,00   

11.3 11.3.5 Sostenere la sfida della cronicità con 
il supporto dell’ICT

Obiettivo del progetto è concorrere a consentire ai cittadini di condurre una vita sana, attiva e 
indipendente, migliorando la sostenibilità e l’efficienza dei sistemi sociali e sanitari. Il progetto 
promuove la riorganizzazione dei processi di gestione della cronicità attraverso la definizione, 
il trasferimento e il supporto all’adozione, in ambito regionale, di strumenti metodologici e 
operativi volti a supportare la definizione di modelli locali innovativi di gestione della cronicità.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

1) Analisi e ricerche

Non avviato Non avviato Ministero della 
Salute 21.154.946,00   

11.6 11.6.10 Progetto Metropoli Strategiche

Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle 
competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane. Il progetto si basa 
sul coinvolgimento diretto delle strutture politiche e amministrative delle Città Metropolitane e 
dei Comuni al loro interno, sul contributo del Coordinamento dei Sindaci Metropolitani istituito 
in ANCI e sull’integrazione delle azioni di capacity building che il Dipartimento per la Funzione 
Pubblica, il Dipartimento per gli Affari Regionali, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Agen-
zia per l’Italia Digitale svilupperanno attraverso il PON Governance e il PON Citta Metropolitane 
sugli stessi territori.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

9) Networking

2) Benchmarking 
e scambio di espe-
rienze

Leggero 
ritardo

Ritardo signi-
ficativo ANCI 3.660.000,00   

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

OpenCoesione 2.0: trasparenza e 
partecipazione nel 2014-2020

Il Progetto “OpenCoesione 2.0”, con un investimento di quasi 10 milioni di euro dal 2017 al 
2023, ha l’obiettivo di rafforzare la strategia di Open Government sulle politiche di coesione 
per il ciclo 2014-2020. Il portale www.opencoesione.gov.it, il principale strumento di traspa-
renza dell’iniziativa, verrà arricchito di funzionalità tecniche aggiuntive rispetto a quanto già 
online per il ciclo 2007-2013. In particolare, oltre a continuare a garantire il periodico aggior-
namento di tutti i dati pubblicati su programmazione e attuazione delle politiche di coesione in 
Italia, si rafforza la sezione dedicata alle decisioni di finanziamento a valere su risorse nazionali 
ed europee. Vengono inoltre rese disponibili per la prima volta informazioni su bandi e oppor-
tunità del ciclo 2014-2020 che integrano i dettagli, in open data, sui singoli interventi finanziati 
sia con le risorse nazionali per lo sviluppo che con i Fondi SIE.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Agenzia per la Coe-
sione Territoriale 9.998.000,00   
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PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017



Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) rappresenta un’importante azione di sistema 
che coinvolge tutti i soggetti gestori di aiuti di Stato in Italia, finalizzata a dotare il Paese di uno 
strumento atto a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto dei limiti 
previsti dalla normativa comunitaria, ampliando e rafforzando gli obblighi di controllo, pubbli-
cità e trasparenza. 

Il RNA è progettato per consentire ai soggetti gestori di effettuare i controlli amministrativi in 
fase di concessione degli aiuti, raccordando le proprie procedure amministrative e la propria 
strumentazione ai servizi telematici offerti dal Registro. 

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

10) Altro: interventi 
HW e SW

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Ministero dello 
Sviluppo Economico 
- Direzione Generale 
per gli Incentivi alle 
Imprese (DGIAI)

15.063.684,01   

11.6 
FESR 11.6.8

Informazione statistica territoriale e 
settoriale per le politiche di coesione 
2014-2020

 
5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Non avviato  ISTAT 9.167.324,10   

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

Progetto ES-PA (Energia e 
Sostenibilità per la PA)

Migliorare le competenze delle PA 
regionali e locali sui temi dell’energia 
e della sostenibilità

Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare: la conoscenza del contesto economico, tec-
nologico e normativo; la capacità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella defini-
zione e attuazione delle politiche energetiche e di sostenibilità; le capacità di selezione degli 
obiettivi e di predisposizione dei bandi; la capacità di implementazione dei progetti e di accom-
pagnamento degli attuatori; la capacità di monitoraggio e di valutazione degli interventi. Si 
propone, pertanto, una azione di sistema sui temi dell’energia e della sostenibilità a sostegno 
dei decisori e dei funzionari delle Regioni e degli EELL, in considerazione delle linee strategiche 
prioritarie individuate nell’attuale programmazione dei Fondi strutturali (riduzione dei consumi 
negli edifici e nelle strutture pubbliche; riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle 
imprese; riqualificazione della rete di illuminazione pubblica; riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti; sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili; economia circolare e 
sfruttamento delle bioenergie; sviluppo delle smart grids) e della grande esperienza maturata 
dall’ENEA su tali temi.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

ENEA - Agenzia Na-
zionale per le nuove 
tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo econo-
mico sostenibile

9.669.400,00   

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

Mettiamoci in RiGa - Rafforzamento 
Integrato Governance Ambientale

A “Mettiamoci in RIGA” – progetto a regia dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con risorse 
pari a 35 milioni di euro nel periodo 2017-2023 – è affidato il compito di migliorare la qualità 
e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforza-
mento della governance multilivello e la diffusione di pratiche e strumenti volti a garantire una 
migliore gestione dei processi decisionali.

Queste sono alcune delle attività previste: azioni di rafforzamento della governance nella ge-
stione dei siti della Rete Natura 2000; azioni di accompagnamento alle Amministrazioni locali 
nell’ottimizzazione del servizio idrico integrato e nella valutazione e gestione del rischio di 
alluvioni; il rafforzamento della capacità delle Amministrazioni nella gestione dei rifiuti e delle 
bonifiche; interventi per la promozione del Life Cycle Assessment nella realizzazione di opere 
e l’acquisizione di servizi ai fini dello sviluppo di un’analisi di impatto costi/benefici; lo sviluppo 
di strumenti operativi per l’efficace pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici pubblici; azioni trasversali finalizzate a incentivare la condivisione, cooperazione e 
scambio di esperienze tra le autorità competenti centrali, regionali e locali attraverso il poten-
ziamento e l’utilizzo di strumenti utili alla pianificazione di interventi da realizzare sui territori, 
come la Piattaforma delle Conoscenze.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Ministero dell’Am-
biente e della Tutela 
del Territorio e del 
Mare (MATTM)

34.999.896,00   
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Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

CReIAMO PA – Competenze e Reti 
per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA

A “CReIAMO PA” – progetto a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica con risorse 
pari a 40 milioni di euro nel periodo 2017-2023 – è affidato il compito di diffondere nella PA 
una cultura orientata alla sostenibilità ambientale in tutte le fasi dell’azione amministrati-
va: programmazione/pianificazione, attuazione, gestione, verifica/controllo degli interventi. 
Un’azione di rafforzamento della capacità amministrativa attraverso interventi di formazione 
e affiancamento su specifici temi ambientali che incidono trasversalmente sull’attuazione e 
gestione delle politiche pubbliche, toccando tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, con 
l’obiettivo di sostenere un modello di crescita volto al miglioramento del benessere dell’uomo 
e dei livelli di equità sociale e capace di ridurre i rischi ambientali e i limiti ecologici legati allo 
sfruttamento delle risorse.

Tra le attività previste, interventi volti all’integrazione dei requisiti ambientali nei processi di 
acquisto delle PA; alla diffusione di conoscenze e capacità amministrative e tecniche relative 
all’uso efficiente e sostenibile delle risorse, alla gestione dei rifiuti, al contenimento delle emis-
sioni, all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla gestione delle risorse idriche, alla mobilità 
sostenibile; all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nell’azione amministra-
tiva a tutti i livelli di governo. Il progetto prevede, inoltre, azioni per assicurare una corretta 
applicazione a livello nazionale dei processi relativi alla valutazione ambientale strategica e alla 
valutazione di incidenza ambientale.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo

Ministero dell’Am-
biente e della Tutela 
del Territorio e del 
Mare (MATTM)

40.499.940,00   

11.6 
FESR

11.6.1

11.6.4

11.6.5

ITALIAE

Il progetto ITALIAE, attraverso un disegno di azioni tra loro coordinate, accompagna il corso 
della riforma delle autonomie prevista dalla legge 56/2014 che ridisegna i confini e le compe-
tenze dell’Amministrazione locale. La strategia del progetto, finalizzato alla efficace attuazione 
di una riforma istituzionale prioritaria quale la legge 56/2014, poggia su tre pilastri: moderniz-
zazione del sistema amministrativo territoriale; miglioramento delle prestazioni delle Am-
ministrazioni pubbliche; potenziamento della capacità di governance degli Enti attraverso un 
approccio di cooperazione operativa, sperimentazione e diffusione di pratiche innovative. 

Il progetto intende attivare un ambizioso processo iterativo di progressiva “review” dell’intera 
geografia amministrativa territoriale, condiviso con tutti i livelli di governo e con un forte ruolo 
dell’associazionismo degli Enti locali.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

1) Analisi e ricerche

3) Comunità di 
pratiche

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Presidenza del 
Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento 
Affari Regionali e le 
Autonomie (DARA)

13.085.265,98   

11.1
11.1.1

11.1.2
Centro di competenza FOIA

Il progetto prevede la creazione del “Centro di Competenza FOIA” per rafforzare la capacità 
amministrativa delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione della nuova forma di accesso 
civico ai dati e documenti pubblici – introdotta dal d. lgs. 97/2016 – sul modello del sistema 
anglosassone definito Freedom of Information Act (FOIA) e la realizzazione della piattaforma 
web “foia.gov.it” per promuovere tra i cittadini la cultura del diritto di informazione.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

2.697.816,67   

11.3 11.3.1 Razionalizzazione infrastruttura ICT e 
migrazione al cloud

Il progetto è parte di un modello a tre livelli (Ecosistemi, Infrastrutture immateriali nazionali e 
Infrastrutture fisiche), realizzato da AgID – in coerenza con la strategia per la “Crescita Digi-
tale”– che prevede lo  sviluppo digitale della pubblica amministrazione. In particolare, questo 
intervento ha come obiettivo la razionalizzazione dei Data Center della PA mediante migrazio-
ne e/o trasformazione degli stessi verso il cloud.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Non avviato Non avviato AgID 8.050.351,00   
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Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 11.3.1
Supporto ai Comuni per il subentro 
all’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR)

Il progetto intende incentivare il subentro dei Comuni in ANPR – la piattaforma nazionale 
“Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” prevista dal Piano Triennale per l’Informa-
tica nella Pubblica Amministrazione 2017- 2019 – attraverso interventi volti a supportare lo 
sviluppo di competenze e il rafforzamento della capacità amministrativa degli operatori pre-
posti alla gestione ed erogazione dei servizi anagrafici all’interno dei Comuni. A tal fine, sono 
previste azioni di accompagnamento e supporto specialistico. È previsto un contributo a forfait 
(Reg. UE n. 1303/2013), a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute, che i Comuni pos-
sono richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito dell’avvenuta migrazione dei 
dati del Comune ad ANPR e della verifica della sua effettiva operatività.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

14.415.000,00   

11.3 11.3.1 Competenze digitali per la PA

Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento all’innovazione 
nella pubblica amministrazione, intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipen-
denti pubblici e diffondere una visione comune sui temi della cittadinanza digitale, dell’eGover-
nment e dell’Open Government. 

7) Formazione (con 
diverse modalità) – 
sottocategorie

10) Altro: interventi 
HW e SW

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

5.000.000,00   

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -PON INCLUSIONE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.1 11.1.3 2014-2020 Asse 4 2015 Strumenti di 
monitoraggio e analisi delle politiche sociali

L’attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico 
l’ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’attuazione degli interventi 
previsti dal PON Inclusione.

1) Analisi e ricerche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo INAPP  66.586,12 66.585,98 

11.1 11.1.3
2014-2020 Asse 4 2015 Supporto statistico 
metodologico alle attività di monitoraggio e 
analisi delle politiche sociali

L’attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico 
l’ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’attuazione degli interventi 
previsti dal PON Inclusione.

1) Analisi e ricerche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo INAPP  88.720,01 88.720,02 

11.1 11.1.3
2014-2020 Asse 4 2015 Supporto alle 
attività di monitoraggio, valutazione e 
governance del PON

L’attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico 
l’ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’attuazione degli interventi 
previsti dal PON Inclusione.

1) Analisi e ricerche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo INAPP  99.555,97 99.555,95 

11.1 11.1.3 Asse 4 annualità 2016 Supporto alle attività 
di monitor-valuta-governance PON

L’attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico 
l’ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’attuazione degli interventi 
previsti dal PON Inclusione.

1) Analisi e ricerche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo INAPP  332.511,04 332.511,04 

11.1 11.1.3
Asse 4 annualità 2016 Supporto statistico 
metodologico per monitoraggio e analisi 
politiche

L’attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico 
l’ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’attuazione degli interventi 
previsti dal PON Inclusione.

1) Analisi e ricerche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo INAPP  231.725,08 231.725,08 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -PON INCLUSIONE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

NA  

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

11.1 11.1.3

Progetto - Azioni pilota ed azioni di sistema 
per l’integrazione e l’interoperabilità delle 
fonti statistiche e delle basi informative degli 
Enti regionali e locali inerenti il monitoraggio 
dei casi di discriminazione. Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazione Razziale (Convenzione 
con UNAR)

a) Sperimentazione di strumenti e modelli organizzativi per l’integrazione ed il mo-
nitoraggio delle fonti statistiche esistenti sulle politiche e gli interventi a favore dei 
soggetti più vulnerabili, esposti a rischio di esclusione sociale e/o discriminazione; b) 
Sperimentazione di strumenti e modelli organizzativi volti al miglioramento dell’in-
tegrazione delle basi informative e statistiche delle Amministrazioni regionali con i 
sistemi ed i processi di rilevazione e gestione dati riguardanti i casi di discriminazione; 
c) Analisi funzionamento della Rete dei centri regionali antidiscriminazione.

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo UNAR 1.700.000,00   

11.3 11.3.3

Progetto - Azioni volte al rafforzamento delle 
competenze degli operatori dei servizi sociali 
pubblici e privati in materia di presa in carico 
ed inclusione socio-economica dei soggetti 
vulnerabili e a rischio di discriminazione, 
con particolare riferimento alle forme di 
discriminazione multipla. Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazione Razziale (Convenzione 
con UNAR)

a) Definizione di modelli e sperimentazione di percorsi di formazione per il personale 
delle amministrazioni pubbliche regionali e locali finalizzati allo sviluppo di conoscenze 
e competenze per offrire assistenza adeguata e servizi pubblici di qualità, nonché per 
la presa in carico e la gestione di casi di discriminazione dei soggetti più vulnerabili e 
a rischio di esclusione sociale; b) Elaborazione e sperimentazione di modelli formativi 
rivolti ai mediatori culturali per la qualificazione degli interventi di mediazione rivolti 
alle vittime di discriminazione presso i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni 
regionali e locali.

7) Formazione (con 
diverse modalità) – 
sottocategorie

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo UNAR 3.400.000,00   

11.3

11.3.3

11.3.6

11.3.9

Azioni di sviluppo e rafforzamento della 
collaborazione in rete inter-istituzionale 
e di coinvolgimento degli stakeholder. Le 
azioni fanno riferimento ai servizi sociali, ai 
servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela 
della salute, alle istituzioni scolastiche e 
formative nonché ad azioni di qualificazione 
ed empowerment delle istituzioni, degli 
operatori e degli stakeholder e ad azioni di 
diffusione, sensibilizzazione e formazione 
ai fini della considerazione degli aspetti 
sociali negli appalti pubblici. (Convenzione 
con Direzione Generale per il Terzo Settore e 
della responsabilità sociale delle imprese in 
qualità di Organismo intermedio)

a) Ricognizione delle esperienze di innovazione sociale nella logica del partenariato 
pubblico-privato nei POS e relativi finanziamenti; b) Azioni formative rivolte al perso-
nale della PA a livello locale sul tema della riforma del Terzo Settore.

1) Analisi e ricerche

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

7) Formazione (con 
diverse modalità) - 
sottocategorie

Ritardo signi-
ficativo

Ritardo signi-
ficativo

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche 
Sociali - Direzione 
Generale per il Terzo 
Settore e la Respon-
sabilità Sociale delle 
Imprese

700.000,00   

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 2 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 236.179,00 euro.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –PON SPAO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

11.3 11.3.3 2014-2020 - PA 2015 Monitoraggio e valutazione 
a supporto dell’autorità capofila del FSE 1) Analisi e ricerche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

INAPP (già 
ISFOL)  247.903,01 247.903,01

11.1 11.1.3
2014-2020 - PA 2015 Strumenti di monitoraggio 
e valutazione delle politiche attive e passive per 
l’occupazione

 1) Analisi e ricerche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

INAPP (già 
ISFOL)  995.064,19 995.064,20

11.1 11.1.4
2014-2020 - PA 2015 Supporto Statistico-
metodologico alle attività di monitoraggio e analisi 
delle politiche

 1) Analisi e ricerche
Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

INAPP (già 
ISFOL)  88.405,79 88.405,78

11.3 11.3.2 2014-2020 - PA 2016 PRO.DIG.E.O. Prodotti e 
servizi Digitali per l’Empowerment degli Operatori  

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

 1.181.145,28 1.181.145,12

11.1 11.1.4 2014-2020 - PA 2016 STYG Supporti Tecnologici 
alla Garanzia Giovani  

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

 1.744.700,00 1.744.700,00

11.3 11.3.3 2014-2020 - PA 2016 Mon. e val. suppor. autor. 
capofila FSE  1) Analisi e ricerche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

INAPP (già 
ISFOL)  60.240,54 60.240,53 

11.1 11.1.4 2014-2020 - PA 2016 Suppor. stat. metodol. 
attività di monit. e analisi delle politiche  1) Analisi e ricerche

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

INAPP (già 
ISFOL)  316.761,69 584.898,17 

11.1 11.1.4 2014-2020 piano di attività dg siitc - innovazione 
tecnologica  

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

DG Innovaz. 
Tecnologica  33.850.000,00 33.307.100,00 

11.3 11.3.2 2014-2020 - PA 2016-S.I.S.P.A. Strumenti 
informativi per le politiche attive  

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

 1.597.300,00 1.597.300,00 

11.3  Luce sul nero  7) Formazione (con diverse 
modalità) - sottocategorie

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Ispettorato 
Nazionale del 
Lavoro

 912.000,00 912.000,01 

11.1 11.1.4 2014-2020 PA 2015 STYG Supporti Tecnologici 
alla Garanzia Giovani  

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

 1.945.200,00 1.945.200,00 

Interventi indicati dalle Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.3 11.3.2 pa 2015 - a t per la valorizzazione statistica del 
sistema informativo del lavoro  

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

230.900,02  230.900,02
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –PON SPAO

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 11.3.2 p.a. 2017-s.i.s.p.a. strumenti informativi per le 
politiche attive   

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

896.700,00  896.700,00

11.1 11.1.4 pa 2017 - styg -supporti tecnici alla garanzia 
giovani  

10) Altro:

Realizzazione di strumenti 
informatici

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

645.100,00  645.100,00

11.3 11.3.2 Assistenza tecnica per la valorizzazione statistica 
del sistema informativo del lavoro  5) Consulenza e Supporto 

Specialistico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

ANPAL Ser-
vizi (già Italia 
Lavoro)

312.000,01  312.000,01

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA           

Ministero dell’Interno - PON LEGALITÀ

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Potenza 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Bari 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Brindisi 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Foggia 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Lecce 695.844,00  -   
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PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017



Ministero dell’Interno - PON LEGALITÀ

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Taranto 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Napoli 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Catanzaro 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Cosenza 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Crotone 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura 
di Reggio 
Calabria

695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Vibo Valentia 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Catania 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Ragusa 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Siracusa 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai 
Comuni nell’ambito dei piani 
ANTICORRUZIONE”

Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto 
tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Trapani 695.844,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Potenza 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Bari 164.334,00  -   
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Ministero dell’Interno - PON LEGALITÀ

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura 
di Barletta - 
Andria - Trani

164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Brindisi 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Foggia 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Lecce 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Taranto 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Avellino 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Benevento 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Caserta 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Napoli 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Salerno 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine,nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Catanzaro 164.334,00  -   
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Ministero dell’Interno - PON LEGALITÀ

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Cosenza 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Crotone 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura 
di Reggio 
Calabria

164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Vibo Valentia 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Agrigento 164.334,00  -

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Caltanissetta 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Catania 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Enna 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Palermo 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Ragusa 164.334,00  -   

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Siracusa 164.334,00  -   
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Ministero dell’Interno - PON LEGALITÀ

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

11.3 5.1.1.B
Progetto di “Supporto ai Comuni 
nello SCOUTING di fondi europei e 
gestione dei progetti” 

Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per 
supportare i Comuni nell’individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifi-
che proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle 
opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Trapani 164.334,00  -   

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Con il progetto saranno potenziate le competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei 
di supporto dell’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) 
attraverso l’acquisizione di servizi che lo affiancheranno per la destinazione del patrimonio confiscato alle 
mafie, per la creazione di modelli di intervento efficaci e sostenibili e per il monitoraggio sistematico a 
livello territoriale sul riutilizzo dei beni confiscati sia dal punto di vista procedurale sia per la verifica della 
coerenza con i provvedimenti di assegnazione.  

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Potenza 495.320,00  -   

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Con il progetto saranno potenziate le competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei 
di supporto dell’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) 
attraverso l’acquisizione di servizi che lo affiancheranno per la destinazione del patrimonio confiscato alle 
mafie, per la creazione di modelli di intervento efficaci e sostenibili e per il monitoraggio sistematico a 
livello territoriale sul riutilizzo dei beni confiscati sia dal punto di vista procedurale sia per la verifica della 
coerenza con i provvedimenti di assegnazione.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Foggia 495.320,00  - 

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Lecce 495.320,00  - 

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Taranto 495.320,00  - 

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Caserta 495.320,00  - 

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Napoli 495.320,00  -

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Salerno 495.320,00  -   
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11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Catanzaro 495.320,00  -   

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Cosenza 162.260,00  -   

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Crotone 495.320,00  -   

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura 
di Reggio 
Calabria

495.320,00  -   

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Vibo Valentia 495.320,00  -   

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Catania 495.320,00  - 

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Prefettura di 
Ragusa 495.320,00  - 

11.5 5.2.2
Progetto per il “Rafforzamento del 
nucleo di supporto all’ANBSC attivo 
presso la Prefettura” 

Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli opera-
tori dei Nuclei di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l’acquisizione di specifici 
servizi che consentano all’Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e 
uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.

5) Consulenza e 
Supporto Specia-
listico

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Prefettura di 
Trapani 495.320,00  - 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA           
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - PON SCUOLA

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al 
30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

11.1
1.1.3

11.1.4

“GIES” (Gestione 
Interventi Edilizia 
Scolastica)

Il progetto PON-GIES – Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica è lo strumento per il monitoraggio e la docu-
mentazione di tutti gli interventi realizzati sulle scuole a partire dal 2014 e nell’ambito della Programmazione Nazionale 
dell’Edilizia Scolastica previsti nel triennio 2015-2017. GIES è uno strumento efficace di e-governance che accompagna 
le istituzioni nella realizzazione dei progetti di ristrutturazione o di nuova edificazione delle scuole e consente la gestione 
integrata, documentale e finanziaria, degli interventi. GIES è un ambiente online che permette la raccolta strutturata di 
dati e li traduce in informazioni utili per la lettura e l’osservazione dei fenomeni, con lo scopo di verificare l’efficiente ed 
efficace utilizzazione delle risorse pubbliche investite nell’edilizia scolastica. GIES è uno strumento flessibile, capace di 
adattarsi alle diverse modalità di gestione e ai diversi canali di finanziamento che contribuiranno alla realizzazione del 
Programma Nazionale di Edilizia Scolastica. 

3) Comunità di 
pratiche

9) Networking

6) Consultazioni 
pubbliche e parte-
cipazione civica

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

INDIRE 4.550.981,22  4.550.981,22 

11.1 1.1.1 Piattaforma 
e-governance

Il progetto per l’ampliamento della piattaforma di e-governance a supporto delle strategie di innovazione e riqualificazio-
ne del sistema dell’istruzione prevede di realizzare un processo strutturato e integrato mediante il quale:

-  valorizzare, rendere disponibile e riutilizzabile il patrimonio informativo di cui dispongono gli uffici dell’Amministrazio-
ne;

-  capitalizzare le pregresse esperienze di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni in modalità open;

-  potenziare la diffusione e lo scambio delle informazioni e dei dati, nonché l’interconnessione dei sistemi informativi, 
nell’ottica di un modello di “governo aperto”;

-  sviluppare le competenze necessarie per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pub-
blici;

-  individuare soluzioni e costruire strumenti e procedure informatiche volti ad una gestione innovativa e tecnologica dei 
processi interni alla pubblica amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività;

-  produrre un’analisi dettagliata e completa degli interventi necessari;

-  implementare gli interventi SW necessari che scaturiscono dalle attività svolte nei punti precedenti;

-  predisporre il materiale informativo e di supporto per tutti gli attori coinvolti (Uffici Centrali del MIUR, USR, Scuole, Enti 
locali).

3) Comunità di 
pratiche

9) Networking

6) Consultazioni 
pubbliche e parte-
cipazione civica

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Enterprise 
Services Ita-
lia S.r.l in RTI 
con Leonardo 
SpA

5.960.851,00  5.960.851,00 

11.3 11.3.2 “Misurazione 
apprendimenti”

“Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, finalizzato a garantire lo studio diacro-
nico e l’analisi dei dati degli apprendimenti degli studenti, la costruzione di prove di ancoraggio per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché la sperimentazione di procedure e tecniche per l’informa-
tizzazione delle prove attraverso la realizzazione di un sistema informatizzato di somministrazione e analisi delle prove 
stesse, al fine di permettere la valutazione degli effetti sugli studenti delle azioni promosse dalle politiche nazionali e 
comunitarie a favore del sistema scolastico.

1) Analisi e ricerche

8) Sperimentazione 
e Progetti Pilota

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

INVALSI 14.760.930,00  14.760.930,00 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2

NA          
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PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

NA           

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.3

Estensione del 
Processo Civile 
Telematico ai 
Giudici di Pace

Con il progetto “Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici 
di Pace” il Ministero della Giustizia intende ampliare il ricorso alla 
digitalizzazione dei processi per velocizzare i tempi della giustizia 
e migliorare l’efficienza complessiva del sistema estendendo il 
Processo Civile Telematico (PCT) anche al settore dei Giudici di Pace. 
In particolare, il progetto ha l’obiettivo di consolidare il processo 
di integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione 
civile ed estendere l’uso delle notifiche e delle comunicazioni di 
cancelleria in via telematica agli uffici dei Giudici di Pace.

1) Sviluppo/adozione 
infrastrutture tecno-
logiche

2) Sviluppo applicazio-
ni tecnologiche

  Ministero della Giu-
stizia 15.863.450,00  -   

2.2 2.2.1 Italia Login: la 
casa del cittadino

Il progetto Italia Login ha l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese 
un’unica piattaforma di accesso a tutti i servizi della PA promuoven-
do una visione sistemica complessiva del patrimonio informativo 
pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei 
dati.La piattaforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Cre-
scita Digitale 2014-2020, è pensata come una “casa” online da cui 
accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i servizi 
disponibili offerti dalle PA attraverso un’identità digitale garantita 
dal Sistema Pubblico di Identità Digitale.

1) Sviluppo applicazio-
ni tecnologiche Leggero ritardo Ritardo significativo AgID - Agenzia per 

l’Italia Digitale 22.000.000,00  160.114,75 

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.3 2.3.1 Centro di 
competenza FOIA

Il progetto prevede la  creazione del “Centro di Competenza FOIA”  
per  rafforzare la capacità amministrativa delle Amministrazioni 
impegnate nell’attuazione della  nuova forma di accesso civico ai 
dati e documenti pubblici - introdotta  dal d. lgs. 97/2016 -  sul 
modello del sistema anglosassone definito  Freedom of Information 
Act (FOIA) e la realizzazione della piattaforma web “foia.gov.it” per 
promuovere tra i cittadini la cultura del diritto di informazione.

1) Sviluppo applicazio-
ni tecnologiche

3) Altro: Consulenza e 
supporto specialistico, 
Formazione, Speri-
mentazione 

Soddisfacente/ come 
da programma

Soddisfacente/ come 
da programma

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della 
Funzione Pubblica

1.661.683,33   

2.2 2.2.1

Razionalizzazione 
infrastruttura ICT 
e migrazione al 
cloud

Il progetto è parte di un modello a tre livelli (Ecosistemi, Infrastrut-
ture immateriali nazionali e Infrastrutture fisiche), realizzato da 
AgID - in coerenza con la strategia per la “Crescita Digitale”- che 
prevede lo  sviluppo digitale della pubblica amministrazione. 

In particolare, questo intervento  ha come obiettivo la razionalizza-
zione dei Data Center della PA mediante migrazione e/o trasforma-
zione degli stessi verso il cloud.

1) Sviluppo/adozione 
infrastrutture tecno-
logiche

2) Sviluppo applicazio-
ni tecnologiche

3) Altro: Affiancamen-
to on the job

Non avviato Non avviato AgID - Agenzia per 
l’Italia Digitale 11.949.649,00   
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PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni 
programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.2

Dispiegamento del sistema dei 
pagamenti on line dei tributi e 
adeguamento al nodo PagoPA - prima 
fase

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale  710.012,18 710.012,18 

2.2 2.2.2 Gestione bisogno sociale
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova  189.100,00 189.100,00 

2.2 2.2.2 Digitalizzazione dei processi 
amministrativi in ambito edilizio

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari  1.558.949,92 1.558.949,92 

2.2 2.2.2 Piattaforma Edilizia e Ambiente
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
firenze/firenze/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Firenze  110.346,00 110.346,00 

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.2 Gestione Pratiche Edilizie
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 1.000.000,00  -   

2.2 2.2.2 Cruscottistica urbana e governo dei dati
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 307.000,00  -   

2.2 2.2.2 Tributi Locali: Servizi di portale Lotto 1
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 1.143.000,00  -   

2.2 2.2.2 Controllo e monitoraggio del ciclo di vita 
delle opere pubbliche

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 300.000,00  -   

2.2 2.2.2 Il portale dei servizi
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 500.000,00  -   

2.2 2.2.2 Diffusione dei servizi
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 600.000,00  -   

2.2 2.2.2 Strumenti di gestione del territorio
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 300.000,00  -   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-firenze/firenze/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
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PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni 
programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2
Potenziamento e messa in sicurezza 
dell’infrastruttura attualmente presente 
nella Server Farm del Comune di Napoli

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 1.980.518,60  -   

2.2 2.2.2
Realizzazione rete civica metropolitana 
e servizi digitali - La casa del cittadino 
digitale

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bologna/bologna/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Bologna 3.057.424,55  -   

2.2 2.2.2
Realizzazione rete civica metropolitana 
e servizi digitali - La città digitale 
collaborativa

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bologna/bologna/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Bologna 800.000,00  -   

2.2 2.2.2

Dispiegamento del sistema dei 
pagamenti on line dei tributi e 
adeguamento al nodo PagoPA - 
seconda fase

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale 1.987.012,18  -   

2.2 2.2.2 Factotum 2
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 650.000,00  -   

2.2 2.2.2
FORMA ROMAE - Sistema informativo 
sul patrimonio storico, archeologico, 
architettonico di Roma

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale 1.400.000,00  -   

2.2 2.2.2
Realizzazione rete civica metropolitana 
e servizi digitali - Dati e Big Data 
Analytics per la comunità

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bologna/bologna/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Bologna 1.500.000,00  -   

2.2 2.2.2 Fascicolo del beneficiario
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 1.464.000,00  -   

2.2 2.2.2 Infrastruttura SIT integrata
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 200.000,00  92.530,90 

2.2 2.2.2

Digitalizzazione dei processi 
amministrativi riguardanti la ricerca 
e l’accesso telematico delle pratiche 
edilizie ed in particolare ai titoli edilizi e 
i relativi progetti, nonché ai Certificati di 
Agibilità rilasciati dall’Amministrazione 
capitolina

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale 2.990.000,00  -   

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

2.2 2.2.2 MEForYou: Messina per te
 http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 1.505.518,60   

ttp://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bologna/bologna/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bologna/bologna/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bologna/bologna/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezia/venezia/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
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PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni 
programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2 AGORA’
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 1.500.000,00   

2.2 2.2.2
“URBAMid+”, Portale Integrato per 
l’Urbanistica, l’Edilizia ed i Lavori 
Pubblici

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 2.000.000,00   

2.2 2.2.2 Carteggio in un click
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 500.000,00   

2.2 2.2.2 ImpleME
 http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 1.450.000,00   

2.2 2.2.2 MeSM@RT
 http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 2.000.000,00   

2.2 2.2.2 #openmessina
 http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 1.700.000,00   

2.2 2.2.2 CLOUD@ME
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
messina/messina/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Messina 2.700.000,00   

2.2 2.2.2
Realizzazione/acquisizione di una serie 
di servizi o di architetture software 
infrastrutturali

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 447.500,00   

2.2 2.2.2 Aggiornamento e interoperabilità Data 
Base topografico

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 570.000,00   

2.2 2.2.2 Implementazione funzionalità 
geoportale

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 380.000,00   

2.2 2.2.2 Riorganizzazione Data Base patrimonio
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 418.000,00   

2.2 2.2.2 Digitalizzazione iter amministrativi SUE 
- Piattaforma dei processi autorizzativi

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 475.000,00   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
mailto:MeSM@RT
mailto:CLOUD@ME
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/
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2.2 2.2.2 Realizzazione sistema informativo 
integrato delle opere pubbliche

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 228.000,00   

2.2 2.2.2 Modello digitale dati di pioggia e livello 
idrometrico

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 2.650.000,00   

2.2 2.2.2 Sistema informativo unico per gestione 
emergenze

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 200.000,00   

2.2 2.2.2
Realizzazione di sistema informativo 
per gestione domanda/offerta e 
gestione Agenzia Casa

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 617.500,00   

2.2 2.2.2 Sistema informativo unico per la 
gestione dei tributi

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 760.000,00   

2.2 2.2.2

Implementazione e completamento 
della “Banca Dati energia” per 
pianificazione progetti,

miglioramento gestione e monitoraggio 
dei consumi

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 114.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma per le politiche del lavoro
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 1.425.000,00   

2.2 2.2.2
Estensione delle linee di intervento sui 
SIT del Polo Provinciale a tutti i Comuni 
della Cintura

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 500.000,00   

2.2 2.2.2 Servizi bibliotecari on-line
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
genova/genova/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Genova 170.000,00   

2.2 2.2.2

Quartieri connessi – Nuove tecnologie 
e nuovi spazi per la partecipazione degli 
inquilini e la trasparenza gestionale 
- Piattaforma tecnologica supporto 
gestione agli inquilini

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
milano/milano/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Milano 1.354.687,50   

2.2 2.2.2
Supporto abitativo e servizi per persone 
in condizione di emarginazione - 
Piattaforma digitale georeferenziata

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
milano/milano/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Milano 281.250,00   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-milano/milano/
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2.2 2.2.2
Servizi di welfare collaborativo - 
Piattaforma digitale per i servizi 
domiciliari

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
milano/milano/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Milano 900.000,00   

2.2 2.2.2
Hub dell’innovazione inclusiva  – 
Piattaforma per erogazione di servizi di 
formazione e lavoro

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
milano/milano/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Milano 327.249,30   

2.2 2.2.2
Servizi digitali per favorire lo sviluppo 
economico e sociale dei Comuni della 
Città Metropolitana di Milano

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
milano/milano/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Milano 3.562.500,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma innovativa per la sicurezza 
urbana

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 122.000,00   

2.2 2.2.2

Infrastrutture - Strategia di 
investimento in infrastrutture in fase 
di revisione. Possibile rimodulazione 
delle attività e della relativa spesa su 
altri interventi, anche in ottemperanza 
alle nuove Linee Guida Asse 1 su 
“ammissibilità della spesa dei servizi in 
cloud”

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 800.000,00   

2.2 2.2.2 Dematerializzazione - Lotto 1
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
torino/torino/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Torino 307.949,05   

2.2 2.2.2 Lavori pubblici online
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 400.000,00   

2.2 2.2.2 Edilizia online
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 650.000,00   

2.2 2.2.2 Occupazione dello spazio pubblico on 
line - territorio e tributi online

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 250.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma innovativa per la sicurezza 
urbana

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 725.686,80   

2.2 2.2.2 Piattaforma CzRM multicanale
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 3.250.000,00   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-milano/milano/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezia/venezia/
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2.2 2.2.2 Iris 2
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 100.000,00   

2.2 2.2.2 Anagrafe unica prestazioni - Sistema 
unico delle prestazioni sociali

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 500.000,00   

2.2 2.2.2 Sportello unico prestazioni sociali
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 150.000,00   

2.2 2.2.2 Venezia Unica app
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
venezia/venezia/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Venezia 200.000,00   

2.2 2.2.2 Sistema integrato gestione rischi ed 
emergenze protezione civile - SIgRE

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale 854.000,00   

2.2 2.2.2 Digitalizzazione delle procedure e servizi 
online relativi all’OSP

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale 980.000,00   

2.2 2.2.2 Casa digitale del cittadino
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale 1.160.000,00   

2.2 2.2.2 Community di innovazione
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
roma/roma/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Roma Capitale 628.987,82   

2.2 2.2.2

POTESs - POrtale TElematico dei Servizi 
della Città Metropolitana di Napoli e 
piattaforma di integrazione applicativa e 
di partecipazione attiva del cittadino

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 2.900.000,00   

2.2 2.2.2

NaponAir’ – Potenziamento dell’offerta 
di servizi bibliotecari e dei centri di 
interesse storico-culturale della città 
metropolitana

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 500.000,00   

2.2 2.2.2

Piattaforma di partecipazione e 
coordinamento su scala metropolitana 
delle politiche sociali sul territorio - 
Agenzia Sociale per la casa

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 600.000,00   

2.2 2.2.2
Progetto di armonizzazione e 
cooperazione delle banche dati del 
Comune di Napoli 

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 1.175.000,00   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezia/venezia/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/
ttp://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/
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2.2 2.2.2
Attivazione dello sportello tributario 
online per il pagamento e la gestione dei 
tributi online

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 700.000,00   

2.2 2.2.2
Piattaforma informatica per la gestione, 
l’indirizzo e il controllo di Edilizia 
Residenziale Pubblica

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 1.000.000,00   

2.2 2.2.2

Realizzazione di un sistema 
multipiattaforma per la fruizione e 
catalogazione del patrimonio artistico 
e culturale del panorama partenopeo, 
arricchito e preservato attraverso la 
digitalizzazione di mappe cartografiche 
e documenti storici

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 1.500.000,00   

2.2 2.2.2

“Naculture” - Piattaforma multicanale 
metropolitana istituzionale del turismo 
e integrazione con “La città accessibile”, 
servizi online dedicati alle persone con 
“esigenze speciali”

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 550.000,00   

2.2 2.2.2
Informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi di Edilizia Privata e 
Urbanistica

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 750.000,00   

2.2 2.2.2
Sistema informativo per la gestione 
integrata dei programmi relativi ai 
Lavori Pubblici

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 900.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma partecipativa e di gestione 
digitale dell’ambiente e del territorio

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
napoli/napoli/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Napoli 800.000,00   

2.2 2.2.2
Razionalizzazione ed allineamento 
dei data center delle PP.AA. della Città 
Metropolitana

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari 4.933.340,00   

2.2 2.2.2 Evoluzione verso il cloud delle 
piattaforme tecnologiche

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari 500.000,00   

2.2 2.2.2 Realizzazione della Infrastruttura Dati 
Unitaria (IDU) del Comune di Cagliari

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari 2.100.000,00   

2.2 2.2.2 Sensoristica e smart city
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari 1.333.340,00   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/


APPENDICE 11 - Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei POR

262

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
procedurale

Avanzamento 
finanziario Beneficiario

Impegni 
programmati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 31/12/2017

(€)

2.2 2.2.2 Servizi online basati su 
geolocalizzazione

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari 300.000,00   

2.2 2.2.2
Realizzazione del sistema Istanze On 
Line per l’automazione su web dei 
procedimenti amministrativi

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari 700.000,00   

2.2 2.2.2

Contrasto al disagio abitativo con 
l’anagrafe integrata del patrimonio 
residenziale, dei dati catastali, dei 
bisogni e dei portatori

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
cagliari/cagliari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Cagliari 1.000.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma Smart City
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
reggio-calabria/reggio-calabria/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Reggio 

Calabria 2.755.518,60   

2.2 2.2.2 Amministrazione digitale
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
reggio-calabria/reggio-calabria/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Reggio 

Calabria 4.200.000,00   

2.2 2.2.2 Open sit 2.0
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
reggio-calabria/reggio-calabria/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Reggio 

Calabria 3.000.000,00   

2.2 2.2.2 Smart Tourism
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
reggio-calabria/reggio-calabria/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Reggio 

Calabria 2.500.000,00   

2.2 2.2.2 RC cittadinanza attiva
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
reggio-calabria/reggio-calabria/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Reggio 

Calabria 500.000,00   

2.2 2.2.2 H2O online
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
reggio-calabria/reggio-calabria/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Reggio 

Calabria 400.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma ICT “Assistenza e Sostegno 
Sociale”

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
palermo/palermo/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Palermo 2.735.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma ICT “Edilizia e Catasto”
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
palermo/palermo/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Palermo 1.985.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma ICT “Cultura e Tempo 
Libero”

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
palermo/palermo/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Palermo 1.290.000,00   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-reggio-calabria/reggio-calabria/
ttp://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/
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PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività Avanzamento 
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Avanzamento 
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Impegni 
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(€)
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2.2 2.2.2 Piattaforma ICT “Lavoro e Formazione”
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
palermo/palermo/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Palermo 1.705.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma ICT “Tributi Locali”
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
palermo/palermo/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Palermo 1.785.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma ICT “Ambiente e Territorio”
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
palermo/palermo/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Palermo 4.515.000,00   

2.2 2.2.2 Piattaforma ICT “Lavori Pubblici”
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
palermo/palermo/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di 

Palermo 1.985.000,00   

2.2 2.2.2 SIMEC - Infrastruttura e servizi 
applicativi di base

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
catania/catania/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Catania 4.059.790,57   

2.2 2.2.2 SIMEC - Infrastruttura e servizi 
applicativi di base / Intervento 1

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
catania/catania/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Catania 2.459.790,57   

2.2 2.2.2 SIMEC - Infrastruttura e servizi 
applicativi di base / intervento 2

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
catania/catania/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Catania 1.600.000,00   

2.2 2.2.2 SIMEC - Servizi applicativi SMART CITY
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
catania/catania/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Catania 4.570.000,00   

2.2 2.2.2 SIMEC - Censimento, popolamento e 
bonifica delle banche dati

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
catania/catania/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Catania 4.725.728,03   

2.2 2.2.2 E-Gov 2
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 5.255.518,60   

2.2 2.2.2 Musica 2
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 1.000.000,00   

2.2 2.2.2 Casa del cittadino
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 600.000,00   

ttp://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/
ttp://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/
ttp://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/
ttp://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/
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2.2 2.2.2 Città Connessa
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 2.000.000,00   

2.2 2.2.2 Città Resiliente
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 2.000.000,00   

2.2 2.2.2 Tracciamento rifiuti
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 1.800.000,00   

2.2 2.2.2 E-gov per i servizi scolastici
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 200.000,00   

2.2 2.2.2 Servizi per il turismo digitale
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
bari/bari/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Bari 500.000,00   

2.2 2.2.2 Potenziamenti Data Center per PON 
Asse 1 Agenda Digitale

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
firenze/firenze/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Firenze 1.596.000,00   

2.2 2.2.2 Sistema Tributi Semplici
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
firenze/firenze/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Firenze 437.000,00   

2.2 2.2.2 Smart Tourism
http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-
firenze/firenze/

1) Sviluppo/adozione infrastrutture 
tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche
Leggero ritardo Leggero ritardo Comune di Firenze 380.540,00   

http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/
viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-firenze/firenze/
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PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Ministero dell’Interno - PON LEGALITÀ

RA Azione Progetto Breve descrizione Tipologia di attività
Avanzamen-
to procedu-

rale

Avanzamen-
to finanziario Beneficiario

Impegni pro-
grammati

(€)

IGV al

30/06/2017

(€)

IGV al 
31/12/2017

(€)

Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017

2.2 2.2.1

La Prefettura 2.0: servizi innovativi 
per la prevenzione della corruzione 
e delle infiltrazioni criminali 
nell’azione amministrativa degli 
enti locali

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione 
dei processi interni dei vari ambiti della pubblica ammini-
strazione nel quadro del sistema pubblico di connettività. 

1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche

3) Altro: Servizi di consulenza professionale

Soddisfacen-
te/ come da 
programma

Leggero 
ritardo Prefettura - UTG di Caserta  3.280.000,00 -   

Interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

2.2 2.2.1 ARGO PanOptes – Il Gigante dai 
Cento Occhi che tutto vede 

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un sistema informativo 
che consente, per la provincia di Napoli, di interconnettere 
diverse banche dati e sviluppare attività di business intel-
ligence può efficacemente supportare l’attività di preven-
zione e di indagine e, più in generale, migliorare la capacità 
di contrasto alla corruzione ed ai tentativi di infiltrazione 
criminale nel tessuto amministrativo ed economico locale, 
che compromettono lo sviluppo del territorio.

2) Sviluppo applicazioni tecnologicheW Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo

Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza – Direzione centrale 

dei Servizi Tecnico Logistici 
della Gestione Patrimoniale – 

U.T.A.M. 

7.430.000,00  -   

2.2 2.2.1 Open Data Aziende Confiscate
Pubblicazione in formato open di tutte le informazioni 
relative alle aziende confiscate, alla loro destinazione ed al 
loro riutilizzo.

2) Sviluppo applicazioni tecnologiche Leggero 
ritardo

Leggero 
ritardo Unioncamere 1.016.124,00  -   

Altri interventi indicati dall’Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017

NA           

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 0 euro.
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ALLEGATO 1
LISTA INTERVISTATI (CASI DI STUDIO)

Casi di Studio OT2

Regione Abruzzo

Luciano Cococcia, Regione Abruzzo, Responsabile Ufficio Infrastrutture 
Tecnologiche, Gestionali e Geografiche funzionario del Servizio Sistema 
informativo regionale e Rivoluzione pubblica Amministrazione della Di-
rezione Generale della Regione.  

Domenico Lilla, Regione Abruzzo, Responsabile Ufficio per Agenda Di-
gitale, funzionario del Servizio Sistema informativo regionale e Rivolu-
zione pubblica Amministrazione della Direzione Generale della Regione.

Elena Sico, Regione Abruzzo, dirigente del servizio Autorità di gestione 
unica FESR-FSE, programmazione e coordinamento unitario del Dipar-
timento della Presidenza e rapporti con l’Europa.

Regione Liguria

Gloria Donato, Regione Liguria, Dirigente del Servizio Autorità di Gestio-
ne POR FESR.

Francesco Pensalfini, Regione Liguria, Dirigente del Settore informatica.

Massimo Ferrari, Liguria Digitale, Project manager Progetto interventi 
sul fascicolo sanitario elettronico.

Ester Marenco e Anna Cerrato, Regione Liguria, Referente Progetto 
Pago Pa e Fatturazione elettronica.

Piergiulio Maryni, Liguria Digitale, Project manager Progetto Pago Pa e 
Fatturazione elettronica.

Roberta Miliotti, Regione Liguria, Referente Progetto Easy Holiday.
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Gabriele Talarico, Liguria Digitale, Project manager 
Progetto Easy Holiday.

Anna Cerrato, Regione Liguria, Referente Progetto 
Dispiegamento del sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini e imprese (spid) nel siir.

Bruno Zucci, Liguria Digitale, Project manager Proget-
to Dispiegamento del sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini e imprese (spid) nel siir.

Regione Puglia

Adriana Agrimi, Regione Puglia, Dirigente della Se-
zione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale del 
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istru-
zione, formazione e lavoro (Responsabile per la tran-
sizione digitale).

Vito Bavaro, Regione Puglia, Dirigente della Sezione 
Risorse strumentali e tecnologiche del Dipartimento 
Promozione della salute, del benessere sociale, e dello 
sport per tutti (Referente per la sanità digitale).

Marco Curci, Innovapuglia S.p.A., Dirigente della Divi-
sione Informatica e Telematica (Referente degli inter-
venti OT2).

Carmela Iadaresta, Regione Puglia, Dirigente della Se-
zione Infrastrutture Energetiche e Digitali del Diparti-
mento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, 
formazione e lavoro (Responsabile Asse II del POR Pu-
glia FESR FSE 2014-2020).

Pasquale Orlando, Regione Puglia, Dirigente della Se-
zione Programmazione Unitaria del Dipartimento “Svi-
luppo economico, innovazione, istruzione, formazione 
e lavoro” (Autorità di Gestione FESR FSE).

Si ringraziano, inoltre, per il contributo fornito France-
sca Pastoressa della Sezione Programmazione Unita-
ria e Claudia Germano della Sezione Ricerca, Innova-
zione e Capacità Istituzionale. 

PON Metro
Agenzia per la Coesione territoriale (ACT)

Giorgio Martini, ACT, Responsabile ADG PON ME-
TRO – Dirigente Ufficio 4 di staff al Direttore generale 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Massimo Vanni – ACT, Referente ADG PON METRO – 
Asse I Agenda digitale metropolitana.

Marta Pieroni, Gianna Pinto, Daniela Venanzi e Mas-
simo Bottini, ACT,  Esperti Staff PON METRO.  

Comune di Bologna

Stefano Mineo, Comune di Bologna, Referente inter-
venti 1-2-3 Asse I Bologna.

Andrea Minghetti, Comune di Bologna, Referente Au-
torità Urbana  Organismo Intermedio del Comune di 
Bologna – Responsabile transizione digitale Comune 
di Bologna.
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Regione Calabria

Tommaso Calabrò, Regione Calabria, Dirigente del 
Servizio 1 Programmazione Regionale, Settoriale e 
Territoriale - Dipartimento Programmazione Naziona-
le e Comunitaria.

Salvatore Cristofaro, Regione Calabria, P.O. - Sezione 
Osservatorio - Stazione Unica Appaltante.

Paola Rizzo, Regione Calabria, Autorità di gestione, Di-
rigente del Servizio Coordinamento dei PO Nazionali e 
Interregionali, Piano di Comunicazione e Partenariato.

Luciano Somma, Formez PA, Progetto Ciclo della per-
formance. 

Giorgio Scarfone, Regione Calabria, UOT Territoriale di 
Catanzaro.

Antonio Sciumbata, Regione Calabria, Dirigente del  
Settore Osservatorio - Autorità Regionale Stazione 
Unica Appaltante.

Si ringraziano inoltre Corrado Zoccali e Lorella Vivona 
dell’Assistenza Tecnica EY per il supporto ricevuto nel 
reperimento della documentazione e nella realizzazio-
ne delle interviste

Regione Sardegna

Annalisa Abis, Regione Sardegna, Responsabile del 
Settore Affari Giuridici e Amministrativi e Coordina-
mento Regionale Suap.

Antonello Cesare, Regione Sardegna, Staff del Di-
rettore generale, Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Pierandrea Deiana, Regione Sardegna, Direttore del 
Servizio Sistemi informativi.

Luca Galassi, Regione Sardegna, Autorità di Gestione, 
Direttore generale della  Direzione generale del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale. 

Mario Lodi, Regione Sardegna, Responsabile del  Ser-
vizio Organizzazione, riforma, valutazione, formazione 
e sistema informativo del personale. 

Cristina Malavasi, Regione Sardegna, Direttore del 
Servizio Enti Locali di Cagliari.

Emanuela Onali, Regione Sardegna, Responsabile del 
Settore Osservatorio Enti Locali e Progetti Comunitari.

Santina Paderi, Regione Sardegna, Responsabile 
del Servizio supporto all’Autorità di gestione PO FSE, 
Gruppo di lavoro D.

Delfina Spiga, Regione Sardegna, Direttore del Servi-
zio Semplificazione amministrativa per le imprese, co-
ordinamento sportelli unici, affari generali.

Regione Umbria

Graziano Antonielli, Regione Umbria, Dirigente del 
Servizio Infrastrutture Tecnologiche e Sistema Infor-
mativo Integrato della Giunta Regionale.

Marina Balsamo, Regione Umbria, Dirigente del Servi-
zio Provveditorato, Gare e Contratti.

Lucio Caporizzi, Regione Umbria, Autorità di gestione, 
Coordinatore dell’Area della programmazione regionale.

Casi di Studio OT11
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Andrea Castellani, Regione Umbria, Servizio Società 
dell’informazione, Sistema informativo regionale.

Ambra Ciarapica, Regione Umbria, Responsabile del 
Servizio Programmazione Strategica dello sviluppo 
della Società dell’Informazione e della Amministrazio-
ne Digitale e Sistema Informativo Geografico.

Luca Conti, Regione Umbria, Responsabile del  Servi-
zio Politiche regionali e rapporti con i livelli di governo.

Alessandra Fantucci, Regione Umbria, Servizio Politi-
che regionali e rapporti con i livelli di governo. 

Giovanni Gentili, Regione Umbria, Responsabile del-
la Sezione Politiche per la società dell’informazione e 
l’amministrazione digitale.

Stefano Guerrini, Regione Umbria, Dirigente del Ser-
vizio Organizzazione, gestione e amministrazione del 
personale.

Giuliana Mostosi, Regione Umbria, Responsabile della 
Sezione Promozione e gestione progetti comunitari.

Sabrina Paolini, Regione Umbria, Dirigente  del Servi-
zio programmazione, indirizzo, monitoraggio, control-
lo FSE ed innovazione di sistema, Direzione regiona-
le programmazione, affari internazionali ed europei, 
agenda digitale, agenzie e società partecipate.

Micaela Pecorari, Regione Umbria, P.O. “Attività tecni-
co – professionale per il Piano di Rafforzamento. Am-
ministrativo (P.R.A.) e per i programmi comunitari”.

PON Inclusione

Fabrizio Cassia, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, DIVISIONE III - Autorità di gestione program-
mi operativi in materia di FSE e FEAD. Coordinamento, 
partecipazione e assistenza tecnica, Direzione Gene-
rale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale.

Rita Graziano, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Di-
rigente DIVISIONE I - Attività di supporto alla Direzione 
generale. Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione 
dei processi. Gestione del contributo del 5 per mille. 
Promozione e rafforzamento dell’economia sociale, 
Direzione Generale del terzo settore e della responsa-
bilità sociale delle imprese.

Fabrizio Martino, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali.
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COMITATO DI PILOTAGGIO
OT11-OT2

MONITORAGGIO 
SULL’ATTUAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI TEMATICI 11 E 2 
NEI POR E NEI PON
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