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DECRETO N.  126    DEL  2 OTT 2018 

 

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 – Interventi urgenti e indifferibili. 

Comune di Vicenza - Interventi codd. n. 1597, n. 1604, n. 1585, n. 1602 e n. 1567, finanziati per l’importo 

complessivo di euro 1.453.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 2595/2013. 

Definizione nuovo termine di rendicontazione. 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Vicenza ed esaminata la documentazione 

presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di 

rendicontazione finale a tutto il 31/12/2018 per gli interventi codd. n. 1567 e n. 1602 e a tutto il 31/12/2019 per 

gli interventi codd. n. 1585, n. 1597 e n. 1604. 

IL RESPONSABILE 

DELLA STRUTTURA DI PROGETTO 

“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI 

E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI” 

PREMESSO che: 

- con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono 

state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che 

hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle 

iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con 

conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 

100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012; 

- con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la 

Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al 

completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all’evento calamitoso in 

argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a 

far fronte all’emergenza stessa; 

- la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all’OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 

31/12/2016 ai sensi del comma 488 dell’articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015; 

- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell’intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, 

sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività in argomento, sulla 

base delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. DPC/CG66091; 

- con nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base della 

documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell’11/04/2017, 

ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale 

n. 5458, quantificate nell’importo di € 128.972.766,32; 

- con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, sul capitolo di 

spesa n. 103426 appositamente costituito, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare 

€ 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, 

DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, ora di 

competenza della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività 

commissariali”; 
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CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all’art. 1, comma 3, 

let. b) dell’O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., sono compresi gli interventi codd. n. 1597, n. 1604, n. 1585, n. 1602 e 

n. 1567, per i quali il Comune di Vicenza risulta beneficiario di un finanziamento complessivo di importo pari 

ad € 1.453.000,00, ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 2595/2013; 

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi 

calamitosi” n. 93 del 18/10/2017 con cui si è provveduto, in particolare: 

- ad impegnare, a favore del Comune di Vicenza, al n. 1416 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio 

finanziario 2018, l’importo residuo di € 586.036,54, al netto degli anticipi erogati a valere sulla Contabilità 

Speciale n. 5458, per la realizzazione degli interventi ancora da concludere, tra i quali quelli individuati con 

codd. n. 1597, n. 1604, n. 1585, n. 1602 e n. 1567; 

- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Vicenza; 

- a fissare al 30/09/2018 il termine di presentazione della rendicontazione finale dei suddetti interventi; 

VISTA la nota prot. n. 0144653/2018, acquisita al prot. regionale n. 394870 del 28/09/2018, con la quale il 

Comune di Vicenza ha inoltrato formale richiesta di proroga del suddetto termine di rendicontazione 

limitatamente agli interventi sopra specificati secondo la tabella di riepilogo successivamente riportata, stante la 

sovrapposizione di molteplici attività di realizzazione e programmazione di lavori analoghi a quelli in 

argomento oltre alle intervenute elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale, attività che hanno 

impegnato il personale preposto in attività diverse da quelle previste per gli interventi in argomento e che non 

hanno pertanto consentito il completamento delle opere ad essi relative: 

Cod. 

int. 

Provv. 

finanziamento 
Descrizione 

Importo 

(Euro) 
Stato attuazione 

Proroga 

richiesta 

1597 OC 5/2012 Ponte Furo 450.000,00 
Prima parte (€ 350 mila) conclusa in fase di 

rendicontazione. Seconda parte (€ 100 mila) progetto 

esecutivo in fase di approvazione 
31/12/2019 

1604 OC 5/2012 Ponte delle Barche 600.000,00 
Lavori sul ponte completati, restano da realizzare le 

opere di ripristino rete smaltimento acque meteoriche e 

dei percorsi 
31/12/2019 

1585 DGR 2595/2013 Ponte degli Angeli 80.000,00 
Progetto definitivo approvato, progetto esecutivo in fase 

di approvazione  
31/12/2019 

1602 DGR 2595/2013 Ponte San Michele 300.000,00 
Lavori conclusi ed approvata la contabilità finale. In 

fase di rendicontazione finale 
31/12/2018 

1567 DGR 2595/2013 Via Belluzzi 23.000,00 
Lavori conclusi. In fase di approvazione il CRE per la 

successiva rendicontazione finale 
31/12/2018 

  TOTALE 1.453.000,00   

CONSIDERATO che la finalità di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali 

condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall’evento 

in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio; 

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze 

rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le 

condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione 

finale dei lavori realizzati; 

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Vicenza con la citata nota             

n. 0144653/2018 e conseguentemente di definire, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 54, comma 6 

della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti gli interventi in 

oggetto; 

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003; 

DECRETA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di 

Vicenza a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti 

gli interventi in oggetto; 
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3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Vicenza con nota prot. n. 0144653/2018 e 

conseguentemente di definire, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 

del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti gli interventi in oggetto, 

secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato: 

Cod. int. Provv. finanziamento Descrizione Importo (Euro) Nuovo termine rendicontazione 

1597 OC 5/2012 Ponte Furo 450.000,00 31/12/2019 

1604 OC 5/2012 Ponte delle Barche 600.000,00 31/12/2019 

1585 DGR 2595/2013 Ponte degli Angeli 80.000,00 31/12/2019 

1602 DGR 2595/2013 Ponte San Michele 300.000,00 31/12/2018 

1567 DGR 2595/2013 Via Belluzzi 23.000,00 31/12/2018 

  TOTALE 1.453.000,00  

4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vicenza; 

5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del 

Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali. 

F.to Ing. Alessandro De Sabbata 
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