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DETERMINAZIONE

Determina n. 1150 del 08/09/2017
Protocollo numero 76298 del 08/09/2017

Treviso, 08/09/2017

Oggetto: INTERVENTI SUL FIUME MONTICANO DI ADEGUAMENTO ARGINALE ALLA CONFLUENZA 
CON IL FIUME LIA NEI COMUNI DI FONTANELLE E ODERZO. INT. 852/2014
 CIG 6202227F9E - LIQUIDAZIONE SALDO.

Premesso che con Decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente 
della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) della L. R. 13 
aprile 2001, n. 11 ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali 
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 
10 al 13 novembre 2012, provocando allagamenti e dissesti sul suolo;
      Visto che:

- ai sensi dell'art. 1, co. 548, della L. 228/2012 i Presidenti delle 
Regioni interessate da eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nel 
novembre 2012, operano in qualità di Commissari Delegati;

- ai sensi dell'art. 1 co. 548 della L. 228/2012 si dispone, anche, che il 
Fondo di cui all'art. 6 co. 1 del D.L. 3 maggio 1991 n. 142, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 luglio 1991 n. 195, è incrementato nella misura di Euro 
250 milioni per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle 
Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito  il 
territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo, altresì, che le 
risorse indicate siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate;

- l'art. 2 co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
23/03/2013, al fine di dare attuazione a quanto previsto  all'art. 1, c. 548 
della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ha disposto l'assegnazione alla Regione del 
Veneto di fondi finanziari per un importo pari ad Euro 42.500.000,00;

–  già  l'art.  11,  co.  1,  lett.  a)  del  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174, 
convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 aveva disposto che 
i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di 
Commissari delegati, potevano delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci 
dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio erano 
da effettuarsi gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del maggio 2012; 

– con Ordinanza Commissariale n. 3 del 4 giugno 2014  è stato adottato il 
Piano  degli Interventi  urgenti in  favore delle  popolazioni e  dei territori 
danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  il  territorio  della 
Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

- il Dirigente del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione 
Veneto con nota prot. n. 270332 del 24.06.2014 ha trasmesso l'elenco degli 
interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica di cui all'art. 4, comma 1, 
lett. d) della suddetta Ordinanza Commissariale;
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   - con successiva Ordinanza Commissariale n. 4 del 12 agosto 2014  è stato, 
tra l'altro, approvato il precitato elenco degli interventi urgenti di difesa 
marittima  e/o  idraulica,  come  meglio  identificati  nell'allegato  “A”  facente 
parte integrante della medesima Ordinanza e all'art. 3 sono stati individuati le 
Province ed i Comuni quali “soggetti delegati all'attuazione degli interventi” 
con le seguenti funzioni:

• qualificazione di stazione appaltante degli interventi;
• attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori;
• la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori;
• la liquidazione della spesa;

  - tra gli interventi individuati nel succitato Allegato “A” è inserita l'opera 
denominata  “Interventi  sul  fiume  Monticano  di  adeguamento  arginale  alla 
confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e Fontanelle TV)”, alla  quale 
è stato assegnato il finanziamento di Euro 600.000,00;

– l'art. 4 comma b) della citata Ordinanza Commissariale prevede che le 
Province,  nell'espletamento  delle  funzioni  sopraindicate,  si  avvalgano  delle 
Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio, per quanto attiene:

a)  l'individuazione  quali  soggetti  realizzatori  degli  interventi  delle 
Sezioni  di  Bacino  Idrografiche  competenti  per  territorio  della  Regione 
Veneto;
b) l'attribuzione della qualifica di soggetto responsabile del procedimento 
alle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio della Regione 
Veneto;
c) l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione 
degli  interventi  alle  Sezioni  di  Bacino  Idrografiche  competenti  per 
territorio della Regione Veneto;
d)  la  possibilità  per  le  Sezioni  di  Bacino  Idrografiche  competenti  per 
territorio  della  Regione  Veneto  di  individuare  e  di  affidare  eventuali 
attività  di  service   necessarie  alla  conclusione  della  progettazione,  a 
soggetti  terzi  dandone  comunicazione  al  soggetto  delegato,  nonché  a 
provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa 
documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti 
determinazioni contabili;
e) l'attribuzione della tenuta della contabilità e dell'approvazione della 
contabilità  finale  degli  interventi  alle  Sezioni  di  Bacino  Idrografiche 
competenti per territorio della Regione Veneto;
f) l'adozione delle proposte di liquidazione degli interventi da parte delle 
Sezioni  di  Bacino  Idrografiche  competenti  per  territorio  della  Regione 
Veneto;
Vista la circolare del Commissario Delegato prot. n. 346191 del 13/08/2014 

con  la  quale  vengono  definite  le  modalità  di  attuazione  delle  funzioni  di 
avvalimento da parte di Province e Comuni delle Sezioni di Bacino Idrografiche 
competenti per territorio della Regione Veneto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1495/96503/2015 del 08.10.2015 con 
la  quale  è  stata  disposta  la  revoca  del  provvedimento  di  aggiudicazione 
definitiva  in  favore  dell'Impresa  Teston  S.r.l.  di  Roncade  (TV)  e, 
conseguentemente, l'aggiudicazione in via definitiva della procedura negoziata 
per  l'affidamento  dei  lavori  “Interventi  di  adeguamento  arginale  sul  fiume 
Monticano  alla  confluenza  con  il  fiume  Lia  nei  Comuni  di  Oderzo  e 
Fontanelle(TV)”   all'Impresa  EDIL COSTRUZIONI  S.r.l. di  Sedico (BL)  per il 
prezzo netto di Euro 352.054,72, comprensivo di Euro 7.125,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, approvando il quadro economico della 
spesa così come di seguito modificato:
A) LAVORI  € 344.929,72
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   Oneri sicurezza  €   7.125,00
                 ------------

   Totale lavori  € 352.054,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
   - IVA 22% su lavori    €  77.452,04
   - Spese tecniche:
   - Incentivo art. 92 c. 5 Dlgs 163/06    €   7.436,31
   - Incarico esterno per service
     topografico (oneri fiscali e prev.incl.) €  25.249,12
   - Contributo AVCP                          €     225,00
   - Imprevisti ed arrot.    € 137.582,81

   ------------
   Totale somme a disposizione                € 171.800,00  € 247.945,28

   ____________ 
              

    TOTALE COMPLESSIVO  € 600.000,00
 ============

Preso atto del contratto d'appalto Rep. n. 15 stipulato in data 27/10/2015;
Visto che i lavori in parola sono stati consegnati in data 01/02/2016 come 

da verbale in pari data;
Visto che con determinazione dirigenziale n. 627/38183/2016 del 06/05/2016 

è stata disposta la liquidazione del primo certificato di pagamento riferito 
al primo stato avanzamento lavori  a favore  dell'Impresa Edil  Costruzioni 
S.r.l. per l'importo complessivo di Euro 156.931,49;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1020/63298/2016 del 25/07/2016 
con la quale è stata predisposta la liquidazione del secondo certificato 
di pagamento riferito al secondo stato avanzamento lavori per l'importo 
complessivo di  Euro 133.705,56;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1255/75171/2016 del 07/09/2016 
con la quale è stato preso atto dell'approvazione della perizia suppletiva 
e di variante e atto di sottomissione, redatta in data  31/05/2016, che ha 
comportato un maggior importo lavori di netti Euro 70.112,29, di cui Euro 
68.782,91 per lavori ed Euro 1.329,38 per oneri della sicurezza, oltre 
oneri fiscali per complessivi Euro 85.537,00;

Preso atto, pertanto, che il nuovo importo contrattuale è aumentato a 
netti Euro 422.167,01, modificando nel modo di seguito riportato il quadro 
economico della spesa:

A) LAVORI  € 413.712,63
   Oneri sicurezza  €   8.454,38
   

                 ------------
   Totale lavori  € 422.167,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
   - IVA 22% su lavori    €  92.876,74
     Spese tecniche:
   - Incentivo art. 92 c. 5 Dlgs 163/06    €   7.436,31
   - Incarico esterno per service
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     topografico (oneri fiscali e prev.incl.) €  25.249,12
   - Contributo AVCP                          €     225,00
   - Imprevisti ed arrot.    €  52.045,82

   ------------
   Totale somme a disposizione                 € 177.832,99

   ____________ 
              

    TOTALE COMPLESSIVO  € 600.000.00
 ============

   
    Visto che i lavori sono stati ultimati in data 14/10/2016 e, quindi 
in tempo utile contrattuale;

Visto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1439/87402/2016  del 
18/10/2016  è  stato  liquidato  il  certificato  di  pagamento  n.  3, 
dell'importo  complessivo  di  Euro  220.883,83  relativo  allo  stato 
avanzamento dei lavori, corrispondente al finale, a tutto il 28/09/2016;

Dato atto che successivamente, in corso d'opera, si è resa necessaria 
l'esecuzione  di  nuove  lavorazioni  non  comprese  nell'appalto  e  nel 
contratto iniziale, finalizzate al miglioramento della sicurezza idraulica 
dell'abitato di Oderzo e, pertanto, l'Unità Organizzativa Genio Civile di 
Treviso ha redatto un progetto esecutivo per la realizzazione di opere 
complementari per un importo complessivo di Euro 51.118,56;

Visto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1617/97392/2016  del 
21/11/2016 è stata affidata la realizzazione delle opere complementari ai 
sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, alla medesima 
impresa  aggiudicataria  dell'appalto  principale,  rimodulando  il  nuovo 
quadro economico nel seguente modo: 
A) LAVORI  € 413.712,63
   Oneri sicurezza  €   8.454,38
   

                 ------------
   Totale lavori  € 422.167,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
   - IVA 22% su lavori    €  92.876,74
     Spese tecniche:
   - Incentivo art. 92 c. 5 Dlgs 163/06    €   7.436,31
   - Incarico esterno per service
     topografico (oneri fiscali e prev.incl.) €  25.249,12
   - Contributo AVCP                          €     225,00
   - Lavori complementari                     €  51.118,50
   - Contribuito AVCP lavori compl.    €      30,00
   - Imprevisti ed arrot.    €     897,96

   ------------
   Totale somme a disposizione                 € 177.832,99

   ____________ 
              

    TOTALE COMPLESSIVO  € 600.000.00
 ============
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Visto il decreto n. 163 del 28/03/2017 della Regione del Veneto – U.O. 
Genio  Civile  di  Treviso  “Approvazione  atti  di  contabilità  finale  e 
certificato di regolare esecuzione” e il successivo decreto n. 532 del 
06/09/2017  di  rettifica  del  precedente  in  merito  al  quadro  economico 
finale, con i quali, è approvato con il primo decreto il certificato di 
regolare  esecuzione  redatto  in  data  03/02/2017, da cui  risulta  che  i 
lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti per l'importo finale 
ammontante complessivamente a netti Euro 421.882,86, del quale  dedotti n. 
3 acconti corrisposti per l'importo complessivo di netti Euro 419.279,41, 
risulta  il  credito  residuo  di  netti  Euro  2.603,45  oltre  IVA  22%  per 
complessivi  Euro  3.176,21,  nonchè  con  il  decreto  di  rettifica  viene 
riportato il quadro economico a consuntivo dell'opera in argomento come di 
seguito specificato:

A) LAVORI €   344.929,72
  oneri sicurezza                                €     7.125,00
  Lavori perizia n. 1                            €    68.498,76
  Oneri sicurezza perizia n. 1                   €     1.329,38

                                                          ----------
       TOTALE LAVORI ESEGUITI                         €   421.882,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 IVA 22% su lavori A) €    92.814,23
 Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06      €     7.436,31
 Service topografico e oneri compr.     €    25.249,12  
 Contributo ANAC                      €       225,00  
 Lavori complementari     €    50.743,29
 Contributo ANAC lavori complementari     €        30,00
                                               ----------  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    €   176.497,95

        ----------
 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI     €   598.380,81  

     ==========
   

   Preso atto, pertanto, che relativamente ai lavori in oggetto sono state 
realizzate economie per complessivi Euro 1.619,19;

Visto che per quanto sopra esposto, con nota prot. n. 140522 del 
07/04/2017  la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – 
Direzione  Operativa  –  Unità  Organizzativa  Genio  Civile  di  Treviso  ha 
trasmesso  la  seguente  documentazione  al  fine  di  predisporre  la 
liquidazione della rata a saldo dei lavori:

– proposta di liquidazione n. 4 del 31/03/2017; 
– copia dello stato finale dei lavori;
– fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017;
– copia del certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2017;
– decreto n. 163 del 28/03/2017 di approvazione contabilità finale;
– scheda beneficiari redatta dall'impresa;
– tracciabilità dei flussi finanziari;
– DURC in corso di validità;
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Visto che l'Impresa appaltatrice ha presentato in data  08/08/2017 la 
polizza fidejussoria n. 00230191001880 rilasciata in data 02/08/2017 da 
Società Cattolica di Assicurazione con sede a Verona –  Cod. Fisc. e P.IVA 
00320160237, relativa alla rata a saldo lavori; 

Dato atto che le disposizioni contenute nella circolare commissariale 
prot.  n.  346191  del  13/08/2014  stabiliscono  che  il  soggetto  delegato 
ovvero la Provincia di Treviso, ricevuta la documentazione sopraccitata, 
predisporrà  il  provvedimento  di  liquidazione  e  lo  trasmetterà  al 
Commissario Delegato che predisporrà l'ordinativo di pagamento;

Ritenuto,  quindi,  in  considerazione  della  documentazione  prodotta 
dalla Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso di 
disporre la liquidazione della fattura n. 18PA del 29/03/2017 a favore 
dell'Impresa Edil Costruzioni S.r.l.  con sede in Via G. Segusini, 24 a 
Sedico (BL) - per la rata finale a saldo dei lavori e di trasmettere 
l'intera documentazione e il presente atto al Commissario Delegato per gli 
interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi 
alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei 
giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa,  la  completezza  dell'istruttoria  condotta  nonché  il 
rispetto dei termini ai sensi dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto 
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000

DETERMINA

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento quanto in narrativa esposto;

2) di dare atto che la Provincia di Treviso risulta essere il soggetto 
delegato  all'attuazione  dell'intervento  individuato  dall'Ordinanza 
Commissariale n. 4/2014 – allegato A) “Interventi sul fiume Monticano 
di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di 
Oderzo e Fontanelle”;

3) di dare atto che con decreto n. 163 del 28/03/2017 della Regione del 
Veneto – U.O. Genio Civile di Treviso e il successivo decreto n. 532 
del 06/09/2017 di rettifica del precedente  sono stati approvati la 
contabilità  finale  dei  lavori  ed  il  certificato  di  regolare 
esecuzione  e  che  il  quadro  economico  a  consuntivo  dell'opera  in 
oggetto risulta il seguente:

Determ. n. 1150 del 08/09/2017 pag. 6/8

copia informatica per consultazione



A) LAVORI €   344.929,72
  oneri sicurezza                                €     7.125,00
  Lavori perizia n. 1                            €    68.498,76
  Oneri sicurezza perizia n. 1                   €     1.329,38

                                                          ----------
       TOTALE LAVORI ESEGUITI                         €   421.882,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 IVA 22% su lavori A) €    92.814,23
 Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06      €     7.436,31
 Service topografico e oneri compr.     €    25.249,12  
 Contributo ANAC                      €       225,00  
 Lavori complementari     €    50.743,29
 Contributo ANAC lavori complementari     €        30,00
                                               ----------  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    €   176.497,95

        ----------
 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI          €   598.380,81  

             ==========
         

4)  di  dare  atto  che  relativamente  ai  lavori  in  argomento  sono  state 
realizzate economie per complessivi Euro 1.619,19;

5)  di dare atto che in virtù della circolare del Commissario Delegato 
prot.  n.  346191  del  13/08/2014  questa  Amministrazione  è  tenuta  a 
predisporre il provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti 
all'Impresa  aggiudicataria  per  la  rata  finale  a  saldo  dei  lavori  per 
l'importo complessivo di Euro 2.603,45 IVA 22% esclusa;

6)  di  dare  atto  che  il  Direttore  dell'Area  Tutela  e  Sviluppo  del 
Territorio – Direzione Operativa – Unità Organizzativa Genio Civile di 
Treviso, al fine della suddetta liquidazione ha trasmesso la seguente 
documentazione:

– proposta di liquidazione n. 4 del 31/03/2017; 
– copia dello stato finale dei lavori;
– fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017;
– copia del certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2017;
– decreto n. 163 del 28/03/2017 di approvazione contabilità finale;
– scheda beneficiari redatta dall'impresa;
– tracciabilità dei flussi finanziari;
– DURC in corso di validità;

7) di liquidare la fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017 relativa al 
pagamento della rata a saldo dei lavori di “Interventi sul fiume Monticano 
di adeguamento arginale alla confluenza con il fiume Lia nei Comuni di Oderzo e 
Fontanelle(TV)” per l'importo  complessivo di Euro 2.603,45  oltre IVA 22% 
per complessivi Euro 3.176,21 carico della contabilità speciale n.  5744 
intestata a “PRES. VENETO C.D. DPCM 23-3-13” aperta presso la Tesoreria 
dello Stato di Venezia a favore del seguente beneficiario:

Impresa EDIL COSTRUZIONI S.R.L. 
C.F. - P.IVA 00133250258
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Indirizzo: Via G. Segusini n. 24 – 32036 SEDICO (BL)
Modalità di pagamento: bonifico bancario
IBAN: IT 83 I 050 3461 6200 00000006884

(CUP B54H14001720002 – CIG 6202227F9E)

8) di trasmettere al Commissario Delegato per gli interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno 
interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2012 la seguente documentazione affinché provveda all'emissione 
dell'ordinativo di pagamento:

– proposta di liquidazione n. 4 del 31/03/2017; 
– copia dello stato finale dei lavori;
– fattura elettronica n. 18PA del 29/03/2017;
– copia del certificato di regolare esecuzione in data 03/02/2017;
– decreto n. 163 del 28/03/2017 di approvazione contabilità finale;
– decreto n. 532 del 06/09/2017 di rettifica del decreto n. 163 del 

28/03/2017;
– scheda beneficiari redatta dall'impresa;
– tracciabilità dei flussi finanziari;
– DURC in corso di validità;
– polizza fidejussoria n. 00230191001880 rilasciata in data 02/08/2017 

da Società Cattolica di Assicurazione con sede a Verona –  Cod. 
Fisc. e P.IVA 00320160237, relativa alla rata a saldo lavori;    

– copia  della  presente  determinazione  dirigenziale  che  dispone  il 
pagamento delle competenze a favore dell'Impresa Edil Costruzioni 
S.r.l.  di Sedico (BL);

 
9)  di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione 

dell'incentivo ex art 92 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

10) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato 
espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai 
sensi  dell'art.  147bis   D.  Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  art.  12  del 
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun 
onere a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
VEGGIS MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.copia informatica per consultazione


