



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

MISURA 19 SVILUPPO LOCALE LEADER

Il PSL del GAL Prealpi Dolomiti Stato di avanzamento al 31.12.2017



GAL PREALPI E
DOLOMITI

www.galprealpidolomiti.it/



NOTA METODOLOGICA

Il presente documento sintetizza in un quadro d'insieme i **dati più rilevanti** al **31.12.2017** che riguardano l'attuazione della strategia del **Programma di Sviluppo Locale (PSL) #FACCIAMOLONOI2020: LA RETE CHE CREA SVILUPPO** del GAL Prealpi e Dolomiti, approvato dalla Regione Veneto con la DGR n. 1547/2016.

Ai fini della **descrizione** e dell'**analisi dello "stato di avanzamento"** dell'attuazione del PSL il GAL approva ogni anno entro il 28.02 un **Rapporto annuale**, pubblicato online nel proprio sito istituzionale.

RAPPORTO ANNUALE PER LE ATTIVITÀ 2017:

<https://www.galprealpidolomiti.it/trasparenza/rapporti-annuali/>


Questa attività di monitoraggio permette di verificare se la **logica d'intervento della strategia** di sviluppo locale sta producendo i risultati attesi. L'attuazione della strategia consiste infatti nel trasformare gli **input**, cioè tutte le attività svolte e in particolare i bandi di finanziamento, negli **output** necessari a raggiungere gli **obiettivi generali e specifici** prefissati durante il **processo partecipativo** di programmazione.

Tutti i **dati** riportati nel presente documento hanno come **fonte** le verifiche operate dall'Autorità di Gestione del PSR (AdG) sul Rapporto annuale e il monitoraggio svolto dall'AdG attraverso il sistema informativo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Per saperne di più sullo Sviluppo locale Leader nel PSR Veneto:

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader>
[Sviluppo locale Leader-Glossario](#) | [I Numeri LEADER in Veneto](#)

LA STRUTTURA DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE




1 - GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA

☑ *Quadro 4.2.3 del PSL – Paragrafo 4 del Rapporto annuale*

Il PSL **#FACCIAMOLONOI2020: LA RETE CHE CREA SVILUPPO** elaborato dal GAL con **metodo partecipativo** si focalizza su 2 macroaree di intervento (**ambiti di interesse**) alle quali viene finalizzata la strategia, sulla base dell'analisi svolta e dei **fabbisogni** prioritari a cui intende dare risposta.

Ciascun **ambito di interesse (obiettivo generale)** è contestualizzato attraverso un set di **parole-chiave** ed è articolato in **obiettivi specifici**, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi generali.

A ogni obiettivo generale e specifico sono associati uno o più **indicatori** (con relativi valori **target**) – v. APPENDICE.



1.1 - LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PSL

☑ *Quadro 7.1.1 del PSL*

Le risorse assegnate dalla DGR n. 1547/2016 a sostegno del PSL, in conformità all'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013 sono articolate in **tre sottomisure (SM)**: 19.2, 19.3 e 19.4.

Le **sottomisure**:

19.2 (Sostegno all'attuazione delle **azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo**)


19.3 (Sostegno alla preparazione e realizzazione delle **attività di cooperazione del GAL**)

rappresentano la dotazione finanziaria a supporto dell'**attuazione della strategia di sviluppo locale**.

La **sottomisura 19.4** sostiene le attività di **gestione del GAL e l'animazione territoriale**.

La dotazione finanziaria del PSL

8.889.796 €



2 - IL PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA

☑ **Quadro 5.1.2 del PSL – Paragrafo 5 del Rapporto annuale**


Il PSL prevede un **piano di azione**, cioè un insieme di strumenti operativi (**tipi di intervento**) che **permettono di tradurre gli obiettivi della strategia in azioni concrete**, identificando una **pluralità di investimenti** ammissibili al cofinanziamento. L'attivazione dei tipi di intervento previsti dal piano di azione avviene attraverso **bandi pubblici, bandi a regia, bandi a gestione diretta GAL**, che selezionano e finanziano i beneficiari.

Codice	Denominazione Tipi di Intervento (TI)
1.2.1	Azioni di informazione e di dimostrazione
3.2.1	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
4.1.1.	Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola
4.2.1.	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
6.4.1	Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali
7.5.1	Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale
19.2.1.x*	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali
16.1.1	Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
16.2.1	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

*Il tipo di intervento 19.2.1.x è stato programmato nel PSL con l'Atto integrativo speciale presentato entro il 15 maggio 2018 e approvato con la [DGR n.1220 del 14 agosto 2018](#)

Le risorse programmate per i tipi di intervento nella Sottomisura 19.2

7.512.290,43 €



2.1 - L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA (SM 19.2)


Bandi pubblicati

17 bandi pubblicati

7 bandi pubblici

10 bandi a regia


Bandi pubblicati per tipo di intervento (n.)



Domande di aiuto finanziate

83 domande di aiuto finanziate

Domande finanziate per tipo di intervento (n.)




Aiuti concessi

7.512.290 €
risorse programmate

4.558.596 €
aiuti concessi

0 €
risorse liquidate

Aiuti concessi e liquidati per tipo di intervento (€)



2.2 - I PROGETTI CHIAVE

☑ **Quadro 5.2.3 del PSL – Paragrafo 5 del Rapporto annuale**

Una **novità** dello Sviluppo locale Leader in Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020 è la possibilità di attuare le strategie anche attraverso **Progetti chiave (PC)**, al fine di assicurare il massimo **effetto di concentrazione ed integrazione** degli interventi e di promuovere un'efficace **interazione tra soggetti pubblici e privati**. L'appartenenza ad un progetto locale condiviso può infatti indurre tutti i soggetti del territorio a potenziare i loro investimenti.

Ogni **Progetto chiave** prevede infatti l'attivazione contestuale di almeno 2 tipi di intervento, che assicurino l'adesione di soggetti beneficiari pubblici e privati e convergano verso un **obiettivo comune di sviluppo** del territorio attraverso un **approccio progettuale e attuativo integrato**.


I progetti chiave sono programmati e finanziati nell'ambito della **sottomisura 19.2 (Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo)**.

Aiuti concessi attuazione strategia (€)

Attuazione della strategia

4.558.596 €
risorse concesse SM 19.2

4 progetti chiave (PC)
programmati



Stato di avanzamento PC1 (€)


PC1

Da Lago a Lago lungo il Piave

TI attivati:

2 bandi pubblici
(TI 6.4.2 e 7.6.1)


3 bandi a regia
(TI 7.5.1 e 7.6.1)



PC2
La Montagna di Mezzo

TI attivati:
3 bandi pubblici
(TI 6.4.2, 7.6.1 e 16.4.1)
3 bandi a regia
(TI 7.5.1 e 7.6.1)


Stato di avanzamento PC2 (€)



PC3
Turismo sostenibile nelle dolomiti UNESCO

TI attivati:
2 bandi pubblici
(TI 6.4.2 e 7.6.1)
2 bandi a regia
(TI 7.5.1)


Stato di avanzamento PC3 (€)



PC4
Sviluppo integrato ed aggregato al sistema turistico nelle Prealpi Venete

TI attivati:
2 bandi a regia
(TI 7.5.1)

Stato di avanzamento PC4 (€)



2.3 - LE OPERAZIONI A REGIA

☑ **Quadro 5.2.5 del PSL – Paragrafo 5 del Rapporto annuale**

Le operazioni a regia sono progetti caratterizzati da una finalità a **ricaduta pubblica e integrata**, realizzati da soggetti beneficiari di **natura pubblica** (Comuni, Enti parco, Unioni montane, ...), selezionati a seguito della raccolta di manifestazioni di interesse.

Alla luce di tali caratteristiche sono attivabili **solo all'interno di progettualità integrate**, quali i **Progetti chiave** (SM 19.2) e i **Progetti di cooperazione** (SM 19.3).

Attraverso le operazioni a regia possono essere realizzati, ad esempio, **investimenti** che riguardano:


infrastrutture e informazione per lo sviluppo del **turismo sostenibile** nelle aree rurali (**TI 7.5.1**);

il recupero e la riqualificazione del **patrimonio architettonico** dei villaggi e del paesaggio rurale (**TI 7.6.1**);

la costituzione e gestione dei **gruppi operativi** del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (**TI 16.1.1**);

la realizzazione di **progetti pilota** e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (**TI 16.2.1**).

Stato di avanzamento operazioni a regia PC1




PC1

Da Lago a Lago lungo il Piave

11 operazioni finanziate

1.062.223 € concessi

Stato di avanzamento operazioni a regia PC2



PC2

La Montagna di Mezzo

10 operazioni finanziate


1.043.196 € concessi

Stato di avanzamento operazioni a regia PC3

PC3
Turismo sostenibile
nelle dolomiti
UNESCO

4 operazioni a regia
finanziate

252.498 €
concessi




Stato di avanzamento operazioni a regia PC4

PC4
Sviluppo integrato ed
aggregato al sistema
turistico nelle Prealpi
Venete

7 operazioni a regia
finanziate

783.484 €
concessi



3 - I PROGETTI DI COOPERAZIONE

☑ **Quadro 6.2 del PSL - Paragrafo 6 del Rapporto annuale**

La strategia di sviluppo locale comprende l'attivazione di progetti di **cooperazione interterritoriale** (con altri territori ubicati in Italia) e **transnazionale** (con territori ubicati in altri Stati membri o in paesi terzi).

I progetti di cooperazione sono programmati e finanziati nell'ambito della **sottomisura 19.3** (*Sostegno alla preparazione e realizzazione delle **attività di cooperazione** del GAL*).


I progetti di cooperazione sono selezionati dal GAL coerentemente con i fabbisogni, gli ambiti di interesse e gli obiettivi della strategia medesima.

Ogni progetto di cooperazione Leader prevede un'**azione attuativa comune**, cioè l'insieme delle attività concrete e delle operazioni che verranno finanziate attraverso l'attivazione di bandi riferiti ai tipi di intervento programmati dal PSL.

I progetti di cooperazione selezionati

1 progetto di cooperazione interterritoriale (CI)

218.000 €



I singoli progetti di cooperazione sono oggetto di un'apposita domanda di aiuto che viene presentata entro il 31.12.2018 e istruita nei 60 giorni successivi.



Autorità di Gestione e organismo responsabile dell'informazione:
Direzione AdG Feasr, parchi e foreste
Regione del Veneto

Per informazioni:
Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale
Walter Signora
Nicoletta Gusella

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader>

<https://psrveneto.it/psr-2014-2020/sviluppo-locale-leader/>

APPENDICE

Cod. AI	DESCRIZIONE AI (Ambito di Interesse)	Cod. OS	DESCRIZIONE OS (Obiettivo Specifico)	INDICATORE	TARGET
AI.02	TURISMO SOSTENIBILE	1.1	Accrescere la capacità delle reti locali di imprese di attrarre e accogliere visitatori promuovendo la conoscenza e la competitività del sistema	O1 Spesa pubblica totale per iniziative informative e dimostrative.	€ 30.000
		1.2	Promuovere all'interno della nuova destinazione turistica locale un'offerta turistica integrata e diffusa, di qualità e sostenibile basata su formule di fruizione estensiva e mobilità dolce	O2 operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche.	31
		1.3	Potenziare e migliorare la fruibilità anche a livello internazionale del patrimonio paesaggistico e culturale	O3 operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali.	23
		1.4	Destagionalizzare i movimenti turistici promuovendo uno sviluppo economico diversificato	O4 aziende agricole che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali.	12
O5 aziende extra-agricole che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali.	26				

Cod. AI	DESCRIZIONE AI (Ambito di Interesse)	Cod. OS	DESCRIZIONE OS (Obiettivo Specifico)	INDICATORE	TARGET
AI.07	SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI	2.1	Integrare e accorciare le filiere locali rafforzando le connessioni intersettoriali e i processi di aggregazione	06 N. Gruppi di Cooperazione finanziati	4
		2.2	Rafforzare le imprese esistenti e promuovere le condizioni per introdurre innovazione e favorire il ricambio generazionale	07 operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti	2
				08 operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli	3
		2.3	Migliorare la redditività delle imprese locali incoraggiando forme di innovazione e cooperazione	09 Spesa pubblica totale per iniziative informative e dimostrative	€ 20.000
				010 Spesa pubblica totale per l'avvio di Gruppi Operativi;	€ 100.000
				011 progetti innovativi finanziati.	2
		2.4	Migliorare le capacità materiali e immateriali delle imprese locali nel rispondere alla crescente domanda del mercato di prodotti tipici e di qualità	012 Spesa pubblica totale per iniziative promozionali sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.	€ 150.000