



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 178 DEL 28 DIC 2017

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili.
Comune di Vallada Agordina (BL) – Intervento cod. 1145_2 per “Opere di ripristino danni alluvionali ottobre/novembre 2010 in località Mas-San Simon-Mulan - MAS 2 demolizione e ricostruzione muro di contenimento strada” finanziato con DGR n. 693/2015 e successivo Dec. 182/2015.
Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta inoltrata dal Comune di Vallada Agordina (BL) ed esaminate le motivazioni addotte a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 31/08/2018 per l'intervento in oggetto in via di ultimazione.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”

PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;

DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;

VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;

VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;

VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;

DATO ATTO della nota del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” prot. n. 123126 del 27/03/2017, con la quale è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013, al fine del trasferimento delle risorse residue presenti nella contabilità speciale n. 5458;

VISTE le note prott. n. RIA/0031046 del 08/05/2017 e n. RIA/0035743 del 26/05/2017, con le quali il Dipartimento di Protezione Civile ha preso atto delle informazioni contenute nella predetta relazione e consentito il trasferimento delle risorse di cui al paragrafo precedente;

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” n. 91 del 18/10/2017, con cui si è provveduto ad impegnare la quota residua di € 225.000,00, a favore del Comune di Vallada Agordina (BL), per la realizzazione per gli interventi codd. n. 1145_1, n. 1145_2, n. 1145_3 e n. 1145_4;

CONSIDERATO che per gli interventi codd. n. 1145_1, n. 1145_3 e n. 1145_4, risulta già acquisita agli atti la documentazione di rendicontazione finale, attualmente in corso di istruttoria;

VISTO il Decreto n. 124 del 19/12/2016 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 43/2013, con il quale veniva fissato al 30/06/2017 la scadenza dei termini di presentazione della documentazione di rendicontazione finale relativamente all'intervento cod. 1145_2 per “Opere di ripristino danni alluvionali ottobre/novembre 2010 in località Mas-San Simon-Mulan - MAS 2 demolizione e ricostruzione muro di contenimento strada” finanziato per € 105.000,00 ai sensi della DGR n. 693/2015 e successivo Dec. 182/2015;

VISTA la nota prot. n. 3738 del 27/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 537691 del 27/12/2017, con la quale il Comune di Vallada Agordina (BL) ha chiesto un ulteriore differimento per l'intervento cod. 1145_2 a tutto il 31/08/2018, al fine di consentire la conclusione e la predisposizione della documentazione di rendicontazione finale, motivando che l'istanza è dovuta alla predisposizione di una perizia di variante per ulteriori lavori resisi necessari in corso d'opera, nonché alla sospensione dei lavori causata dalle avverse condizioni meteo;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della richiesta di differimento in oggetto, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per definire un nuovo termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dell'intervento cod. 1145_2;

RITENUTO pertanto di fissare al 31/08/2018 il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dell'intervento cod. 1145_2 per “Opere di ripristino danni alluvionali ottobre/novembre 2010 in località Mas-San Simon-Mulan - MAS 2 demolizione e ricostruzione muro di contenimento strada”, di cui alla DGR 693/2015 e Dec. 182/2015, termine compatibile con le tempistiche di ultimazione dello stesso e coerente con le disposizioni di cui all'art. 54 della L.R. 27/2003;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Vallada Agordina (BL) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dell'intervento cod. 1145_2 per “Opere di ripristino danni alluvionali ottobre/novembre 2010 in località Mas-San Simon-Mulan - MAS 2 demolizione e ricostruzione muro di contenimento strada”;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Vallada Agordina (BL) con nota n. 3738 del 27/12/2017, acquisita al prot. regionale n. 537691 del 27/12/2017, e conseguentemente di fissare al 31/08/2018 il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dell'intervento cod. 1145_2, di cui alla DGR 693/2015 e Dec. 182/2015, termine compatibile con le tempistiche di ultimazione degli stessi e coerente con le disposizioni di cui all'art. 54 della L.R. 27/2003;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vallada Agordina (BL);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF/TR