



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 97 DEL 20/10/2017

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili.
Comune di Valli del Pasubio (VI) – Interventi finanziati con OCCC nn. 5 e 10/2012 e con DDGR 2595/2013 e n. 693/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta inoltrata dal Comune di Valli del Pasubio (VI) ed esaminate le motivazioni addotte a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 30/04/2018 per gli interventi in oggetto in via di ultimazione.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO “GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”

PREMESSO che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;

DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all’evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all’emergenza stessa;

VISTO il comma 488 dell’articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all’OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;

VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l’imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;

VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell’intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di Roma;

DATO ATTO della nota del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” prot. n. 123126 del 27/03/2017, con la quale è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;

VISTE le note prott. n. RIA/0031046 del 08/05/2017 e n. RIA/0035743 del 26/05/2017, con le quali il Dipartimento di Protezione Civile ha preso atto delle informazioni contenute nella predetta relazione;

Mod. B – Copia

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi attivati per il superamento del contesto critico in oggetto, il Comune di Valli del Pasubio (VI) risulta assegnatario di finanziamenti per la somma complessiva di € 3.423.900,00 ai sensi delle OOCC n. 5/2012 e n. 10/2012 e delle DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015, in parte non ancora rendicontati;

VISTI i Decreti n. 138 del 21/12/2016 e n. 149 del 30/12/2016 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 43/2013, con i quali venivano fissate le scadenze dei termini di presentazione della documentazione di rendicontazione finale relativamente agli interventi dettagliati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che attualmente risultano in parte in corso di ultimazione e in parte in fase di rendicontazione;

VISTA la nota prot. n. 6449 del 28/08/2017, acquisita al prot. regionale n. 362608 del 29/08/2017, con la quale il Comune di Valli del Pasubio (VI) ha chiesto il differimento, a tutto il 30/04/2018, del termine fissato con i citati Decreti n. 138/2016 e n. 149/2016, al fine di consentire la conclusione e la predisposizione della documentazione di rendicontazione finale dei suddetti interventi, motivando che l'istanza è dovuta all'incompatibilità tra la mole di lavoro da svolgere, in ragione della numerosità degli interventi, e la dotazione organica dell'Ente nonché alle recenti nuove disposizioni normative in materia di contratti che hanno causato un allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi attivati di recente;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della richiesta di differimento in oggetto, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per definire un nuovo termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale;

RITENUTO pertanto di fissare al 30/04/2018 il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale degli interventi dettagliati nell'**Allegato A**, termine compatibile con le tempistiche di ultimazione degli stessi e coerente con le disposizioni di cui all'art. 54 della L.R. 27/2003;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Valli del Pasubio (VI) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale degli interventi dettagliati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Valli del Pasubio (VI) con nota n. 6449 del 28/08/2017 e conseguentemente di fissare al 30/04/2018 il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale degli interventi dettagliati nell'**Allegato A**, termine compatibile con le tempistiche di ultimazione degli stessi e coerente con le disposizioni di cui all'art. 54 della L.R. 27/2003;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Valli del Pasubio (VI);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

f.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF/tr



REGIONE DEL VENETO

OOCC nn. 5-10/2012 e DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015

ELENCO INTERVENTI DA RENDICONTARE ENTRO IL 30/04/2018

Comune	Prov.	id interv	Descrizione	importo	Provvedimento di finanziamento
Valli del Pasubio	VI	1189	Ricostruzione della scarpata a valle per ripristinare l'unica via di accesso alla contrada Pelè	€ 16.500,00	OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)
Valli del Pasubio	VI	1202	Ricostruzione scarpata sottostrada comunale collegamento quartiere Savena in località Pason	€ 133.500,00	DGR 693/2015 e Dec 138/2016 OC 5/2012
Valli del Pasubio	VI	1220	Ricostruzione della scarpata a monte dell'unica strada comunale di collegamento alla frazione Scalabrini	€ 100.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 148/2015
Valli del Pasubio	VI	1372	Ricostruzione della scarpata a valle (prima della frazione Molin di sotto) per ripristinare l'unica strada comunale di collegamento alla frazione stessa	€ 70.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 148/2015
Valli del Pasubio	VI	1373	Ricostruzione della scarpata sottostrada comunale di collegamento del quartiere Savena appena dopo il bivio	€ 35.000,00	OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)
Valli del Pasubio	VI	1394	Ricostruzione della scarpata a monte della contrada Federici per liberare alcune case dai detriti	€ 25.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 148/2015
Valli del Pasubio	VI	1398	Ricostruzione della scarpata a monte di una strada secondaria-consolidamento del versante con opere di drenaggio delle acque lungo la strada comunale nel quartiere Collo, a monte di contrada Federici, in direzione Grunale	€ 8.500,00	OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)
Valli del Pasubio	VI	1411	Ricostruzione della scarpata a valle della strada comunale di collegamento al quartiere Savenella (in località Ariche)	€ 60.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 148/2015
Valli del Pasubio	VI	1413	Ricostruzione della scarpata a valle dell'unica strada comunale di collegamento alla frazione Zorla	€ 90.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 132/2014



Comune	Prov.	id interv	Descrizione	importo	Provvedimento di finanziamento
Valli del Pasubio	VI	1424	Sistemazione della scarpata a valle dell'unica strada comunale di collegamento al quartiere Val Maso poco prima della frazione Pietra	€ 15.000,00	OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)
Valli del Pasubio	VI	1443	Ricostruzione della scarpata a monte della strada comunale di collegamento al quartiere Savena (sopra la frazione Grossi)	€ 11.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 148/2015
Valli del Pasubio	VI	1455	Sistemazione della scarpata a monte sopra la frazione Ertele con realizzazione di una rete di drenaggio delle acque	€ 50.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 148/2015
Valli del Pasubio	VI	1461	Sistemazione del tornante della strada comunale di collegamento alla frazione Costapiana di Sotto	€ 66.000,00	DGR 2595/2013 e Dec 148/2015
Valli del Pasubio	VI	2067	Sottomurazione delle terre armate esistenti che sono cedute sulla scarpata a valle della strada comunale prima della frazione Pianegonda	€ 30.000,00	OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)
Valli del Pasubio	VI	2068	Smottamento a valle della strada comunale prima della frazione Pianegonda subito dopo le terre armate	€ 30.000,00	OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)
Valli del Pasubio	VI	2349	Smottamento e cedimento della scarpata a monte della strada comunale per Savenella con formazione di profonde crepe subito dopo l'incrocio Savena-Savenella)	€ 150.000,00	OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)
Valli del Pasubio	VI	1363	Ricostruzione della strada comunale di collegamento del quartiere Zavino (tornante prima della frazione Fontana)	€ 130.000,00	DGR 693/2015 e Dec 138/2016
Valli del Pasubio	VI	1360	Ricostruzione scarpata valle x ripristinare strada comunale collegamento quartiere Zavino dopo Sorgati. La frana interessa anche sottostante comunale in quanto in caso cedimento della prima verrebbe coinvolta anche la seconda	€ 150.000,00	DGR 693/2015 e Dec 138/2016
Valli del Pasubio	VI	1197	Ricostruzione della strada comunale quartiere Zavino (tornante prima dei Cumerlati)	€ 239.500,00	DGR 693/2015 e Dec 138/2016

