


# Comitato di coordinamento POR FESR 2014-2020

## Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) Incontro con le Autorità urbane

*Venezia, 31 gennaio 2018*



## Asse 6: le AREE URBANE



Analisi del territorio, sulla base di quanto previsto da Regolamenti UE e Accordo di Partenariato e individuazione delle potenziali aree specifiche di attuazione delle politiche di Sviluppo urbano sostenibile

Tali aree sono state chiamate a costituirsi e a presentare una proposta di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)

Selezione finale di 5 aree «capoluogo» (Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) e di 1 area «polo» (Asolano-Castellana-Montebellunese)



## Asse 6: le Azioni



TITOLO	DOTAZIONE FINANZIARIA (Euro)	BENEFICIARI
<b>2.2.2</b> Realizzazione di servizi di e-Government interoperabili e soluzioni integrate per le città	8.000.000	Autorità urbane e i Comuni ricompresi nelle aree urbane selezionate
<b>4.6.2</b> Rinnovo materiale rotabile	20.000.000	Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti (Comuni, Province) e gli stessi Enti Locali affidanti
<b>4.6.3</b> Sistemi di trasporto intelligenti	13.000.000	Aziende titolari di contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi, stipulati con gli Enti affidanti (Comuni, Province) e gli stessi Enti Locali affidanti



## Asse 6: le Azioni



TITOLO	DOTAZIONE FINANZIARIA (Euro)	BENEFICIARI
<b>9.4.1</b> Recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili e sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi	29.000.000	Enti pubblici
<b>9.5.8</b> Interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora	7.000.000	Enti pubblici



## Le Strategie integrate di Sviluppo Urbano sostenibile delle AU



Dotazione finanziaria totale Asse 6,  
al lordo della riserva di efficacia: **77 M € EUR**

risorse **attivate: circa 72 M €** di cofinanziamento  
POR FESR nelle SISUS di 6 AU

Montebelluna, Treviso, Vicenza: **circa 10 M €**  
Venezia: **circa 10,5 M €**  
Padova, Verona: **circa 15 M €**

**20**

Servizi online  
addizionali  
per il  
cittadino  
offerti da  
ciascuna AU

**57**

Unità beni  
acquistati ad  
alimentazione  
elettrica,  
ibrida o  
euro VI

**12**

Numero  
sistemi  
tecnologici

**370**

Abitazioni  
ripristinate in  
aree urbane

**12**

Strutture per  
l'alloggio  
Temporaneo  
per senza  
dimora create  
in aree urbane



Un moltiplicatore di opportunità.  
Da non lasciarsi sfuggire.

## Asse 6: le Autorità urbane

**Autorità urbane**  
designate come  
Organismi  
intermedi

Pubblicano i loro  
**avvisi/inviti** per la  
selezione delle operazioni  
previste dalle rispettive  
SISUS

**Selezionano le  
operazioni**, per quanto  
riguarda la coerenza  
strategica e la qualità delle  
operazioni

**AVEPA** seleziona le  
operazioni rispetto  
all'ammissibilità tecnica

L'**AdG** vigila sulle  
funzioni delegate  
alle AU

**AdG** con **SRA** dà  
parere di conformità  
delle proposte di  
avviso/invito



- Manuale generale POR
- Manuali procedurali delle AU



# Il percorso per la pubblicazione degli inviti delle AU



**Approvazione  
SISUS**

**DDR 22  
DDR 30**

Aprile-maggio  
2017

**Esame  
requisiti delle  
AU a OI**

**DGR 768  
Istruttoria  
documentazioni**

Aprile -  
maggio 2017

**Linee Guida  
Manuale  
procedure AU**

**DDR 52**

Istruttoria  
manuali AU  
giugno-luglio  
2017

**Designazione  
ad OI**

**Firma  
convenzioni**

Agosto-  
Settembre  
2017

**Pubblicazione  
inviti AU**

**14 inviti**

Ottobre-  
dicembre 2017

Convenzione con AVEPA:  
maggio 2017

Approvazione manuale  
procedurale generale POR  
FESR: giugno 2017

Modifiche alle SISUS per le AU di:  
*Montebelluna, Padova, Treviso, Venezia, Verona*

Modifiche al Manuale per le AU di:  
*Montebelluna, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona*

# Il percorso dopo la pubblicazione degli inviti

## Scadenza inviti

13 inviti scaduti tra il 18/12 e fine gennaio;  
1 invito scade 09/02  
Altri 3 inviti di prossima pubblicazione

## Istruttoria inviti

Istruttoria AU  
Istruttoria AVEPA

Provvedimento di concessione del contributo

## Attuazione interventi

Richiesta di anticipo obbligatoria 40%

## Conclusione, operatività, rendicontazione interventi

Interventi che permettono raggiungimento target 2018

**30 settembre 2018**

## Certificazione spesa

Controlli di 1° livello

**Entro 2018**

**2018:  
VERIFICA TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK**

# L'istruttoria e l'approvazione nel dettaglio

**SCADENZA INVITO**

**Istruttoria  
AU**



checklist/  
verbale

30 gg

**Istruttoria  
AVEPA**



checklist/  
verbale

**Commissione  
congiunta  
AU-AVEPA e  
approvazione**



Provvedimento  
approvazione  
AU

110 gg

**Finanziabilità  
e impegno  
spesa**



Provvedimento  
concessione  
contributo  
AVEPA

120 gg

## Quadro finanziario e target 2018

Attualmente sono stati impegnati per il 2018-2020  
**27.803.306,61 €**

Il **target finanziario** da raggiungere al 2018 è di  
**19.746.170 €**, ripartiti proporzionalmente tra le 6 AU

Il **target fisico** è così costituito:

AU	Target azione 4.6.2 Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	Target azione 9.4.1 Alloggi ripristinati nelle aree urbane
Venezia	5	21
Verona	5	21
Padova	5	21
Vicenza	3	14
Treviso	3	14
Montebelluna	3	14
Totale	24	105

La riserva di efficacia rappresenta il 6% del totale  
dell'Asse, circa **5 milioni di €**



Un moltiplicatore di opportunità.  
Da non lasciarsi sfuggire.

## Prospettive future e prossimi passi

- Conclusioni istruttorie AU e AVEPA
- Risoluzione delle ultime criticità SIU
- Future indicazioni in merito a richiesta anticipo
- Avvio progetti e realizzazione dei target fisici e finanziari entro il 30/09/2018
- Attuazione altri interventi secondo i cronoprogrammi
- Futuro audit sulle AU in qualità di Organismi intermedi
- Comitato di sorveglianza presso sede di una AU (aprile)
- Futura riprogrammazione nel 2019

