



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 66 DEL 17 ottobre 2019

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Piano integrativo interventi urgenti e indifferibili. Comune di Selvazzano Dentro (PD) - Intervento cod. n. 1234 finanziato per l'importo complessivo di euro 481.532,63 di cui euro 475.799,85 ai sensi della DGR 6/2017 e successiva nota DPC RIA n. 31046/2017 ed euro 5.732,78 ai sensi del Decreto n. 47/2019.

Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Selvazzano Dentro (PD) ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 31/03/2021 per l'intervento cod. n. 1234.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI  
E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI

PREMESSO che:

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
- la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016 ai sensi del comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015;
- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività in argomento, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. DPC/CG66091;
- con nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base della documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, quantificate nell'importo di € 128.972.766,32;
- con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, sul capitolo di spesa n. 103426 appositamente costituito, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, ora di competenza della Direzione "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali", ai sensi della DGR n. 269 del 08/03/2019;

CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all'art. 1, comma 3, let. b) dell'O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., è compreso l'intervento cod. n. 1234 "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazioni fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Stralcio funzionale", per il quale il Comune di Selvazzano

Mod. B - copia

Dentro (PD) risulta beneficiario di un finanziamento di importo complessivo pari ad € 481.532,63, di cui € 475.799,85 ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. RIA/0031046 del 08/05/2017 ed € 5.732,78 ai sensi del Decreto dello scrivente n. 47 del 19/08/2019;

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” n. 112 del 30/10/2017, con cui si è provveduto in particolare:

- ad impegnare, a favore del Comune di Selvazzano Dentro (PD), al n. 1483 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio finanziario 2018, la somma di € 375.799,85 e al n. 368 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio finanziario 2019, la somma di € 100.000,00 per la realizzazione del terzo stralcio dell'intervento cod. n. 1234;
- a fissare al 30/09/2019 il termine di presentazione della rendicontazione finale del suddetto intervento;

VISTA la nota prot. n. 38111 del 30/09/2019, acquisita al prot. regionale n. 417646 del 30/09/2019, con cui il Comune di Selvazzano Dentro (PD) ha richiesto il differimento del termine di rendicontazione di diciotto mesi evidenziando che:

- in sede di rilascio del previsto parere da parte della Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso l'U.O. Genio Civile Padova, è emersa la necessità di un approfondimento progettuale al fine di valutare la possibilità di un adeguamento del ponte di Tencarola secondo le nuove disposizioni stabilite dalle nuove norme NCT per le costruzioni, entrate in vigore il 22 marzo 2018;
- le valutazioni tecniche per la formulazione di una nuova soluzione progettuale richiedono un allungamento sensibile delle tempistiche originariamente previste oltre ad un sensibile aggravio in ordine alla spesa da affrontare, che non trova la necessaria copertura finanziaria nelle somme impegnate con il citato Decreto n. 112/2017 e che, pertanto, deve essere reperita;

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dell'intervento in argomento;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Selvazzano Dentro (PD) con la citata nota prot. n. 38111 del 30/09/2019 e conseguentemente di definire al 31/03/2021, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dell'intervento cod. n. 1234;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e successive modifiche e integrazioni;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Selvazzano Dentro (PD) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dell'intervento in oggetto;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Selvazzano Dentro (PD) con nota prot. n. 38111 del 30/09/2019 e conseguentemente di definire al 31/03/2021, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dell'intervento cod. n. 1234 “Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazioni fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Stralcio funzionale” finanziato per un importo complessivo pari ad € 481.532,63, di cui € 475.799,85 ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. RIA/0031046 del 08/05/2017 ed € 5.732,78 ai sensi del Decreto dello scrivente n. 47 del 19/08/2019;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Selvazzano Dentro (PD);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

*F.to* Ing. Alessandro De Sabbata

RF