



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 183 DEL 4 DIC 2018

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Carrè (VI) - Intervento cod. n. 970 “Via Rua” finanziato per l’importo di euro 283.202,87 ai sensi della OC n. 10/2012 e della DGR n. 693/2015.

Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Carrè (VI) ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 28/02/2019.

**IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI”**

PREMESSO che:

- con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all’evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all’emergenza stessa;
- la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all’OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016 ai sensi del comma 488 dell’articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015;
- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell’intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività in argomento, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. DPC/CG66091;
- con nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base della documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell’11/04/2017, ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, quantificate nell’importo di € 128.972.766,32;
- con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, sul capitolo di spesa n. 103426 appositamente costituito, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, OC n. 10/2012 e della DGR n. 693/2015, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, ora di competenza della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all’art. 1, comma 3, let. b) dell’O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., è compreso l’intervento cod. n. 970 “Via Rua”, per il quale il Comune di Carrè (VI) risulta beneficiario di un finanziamento di importo pari ad € 283.202,87, ai sensi della OC n. 10/2012 e della DGR n. 693/2015;

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” n. 55 del 05/10/2017, con cui si è provveduto:

- ad impegnare, a favore del Comune di Carrè (VI), al n. 1315 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio finanziario 2018, l'importo complessivo di € 383.202,87, ripartito quanto ad € 283.202,87 per l'intervento cod. n. 970 ed € 100.000,00 per l'intervento cod. n. 971;
- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Carrè (VI);
- a fissare al 31/08/2018 il termine di presentazione della rendicontazione finale dei suddetti interventi;

VISTA la DGR n. 3 del 05/01/2018, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo regionale e definita la nuova denominazione della struttura regionale competente per la materia in oggetto, ora Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali” n. 67 del 25/07/2018, con cui si è provveduto alla determinazione del contributo definitivo per l'intervento cod. n. 971, con contestuale liquidazione della quota spettante (al netto delle anticipazioni a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458) e rilevazione delle economie per minor spesa a fine lavori;

VISTA la nota prot. n. 9950 del 30/11/2018, acquisita al prot. n. 490281 del 03/12/2018, con cui il Comune di Carrè (VI), in riferimento all'intervento n. 970, ha richiesto la proroga del termine di rendicontazione finale di cui al citato Decreto n. 55/2017 fino a tutto il 28/02/2019 rappresentando che, in considerazione dell'intervenuta ultimazione dei lavori, la raccolta della documentazione finale prevista da parte dei competenti uffici comunali sta richiedendo tempistiche superiori alle attese, in ragione del fatto che il ruolo di Stazione Appaltante è stato assunto da altro Ente (in particolare la Provincia di Vicenza, in virtù di uno specifico Accordo di Programma sottoscritto tra le parti) e delle molteplici attività che gli uffici comunali devono svolgere per far fronte a precisi compiti istituzionali in vista della consultazione popolare per la fusione dei Comuni di Carrè e Chiuppano;

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori realizzati;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Carrè (VI) con la citata nota n. 9950/2018 e conseguentemente di definire al 28/02/2019, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento in oggetto;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Carrè (VI) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento in oggetto;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Carrè (VI) con nota prot. n. 9950 del 30/11/2018 e conseguentemente di definire al 28/02/2019, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento cod. int. n. 970 “Via Rua”, finanziato per l'importo di euro 283.202,87 ai sensi della OC n. 10/2012 e della DGR n. 693/2015;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Carrè (VI);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF