

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 179 del 30 novembre 2016

Eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012. Ordinanza commissariale n. 4 del 12/08/2014, Allegato A, Intervento VI - 22 Progetto n. 1270 "Lavori di ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del Torrente Chiampo nel tratto tra i comuni di San Pietro Mussolino e Montebello Vicentino". Importo complessivo Euro 497.000,00. CUP : H93G14000700001. Perizia di variante n. 1 in data 10/10/2016. Integrazione incarico professionale affidato con Decreto n. 173 del 28/06/2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza. Approvazione schema Atto aggiuntivo. CIG ZB91A67C59

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Si integra l'incarico professionale di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori, affidato con decreto n. 173 del 28/06/2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, a seguito della Perizia di variante in data 10/10/2016 inerente l'intervento VI- 22, Allegato A, Ordinanza Commissariale n. 4 del 12/08/2014, Progetto n. 1270 "Lavori di ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del Torrente Chiampo nel tratto tra i comuni di San Pietro Mussolino e Montebello Vicentino", importo complessivo Euro 497.000,00 finanziato con fondi della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-2013" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con decreto n. 200, in data 16/11/2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- Il Presidente della Regione del Veneto, con Ordinanza commissariale n. 1 del 24/01/2014 ha costituito la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- Con successiva Ordinanza commissariale n. 2 del 11/03/2014 sono stati individuati i Comuni ed i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- Con Ordinanza commissariale n. 3 del 04/06/2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi e sono state assegnate le risorse finanziarie con apertura della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-2013" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;
- Con Ordinanza commissariale n. 4 del 12/08/2014 è stato attuato l'art. 5 della precedente Ordinanza commissariale n. 3 del 04/06/2014 con precisa individuazione, all'Allegato A, degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici e sono state impegnate le risorse economiche necessarie, per un importo complessivo di Euro 18.997.000,00;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- L'art. 3 della sopra citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12/08/2014 delega alle Provincie e Comuni, definiti come "Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento", funzioni per l'esecuzione degli interventi ricompresi nell'Allegato A - Interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente;
- Il successivo art. 4 precisa che, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, le Provincie e Comuni si avvalgono delle Sezioni di bacino Idrografico competenti per territorio.

In particolare, è prevista la possibilità per le Sezioni di Bacino Idrografico di individuare e di affidare a soggetti terzi eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;

- Con nota prot. n. 346191 in data 13/08/2014, in attuazione di quanto disposto nell'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 4, il Commissario Delegato ha fornito indicazioni circa le modalità di svolgimento delle funzioni delegate.

In particolare, il punto 5) "Affidamento eventuali service tecnici a terzi" dell'Allegato alla citata circolare prot. n. 346191 del 13/08/2014, prevede che la Sezione Bacino Idrografico competente per territorio informi, con lettera, il Soggetto delegato del nominativo degli esperti scelti per l'affidamento di service alla progettazione, inviando copia della lettera e del decreto di affidamento, indicando l'importo e le modalità di pagamento;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE :

- fra gli interventi proposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ed approvati con Ordinanza Commissariale n. 4 del 12/08/2014 è previsto, all'Allegato A, l'Intervento VI - 22 "*Lavori di ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del Torrente Chiampo nel tratto tra i comuni di San Pietro Mussolino e Montebello Vicentino*" importo complessivo Euro 497.000,00, di cui al Progetto n. 1270 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- con decreto n. 751 del 16/12/2014 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza ha approvato gli elaborati progettuali a livello definito/esecutivo dell'Intervento in Oggetto;
- con determinazione n. 436 del 16/07/2015 la Provincia di Vicenza ha approvato gli atti relativi alla procedura negoziata esperita per l'appalto dell'Intervento "*Lavori di ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del Torrente Chiampo nel tratto tra i comuni di San Pietro Mussolino e Montebello Vicentino*" aggiudicando i lavori all'Impresa Edile Abbadesse srl. Con il medesimo provvedimento ha approvato il nuovo quadro economico dell'opera, aggiornato a seguito del ribasso d'asta;
- con decreto n. 173 del 28/06/2016 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bachiglione- Sezione di Vicenza ha disposto la rimodulazione del quadro economico del citato Progetto n. 1270 per l'affidamento dell'incarico professionale per redazione del PSC e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori allo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza;
- con convenzione in data 29/06/2016 n. 120 reg. è stato formalmente affidato allo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri con sede a Vicenza, in Viale Verona n. 120- P.IVA : 03735180246 l'incarico professionale per redazione del PSC e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo di Euro 2.900,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come da offerta economica prot. n. 151904 del 19/04/2016;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazioni n. 802 e 803 del 02/05/2016 la Giunta Regionale ha ridefinito l'assetto organizzativo delle strutture regionali individuando le nuove Direzioni e le Unità Operative e, con deliberazione in data 29/06/2016 ha affidato i nuovi incarichi ai Direttori;
- con nota in data 08/07/2016 prot. n. 266049 questo Ufficio ha chiesto alla Provincia di Vicenza- Soggetto delegato di procedere alla nomina del nuovo Responsabile del procedimento;
- con nota prot. n. 48369 del 15/07/2016 la Provincia di Vicenza- Soggetto Delegato ha nominato l'Ing. Mauro Roncada quale nuovo responsabile del Procedimento, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture regionali;

visto che:

- in data 10/10/2016 è stata redatta la perizia di variante n. 1 al citato Intervento VI - 22 Progetto 1270 "*Lavori di ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del Torrente Chiampo nel tratto tra i comuni di San Pietro Mussolino e Montebello Vicentino*" approvata con decreto n. 117 del 26/10/2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza per un importo complessivo invariato di Euro 497.000,00;
- su richiesta dell'Ufficio, lo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza già incaricato quale coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori, è stato invitato presentare la propria migliore offerta per lo svolgimento dell'incarico di CSE relativamente alla perizia di variante;
- con nota prot. 418993 del 27/10/2016 lo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri ha presentato la propria offerta per l'esecuzione del maggiore incarico sopra descritto che ammonta ad Euro 976,46 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 1.238,93;
- con successiva nota prot. n. 426879 del 03/11/2016 l'Ufficio ha comunicato allo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri l'accettazione del preventivo proposto;

DATO ATTO CHE l'importo necessario per l'estensione dell'incarico, pari a Euro 976,46 oltre oneri previdenziali ed IVA, va attinto dall'importo del citato Progetto n. 1270, pari a Euro 497.000,00, impegnato a carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-2013" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche all'oggetto, all'importo e alla durata dell'incarico conferito con la citata convenzione n. 120 in data 29/06/2016, approvando uno specifico schema di atto aggiuntivo, come risultante dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTI:

- la L. n. 225 del 24/02/1992 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 200, in data 16 novembre 2012;
- la nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 532368 del 23/11/2012, di richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza ;
- la L. n. 228 del 24/12/2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/2013;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con D.G.R. n. 1036/2015;
- le Ordinanze Commissariale n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4/2014;
- la circolare prot. n. 346191 del 13/08/2014 del Commissario delegato;
- la nota della Provincia di Vicenza prot. n. 369105 in data 03/06/2014;
- la Determinazione n. 436 del 15/07/2015 della Provincia di Vicenza
- il D.Lgs. 50/2016;
- la nota della Provincia di Vicenza prot. n. 48369 del 15/07/2016;
- il decreto n. 173 del 28/06/2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione di Vicenza;
- il decreto n. 117 del 26/10/2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza;

decreta

1. Di integrare l'incarico affidato con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza n. 173 del 28/06/2016 e successiva convenzione 120 in data 29/06/2016, affidando allo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri con studio a Vicenza in Viale Verona 120 P.IVA 03735180246 anche l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la Perizia di variante n. 1 in data 10/10/2016 inerente il Progetto n. 1270 - Intervento VI 22 "*Lavori di ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del Torrente Chiampo nel tratto tra i comuni di San Pietro Mussolino e Montebello Vicentino*" per complessivi Euro 497.000,00 verso un importo totale dell'incarico di Euro 3.876,46 oltre oneri previdenziali ed IVA (complessivi Euro 4.918,45), dato dalla somma di Euro 2.900,000 oltre oneri previdenziali ed IVA dell'incarico iniziale ed Euro 976,46 oltre oneri previdenziali ed IVA del maggiore incarico;
2. Di dare atto che la maggiore spesa di Euro 976,46 oltre oneri previdenziali ed IVA (complessivi Euro 1.238,93) trova copertura economica a mezzo dei fondi stanziati dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 ed impegnati a carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-2013" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, al pari dell'incarico già affidato;
3. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo - Allegato A- che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale

Mauro Roncada