



**Sviluppo Locale LEADER  
PRINCIPALI SCADENZE  
OPERATIVE**



DATA		ATTIVITA'/OPERAZIONE	RIF. ATTO
<b>15/12/2016</b>	<i>unica</i>	<b>Conferma attivazione PSL</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>15/12/2016</b>	<i>unica</i>	<b>Atto integrativo al PSL (2016)</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>15/12/2016</b>	<i>unica</i>	<b>Scheda integrativa LGM e Criteri (2016)</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>31/01/2017</b>	<i>unica</i>	<b>Primo cronoprogramma annuale dei bandi</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>21/02/2017</b>	<i>unica</i>	<b>Domanda di anticipo 19.4.1</b>	<i>IPG (2.4.6 Anticipi)</i>
<b>28-feb</b>	<i>annuale</i>	<b>Rapporto annuale</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>31-mar</b>	<i>annuale</i>	<b>Domanda di acconto annuale 19.4.1</b>	<i>IPG (2.4.7-Acconti)</i>
<b>30-set</b>	<i>annuale</i>	<b>Atto integrativo PSL</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>30-set</b>	<i>annuale</i>	<b>Scheda integrativa LGM</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>31-dic</b>	<i>annuale</i>	<b>Cronoprogramma annuale bandi</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>31/12/2018</b>	<i>unica</i>	<b>Raggiungimento target di spesa intermedio (19.2.1)</b>	<i>Bando 19.4 (5.1-Importo finanziario a bando)</i>
<b>31/12/2018</b>	<i>unica</i>	<b>Scadenza presentazione domande di aiuto progetti 19.3.1</b>	<i>Bando 19.3 (7.1-Modalità e termini)</i>
<b>31/12/2020</b>	<i>unica</i>	<b>Attivazione operativa Progetti chiave</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>31/12/2021</b>	<i>unica</i>	<b>Conclusione operazioni 19.2.1 e 19.3.1</b>	<i>Bando 19.4 (4.7-termini e scadenze)</i>
<b>31/12/2022</b>	<i>unica</i>	<b>Conclusione operazioni 19.4.1</b>	<i>Bando 19.4 (4.7-termini e scadenze)</i>
<b>28/02/2023</b>	<i>unica</i>	<b>Rapporto di esecuzione finale</b>	<i>Bando 19.4 (All.Tec. 12.3)</i>
<b>31/03/2023</b>	<i>unica</i>	<b>Domanda di saldo 19.4.1</b>	<i>Bando 19.4 (4.7-termini e scadenze)-IPG (2.4.7-Acconti)</i>

