



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

DECRETO n. 42 del 5 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Ordinanza n. 34 del 10 novembre 2015. Comune di Trecenta (Ro). *“Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell’edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile”* - [Codice Intervento AE09].
Liquidazione 3° SAL per un importo di Euro 56.522,07.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*, come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell’art. 1, c. 3, fino al 31 maggio 2013;
- successivamente l’art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
- l’art. 7, c. 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. di conversione 11 novembre 2014, n. 164 ha stabilito che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1, c. 3 del D.L. n. 74/2012 è stato prorogato al 31 dicembre 2015;
- l’art. 13, comma 01 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 come convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016;
- l’art. 11, comma 2-bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall’art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012;
- l’art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all’art. 5, c. 1 della citata legge;
- l’art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto *“sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate”*.

VISTE le Ordinanze commissariali:

- n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 28 gennaio 2013, Registro 1, Foglio 47) di adozione del *“Piano degli interventi*



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;

- n. 42 del 23 dicembre 2014 recante "Attuazione del "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012" di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 25 gennaio 2013. Interventi di ripristino di altri edifici ad uso pubblico", a mezzo della quale sono state adottate le disposizioni necessarie all'attuazione degli interventi di ripristino su altri edifici ad uso pubblico;
- n. 34 del 10 novembre 2015 di assunzione dell'impegno di spesa delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni per la realizzazione degli interventi di ripristino su altri edifici ad uso pubblico, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 42/2014.

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dall'art. 3, c. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 42/2014, il Comune di Trecenta (Ro) ha presentato domanda di contributo per i lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile, per l'importo complessivo di Euro 428.000,00 come risultante dal quadro economico del progetto.

ATTESO che, con riferimento al Comune di Trecenta (Ro), con Ordinanza commissariale n. 34/2015 è stato assunto l'impegno di spesa come riportato nella seguente tabella:

Proprietario	Denominazione edificio	Importo quadro economico di progetto (Euro)	Importo massimo contributo erogabile (80%) Euro	Codice intervento
Comune di Trecenta (Ro)	Edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile	428.000,00	292.514,14	AE09

PRESO ATTO che con Decreto del Commissario delegato n. 4 del 19 maggio 2017 è stato liquidato a favore del Comune di Trecenta (Ro) l'importo di Euro 96.302,53 come 1° SAL delle spese sostenute per la realizzazione dei "Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile" - [Codice Intervento AE09].

PRESO ATTO che con Decreto del Commissario delegato n. 6 del 22 settembre 2017 è stato liquidato a favore del Comune di Trecenta (Ro) l'importo di Euro 110.438,13 come 2° SAL delle spese sostenute per la realizzazione dei "Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile" - [Codice Intervento AE09].

RICHIAMATA la nota prot. n. 8214 del 2 ottobre 2017 con la quale il Comune di Trecenta (Ro) ha richiesto l'erogazione di un terzo acconto in relazione alla spesa complessiva di Euro 84.113,23 relativa allo Stato di Avanzamento n. 3 ed alle spese tecniche sostenute con riferimento all'esecuzione dei "Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile" - [Codice Intervento AE09].



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PRESO ATTO della Proposta di liquidazione prot. n. 426188 del 12 ottobre 2017, formulata dall'Ing. Stefano Talato, in qualità di Componente della Struttura commissariale - Settore Ricostruzione e Riparazione, nominato giusta Ordinanza commissariale n. 1 del 9 agosto 2012 (registrata in Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo in data 10 agosto 2012, Registro 1, Foglio 197).

RICHIAMATO, in particolare, che nella citata Proposta di liquidazione sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento ammesso a contributo e le spese sostenute dal Comune di Trecenta (Ro) per l'esecuzione dei lavori, come di seguito dettagliatamente riportate:

- Stato di avanzamento lavori n. 3 redatto in data 14/08/2017 per l'importo complessivo di Euro 232.545,91;
- Fattura elettronica n. 7/ PA del 22/08/2017, emessa dalla Ditta SB S.r.l. con sede in Piacenza d'Adige (Pd), per l'importo complessivo di Euro 68.038,03 di cui Euro 61.852,75 per lavori ed Euro 6.185,28 per IVA al 10%;
- Fattura elettronica n. 83/PA del 29/08/2017, emessa dalla Ditta ATHESTE Costruzioni S.r.l. con sede in Este (Pd), per l'importo complessivo di Euro 11.000,00 di cui Euro 10.000,00 per lavori ed Euro 1.000,00 per IVA al 10%;
- Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trecenta (Ro) n. 402 del 28/09/2017 di approvazione e liquidazione del SAL n. 3, per l'importo complessivo di Euro 79.038,03 (Euro 68.038,03 + Euro 11.000,00);
- Fattura elettronica n. 10/PA del 14/08/2017, relativa alle competenze tecniche sul 3° SAL, emessa dallo Studio Tecnico Miotto Ponzilacqua Architetti Associati con sede in Legnago (Vr), per l'importo complessivo di Euro 2.537,60 (compresi oneri fiscali e previdenziali);
- Fattura elettronica n. 11/PA del 14/08/2017, relativa alle competenze tecniche sulla variante in corso d'opera n. 1, emessa dallo Studio Tecnico Miotto Ponzilacqua Architetti Associati con sede in Legnago (Vr), per l'importo complessivo di Euro 2.537,60 (compresi oneri fiscali e previdenziali);
- Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trecenta (Ro) n. 356 e n. 357 del 22/08/2017 di liquidazione delle competenze tecniche sul 3° SAL e sulla variante in corso d'opera, per l'importo complessivo di Euro 5.075,20 (Euro 2.537,60 + Euro 2.537,60).

RILEVATO che nella citata Proposta di liquidazione prot. n. 426188 del 12 ottobre 2017, con riferimento all'esecuzione dei *"Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile"* - [Codice Intervento AE09], sono state valutate la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni commissariali di cui alle sopracitate Ordinanze commissariali n. 42/2014 e n. 34/2015 e sono state esaminate la conformità dei lavori rispetto all'intervento ammesso a contributo e le spese sostenute dal Comune di Trecenta (Ro) per l'esecuzione dei lavori.

CONSIDERATO che sulla base della documentazione contabile sopra indicata, la spesa rendicontata risulti ammissibile a contributo e che sia quindi possibile liquidare, a favore del Comune di Trecenta (Ro), il terzo acconto relativo al SAL n. 3 e spese tecniche, per l'importo ridotto di Euro 56.522,07, in quanto corrisposto fino alla concorrenza del 90% del contributo assegnato.

RITENUTO di dar corso alla liquidazione di Euro 56.522,07 a favore del Comune di Trecenta (Ro), quale 3° SAL, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei *"Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile"* - [Codice Intervento AE09], imputandone la spesa a carico dell'impegno assunto con Ordinanza commissariale n. 34/2015.

VISTE, altresì, le Ordinanze del Commissario delegato n. 2 del 15 marzo 2013 (registrata in Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo in data 19 marzo 2013, Registro 1, Foglio 82), n. 18 del 2 ottobre 2013 (registrata in Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo in data 8 ottobre 2013, Registro 2, Foglio 97),³

Mod. A - Originale



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

n. 30 del 28 settembre 2015, n. 6 del 12 luglio 2016 e n. 9 del 10 ottobre 2016 di aggiornamento della Struttura commissariale.

VISTO l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, come 3° SAL, a favore del Comune di Trecenta (Ro) la somma di Euro 56.522,07 a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei *"Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile"* - [Codice Intervento AE09];
3. di liquidare a favore del Comune di Trecenta (Ro) la somma di Euro 56.522,07 a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei *"Lavori di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a ex scuole San Girolamo della Località Pissatola – sede di associazioni e Protezione civile"* - [Codice Intervento AE09];
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con l'impegno assunto a favore del Comune di Trecenta (Ro) con Ordinanza commissariale n. 34 del 10 novembre 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5707, intestata al Presidente della Regione del Veneto – Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
5. di dare mandato all'ing. Alessandro De Sabbata – Direttore della Struttura di Progetto Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi di procedere con il mandato di pagamento presso la Banca d'Italia – Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 3 a favore del Comune di Trecenta (Ro);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia