



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 49 DEL 24 NOV 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i. Comune di Brogliano (VI) - Cod. int. n. 1282 e n. 1286 - D.G.R. n. 2595/2013 e successivo Decreto n. 238/2014. Proroga del termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Brogliano (VI) ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 31.12.2017.

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013

PREMESSO che:

- con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
- in particolare, all’articolo 1, comma 3, lett. b), della succitata OPCM n. 3906/2010 e s.m.i., è stata prevista la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché l’avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, delle opere di difesa idraulica;
- ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- all’art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 43/2013 veniva individuato il Dirigente dell’Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5458;
- con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell’amministrazione regionale comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi” dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5458;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 2595 del 30.12.2013, in attuazione della O.C.D.P.C. n. 43/2013, sono state assegnate al Comune di Brogliano (VI) risorse complessive pari ad € 150.000,00, come riportato nella sottostante tabella, successivamente confermate ed impegnate a favore del medesimo Ente con Decreto n. 238 in data 11.12.2014, a valere sulla contabilità speciale n. 5458;

Mod. B - copia

N.	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO Dgr 2595/2013 e Dec. 238/2014
1282	Comune di BROGLIANO	Interventi di sistemazione muri di sostegno a monte della strada (Via Spesse, Via Stella, Via Scoladori)	€ 100.000,00=
1286	Comune di BROGLIANO	Interventi di sistemazione muri di sostegno a monte della strada in Via Bruni	€ 50.000,00=
totale			€ 150.000,00=

CONSIDERATO che con il succitato Decreto n. 238/2014 veniva fissata in dodici mesi dal medesimo provvedimento, quindi al 10.12.2015, la scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale, fatta salva la possibilità di chiedere motivata proroga;

VISTA la nota prot. n. 6467 del 23.06.2016, acquisita al prot. regionale al n. 244930 del 23.06.2016, con la quale il Comune di Brogliano (VI) - rappresentando la situazione che ha comportato l'impossibilità di realizzare le opere entro la data originariamente fissata, a causa delle problematiche connesse ai limiti imposti dal Patto di stabilità per la quota parte delle risorse comunali poste a copertura dei progetti in argomento - ha richiesto la proroga del suddetto termine riportando un cronoprogramma di massima che prevedeva la rendicontazione delle spese per la fine dell'anno 2017;

VISTA la nota prot. n. 10578 del 31.10.2016, acquisita al prot. regionale al n. 423569 in data 02.11.2016, con la quale il Comune di Brogliano (VI), contestualmente alla trasmissione delle schede di monitoraggio inerenti l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi suindicati, ha rinnovato la richiesta di proroga, riportando un cronoprogramma di massima che prevedeva la rendicontazione delle spese per i primi mesi dell'anno 2018, così revisionato in ragione del tempo trascorso dalla originaria richiesta;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della richiesta di proroga, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che lo stato di attuazione degli interventi in argomento, rappresentato nelle schede di monitoraggio, associato all'effettiva entità dei lavori da realizzare - tenuto conto anche di quanto già condiviso in ragione dell'incontro tenutosi in data 11.07.2016 e dei successivi contatti tenuti per le vie brevi - possa ritenersi coerente con la prima richiesta di proroga del termine di rendicontazione, inoltrata con la citata nota n. 6467/2016;

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Brogliano (VI), inerente la proroga del termine di rendicontazione finale dei lavori di entrambi gli interventi in argomento, e conseguentemente di provvedere al differimento del suddetto termine di scadenza, che appare congruo fissare al 31.12.2017 in ragione delle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere accoglibili le motivazioni addotte a supporto della richiesta di proroga del termine di rendicontazione, facendo riferimento al termine richiesto con la nota n. 6467 del 23.06.2016;
3. di concedere, conseguentemente, al Comune di Brogliano (VI) la proroga del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti gli interventi Cod. int. 1282 - "Interventi di sistemazione muri di sostegno a monte della strada (Via Spesse, Via Stella, Via Scoladori)" e Cod. int. 1286 - "Interventi di sistemazione muri di sostegno a monte della strada in Via Bruni", che appare congruo fissare al 31.12.2017, in ragione delle considerazioni espresse in premessa;
4. di confermare quant'altro disposto con il citato Decreto n. 238 in data 11.12.2014;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Brogliano (VI);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF/