



## Determinazione n. 1278

del 29/07/2019

**Oggetto:** Progetto n. 746 – Lavori di rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra (CUP H29H17000030001– CIG 7712810C26) – Liquidazione delle spese per anticipazione contrattuale art. 35 d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 04/02/2019, con il quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 e il Piano della Performance 2019 – 2021;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale – adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 60/12558 del 30/04/2019, con il quale è stata disposta l'assegnazione dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente al Dirigente dr. Vanni Bellonzi;

PREMESSO che:

- con Ordinanza n. 01 del 24/01/2014, il Commissario Delegato (art. 1 c. 548 L. 24/12/2012 n. 228) ha disposto di costituire la Struttura Commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con Ordinanza n. 04 del 12/08/2014 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica nonché la delega di funzioni a Province e Comuni con avvalimento della Regione Veneto;
- con Ordinanza n. 04 del 22.12.2017 il Commissario Delegato, a seguito delle rendicontazioni pervenute dai Comuni e Province sulla realizzazione delle opere pubbliche di competenza già eseguite, ha accertato delle economie che si sono rese disponibili per l'attuazione degli ulteriori interventi non finanziati con le precedenti Ordinanze (n. 3 del 04/06/2014 e n. 4 del 12/08/2014);
- conseguentemente, è stata impegnata la somma necessaria per l'attuazione dell'intervento in oggetto e sono state riconfermate integralmente le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 della Ordinanza n. 4/2014, delegando l'attuazione dell'intervento, sotto il profilo procedurale amministrativo alla Provincia di Rovigo quale "Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento";
- l'Ufficio Opere Marittime dell'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo, in data



11/04/2018, ha predisposto il progetto n. 746 “Rimodellamento morfologico dell’area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra”;

RILEVATO che:

- con nota n. 60628 del 15/02/2018 l'Unità Organizzativa del Genio Civile di Rovigo ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e il gruppo di lavoro per la progettazione e direzione dei lavori in questione;
- il Presidente della Provincia di Rovigo con il Decreto n. 29 del 10/04/2018 ha, dunque, recepito la nomina del R.U.P. e del gruppo di lavoro incaricato della progettazione e della direzione;
- per quanto sopra, il R.U.P. per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto è l'Ing. Giovanni Paolo MARCHETTI dell'U.O. del Genio Civile di Rovigo;

VISTO il progetto esecutivo n. 746 dell'11/04/2018 dei «*lavori di rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra, nei comuni di Porto Viro e Porto Tolle*» redatto dai progettisti ing. Guido SELVI, ing. Monica MORETTO e geom. Luigi GUZZI dell'U.O. del Genio Civile di Rovigo;

ACCERTATO che il progetto n. 746 è stato approvato, in linea tecnica ed economica, con decreto del direttore dell'U.O. del Genio civile di Rovigo n. 292 del 26/07/2018;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto n. 746 a firma del R.U.P. Ing. Giovanni Paolo MARCHETTI dell'U.O. del Genio Civile di Rovigo datato 26/07/2018;

VISTA la determinazione n. 670 del 15/04/2019 della Provincia di Rovigo, con la quale i lavori in parola sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Bresciani s.r.l. con sede legale in Porto Viro (RO);

ACCERTATO che:

- l'importo dei lavori affidati è di € 264.754,15 di cui € 2.137,49 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA al 22%;
- la spesa complessiva di € 323.000,06 è finanziata con i fondi resi disponibili con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 22/12/2017, ovvero a completo carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23/03/2013";

VISTO il contratto d'appalto in data 18/06/2019 n. 33 rep., per l'affidamento dei lavori in parola;

VISTA la proposta di liquidazione n. 01 del 05/07/2019 a firma del Direttore dell'Unità Organizzativa del Genio Civile Rovigo, trasmessa in pari data con nota prot. n. 297817, registrata al protocollo della Provincia con il n. 19135 del 09/07/2019, relativa all'anticipazione contrattuale art. 35 d.lgs 50/2016 e s.m.i. a favore dell'impresa aggiudicataria, con la quale è stata attestata la regolarità dell'istruttoria ai sensi della Normativa Antimafia, LL n. 575 del 31/05/1965 e n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i., e la corrispondenza dell'importo fatturato secondo quanto previsto dall'art. 35 d.lgs 50/2016 e s.m.i. pari al 20% dell'importo contrattuale;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso in data 05/07/2019;



ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Bresciani s.r.l. mediante DURC acquisito dall'Unità Organizzativa del Genio Civile Rovigo, avente scadenza in data 19/10/2019;

VISTO quanto disposto dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, per quanto riguarda le fatture emesse dal 01 gennaio 2015 per forniture di beni e servizi, impone l'obbligo per tutte le amministrazioni di effettuare il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario;

determina

- 1) di liquidare la somma di € 52.950,83 a favore dell'impresa Bresciani s.r.l., con sede legale in Via dei Salici n. 51 – 45014 Porto Viro (RO), codice fiscale 00583610290, mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo Spa – Filiale di Porto Viro, codice IBAN IT 16 Z 03069 68734 100000000946, e la somma di € 11.649,18 per IVA al 22% all'Erario nel rispetto della Legge 190/2014 (il cosiddetto *split payment*), come da fattura n. 2/15 del 26/06/2019 presentata dalla ditta stessa, relativa all'anticipazione del 20% (art. 35 d.lgs 50/2016 e s.m.i.) dell'importo contrattuale dei lavori di rimodellamento morfologico dell'area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra;
- 2) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a complessivi € 64.600,01, è finanziata con i fondi resi disponibili con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 22/12/2017, ovvero a completo carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23/03/2013" della Regione del Veneto;
- 3) di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione del Veneto, Commissario Delegato DPCM del 23/03/2013, per il pagamento della spesa oggetto del presente atto;
- 4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente  
– dr. Vanni BELLONZI –

### **Allegati:**

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.