



REGIONE DEL VENETO

# Programma Operativo Regionale POR Veneto – parte FESR

Programmazione 2007-2013  
Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007



## ***RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE***

*Regolamento (CE) N. 1083/2006 – art. 67*

***ANNO 2007***



## INDICE

<b>1. IDENTIFICAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO .....</b>	<b>6</b>
2.1 <i>Risultati e analisi dei progressi.....</i>	<i>6</i>
<i>Informazioni sui progressi materiali del programma operativo.....</i>	<i>7</i>
<i>Informazioni finanziarie.....</i>	<i>8</i>
<i>Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi.....</i>	<i>9</i>
<i>Sostegno ripartito per gruppi destinatari.....</i>	<i>9</i>
<i>Sostegno restituito o riutilizzato.....</i>	<i>9</i>
<i>Analisi qualitativa.....</i>	<i>9</i>
2.2 <i>Informazioni sul rispetto del diritto comunitario.....</i>	<i>9</i>
2.3 <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli.....</i>	<i>9</i>
2.4 <i>Modifiche nell'ambito dell'attuazione del programma operativo.....</i>	<i>9</i>
2.5 <i>Modifiche sostanziali a norma dell'art. 57 del regolamento (CE)</i> <i>n. 1083/2006.....</i>	<i>9</i>
2.6 <i>Complementarietà con altri strumenti.....</i>	<i>10</i>
2.7 <i>Modalità di sorveglianza.....</i>	<i>10</i>
2.8 <i>Riserva nazionale di efficacia e di efficienza.....</i>	<i>12</i>
<b>3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA' .....</b>	<b>13</b>
<b>4. PROGRAMMI FINANZIATI DALL'FSE: COERENZA E CONCENTRAZIONE .....</b>	<b>22</b>
<b>5. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE).....</b>	<b>22</b>
<b>6. ASSISTENZA TECNICA .....</b>	<b>22</b>
<b>7. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' .....</b>	<b>24</b>



## 1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO	Obiettivo interessato <b>Competitività regionale e occupazione</b>
	Zona ammissibile interessata <b>Tutto il territorio della Regione del Veneto</b>
	Periodo di programmazione <b>2007-2013</b>
	Numero del programma (numero CCI) <b>2007 IT 162 P0015</b>
	Titolo del programma <b>POR CRO parte FESR – Regione del Veneto</b>
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento <b>2007</b>
	Data dell'approvazione del Rapporto annuale da parte del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 12 giugno 2008

## 2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

### 2.1. Risultati e analisi dei progressi

L'attività programmatoria della Regione del Veneto relativamente all'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – parte FESR 2007-2013 ha avuto inizio già nel 2005 con l'adozione da parte della Giunta Regionale (DGR 4337 del 30/12/2005) del Documento Strategico Regionale, precedentemente presentato al Tavolo di Partenariato nell'incontro del 18/10/2005.

Successivamente è stato predisposto un contributo di analisi conoscitiva per la predisposizione del Documento Strategico Regionale relativo al Quadro Territoriale Infrastrutturale, presentato al Tavolo di Partenariato del 14.03.2006 e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1149 del 18.04.2006.

Informazioni sulla predisposizione del POR sono state fornite al partenariato regionale nelle riunioni del 24/10/2006 e del 28/12/2006, nel corso della quale è stata presentata una prima bozza.

Il 10/01/2007 si è avviato il cosiddetto “negoziato informale” con la Commissione europea, a seguito del quale con CR 4 del 30/01/2007 è stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di POR successivamente trasmessa alla competente Commissione del Consiglio Regionale che ha espresso parere favorevole il 13/02/2007.

Tale documento è stato presentato al Tavolo di Partenariato il 23/02/2007 e successivamente approvato dalla Giunta con Deliberazione n. 425 del 27/02/2007.

Il POR CRO FESR Veneto (2007-2013) è stato trasmesso in maniera informatizzata, mediante sistema SFC, alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, il 05/05/2007, entro i termini previsti dall'art. 32 comma 3 del reg. CE 1083/2006.

L'invio del POR ha dato avvio alla cosiddetta fase di “negoziato formale” con la Commissione Europea che il 10 maggio 2007 ha trasmesso le osservazioni puntuali elaborate dai servizi della Commissione (position paper), chiedendo conseguentemente una revisione del documento.

Il giorno 7 giugno 2007 si è tenuto a Bruxelles un “incontro di negoziato” a cui hanno partecipato i rappresentanti della Commissione, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione. Nel corso di tale riunione sono state esaminate e discusse tutte le osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea e si è pervenuti ad un accordo sulle modifiche da apportare al testo del POR.

Gli uffici regionali hanno quindi predisposto una nuova versione del POR che è stata trasmessa il 20 luglio 2007 “informalmente” alla Commissione europea, evidenziando tutte le integrazioni e correzioni effettuate a seguito del negoziato.

Il giorno 24 luglio 2007 si è tenuta una riunione del Tavolo di Partenariato Fondi Strutturali in cui è stata data informazione sull'avanzamento del negoziato.

Ad agosto la Commissione ha inviato una nuova comunicazione informale sull'ultima versione del POR elaborata suggerendo qualche adeguamento.

Il POR così modificato è stato nuovamente trasmesso in via formale mediante sistema SFC al Ministero, contestualmente al testo rivisto della Valutazione ex-ante per poi essere definitivamente approvato con la Decisione della Commissione n. 4247 del 7 Settembre 2007.

Secondo le disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE, il Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 per l'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, parte FESR, è stato sottoposto, prima della sua approvazione, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Tale valutazione è stata effettuata in base alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria e dalle relative disposizioni regionali.

Con DGR n. 3131 del 09/10/2007 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del POR e ha approvato l'istituzione del Comitato di Sorveglianza, del Tavolo di Partenariato e della Segreteria Tecnica.

Nel mese di dicembre, con DGR n. 3888 della Giunta Regionale, sono state infine individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle azioni del POR, c'è stata la presa d'atto della bozza dei criteri di selezione, l'approvazione del documento di predisposizione del Piano di Comunicazione e l'approvazione del Piano di Assistenza Tecnica.

### **Attività dell'Autorità Ambientale**

L'Autorità Ambientale regionale si è occupata, durante l'anno 2007, della procedura di valutazione ambientale strategica del POR CRO 2007-13, producendo, nella fattispecie, il rapporto ambientale, con un gruppo di lavoro interno all'amministrazione regionale, e supportando l'AdG nell'espletamento delle procedure previste. Il rapporto ambientale è stato redatto adottando un approccio partecipativo dei soggetti aventi competenza in campo ambientale e del pubblico, affinché potessero fornire il loro contributo sin dalle prime fasi di predisposizione del POR. Il rapporto ambientale è stato sottoposto al giudizio della Commissione regionale VAS, che ha espresso parere favorevole. Il rapporto ambientale conclude fornendo suggerimenti all'AdG per garantire la piena considerazione delle componenti ambientali nella fase di attuazione degli interventi. L'Autorità Ambientale proseguirà pertanto il proprio lavoro supportando l'AdG nel dare seguito a questi suggerimenti

### **Informazioni sui progressi materiale del programma operativo**

Al 31.12.2007 le attività di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riporta di seguito una tabella con gli "Indicatori di impatto a livello di programma" con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

#### **Indicatori di impatto a livello di programma**

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Baseline (anno)</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
Numero di posti di lavoro full-time equivalente creati	Numero	0	800	0
<i>di cui per donne</i>	%	0	50	0
Tasso di disoccupazione	%	4,0 (2006)	<4,0	0
Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra	Emissione di CO2 kt	49.991 (2000)	49.987	0

**Indicatori di impatto per i temi trasversali**

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Baseline (anno)</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
Progetti che promuovono le pari opportunità e/o la non discriminazione	Percentuale sul totale	0 (2007)	10	0
Numero di posti di lavoro full-time equivalente creati per donne	Numero	0 (2007)	400	0
Progetti nel settore ricerca e sviluppo, innovazione, concernenti tematiche ambientali	Percentuale sul totale	0 (2007)	20	0
Imprese che promuovono prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente	Percentuale sul totale	0 (2007)	30	0

**Informazioni finanziarie**

	<b>Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'AdG</b>	<b>Contributo pubblico corrispondente</b>	<b>Spesa privata</b>	<b>Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari</b>	<b>Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione</b>
Asse prioritario 1 <i>Innovazione ed economia della conoscenza</i>					
Asse prioritario 2 <i>Energia</i>					
Asse prioritario 3 <i>Ambiente e valorizzazione del territorio</i>					
Asse prioritario 4 <i>Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale</i>					
Asse prioritario 5 <i>Azioni di cooperazione</i>					
Asse prioritario 6 <i>Assistenza tecnica</i>					
<b>Totale</b>					<b>4.158.798,40</b>



*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi**

<b>Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5</b>					
<b>Codice Dimensione 1 Temi prioritari</b>	<b>Codice Dimensione 2 Forme di finanziamento</b>	<b>Codice Dimensione 3 Territorio</b>	<b>Codice Dimensione 4 Attività economica</b>	<b>Codice Dimensione 5 Ubicazione</b>	<b>Importo</b>
					0
<b>Totale</b>					0

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare. I dati saranno resi disponibili in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.*

### **Sostegno ripartito per gruppi destinatari**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **Sostegno restituito o riutilizzato**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **Analisi qualitativa**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **2.2 Informazioni sul rispetto del diritto comunitario**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione del programma operativo (se del caso)**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **2.5 Modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (se del caso)**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

## **2.6 Complementarità con altri strumenti**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

## **2.7 Modalità di sorveglianza**

Il Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” - parte FESR (2007-2013) è stato istituito con DGR n. 3131 del 09/10/2007 in attuazione di quanto previsto dall’Art. 63 del Regolamento CE 1083/2006. Il Comitato si è insediato a Venezia il 7 dicembre 2007.

Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento interno, il CdS del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) svolge anche le attività di sorveglianza sul DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006), fra le quali la valutazione dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, l’esame e l’approvazione delle modifiche al programma e al complemento di programmazione e ai rapporti di esecuzione annuale e finale.

I punti all’o.d.g. prevedevano l’insediamento del CdS per poi passare all’approvazione del Regolamento interno redatto in base allo schema di Regolamento tipo presentato all’Aquila in sede della riunione annuale delle Autorità di Gestione. In seguito alle osservazioni e modifiche formulate dai membri del Comitato stesso il CdS ha approvato il proprio Regolamento interno.

Il successivo punto all’o.d.g. riguardava l’approvazione dei criteri di selezione che devono essere approvati entro sei mesi dall’approvazione del POR essendo una condizione preliminare per l’avvio del programma stesso.

L’Autorità di Gestione ha presentato la bozza di documento attuativo di indirizzo contenente i criteri di selezione e i criteri procedurali.

Durante la presentazione alcuni membri hanno presentato le proprie osservazioni ed è stata messa in evidenza la necessità che i criteri di selezione proposti dalla Regione del Veneto debbano essere armonizzati con quanto previsto dalla delibera CIPE in fase di approvazione, attuativa di quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale.

L’approvazione dei criteri di selezione è stata rinviata ad una fase successiva mediante procedura di consultazione per iscritto così come stabilito dall’art. 7 del Regolamento interno del CdS.

Al punto all’o.d.g. “Varie ed eventuali” è stato comunicato che con DGR n. 3888 del 04/12/2007 è stato approvato sia il Piano di Assistenza tecnica del POR CRO – parte FESR sia il documento contenente gli elementi essenziali per la predisposizione del Piano di comunicazione del POR-CRO – parte FESR.

Infine è stata data notizia che la Regione del Veneto ospiterà la prossima riunione annuale delle Autorità di Gestione.

In sintesi si riportano le decisioni adottate dal CdS:

### **A1) o.d.g. Insediamento del Comitato di Sorveglianza**

Verificata la presenza del numero legale dei membri effettivi, il Comitato di Sorveglianza si insedia ufficialmente e le sue deliberazioni sono validamente assunte.

### **A2) o.d.g. Approvazione Regolamento interno**

Il Comitato di Sorveglianza approva il proprio Regolamento interno con le osservazioni e le modifiche proposte e che rappresenta l’allegato “A” alla presente sintesi per costituirne parte integrante e sostanziale.

### **A3) o.d.g. Approvazione criteri di selezione**

Il Comitato di Sorveglianza approva il documento attuativo già trasmesso con la documentazione preparatoria e le osservazioni formulate e recepite nel corso della riunione e riportate in allegato "B".

Demanda all'Autorità di Gestione la stesura dei Criteri di selezione in linea con i contenuti di cui all'allegato 1 della bozza di delibera CIPE in fase di approvazione, tenendo altresì conto delle osservazioni sopra citate.

L'Autorità di Gestione promuoverà una procedura di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Comitato di Sorveglianza per giungere entro il mese di gennaio p.v. all'approvazione dei criteri di selezione. Il documento risultante sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora l'approvanda delibera CIPE subisse modificazioni tali da rivedere i criteri proposti.

### **A4) o.d.g. Varie ed eventuali**

Il Comitato di Sorveglianza prende atto del Piano di Assistenza Tecnica con le osservazioni e le modifiche proposte e che rappresenta l'allegato "C" alla presente sintesi. Prende atto del documento contenente gli "Elementi per la predisposizione del Piano di Comunicazione", già trasmesso con la documentazione preparatoria, e che l'Autorità di Gestione si avvarrà della collaborazione della Direzione Comunicazione e Informazione per la stesura e attuazione del Piano stesso.

Prende, inoltre, atto dell'informativa resa dall'Autorità di Gestione in ordine alla sottoscrizione di una convenzione con il MISE per l'utilizzo dei servizi di assistenza tecnica dell'IPI.

### **Incontro annuale tra la Commissione europea e le Autorità di Gestione**

I giorni 18 e 19 ottobre 2007 si è tenuto all'Aquila l'incontro annuale 2007 delle Autorità di Gestione con la Commissione Europea.

Nella prima giornata sono stati trattati i temi relativi al periodo di programmazione 2000-2006 mentre nella giornata successiva si è dato ampio spazio alla programmazione 2007-2013 con particolare riferimento alla Costituzione dei Comitati di Sorveglianza, alla predisposizione del Piano di comunicazione, alla definizione dei criteri di selezione delle operazioni e agli obiettivi globali e di risultato dei Programmi Operativi.

Nel dettaglio per quanto riguarda i Comitati di Sorveglianza è emersa la necessità che siano costituiti nel più breve tempo possibile per dar pronta attuazione della nuova programmazione e che nella scelta dei componenti ci sia un'equilibrata rappresentanza tra uomini e donne.

Come sottolineato nella programmazione in corso, la Commissione è particolarmente attenta all'informazione e alla comunicazione per divulgare il valore aggiunto comunitario e il ruolo dell'Unione Europea sul territorio. Questi obiettivi saranno concretamente realizzati attraverso il Piano di comunicazione che dovrà prevedere interventi atti a valorizzare i progetti finanziati, a valutare il grado di consapevolezza dei cittadini sul ruolo svolto dall'Unione Europea, la conformità della cartellonistica, la creazione di network composti da responsabili regionali e ministeriali dell'informazione allo scopo di diffondere le migliori pratiche.

Per quanto riguarda i criteri di selezione l'aspetto essenziale è che essi dovranno determinare una reale competizione tra le operazioni da finanziare per far emergere i progetti più efficaci e coerenti con gli obiettivi del POR in modo che sia l'insieme dei progetti a raggiungere dei risultati e non il singolo progetto.

I piani di valutazione, rappresentando un collegamento cruciale fra il monitoraggio e l'attività di valutazione, forniranno indicazioni circa l'organizzazione della produzione e raccolta dei dati necessari alle attività di valutazione.

L'impegno richiesto a tutte le Autorità di Gestione è di attivarsi prontamente per attuare le procedure necessarie in modo da rispettare gli adempimenti previsti dai regolamenti comunitari nei tempi indicati.

## **2.8 *Riserva nazionale di efficacia e di efficienza (se pertinente e solo per il Rapporto annuale di attuazione da presentare nel 2010)***

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### 3 ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA'

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.

#### 3.1. Asse prioritario 1: INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

##### 3.1.1. Conseguitamento degli obiettivi e analisi dei progressi

##### **Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità**

Al 31.12.2007 le attività di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di seguito al paragrafo "Indicatori di monitoraggio per Asse 1", le tabelle riguardanti gli "Indicatori di realizzazione fisica" e gli "Indicatori di risultato" con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

**Indicatori di monitoraggio per l'Asse 1**

<b>Indicatori di realizzazione fisica</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
Progetti volti a favorire la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione delle imprese	Numero	25	0
– di cui progetti che promuovono la cooperazione tra imprese e istituti di ricerca	Numero	5	0
– di cui progetti per il potenziamento e/o la creazione di nuove imprese in settori a elevato contenuto tecnologico	Numero	10	0
– di cui progetti per il miglioramento della competitività dei prodotti e dei processi produttivi	Numero	10	0
Progetti che sostengono strumenti di ingegneria finanziaria	Numero	5	0
Progetti per l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI	Numero	10	0
Progetti per la fornitura di aiuti diretti alle PMI	Numero	5	0
Progetti che facilitano l'accesso delle PMI alla società dell'informazione	Numero	10	0
Progetti per il sostegno all'imprenditoria	Numero	20	0
– di cui per l'imprenditoria femminile	Numero	10	0
– di cui per l'imprenditoria giovanile	Numero	10	0

<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Baseline (anno)</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
PMI con accordi di cooperazione stabili con enti di ricerca	Numero	0	10	0
Nuove imprese avviate (a due anni dall'inizio dell'attività) su totale imprese beneficiarie	%	0	+10	0
– di cui a prevalente partecipazione femminile	%	0	+5	0
– di cui in settori a elevato contenuto tecnologico	%	0	+15	0
Investimenti in PMI per il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi	Milioni di euro	0	>100	0
Investimenti per l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI	Milioni di euro	0	>200	0
PMI che hanno beneficiato di aiuti diretti o finanziamenti agevolati	Numero	0	500	0
– di cui PMI a prevalente partecipazione femminile che hanno beneficiato di aiuti diretti	Numero	0	50	0
– di cui PMI giovanili che hanno beneficiato di aiuti diretti	Numero	0	50	0
Investimenti attivati	Milioni di euro	0	>150	0

### **Analisi qualitativa**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### 3.2. Asse prioritario 2: ENERGIA

#### 3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

##### **Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità**

Al 31.12.2007 le attività di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 2”, le tabelle riguardanti gli “Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

##### **Indicatori di monitoraggio per l’Asse 2**

<b>Indicatori di realizzazione fisica</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
Progetti nel settore delle energie rinnovabili	Numero	65	0
Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica	Numero	600	0

<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Baseline (anno)</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili	MWh	5.000(2005)	+4.500	0
Riduzione dei consumi finali di energia	MWk	13.600 (2005)	-1.600	
Riduzione delle emissioni di gas serra in termini di emissioni di anidride carbonica evitate	Emissione di CO2 kt	49.991 (2000)	49.987	0

##### **Analisi qualitativa**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

##### **3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### 3.3. Asse prioritario 3: AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

#### 3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

##### Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità

Al 31.12.2007 le attività di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di seguito al paragrafo "Indicatori di monitoraggio per Asse 3", le tabelle riguardanti gli "Indicatori di realizzazione fisica" e gli "Indicatori di risultato" con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

Indicatori di monitoraggio per l'Asse 3

Indicatori di realizzazione fisica	Unità di misura	Target (2015)	Anno 2007
Progetti per la riqualificazione urbana	Numero	30	0
Progetti per il ripristino ambientale	Numero	10	0
Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali	Numero	10	0
Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi tecnologici	Numero	10	0
Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale	Numero	20	0

Indicatori di risultato	Unità di misura	Baseline (anno)	Target (2015)	Anno 2007
Aree recuperate e/o bonificate/ripristinate	Ettari	193,80 (2006)	238,80	0
Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio naturale	Numero	0	>10mila	0
Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio tecnologico	Numero	0	>10mila	0
Incremento percentuale degli arrivi nelle città d'arte	Numero	6.594.242 (2006)	+20%	0

##### Analisi qualitativa

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.

#### 3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.



### **3.4. Asse prioritario 4: ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE**

#### **3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi**

##### **Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità**

Al 31.12.2007 le attività di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di seguito al paragrafo "Indicatori di monitoraggio per Asse 4", le tabelle riguardanti gli "Indicatori di realizzazione fisica" e gli "Indicatori di risultato" con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

**Indicatori di monitoraggio per l'Asse 4**

<b>Indicatori di realizzazione fisica</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
Progetti nel settore dei trasporti	Numero	3	0
Progetti che facilitano l'accesso alla società dell'informazione	Numero	15	0
Progetti per il miglioramento dell'accessibilità agli snodi e alle piattaforme intermodali	Numero	5	0
Progetti per la promozione della mobilità sostenibile	Numero	5	0
Punti di interscambio e parcheggio scambiatori	Numero	3	0
Piste ciclabili realizzate	Km	>10	0

<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Baseline (anno)</b>	<b>Target (2015)</b>	<b>Anno 2007</b>
PMI addizionali con accesso alla rete a banda larga	Numero	0	>100	0
Enti locali addizionali con accesso alla rete a banda larga	Numero	0	>20	0
Quota percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici	%	(2001)	6	0

##### **Analisi qualitativa**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

##### **3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### 3.5. Asse prioritario 5: AZIONI DI COOPERAZIONE

#### 3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

##### **Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità**

Al 31.12.2007 le attività di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di seguito al paragrafo "Indicatori di monitoraggio per Asse 5", le tabelle riguardanti gli "Indicatori di realizzazione fisica" e gli "Indicatori di risultato" con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

#### Indicatori di monitoraggio per l'Asse 5

Indicatori di realizzazione fisica	Unità di misura	Target (2015)	Anno 2007
Progetti per le azioni di cooperazione	Numero	15	0
– di cui in ricerca e innovazione	Numero	>3	0
– di cui in promozione dell'imprenditorialità	Numero	>1	0
– di cui nel turismo sostenibile	Numero	>1	0
– di cui in logistica	Numero	>1	0
– di cui in ambiente	Numero	>1	0
– di cui in energia	Numero	>1	0
– di cui in cultura e beni culturali	Numero	>1	0
Progetti su reti consolidate	Numero	10	0
Nuove reti costituite	Numero	10	0

Indicatori di risultato	Unità di misura	Baseline (anno)	Target (2015)	Anno 2007
Nuove convenzioni/accordi stipulati	Numero	0	2	0
Popolazione coinvolta dalle azioni dell'Asse prioritario 4	Numero	0	>100mila	0
Regioni/Stati coinvolti	Numero	0	15	0

**Analisi qualitativa**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

**3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### 3.6. Asse prioritario 6: ASSISTENZA TECNICA

#### 3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

##### Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità

Al 31.12.2007 le attività di implementazione del POR erano alla loro fase iniziale e quindi per il periodo di riferimento non vi sono informazioni da fornire. In ogni caso si riportano, di seguito al paragrafo “Indicatori di monitoraggio per Asse 6”, le tabelle riguardanti gli “Indicatori di realizzazione fisica” e gli “Indicatori di risultato” con la precisazione che i dati verranno aggiornati in occasione della redazione dei RAE delle prossime annualità.

#### Indicatori di monitoraggio per l’Asse 6

Indicatori di realizzazione fisica	Unità di misura	Target (2015)	Anno 2007
Progetti volti a migliorare le attività di assistenza tecnica	Numero	8	0
– di cui per programmazione	Numero	1	0
– di cui per gestione	Numero	2	0
– di cui per attuazione	Numero	2	0
– di cui per monitoraggio	Numero	1	0
– di cui per controllo	Numero	2	0
Progetti per informazione e pubblicità	Numero	10	0
Attività valutative	Giorni /anno	600	0
Scadenze rispettate rispetto alle tempistiche di invio dei dati di monitoraggio alle competenti Autorità nazionali e comunitarie	Percentuale	90	0
Rapporti di valutazione predisposti	Numero/anno	1	0

Indicatori di risultato	Unità di misura	Baseline (anno)	Target (2015)	Anno 2007
Attività di informazione e pubblicità	Numero	0	>14	0
Raggiungimento soglia (n+2) in anticipo rispetto al 31/12 di ogni anno	Si/No	Si	Si	0

Popolazione raggiunta dagli eventi comunicativi	Numero	0	>2 milioni	0
Studi e ricerche prodotti	Numero	0	>5	0
Sistemi informativi sviluppati e/o potenziali	Numero	0	1	0
Miglioramento qualità progetti presentati	Percentuale	0	100	0

### **Analisi qualitativa**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

### **3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

#### **4 PROGRAMMI FINANZIATI DALL'FSE: COERENZA E CONCENTRAZIONE**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

#### **5 PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)**

*Allo stato attuale, in relazione al livello nullo di spesa, non vi sono informazioni da segnalare.*

#### **6 ASSISTENZA TECNICA**

L'Autorità di Gestione del POR – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013), responsabile dell'attuazione della Linea di intervento 6.1 “Assistenza tecnica”, ha definito il piano di Assistenza tecnica approvato con DGR 3888 del 04/12/2007 e successivamente presentato al Comitato di sorveglianza del 07/12/2007 che ne ha preso atto.

L'Assistenza tecnica, conformemente a quanto previsto dall'art. 46 del reg. (CE) 1083/2006, ha l'obiettivo di favorire una corretta ed efficace attuazione del Programma Operativo attraverso la realizzazione di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo, la realizzazione di attività volte a rafforzare le capacità amministrative connesse all'attuazione dei Fondi e la dotazione dei necessari mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività di valutazione, l'organizzazione della produzione e della raccolta dei dati necessari da utilizzare per il sistema di sorveglianza (Art. 48 del reg. (CE) 1083/2006).

Il piano di Assistenza Tecnica del POR CRO FESR 2007-2013 individua gli interventi che verranno realizzati nell'ambito delle diverse azioni previste dalla Linea di intervento 6.1 e che possono essere così sintetizzati:

##### ***Azione 6.1.1: Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo***

- Assunzione di personale a tempo determinato;
- Affidamento di incarichi a soggetti esterni qualificati;
- Acquisto di materiale e strumentazione;
- Produzione e diffusione di documentazione e informazioni;
- Supporto e potenziamento delle attività di controllo documentale e/o in loco;
- Formazione e qualificazione del personale.

##### ***Azione 6.1.2: Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato***

- Organizzazione, partecipazione e svolgimento delle riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato;
- Realizzazione e partecipazione a incontri preparatori e/o di interesse specifico;
- Organizzazione e attuazione di altre attività di interesse del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato;

- Acquisto di materiali e strumentazione;
- Produzione e diffusione di documentazione e informazioni;
- Assunzione di personale a tempo determinato;
- Affidamento di incarichi a soggetti esterni qualificati.

**Azione 6.1.3: Valutazione**

- Affidamento a soggetti esterni e indipendenti di incarichi per lo svolgimento di attività di valutazione in itinere
- Svolgimento di attività connesse e a supporto della valutazione in itinere

**Azione 6.1.4: Studi e ricerche**

- Realizzazione di analisi, studi, ricerche, progetti pilota

**Azione 6.1.5: Informazione e pubblicità**

- Gli interventi sono dettagliati nel Piano di Comunicazione

L'Asse 6 "Assistenza tecnica" prevede un contributo FESR pari al 2,1% del contributo comunitario complessivo.

## 7 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

La prima attività svolta dall'Autorità di Gestione del POR "Competitività Regionale e Occupazione" – parte FESR (2007-2013) nel corso del 2007 è stata quella di provvedere ad issare la bandiera UE all'esterno dei propri uffici per una settimana a partire dal 9 maggio, come previsto dall'art. 7 del reg. 1828/2006.



La bandiera UE, assieme a quella dello Stato e della Regione, è stata inoltre esposta in occasione dei vari eventi e incontri.

Al fine di informare i cittadini sulle fasi di chiusura del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) e di avvio del POR "Competitività Regionale e Occupazione" – parte FESR (2007-2013) e per presentarne il contenuto, l'Autorità di Gestione, al fine di pubblicizzare l'avvio del programma in conformità a quanto richiesto dall'art. 7 del Regolamento (CE) 1828/2006, ha organizzato un grande evento il 22 novembre 2007, presso il Terminal Passeggeri di Venezia, dal titolo "Investiamo nel *nostro* futuro".





Al convegno sono intervenuti oltre ai rappresentanti della Regione del Veneto, anche rappresentanti della Commissione Europea e del Ministero dello Sviluppo Economico. L'affluenza del pubblico è stata notevole, con circa 700 persone presenti.

I relatori hanno presentato obiettivi, strategie e contenuti del POR dedicando i loro interventi a:

- nuova programmazione e strategia di Lisbona;
- esperienze maturate;
- QSN 2007-2013;
- strategie e linee d'intervento regionali;
- risultati della precedente programmazione e attuali attività organizzative.

Il convegno è stato ampiamente pubblicizzato con spot radiofonici, ampi spazi sui quotidiani a diffusione nazionale, articoli e mailing-list.


Un ruolo importante per la diffusione delle informazioni relative al convegno hanno anche avuto i siti web istituzionali e non.

Il costo dell'evento è a carico dell'Assistenza Tecnica del DOCUP Ob. 2 (2000-2006).


Per valutare il grado di apprezzamento dell'evento è stato realizzato, sul sito del Tavolo di Partenariato <http://partenariato.regione.veneto.it>, un sondaggio on-line attraverso un questionario inviato ai partecipanti tramite posta elettronica. Il risultato del feedback ha fornito un riscontro di piena soddisfazione per l'organizzazione e una valutazione positiva delle relazioni presentate.

Di seguito vengono rappresentati in forma grafica alcuni risultati del sondaggio effettuato:


#### Come è venuto a conoscenza del congresso?



## Come valuti complessivamente l'organizzazione del convegno?



## Come valuti gli argomenti trattati rispetto alle tue aspettative



Si è provveduto infine all'aggiornamento e implementazione dei siti internet. Dalla homepage del sito internet della Regione del Veneto [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), cliccando sul link "Europa e rapporti internazionali" e "Programmi Comunitari" si può accedere a tutte le informazioni e ai documenti programmatici dei Fondi Strutturali, ai bandi comunitari, alle procedure amministrative da espletare, ai criteri e modalità di selezione, alle strutture e personale di riferimento.

The screenshot shows the website interface for the Veneto Region. The main content area is titled "Obiettivo competitività regionale e occupazione - parte FESR (2007-2013)". It features a "Novità" section with a date "23/06/2008" and a link to a conference. Below this is a section "Investiamo nel nostro futuro" with a sub-header "L'obiettivo competitività regionale e occupazione (CRO) definito dal Reg.CE 1083/2006 punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione." The page also includes a sidebar with navigation links and a search bar.

Home > Economia > Programmi Comunitari > Competitività Regionale e Occupazione (FESR) > Documenti di

### Programma Operativo Regionale

Con decisione CE (2007) 4247 del 07/09/2007 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo Regionale "Competitività Regionale e Occupazione" - parte FESR (2007-2013).

Programma Operativo Regionale [file pdf 2.3 MB]

Valutazione ex ante [file pdf 740 kB]

### Criteri di selezione delle operazioni

Con procedura scritta del 27/02/2008, conclusasi il 31/03/2008, il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri operazioni.

Criteri di selezione [file pdf 5 MB]

### Altri documenti di programmazione

Il Documento Strategico Regionale [file pdf 4,5 MB] approfondisce l'analisi del contesto regionale e degli scenari di programmazione regionale generale e di settore, propone degli obiettivi per quanto riguarda innovazione e dell'Informazione, mobilità, occupazione e accessibilità, ambiente, cooperazione territoriale europea. Il DSR è stato Tavolo di Partenariato del 18.10.2005 e successivamente adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 433

Successivamente è stato predisposto un contributo di analisi conoscitiva per la predisposizione del Documento Str relativo al Quadro Territoriale Infrastrutturale [file pdf 15 MB], presentato al Tavolo di Partenariato del 14.03.2004 Giunta regionale con deliberazione n. 1149 del 18.04.2005.

Home > Economia > Programmi Comunitari > Competitività Regionale e Occupazione (FESR) > Riferimenti no

### Regolamenti Fondi Strutturali

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione regolamento (CE) 1783/1999

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del reg. Regolamento (CE) n. 1082/2006 del 05/07/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regioni sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del 11/07/2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del 17/07/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2007 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1 Regolamento (CE) n. 1080/2006.

### Normativa Aiuti di Stato

Disciplina 2006/C 82/01 del 01/04/2008 degli Aiuti di Stato per la tutela ambientale

Regolamento (CE) n. 271/2008 del 30/01/2008 che modifica il reg. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione e Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE

Disciplina 2006/C 323/01 del 30/12/2006 in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Regolamento (CE) n. 1976/2006 del 20/12/2006 che modifica i reg. (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. riguarda la proroga dei periodi di applicazione

Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d' ("de minimis")

Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di primi attiva nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. 70/2001

Orientamenti 2006/C 319/01 del 27/12/2006 per gli Aiuti di Stato nel Settore Agricolo e Forestale 2007-2013

Discipline 2006/C 153/01 del 18/09/2006 sugli Aiuti di Stato a vantaggio di investimenti in capitale a rischio

Il sito del Tavolo di Partenariato <http://partenariato.regione.veneto.it> ha registrato una costante affluenza e un buon dato numerico sia per quanto riguarda le pagine visitate sia per numero di utenti, evidenziando il notevole interesse di enti pubblici o privati e singoli cittadini. Il sito da la possibilità all'utente generico di registrarsi ad una newsletter, che ha oramai raggiunto un buon numero di iscritti (circa 600). La newsletter è anche utilizzata per pubblicizzare gli eventi organizzati, come ad esempio il convegno del 22 novembre 2007.

**REGIONE DEL VENETO**

**TAVOLO PARTENARIATO**

Mostra dati personali  
Modifica dati personali [E]  
Notifiche [T]  
Logout [X]  
Messaggi privati [M]

Home [H]  
Consultazione documenti [D]  
Sondaggi [S]  
Collegamenti [C]  
News [N]  
Informazioni [I]  
Newsletter [L]  
Agenda [A]  
FAQ [Q]  
Forum [F]

14/10/2007] Verbale Tavolo di Partenariato 12/10/2007

**Istituzione e nomina componenti TdP e CdS 2007-2013**

Con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007 la Giunta regionale ha istituito e definito la composizione del Tavolo di Partenariato e del Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - parte FESR (2007-2013).

I componenti del **Tavolo di Partenariato** sono visibili nella sezione "Informazioni". Eventuali variazioni di nominativi, indirizzi e numeri telefonici devono essere comunicati quanto prima alla Segreteria Tecnica ([tdcob2@regione.veneto.it](mailto:tdcob2@regione.veneto.it)).

Relativamente al **Comitato di Sorveglianza**, come indicato nell'incontro del 12/10/2007 il Tavolo di Partenariato deve giungere ad un accordo al fine di nominare i seguenti rappresentanti:

- 2 rappresentanti della categoria economica (+ 2 supplenti)
- 2 rappresentanti delle forze sociali (+ 2 supplenti)
- 1 rappresentante degli enti locali (+ 1 supplente)
- 1 rappresentante di Uniscamere (+ 1 supplente)
- 1 rappresentante del Terzo settore (+ 1 supplente)

I nominativi devono pervenire alla Direzione Programmi Comunitari (fax 041 2793122) **entro il 31/10/2007**.

**Discussioni recenti**

Forum	Discussione	Repliche	Letture	ultimo messaggio
Nomina Componenti Comitato di Sorveglianza	Forum sulla nomina dei componenti Comitato di sorveglianza	0	5	24/10/2007 12:11 andrea mazzolen
Discussioni sul Verbale	Verbale	0	9	16/10/2007 10:06 andrea mazzolen

Altre... Forum visti

©2007 Regione del Veneto - Tavolo di Partenariato

Le informazioni e le attività svolte che compaiono nel sito comprendono l'elaborazione e l'approvazione del POR; composizione, informazioni e riunioni del Tavolo di Partenariato e del Comitato di Sorveglianza; convegni e riunioni riguardanti i fondi FESR e i fondi comunitari in genere; discussione tramite forum on-line su argomenti relativi ai fondi FESR e alle attività del Tavolo di Partenariato; sondaggi sulle attività svolte.

Il sito del Tavolo di Partenariato ha messo a disposizione degli utenti numerosi strumenti di diffusione e di approfondimento delle informazioni come per esempio:

- archivio documenti nei formati più comuni, disponibili a tutti gli utenti o ristretti ai soli iscritti;
- sondaggi;
- collegamenti ai siti istituzionali di riferimento;

- news per evidenziare le notizie più importanti;
- FAQ per trovare rapidamente una chiara risposta alle questioni più comuni;
- Forum per discutere e scambiare opinioni sui temi proposti;
- L'invio di Bollettini Informativi che hanno informato gli iscritti sulle principali novità in materia di Fondi comunitari.




Newsletter



Documenti e bollettini



Forum



Sondaggi / statistiche

Un **help desk** è disponibile per contattare la Segreteria Tecnica del CdS e del TdP all'indirizzo e-mail [cdsob2@regione.veneto.it](mailto:cdsob2@regione.veneto.it). Il sito funziona anche come ufficio informazioni, che affianca quello telefonico in funzione da tempo, per inviare e ricevere e-mail e come mezzo per trasmettere informazioni e materiale promozionale.



L'Autorità di Gestione, dovendo garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ha predisposto inoltre un documento contenente gli elementi essenziali per la predisposizione del Piano di comunicazione del POR – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013), approvato con DGR n. 3888 del 4 dicembre 2007 e presentato al Comitato di sorveglianza del 07/12/2007.

Tale documento individua, tra le altre cose, anche il logo del POR e lo slogan adottato: “Investiamo nel nostro futuro”.