



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 350 DEL 12/03/2015

OGGETTO: Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse IV – Capitale Umano – Avviso pubblico “Impariamo a fare impresa - Direttiva per la realizzazione di azioni per lo sviluppo della cultura imprenditoriale a scuola – (“Giotto a bottega da Cimabue – La trasmissione dei saperi” – Protocollo d’intesa Giovani Imprenditori – Confartigianato Veneto)” - Anno 2013. – DGR n. 1965 del 28/10/2013. Proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1078/13.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva la proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati nell’ambito dell’avviso pubblico “Impariamo a fare impresa - Direttiva per la realizzazione di azioni per lo sviluppo della cultura imprenditoriale a scuola – (“Giotto a bottega da Cimabue – La trasmissione dei saperi” – Protocollo d’intesa Giovani Imprenditori – Confartigianato Veneto)” - Anno 2013 – DGR n. 1965 del 28/10/2013.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE

- Premesso che con DGR n. 1965 del 28/10/2013 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubblico “Impariamo a fare impresa” per la realizzazione di azioni per lo sviluppo della cultura imprenditoriale a scuola;
- Richiamato che, con la citata DGR n. n. 1965/2013, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione (ora Sezione Formazione a seguito del provvedimento sulla nuova organizzazione delle strutture della Giunta regionale, approvato con DGR n. 3017 del 30/12/2013) di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Richiamato che la suddetta DGR n. 1965/2013 ha stabilito che i termini di conclusione dei progetti finanziati sarebbero stati contenuti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria;
- Richiamato che il DDR n. 1078 del 18/12/2013 ha approvato le risultanze dell’istruttoria, decretando che i progetti finanziati dovevano essere avviati entro i termini stabiliti al Paragrafo 16 della Direttiva di cui all’Allegato B della DGR n. 1965/2013 (e quindi entro il 20/03/2014) e che si sarebbero dovuti concludere entro 12 mesi dalla data di avvio;
- Considerato che, i progetti prevedono la realizzazione di un evento finale quale momento conclusivo dei percorsi realizzati, nel corso del quale dare visibilità alle idee d’impresa ed ai *business plan* elaborati dai/dalle giovani coinvolti nelle diverse attività progettuali, premiando le migliori idee sviluppate;
- Considerato che è emersa la necessità di prorogare i termini di conclusione degli interventi alla fine del mese di aprile per permettere un’adeguata e puntuale organizzazione degli eventi finali, di modo che gli stessi non interferiscano con le attività didattiche di metà anno scolastico e non vengano da queste

penalizzate, ma ne venga, invece, permessa la più ampia valorizzazione e diffusione a livello regionale;

- Considerato, infine, che tale necessità si è concretizzata nella richiesta formale da parte di alcuni progetti di poter avere una proroga ai termini di realizzazione delle attività pervenuta alla Sezione Formazione;
- Ritenuto di approvare una proroga dei termini di conclusione delle attività alla data del 30/04/2015;
- Vista la L.R. 54/2012, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la proroga al 30/04/2015 dei termini di conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 1078 del 18/12/2013 nell'ambito dell'avviso pubblico "Impariamo a fare impresa" per la realizzazione di azioni per lo sviluppo della cultura imprenditoriale a scuola (DGR n. 1965/2013);
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

F.to Dott. Santo Romano