



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 910 DEL 10/12/2014

OGGETTO: POR FSE 2007-2013 – Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Asse I – Adattabilità. Azioni innovative per le imprese del settore edile industriale – Convenzione ANCE Veneto. Concessione ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 55 del 23/01/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati, con DDR n. 55 del 23/01/2013, nell'ambito del bando Azioni innovative per le imprese del settore edile industriale – Convenzione ANCE Veneto.

---

IL DIRETTORE  
DELLA SEZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 2336 del 20/11/2012 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di azioni innovative per le imprese del settore edile industriale, prevedendo uno stanziamento di Euro 342.500,00 di cui Euro 205.500,00 messo a disposizione dalla Regione del Veneto a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013;
- Richiamato il proprio provvedimento n. 55 del 23/01/2013 con il quale si sono approvati gli esiti dell'istruttoria dei progetti presentati in adesione alla suddetta DGR n. 2336/12 e si è provveduto ad assumere i relativi impegni di spesa;
- Richiamato che con il succitato provvedimento n. 55 del 23/01/2013 sono stati stabiliti i termini di avvio e conclusione dei progetti finanziati prevedendo il termine ultimo del 30 aprile 2014 per la conclusione delle azioni innovative per le imprese del settore edile industriale – Convenzione ANCE Veneto;
- Visto il proprio provvedimento n. 363 del 02/04/2014, con il quale è stata concessa una proroga dei termini di conclusione al 31 dicembre 2014 dei progetti finanziati con il suddetto provvedimento n. 55/13;
- Rilevato che continua a permanere una situazione di difficoltà per le imprese del settore edile industriale che rende problematico il coinvolgimento dei destinatari delle attività progettuali e, di conseguenza, la conclusione dei percorsi avviati;
- Rilevato, inoltre, che, data la complessità della situazione, è pervenuta da tutti gli organismi coinvolti una richiesta di proroga dei termini di conclusione dei progetti;
- Ritenuto, a tal proposito, di garantire un'ulteriore proroga alla conclusione dei percorsi finanziati con il suddetto proprio provvedimento n. 55/13, al fine di consentire la realizzazione degli interventi progettuali in un arco temporale più ampio anche in relazione alla necessità di programmare al meglio l'offerta formativa sia da parte degli Organismi di formazione che da parte delle aziende;

- Richiamato, infine, che con la sopra citata DGR n. 2336/12 la Giunta ha incaricato il Direttore della Sezione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Ritenuto, pertanto, di stabilire un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con proprio provvedimento n. 55/13 al 31 marzo 2015;
- Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

#### DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con proprio provvedimento n. 55/13 al 31 marzo 2015;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Dott. Santo Romano