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DECRETO N. 173  DEL  15/03/2013 
 
OGGETTO: POR 2007-2013 - OB. CRO – DGR n. 1737 del 26/10/2011 - Azioni innovative per le imprese 
artigiane del settore edile - Convenzione CEAV e DGR n. 1738 del 26/10/2011 - Azioni innovative per le 
imprese artigiane - Convenzione EBAV. Asse I – Adattabilità. Concessione proroga dei termini di 
conclusione dei progetti finanziati con i Decreti Dirigenziali n. 935 e n. 936 del 22/12/2011. 
 
 

IL  DIRIGENTE REGIONALE  
DELLA  DIREZIONE FORMAZIONE 

 
 

- Visto il provvedimento n. 1737 del 26/10/2011 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura 
dei termini per la presentazione di azioni innovative per le imprese artigiane del settore edile - 
Convenzione CEAV; 

 
- Visto il provvedimento n. 1738 del 26/10/2011 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura 

dei termini per la presentazione di azioni innovative per le imprese artigiane - Convenzione EBAV; 
 

- Richiamato il proprio provvedimento n. 935 del 22/12/2011 con il quale si sono approvati gli esiti 
dell’istruttoria dei progetti presentati in adesione alla suddetta DGR n. 1737/11 e si è provveduto ad 
assumere i relativi impegni di spesa; 

 
- Richiamato il proprio provvedimento n. 936 del 22/12/2011 con il quale si sono approvati gli esiti 

dell’istruttoria dei progetti presentati in adesione alla suddetta DGR n. 1738/11 e si è provveduto ad 
assumere i relativi impegni di spesa; 
 

- Richiamato che con i succitati provvedimenti n. 935 e n. 936 del 22/12/2011 sono stati stabiliti i termini 
di avvio e conclusione dei progetti finanziati prevedendo il termine ultimo del 31 marzo 2013 per la 
conclusione delle azioni innovative per le imprese artigiane; 
 

- Rilevato che permane una situazione di difficoltà per le imprese che rende problematico il 
coinvolgimento dei lavoratori e, di conseguenza, la conclusione dei percorsi avviati; 

 
- Rilevato, inoltre, che, data la complessità della situazione e la numerosità dei partenariati, è pervenuto 

un congruo numero di richieste di proroga dei termini di conclusione dei progetti; 
 

- Ritenuto, a tal proposito, di garantire una proroga alla conclusione dei percorsi finanziati con i suddetti 
provvedimenti n. 935/11 e n. 936/11, al fine di consentire la realizzazione degli interventi progettuali in 
un arco temporale più ampio anche in relazione alla necessità di programmare al meglio l’offerta 
formativa; 

 
- Richiamato, infine, che con le sopra citate DGR n. 1737/11 e n. 1738/11 la Giunta ha incaricato il 

Dirigente Regionale della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo 
alle attività in oggetto con proprio decreto; 
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- Ritenuto, pertanto, di stabilire una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con i 

provvedimenti n. 935/11 e n. 936/11 al 31 ottobre 2013; 
 
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure 

amministrative e attribuzione dei dirigenti; 
 
-   Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 

 
 
 
 

DECRETA 
 
 

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, una proroga dei termini di conclusione dei progetti 
finanziati con i provvedimenti n. 935/11 e n. 936/11 al 31 ottobre 2013; 

 
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche. 
 
 
 

F.to Dott. Santo Romano 


