Allegato C al Capitolato Tecnico

		data ipotetica	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
0	data di aggiudicazione def.	25/03/2016								
	data stipula		02/04/2016							
1	consegna piano di attività		aprile							
2	consegna specifiche integrazione/interoperabilità			maggio	giugno	luglio	agosto			
4	consegna del sistema						agosto	settembre		
5	superamento della fase di test							settembre		
7	superamento test migrazione dati							settembre		
6	migrazione/porting dati								ottobre	
8	attivazione e messa in produzione									novembre
9	superamento del collaudo									novembre
9	formazione									novembre