



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 464 DEL 21/05/2018

OGGETTO: POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II – Inclusione sociale – DGR n. 686 del 28/04/2017 – “ATELIER AZIENDALI – Il patrimonio d’impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale” – Proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati di cui al Decreto n. 761 del 19/07/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva una proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati nell’ambito della Direttiva “ATELIER AZIENDALI – Il patrimonio d’impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale” e finanziati con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 761 del 19/07/2017.

---

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il provvedimento n. 686 del 16/05/2017 con il quale la Giunta Regionale ha approvato, a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Asse II – Inclusione Sociale, l’apertura dei termini per la presentazione di progetti complessi per la valorizzazione del patrimonio aziendale delle principali eccellenze del made in Veneto, con la finalità di migliorare la competitività delle imprese del territorio, di stimolare la creazione di nuova impresa e di promuovere l’innovazione sociale e tecnologica;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 686 del 16/05/2017, la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Considerato che il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 761 del 19/07/2017 ha stabilito che i progetti approvati nell’ambito della Dgr n. 686/2017 dovevano essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti dell’istruttoria escluso l’intero mese di agosto 2017 e che gli stessi devono necessariamente concludersi entro 12 mesi dall’avvio delle attività progettuali;
- Considerato, quindi, che il termine ultimo di avvio entro il quale i progetti dovevano avviarsi era fissato per il 26/09/2017 e che la conclusione è fissata in 12 mesi dalla data di avvio, ma che i progetti hanno preso avvio in momenti diversi, cosa che influisce sui termini di conclusione;
- Richiamato che la citata DGR n. 686 del 16/05/2017 ha stabilito che tutti i progetti realizzino, in coordinamento con gli altri progetti finanziati e sotto la regia regionale, un evento denominato “*open factory day*”;
- Considerato che tale evento rappresenta l’occasione per far conoscere al più vasto pubblico la ricchezza di una piccola parte dell’immenso patrimonio aziendale veneto, mettendo in luce quanto realizzato nel corso dei progetti, attraverso seminari, workshop, visite guidate, ma anche attraverso metodologie innovative di narrazione quali il teatro d’impresa e la messa in scena di eventi che vedranno l’interazione di attori professionisti, dipendenti delle aziende coinvolte nel progetto e pubblico;
- Considerato che, la Cabina di Regia, prevista dalla DGR n. 686/17 ha condiviso l’opportunità di allargare l’evento *Open factory day* individuando le date del 20/21/22 settembre 2018 per la

realizzazione delle diverse iniziative per raccontare le varie storie aziendali, condividere la mission imprenditoriale e costruire nuove relazioni sui territori;

- Rilevato che si ritiene, quindi, opportuno prorogare i termini di conclusione, fissando un'unica data di conclusione uguale per tutti i progetti finanziati nell'ambito della Direttiva in oggetto successiva alla realizzazione dell'*Open factory day* e che tale data è individuata nel 31/10/2018;
- Rilevato, inoltre, che a seguito di tale proroga si rende necessario rideterminare i termini di presentazione del rendiconto, che, pertanto, dovrà avvenire entro il 15/11/2018;
- Richiamato, infine, che con la sopra citata DGR n. 686/2017 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di assumere, con proprio decreto, ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;
- Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. n. 14/2016, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti e successive;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

#### DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, una proroga dei termini di conclusione delle attività dei progetti finanziati con DDR n. 761 del 19/07/2017, fissandoli al 31/10/2018;
2. di stabilire che il rendiconto dei progetti dovrà essere presentato entro e non oltre il 15/11/2018;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi