GANNT - ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO

		data puntuale di stipula	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
0	stipula del contratto																			
1	consegna piano di attività																			
2	consegna specifiche integrazione/interoperabilità																			
3	consegna del sistema																			
4	superamento della fase di test																			
5	migrazione/porting dati																			
6	superamento test migrazione dati																			
7	attivazione e messa in produzione																			
8	superamento del collaudo																			