Intesa Istituzionale di Programma

Governo e Regione ………….

Accordo di programma Quadro

concernente

“…………………….………………………………….

…………………………………..………………………”

sottoscritto il

…………………………………………

Responsabile/i dell'Accordo di Programma Quadro
---------------------------------------------------

(firma/e autografa/e)
RAPPORTO DI MONITORAGGIO

N.  ….    Data ………
Quadro analitico generale sull'andamento dell'Accordo di Programma Quadro
	Descrizione dei fatti ed aggiornamenti


	1. Descrizione della situazione generale dell'Accordo, indicando il grado di utilizzazione degli input (risorse finanziarie) e lo stato di realizzazione degli output (interventi).

	


	2. Descrizione delle principali variazioni di tempo e di costo rispetto a quanto previsto nel precedente rapporto e nelle stime originarie.

	


	Contesto programmatico


	1. Fattori esterni manifestatisi - Descrizione dei fattori esterni, facilitativi od ostativi, che hanno influito sull'avanzamento nella realizzazione degli interventi.

	


	2. Fattori esterni in prospettiva - Descrizione dei fattori esterni, facilitanti od ostativi, che potrebbero emergere ed incidere sulla realizzazione degli interventi ovvero sul perseguimento degli obbiettivi dell'accordo(decisioni politiche, eventi istituzionali, legislativi e tecnici, ecc.).

	


Legenda degli interventi compresi nell'Accordo Quadro

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

	Cod.
	Titolo intervento
	Localizzazione
	Termini programmatici 

	
	
	
	Elementi di raffronto
	                Dati versione iniziale


	Dati monitoraggio precedente

 (a)
	Dati monitoraggio attuale

 (b)
	    Variazioni (b-a)

	
	
	
	Costo
	euro
	euro
	euro
	euro

	
	
	
	Inizio lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Fine lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Costo
	euro
	euro
	euro
	euro

	
	
	
	Inizio lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Fine lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Costo
	euro
	euro
	euro
	euro

	
	
	
	Inizio lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Fine lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Costo
	euro
	euro
	euro
	euro

	
	
	
	Inizio lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Fine lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Costo
	euro
	euro
	euro
	euro

	
	
	
	Inizio lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni

	
	
	
	Fine lavori
	…/…/…
	…/…/…
	…/…/…
	n.giorni


Legenda
Localizzazione - Indicare il Comune (denominazione + sigla della Provincia) qualora l'intervento ricada interamente nel suo territorio ovvero, la Provincia (solo sigla della Provincia), qualora l'intervento interessi i territori di più comuni. 

Inizio lavori – Data prevista o data effettiva a seguito di verbale consegna lavori.

Fine lavori - Data prevista o data effettiva a seguito di verbale di ultimazione lavori.

Osservazioni sintetiche sugli interventi che presentano criticità particolari (*)
(tavola redatta dal responsabile dell’accordo di programma quadro)

	Cod.
	Osservazioni

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


(*) Nella tabella sono riportati unicamente gli interventi per i quali si segnalano particolari criticità (presenti e/o future).

Stato d’avanzamento degli interventi (*)

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

	Codice
	Progettazione
	Lavori
	Raffronto

	
	Fattibilità
	Preliminare
	Definitivo
	Esecutivo
	Appalto
	Avanz Lav 
	Collaudo
	Entr. in funz.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Versione iniziale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Precedente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Attuale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Versione iniziale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Precedente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Attuale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Versione iniziale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Precedente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Attuale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Versione iniziale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Precedente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Monit. Attuale


(*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda

Progetto - Fattibilità, Preliminare, Definitivo, Esecutivo, così come definiti nella Legge quadro sui lavori Pubblici.

Lavori - Appalto - a seguito di verbale di aggiudicazione lavori - Avanzamento Lavori da rappresentare in termini percentuali (dichiarazione del direttore lavori): rileva l'effettivo avanzamento fisico dei lavori, come tale può anche non coincidere con lo stato di pagamento - Collaudo: a seguito di verifica tecnica e relativo verbale - Entrata in funzione: entrata in esercizio delle opere realizzate.

Segni da apporre nelle caselle di riferimento accanto alle date di conclusione previste o effettive

· Concluso - nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano conclusi . 

X    In corso - nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano appena iniziati, sono in corso e comunque, non sono ancora conclusi.

Quadro dei Costi di Realizzazione degli interventi (*)

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

	Cod.
	Raffronti
	Quadro dei costi di realizzazione

	
	
	al 2001
	2002
	2003
	2004
	……
	Totale

	
	Riferim. Iniziale (a)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. preced. (b)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. attuale (c)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-a)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-b)
	
	
	
	
	
	

	
	Riferim. Iniziale (a)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. preced. (b)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. attuale (c)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-a)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-b)
	
	
	
	
	
	

	
	Riferim. Iniziale (a)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. preced. (b)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. attuale (c)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-a)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-b)
	
	
	
	
	
	

	Totale
	Riferim. Iniziale (a)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. preced. (b)
	
	
	
	
	
	

	
	Monit. Attuale (c)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-a)
	
	
	
	
	
	

	
	Variazione (c-b)
	
	
	
	
	
	


      (*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda
Quadro dei Costi e delle Variazioni - Il quadro ha lo scopo di rappresentare l'evoluzione dei costi previsionali di realizzazione (dalla fase di progettazione, all'esecuzione, fino alla conclusione dei lavori) per ciascun intervento compreso nell'Accordo Quadro. La voce Versione iniziale rappresenta il costo dell'intervento previsto al momento della sottoscrizione dell'Accordo o del suo inserimento nell’accordo stesso. La voce Versione attuale rappresenta il costo dell'intervento al momento della rilevazione (monitoraggio semestrale). La voce Variazione rappresenta il differenziale (+/-) di costo tra il previsionale e l'attuale, quale risulta dall'ultimo monitoraggio. 

Quadro delle Risorse Finanziarie degli interventi (*) 

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

Quadro degli stanziamenti per competenza alla stipula
	Fonte
	al 2001
	2002
	2003
	2004
	……
	Totale
	%

	U.E.
	
	
	
	
	
	
	

	Stato
	
	
	
	
	
	
	

	Regione
	
	
	
	
	
	
	

	Enti Pubblici
	
	
	
	
	
	
	

	Enti privati
	
	
	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	
	
	
	

	Totale stanziamenti
	
	
	
	
	
	
	

	Impegni
	
	
	
	
	
	
	

	Pagamenti
	
	
	
	
	
	
	

	Economie
	--------
	-------
	--------
	-------
	-------
	
	


Quadro degli stanziamenti per competenza al monitoraggio precedente
	Fonte
	al 2001
	2002
	2003
	2004
	……
	Totale
	%

	U.E
	
	
	
	
	
	
	

	Stato
	
	
	
	
	
	
	

	Regione
	
	
	
	
	
	
	

	Enti Pubblici
	
	
	
	
	
	
	

	Enti privati
	
	
	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	
	
	
	

	Totale stanziamenti
	
	
	
	
	
	
	

	Impegni
	
	
	
	
	
	
	

	Pagamenti
	
	
	
	
	
	
	

	Economie
	--------
	-------
	--------
	-------
	-------
	
	


Quadro degli stanziamenti per competenza al monitoraggio attuale
	Fonte
	al 2001
	2002
	2003
	2004
	……
	Totale
	%

	U.E
	
	
	
	
	
	
	

	Stato
	
	
	
	
	
	
	

	Regione
	
	
	
	
	
	
	

	Enti Pubblici
	
	
	
	
	
	
	

	Enti privati
	
	
	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	
	
	
	

	Totale stanziamenti
	
	
	
	
	
	
	

	Impegni
	
	
	
	
	
	
	

	Pagamenti
	
	
	
	
	
	
	

	Economie
	--------
	-------
	--------
	-------
	-------
	
	


(*) Compresi gli interventi nuovi

Legenda
Quadro degli Stanziamenti - Il quadro rappresenta la modulazione temporale delle risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi. Tale rappresentazione si sviluppa temporalmente secondo la procedura di bilancio tipica degli enti pubblici (bilancio triennale). Il valore economico di riferimento per ciascun anno (2001, 2002, ecc.), è comprensivo degli apporti di competenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere (Stato + Regione + Enti locali + Privati, ecc.). La voce Oltre rappresenta le risorse programmate sugli esercizi futuri che non risultano dagli stanziamenti del triennio, ovvero anche, le risorse mancanti da reperire.

La voce Impegni rappresenta il valore complessivo degli impegni contrattualizzati dal Soggetto attuatore annualizzato sulla base della data contabile.

La voce Pagamenti rappresenta il valore complessivo delle disposizioni di pagamento emesse dal Soggetto attuatore annualizzato sulla base della data contabile.

La voce Economie rappresenta il valore complessivo delle economie realizzate e riprogrammabili su altri interventi cumulato in un’unica colonna “Totale”.

Quadro dei nuovi interventi

(tavola ricavata automaticamente dal sistema informatico)

	Cod.
	Denominazione
	Loc.
	Costo
	Progetto
	Copertura finanziaria

	
	
	
	
	
	Anno
	U.E.
	Stato
	Regione
	EE.LL.
	Privati
	Altro

	
	
	
	
	
	2001
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2002
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2003
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Oltre
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Totale
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2001
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2002
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2003
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Oltre
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Totale
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2001
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2002
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2003
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Oltre
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Totale
	
	
	
	
	
	


Legenda

Voci: Localizzazione - Indicare il Comune (denominazione + sigla della Provincia) qualora l'intervento ricada interamente nel suo territorio ovvero, la Provincia (solo sigla della Provincia), qualora l'intervento interessi i territori di più comuni. Costo - con riferimento al costo complessivo stimato dell'intervento - Progetto - con riferimento allo stadio progettuale (Fattibilità, Preliminare, Definitivo, Esecutivo). Copertura finanziaria - Con riferimento agli apporti finanziari (ripartiti per anno e competenza), previsti a carico dei vari soggetti coinvolti.
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