DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 432 del 26 ottobre 2017

D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014. Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo. Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 2° STRALCIO. Importo euro 850.000,00. CUP H84H14000210001.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento viene esteso l'incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori al geom. Graziano Maron. Principali provvedimenti precedenti: DDR n. 345 del 29.09.2015; Lettera affidamento incarico n. 396760 in data 05.10.2015;

Il Direttore

VISTO il decreto dirigenziale n. 345 in data 29.09.2015 con il quale, il geom. Graziano Maron con sede in via Levico n. 04 - Rovigo, C.F. e P.IVA omissis - 01004200299 è stato individuato quale affidatario dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori riportati in oggetto;

VISTA la nota n. 396760 in data 05.10.2015 con la quale detto incarico è stato formalizzato, stabilendone contestualmente le modalità di espletamento e le condizioni particolari, per una spesa complessiva di Euro 2.918,24 (Euro 2.300,00 per lavori ed Euro 92,00 per contributo previdenziale del 4% ed Euro 526,24 per IVA 22 %);

CONSIDERATO che in fase di esecuzione, per cause impreviste ed imprevedibili sopravvenute dopo la redazione del progetto, quali: le modificazioni morfologiche del tratto di costa interessate dai lavori prodotte dalle mareggiate invernali, la necessità di adeguamento del progetto alle prescrizioni fissate dall'istruttoria VINCA, la necessità di armonizzare il progetto originario con un progetto dell'Ente Parco Delta del Po, è emersa l'esigenza di ottimizzare la funzionalità dell'intervento originario predisponendo una Perizia Suppletiva e di Variante.

Detta perizia, che di fatto non ha comportato sostanziali modifiche al progetto originario, ma ha comunque mutato alcune tipologie di lavori aumentando l'importo di Euro 56.513,10, ha cambiato sensibilmente la tempistica aumentando i giorni per dare compiuti i lavori.

Di conseguenza l'incarico di coordinamento della sicurezza in cantiere ha comportato per il geom. Graziano Maron un maggior impegno sia economico che di durata dell'incarico rispetto a quanto preventivato come dallo stesso evidenziato al Direttore dei Lavori.

RITENUTO pertanto di affidare al geom. Graziano Maron l'estensione dell'incarico in oggetto per una spesa complessiva di Euro 634,40 di cui Euro 500,00 per l'espletamento delle attività, Euro 20,00 quale contributo previdenziale del 4% ed Euro 114,40 per IVA 22%;

ACCERTATA la congruità dell'anzidetto importo;

CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici, e in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'estensione dell'incarico in questione riconoscendo le maggiori spese sostenute per l'espletamento del prolungamento temporale dell'incarico;

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'estensione dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori al geom. Graziano Maron, (C.F. e P,IVA omissis - 01004200299), con sede in via Levico n. 04 - 45100 Rovigo;
3. Di quantificare in Euro 634,40 la somma complessiva necessaria per l'espletamento del predetto incarico, di cui Euro 500,00 per l'espletamento delle attività, Euro 20,00 quale contributo previdenziale del 4% ed Euro 114,40 per IVA 22%;
4. Di dare atto che per effetto dell'estensione dell'incarico la spesa complessiva, comprensiva del precedente affidamento, ammonta ad Euro 3.552,64;
5. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato - in versione integrale - nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti