



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 538 DEL 30/06/2014

OGGETTO: POR FSE 2007-2013 Ob. CRO – Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Reg. 1081/2006. Asse I – Adattabilità. Piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori strategici - Linea 3 – IV Fase. Concessione ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 106 del 06/02/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento approva un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati, con DDR n. 106 del 06/02/2013, nell'ambito del bando Linea 3 – IV Fase.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 2335 del 20/11/2012 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori strategici, prevedendo uno stanziamento di Euro 7.000.000,00 a valere sull'Asse I Adattabilità;
- Richiamato il proprio provvedimento n. 106 del 06/02/2013 con il quale si sono approvati gli esiti dell'istruttoria dei progetti presentati in adesione alla suddetta DGR n. 2335/12 e si è provveduto ad assumere i relativi impegni di spesa;
- Richiamato che con il succitato provvedimento n. 106 del 06/02/2013 sono stati stabiliti i termini di avvio e conclusione dei progetti finanziati prevedendo il termine ultimo del 30 aprile 2014 per la conclusione dei piani integrati a supporto delle imprese venete per la valorizzazione dell'eccellenza e dei settori strategici;
- Visto il proprio provvedimento n. 229 del 17/03/2014, con il quale è stata concessa una proroga dei termini di conclusione al 31 luglio 2014 dei progetti finanziati con il suddetto provvedimento n. 106/13;
- Rilevato che, dato il permanere di una situazione economica complessa, è pervenuto un certo numero di richieste di ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti;
- Ritenuto, a tal proposito, di garantire un'ulteriore proroga alla conclusione dei percorsi finanziati con il suddetto proprio provvedimento n. 106/13, al fine di consentire la realizzazione degli interventi progettuali in un arco temporale più ampio anche in relazione alla necessità di programmare al meglio l'offerta formativa sia da parte degli Organismi di formazione che da parte delle aziende;
- Richiamato, infine, che con la sopra citata DGR n. 2335/12 la Giunta ha incaricato il Direttore della Sezione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;

- Ritenuto, pertanto, di stabilire un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con proprio provvedimento n. 106/13 al 30 settembre 2014;
- Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in premessa, un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con proprio provvedimento n. 106/13 al 30 settembre 2014;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Dott. Santo Romano