



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Direzione Regionale Formazione

DECRETO N. 696 DEL 17/09/2009

OGGETTO: POR FSE 2007-2013 – Ob. CRO - Reg. 1081/2006. Asse I Adattabilità e Asse II Occupabilità. Concessione proroga termini conclusione progetti finanziati con i Decreti Dirigenziali n.1590 e n.1591 del 06/11/2008.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 1886 del 08/07/2008 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti Azioni innovative per utenza occupata;
- Visto il provvedimento n. 2331 del 08/08/2008 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti settoriali per utenza mista;
- Richiamati i propri provvedimenti n. 1590 e n. 1591 del 06/11/2008 con i quali si sono approvati gli esiti delle istruttorie dei progetti presentati in adesione alle suddette DGR n. 1886/08 e n. 2331/08 e si è provveduto ad assumere i relativi impegni di spesa;
- Richiamato il proprio provvedimento n. 1667 del 03/12/2008, con il quale sono stati stabiliti i termini di avvio e conclusione dei progetti finanziati con provvedimento n. 1590/08 che prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2009 per la conclusione dei progetti Azioni innovative per utenza occupata;
- Richiamato il proprio provvedimento n. 1668 del 03/12/2008, con il quale sono stati stabiliti i termini di avvio e conclusione dei progetti finanziati con provvedimento n.1591/08 che prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2009 per la conclusione dei progetti settoriali per utenza mista;
- Rilevato che l'attuale periodo di crisi economica rende necessari interventi diretti al sostegno alle imprese, alla salvaguardia del posto di lavoro di quanti vi operano e alla creazione di nuova occupazione ;
- Rilevato, inoltre, che, data la situazione, un gran numero di aziende aderenti ai progetti ha manifestato la necessità di posticipare le attività progettuali previste;
- Ritenuto, a tal proposito, di garantire una proroga alla conclusione dei percorsi approvati con i suddetti propri provvedimenti n.1590/08 e n.1591/08, al fine di consentire una realizzazione degli interventi in un arco temporale più ampio anche in relazione alla necessità di riprogrammazione dell'offerta formativa sia da parte degli Organismi di formazione che da parte delle aziende;

- Richiamato, infine, che con le sopra citate DGR n.1886/08 e n.2331/08 la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Ritenuto, pertanto, di stabilire una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con propri provvedimenti n.1590/08 e n.1591/08 dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2010;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di stabilire, per i motivi indicati in narrativa, una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati con propri provvedimenti n.1590/08 e n.1591/08 dal 31 dicembre 2009 al 31 marzo 2010;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche.

F.to Dott. Santo Romano