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PREMESSO che: 

in data 09 maggio 2001, è stata firmata a Roma l’Intesa Istituzionale di Programma, tra 
il Governo e la Regione Veneto, approvata dal CIPE il 3 maggio 2001, e che in seguito, 
in applicazione della suddetta Intesa, in data 19 dicembre 2001, è stato siglato 
l’Accordo di Programma Quadro in materia di Infrastrutture per la mobilità, il quale ha 
per oggetto programmi d’intervento nel settore della mobilità, finalizzati ad assicurare la 
migliore accessibilità al territorio regionale e integrati con le iniziative di 
riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio. 

VISTA la necessità di integrare quanto disposto nell’Accordo di programma quadro 
suddetto al fine di finanziare programmi di intervento nel settore della mobilità, 
finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale e integrati con le 
iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio; 
 
VISTO il Programma triennale della viabilità nazionale 2002-2004; 
 
VISTO il Piano triennale regionale 2002-2004; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante “ 

Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”, che 
attribuisce al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le 
politiche del personale e affari generali” le competenze in materia di reti e nodi di 
servizio;  
 
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 dicembre 2001, 
n. 1751, e relativo allegato A, con il quale la competenza in materia di Accordi di 
programma quadro, nell’ambito delle Intese istituzionali di programma, è attribuita alla 
Direzione generale per le trasformazioni territoriali; 

VISTO in particolare all’articolo 6 dell’Accordo di programma quadro, intitolato 
“Ulteriori interventi”; 

CONSIDERATO che in merito agli interventi previsti nella tabella dell’Accordo di 
programma quadro “Interventi ricadenti nell’area di inseribilità come da Piano triennale 
ANAS S.p.A. 2001-2003” finanziati successivamente alla stipula dell’Accordo e quelli 
ancora da finanziare si precisa che: 
i seguenti interventi: 

a) S.S. 14 - Variante di Portogruaro - 2° lotto 
b) S.S. 14 - Variante di Portogruaro – ammodernamento 1° lotto 
c) S.S. 12 - Variante di Isola della Scala 2° lotto – 1° stralcio 
d) S.S. 309 - Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 46 
e) S.S. 309 - Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 35 
f) S.S. 309 - Intersezione a livelli sfalsati in località Brondolo di Chioggia 
g) S.S. 51 – Lotto Rucorvo/Macchietto 

sono già stati inseriti nel Programma Triennale ANAS S.p.A. 2002-2004. 
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Inoltre, i seguenti interventi: 
1) S.S. 47 – Opere di connessione alla Variante di Bassano del Grappa 
2) S.S. 51 - Variante di Longarone 
3) S.S. 51 - Variante di Vittorio Veneto 
4) S.S. 14 - Variante di Portogruaro 4° lotto – 2° stralcio 
5) S.S. 12 – Miglioramento della viabilità di attraversamento di Buttapietra 
6) S.S. 51 - Variante di Zuel 

sono pure inseriti nel Programma Triennale ANAS S.p.A. 2002-2004, ancorché in 
“Area di inseribilità”, in previsione di un prossimo finanziamento. 
 
Inoltre il presente Atto Integrativo, a fini programmatici contempla l’intervento 
denominato “S.S. 516 – 3° lotto variante di Piove di Sacco” che è stato inserito dal 
CIPE, con provvedimento del 21.12.2001, fra gli interventi strategici a livello nazionale, 
in attuazione della L. n. 443 del 21.12. 2001 (“Legge obiettivo”); tale intervento, inoltre, 
è ricompreso fra quelli facenti parte di un Accordo di Programma, sottoscritto in data 18 
febbraio 2002, tra la Regione Veneto, la Provincia di Padova, la Provincia di Venezia, il 
Comune di Padova, l’ANAS S.p.A., la Società Autostrade S.p.A., la Società Autostrade 
di Venezia e Padova S.p.A., la Società Autostrada Brescia-Padova S.p.A. avente per 
oggetto la “Soluzione dei principali nodi viari di Padova e Provincia” 

 

VISTO l’impegno della Regione di cui all’art.5 dell’Accordo di programma quadro 
originario ad allocare risorse sulla rete viaria di interesse regionale, consentendo così il 
finanziamento di ulteriori interventi oltre quelli previsti nell’Accordo di programma 
quadro; 
 
VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n.142 che, nel rispetto dei criteri previsti per la 
ripartizione dei fondi strutturali tra le aree dell'obiettivo 1 nonché della individuazione 
delle aree depresse nelle Regioni del Centro-Nord, fissa i criteri per il riparto di 3.500 
miliardi di cui alla legge n. 449/98 (legge finanziaria 1999) destinati alle infrastrutture 
con delibera CIPE 4/99, con la finalità di ricondurre tutte le iniziative ad un disegno 
organico di sviluppo 
 
VISTA la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 84, recante “Legge 488/99: riparto e 
finalizzazione di quote di cui al punto 1 (Attività produttive) e delle risorse di cui al 
punto 3 (Infrastrutture) della Delibera CIPE n. 14/2000”; 
 
VISTA la delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 “Accordi di Programma Quadro – 
Gestione degli interventi tramite applicazione informatica”; 
 
VISTA la delibera CIPE del 21 dicembre 2000, n. 138, “Riparto risorse aree depresse 
per il triennio 2001/2003”, nell’ambito della quale, relativamente alle risorse della 
stessa destinate alle infrastrutture, è stabilito che: 

a) si confermano per il triennio 2002/2004 gli indirizzi indicati dalla delibera CIPE n. 
84/00 per la finalizzazione prioritaria degli interventi infrastrutturali; 

b) la quota di risorse finanziarie attribuite alla Regione Veneto ammonta a complessivi 
61,843 mld di Lire (pari 31,94 milioni di Euro); 

VISTA la delibera CIPE 36 del 3 maggio 2002, “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle Aree depresse, Triennio 2002-2004 (Legge Finanziaria 2002)”, la quale 
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ha definito il riparto delle risorse tra Amministrazioni Centrali, Regioni del Centro Nord 
e Regioni del Sud destinate, attraverso il rifinanziamento della Legge 208/98, alle aree 
depresse per il triennio 2002 – 2004; 

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 “Accordi di Programma Quadro – 
Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede 
di riferimento per le procedure di monitoraggio”; 
 
VISTA la Delibera CIPE del 9 maggio 2003, n.17, “Ripartizione per interventi nelle 
aree sottoutilizzate –rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003/2005”, nella 
quale, relativamente alle risorse per interventi da ricomprendere nelle Intese 
Istituzionali di Programma, è stabilito che la quota di risorse per aree sottoutilizzate 
riservata alla Regione Veneto ammonta a 43,06 milioni di euro; 
 
VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanato dal Servizio 
per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni 
regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal CIPE nel corso della seduta del 13 novembre 2003 
che assegna alle regioni ulteriori risorse da programmare mediante accordi di 
programma quadro per il finanziamento di interventi infrastrutturali, ai sensi della  
delibera CIPE 142/99 punto 1.1; 
 
VISTA la L.R. 6/2001 (Legge di Bilancio) con la quale sono stati stanziati Lire 15.000 
milioni (pari a 7,75 milioni di Euro), iscritti al capitolo n. 84200 sulla scorta dell’art. 22 
L.R. 5/2000, quale “cofinanziamento regionale degli interventi previsti dagli accordi 
quadro delle intese istituzionali di programma”.  
 
VISTA la L.R. 3/2002 (Legge di Bilancio) con la quale sono stati stanziati a 7,5 milioni 
di Euro iscritti al capitolo n. 84200 sulla scorta dell’art. 22 L.R. 5/2000, quale 
“cofinanziamento regionale degli interventi previsti dagli accordi quadro delle intese 
istituzionali di programma”. 
 
VISTA  la deliberazione regionale n. 3553 del 21/12/2001 con la quale sulla 
scorta della ricognizione e delle segnalazioni effettuate dalle strutture regionali 
competenti sono stati individuati e approvati nuovi interventi ritenuti prioritari, da 
inserire negli APQ in corso di definizione, e da finanziare con le risorse messe a 
disposizione dalla Delibera CIPE 138/2000 e dalla L.R. 6/2001; 

VISTA  la deliberazione regionale n. 85/CR del 29/10/2002 con la quale sulla 
scorta della ricognizione e delle segnalazioni effettuate dalle strutture regionali 
competenti sono stati individuati e approvati nuovi interventi ritenuti prioritari, da 
inserire negli APQ in corso di definizione, e da finanziare con le risorse messe a 
disposizione dalla Delibera CIPE 36/2002; 

VISTA  la deliberazione regionale n. 3707 del 20/12/2002 con la quale sulla 
scorta della ricognizione e delle segnalazioni effettuate dalle strutture regionali 
competenti sono stati individuati e approvati nuovi interventi ritenuti prioritari, da 
inserire negli APQ in corso di definizione, e da finanziare con le risorse messe a 
disposizione dalla Delibera CIPE 36/2002 e con il relativo cofinanziamento regionale; 

VISTA la deliberazione regionale n. 3572 del 28/11/03 con la quale sulla scorta della 
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ricognizione e delle segnalazioni effettuate dalle strutture regionali competenti si è 
deciso di finanziare il maggior costo di alcuni interventi con risorse della Delibera CIPE 
17/03; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3573 del 28/11/03 che approva il presente 
Atto Integrativo; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 3813 del 05/12/03 che integra la precitata 
delibera di Giunta Regionale n. 3813 del 28/11/03; 

CONSIDERATO l’impegno e l’interesse delle Amministrazioni interessate ad avviare 
successivamente a questo accordo la definizione di un ulteriore accordo di programma 
quadro complessivo sul Sistema Integrato Mobilità della Regione Veneto; 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- la Regione del Veneto; 

- l’ANAS S.p.A. ; 

 
STIPULANO IL SEGUENTE 

 
ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
QUADRO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITÀ 

Articolo 1 
(Recepimento delle premesse) 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Atto integrativo 
all’Accordo di Programma Quadro. 

Articolo 2 
(Finalità, obiettivi e sistemi infrastrutturali oggetto dell'Accordo) 

Il presente Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture, di 
seguito denominato Protocollo, costituisce ulteriore strumento attuativo dell’Intesa 
Istituzionale di Programma sottoscritta il 9 Maggio 2001 dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri e dal Presidente della Regione del Veneto. Esso ha ad oggetto programmi di 
intervento nel settore della mobilità, finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al 
territorio regionale e integrati con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile 
del territorio nonché con quelle ricadenti all’interno di programmi comunitari 
transnazionali. I programmi di intervento nel settore della mobilità sono coerenti con gli 
obiettivi indicati dal Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con DPR 14 
marzo 2001, e con i documenti di pianificazione e programmazione regionale. Il tutto 
come meglio riportato nella Relazione Tecnica allegata al presente Accordo (Allegato 
2). 

I programmi di intervento di cui al comma 1 riguardano i seguenti sistemi 
infrastrutturali:  

a) Corridoio est - ovest; 
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b) Area centrale del corridoio est - ovest;  

c) Corridoio Adriatico; 

d) Sistema della montagna. 

e) Corridoio Tirreno – Brennero 

f) Corridoio Adriatico – Brennero 

Le azioni di cui al comma 2, lettera a), sono:  

a) Ex SS 251 – Intersezione a rotatoria all’uscita dell’A 28 in Comune di 
Gruaro; 

b) SS 14 - Provincia di Venezia – Collegamento tra la SS 14 ed il casello 
autostradale di S. Stino di Livenza; 

c) Ex S.S. 251 - Progetto per l’eliminazione di curve pericolose al km 5+150 ed 
al km 9+000 lungo la ex S.S. 251 nel Comune di Cinto Caomaggiore 

d) S.P. 58 - Variante alla S.P. 58 in Comune di Cessalto e Ceggia 

e) S.S. 14 - Variante di Portogruaro - ammodernamento I° lotto e 2° lotto 

 

Le azioni di cui al comma 2, lettera b), sono : 

a) Ex SS 247 Bretella di collegamento con la ex SS 10 nel Comune di Este – I° 
stralcio; 

b) Collegamento fra ex SS 10 e SP 42 in Provincia di Verona; 

c) Realizzazione incrocio a livelli separati tra la S.S. 16 e la ex S.S. 443 (Viale 
Tre Martiri) e Collegamento tra Via Porta Adige presso il CENSER, la S.S. 
16 e la ex S.S. 443 ad Est di Rovigo; 

d) Adeguamento della ex S.S. 53 - III° stralcio dal km 103+00 al km 106+00; 

e) Opere sostitutive al passaggio a livello alla progressiva 92+111 sulla linea 
Bologna Padova nel Comune di S. Elena (PD); 

f) Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le province di Padova e 
Rovigo in località Ca’ Morosini, 

g) Sottopasso pedonale in Comune di Boschi Sant’Anna (VR); 

h) ex S.S. 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto, con collegamento alla strada 
statale SS 434, in Comune di Legnago (VR); 

i) ex S.S. 53 - Progetto per la realizzazione del viadotto di scavalco denominato 
“di Silea” e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso; 

j) ex S.S. 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato 
“dell’Ospedale” e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso; 

k) Lavori di sistemazione di viabilità comunale e provinciale, in Comune di 
Albaredo d'Adige (VR). 
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Le azioni di cui al comma 2), lettera c), sono: 

a) a) Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8 in Comune 
di Loreo con sistemazione rotatoria; 

b) S.S. 309 - Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 46; 

c) S.S. 309 - Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 35 Loc. Porto Viro (ex 
Contarina Donada); 

d) S.S. 309 – “Romea” Svincolo a livelli sfalsati in località Brondolo di 
Chioggia. 

5. Le azioni di cui al comma 2), lettera d), sono:  

a) Collegamento della Valpantena con Ceredo e l’Alta Lessinia occidentale;  

b) Ex SS 246 – Sistemazione e messa in sicurezza tratto Recoaro – Valli del 
Pasubio;  

c) S.S. 50 - Lavori di adeguamento della S.S. 50 in corrispondenza dell'incrocio 
con la strada comunale per Frassenè e Agana, in Comune di Fonzaso; 

d) ex S.S. 355 - Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in 
comune di San Pietro di Cadore; 

e) S.S. 51 - Lotto Rucorvo/Macchietto; 

f) S.S. 50 - Risanamento gallerie naturali “Pulz” e “Val Rosna”; 

g) S.S. 50 - Intervento di rettifica e sistemazione tra le progr. km 55 e km 57, in 
località Moline, Comune di Sovramonte (BL); 

h) ex S.S. 355 - Revisione e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica dal km 
31+700 al km 42+500; 

i) S.S. 50 - Lavori di sistemazione del bivio tra la ex SS 473 “di Croce d'Aune” 
e la SP 29 “di Col Falcon”, in località “Cros” del Comune di Sovramonte 
(BL). 

6. Le azioni di cui al comma 2), lettera e), sono:  

a) S.S. 12 - Variante di Isola della Scala. 2° lotto – 1° stralcio 

 

7. Le azioni di cui al comma 2), lettera f), sono: 

a)  Ex SS 482 Riassetto della viabilità altopolesana - Variante al tratto tra 
Ceneselli e Castelmassa con riqualificazione della S.P. n. 11 e S.R. n. 6;  

b) SS PP 16 e 60 – Variante all’abitato di Fiesso Umbertiano in Provincia di 
Rovigo;  

Articolo 3 

(Programma degli interventi) 

1. Gli interventi sono elencati nel successivo Allegato 1 ed opportunamente 
descritti nella relazione tecnica predisposta dalla Regione (Allegato 2 ) e nelle 
schede intervento (Allegato 4 ) redatte ai sensi della Delibera del CIPE n.76 del 
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2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di 
monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa. 

2. Ogni scheda intervento riporta l’indicazione del soggetto pubblico attuatore, che 
ha redatto la scheda stessa e ne assicura la veridicità. Nel caso in cui il soggetto 
attuatore non sia stato ancora individuato, tali responsabilità sono state assunte 
dal soggetto proponente l’intervento, indicato nella stessa scheda intervento. 

Articolo 4 
(Interventi sulla rete stradale con copertura finanziaria ) 

1. Gli interventi dotati di copertura finanziaria per il triennio 2002/2004 sono riportati 
nell'allegato 1, nel quale sono altresì indicati il sistema infrastrutturale di 
appartenenza, la strada interessata, il costo e la fonte della copertura finanziaria. 

2. Il costo complessivo degli interventi previsti al comma 1 ammonta a 245.900.291,44 
Euro 

3. La copertura  finanziaria è di seguito illustrata: 
 

Fonte di finanziamento Euro (milioni) 
Stato:   
ANAS – Piano triennale 2002-2004 102.086.959,84 
CIPE 142/99 n- Risorse aggiuntive ex delibera CIPE 
Novembre del 13/11/03 173.176,00 
CIPE 84/00 193.671,32 
CIPE 138/00 9.606.097,63 
CIPE 36/02 9.879.016,44 
CIPE 17/03 7.350.000,00 
Regione:   
L.R. 5/2000 3.996.043,18 
L.R. 11/01 64.424.850,20 
L.R. 39/91 e L.R. 47/94 9.395.623,68 
Altri:    
Provincia di Venezia 4.149.370,67 
Provincia di Rovigo 2.022.192,48 
Provincia di Padova 3.144.172,40 
Provincia di Treviso 1.486.280,00 
Provincia Autonoma di Trento 14.641.553,09 
Comune di Fiesso Umbertiano (RO) 154.934,00 
Comune di S. Elena (PD) 272.000,00 
Comune di Este (PD) 2.632.000,00 
Comune di Gruaro (VE) 374.383,07 
Comune di Rovigo 8.263.310,38 
Comune di Ceggia (VE) 743.720,00 
Comune di Ceneselli (RO) 77.468,53 
Comune di Calto (RO) 77.468,53 
R.F.I. S.p.A. 756.000,00 
TOTALE  245.900.291,44 

4. Il trasferimento delle risorse CIPE avverrà nel rispetto delle autorizzazioni annuali 
di stanziamento; in particolare il trasferimento delle annualità fino al 2003 compresa 
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verrà disposto in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla data di stipula, previa 
disponibilità di cassa. 

5. La Regione del Veneto garantisce il rispetto degli impegni finanziari da parte degli 
enti locali e di RFI – Rete Ferroviaria Italiana per la quota di finanziamento loro 
spettante 

6. Relativamente all’intervento “S.S. 16 e la ex S.S. 443 (Viale Tre Martiri) e 
Collegamento tra Via Porta Adige presso il CENSER, la S.S. 16 e la ex   S.S. 443”  
la Regione del Veneto, in caso di mancata ratifica dell’Accordo di programma da 
parte dell’ANAS, si impegna alla copertura della quota prevista ( € 1.549.370,70)  
con i fondi del Piano regionale triennale di interventi per l’adeguamento della rete 
viaria 2002 – 2004 ex L.r. n. 11/2001, approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale n. 60 del 24.7.2002. 

 
Articolo 5 

(Ulteriori interventi) 

1. Per quanto riguarda gli interventi di cui all’Allegato3 al presente Atto integrativo, 
essi hanno carattere di priorità per le successive programmazioni, compatibilmente 
con le risorse finanziarie disponibili e con gli indirizzi contenuti nella direttiva 
programmatica impartita all’ANAS S.p.A. dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (per quanto non espressamente richiamato si rinvia all’art.6 dell’Accordo 
originario). 

Articolo 6 
(Soggetto responsabile dell’Accordo e dell’Atto integrativo) 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente  Atto 
integrativo si individua, quale  responsabile dell' atto integrativo,  il Segretario 
regionale alle infrastrutture e mobilità, ing. Silvano Vernizzi, già designato 
responsabile dell’Accordo di programma quadro. 

2. Il soggetto responsabile dell'Accordo, sia con riferimento agli interventi previsti dal 
presente Atto integrativo che a quelli definiti nell’Accordo di programma quadro, ha 
il compito di: 

a) Rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi 

nell'accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie; 
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli 

interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto 
degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori ; 

d) nel corso dell’istruttoria dell’atto integrativo e nei monitoraggi semestrali, da 
effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli 
APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai 
Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati 
delle schede intervento, così come l’assenza per le stesse di codici di errore 
nell’applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma 
Quadro (di seguito denominato “Applicativo Intese”) del Ministero Economia 
e Finanze. 
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e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di 
aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero 
dell’Economia e Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale la 
lista degli interventi per i quali siano intervenute  modifiche rispetto 
all’ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle 
procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in 
premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all’interno del relativo rapporto 
di monitoraggio; 

f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei 
dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio 
di ogni anno; 

g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 
28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre 
successivo alla stipula dell’atto integrativo - il Rapporto di monitoraggio sullo 
stato di attuazione dell’atto integrativo, redatto ai sensi della delibera CIPE 
76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di 
monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da 
trasmettere successivamente al Comitato paritetico di attuazione; 

h) assegnare, in caso di ritardo, inerzia, o inadempimenti, al soggetto 
inadempiente un congruo termine per provvedere e, decorso inutilmente tale 
termine, segnalare l’inadempienza al Comitato paritetico di attuazione per le 
necessarie valutazioni; 

Articolo 7 
(Responsabile dell’intervento) 

1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede (Allegato 4 ) il 
“Responsabile di intervento”, che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto 
già individuato come “Responsabile unico di procedimento” ai sensi del DPR 
554/1999 e successive modificazioni; 

2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall’art. 
8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento ai fini 
dell’Atto Integrativo svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:  

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento 
attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità; 

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e messa a punto del 
processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento; 

c) raccogliere ed immettere nell’Applicativo Intese i dati delle schede intervento e 
risponderne della loro veridicità; 

d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e 
l’attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni 
opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento 
nei tempi previsti; 

e) monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti 
sottoscrittori, al fine di individuare  le azioni opportune e necessarie per garantire la 
completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e gli eventuali ritardi od 
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ostacoli tecnico-amministrativi e finanziari che ne dilazionano o impediscono 
l’attuazione; 

f) trasmettere al responsabile dell’Atto Integrativo la scheda intervento unitamente ad 
una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni 
di verifica svolte, l’indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, 
finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta 
delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal 
Responsabile dell’Atto Integrativo; 

g) fornire al responsabile dell’attuazione dell’Accordo Atto Integrativo ogni altra 
informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento. 

Articolo 8 
(Rinvio) 

1. Per quanto non disposto nel presente Atto integrativo si rinvia all’Accordo di 
Programma Quadro in materia di Infrastrutture per la mobilità, fra il Ministero 
dell’economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la 
Regione Veneto, firmato il 19 dicembre 2001. Quanto disposto in tema di revoca e 
riprogrammazione degli interventi, nonché relativamente ai poteri sostitutivi, non si 
applica alle opere sulla viabilità di rilevanza nazionale, e a quelle di competenza 
regionale non finanziate da risorse CIPE. 

Roma, 18 Dicembre 2003 
Ministero dell’economia e delle finanze 

Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale 
Dott. Paolo Emilio Signorini 

_____________________________________ 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direttore generale della Direzione Generale per le trasformazioni territoriali 

Dott. Luciano Novella  

_____________________________________ 

Regione del Veneto 
Dirigente regionale della Direzione Regionale infrastrutture di trasporto  

Ing. Giuseppe Fasiol 

_____________________________________ 

ANAS S.p.A. 

Dirigente del Servizio Programmazione 

Ing.  Rocco Napoli 

_____________________________________ 
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Regione del Veneto ANAS S.p.A. 
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INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA GIUNTA DELLA REGIONE DEL 

VENETO 

ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’  

A l l e g a t o  1  -  I n t e r v e n t i  c o n  c o p e r t u r a  f i n a n z i a r i a  
T a b e l l a  A  –  C o p e r t u r a  f i n a n z i a r i a  d e g l i  i n t e r v e n t i  
 

Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

I1A1P015 Collegamento tra 
la SS 14 ed il 
casello 
autostradale di 
S.Stino di Livenza

 / (vuote) Accordo di 
progr. in corso 
di stipula 

      1.549.370,67    1.549.370,67

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 138 del 2000 
- Quota 
Ordinaria 

          3.925.072,43 3.925.072,43

        Delibera CIPE 
N. 17 del 2003 -
Quota F.3 - 
Regioni Centro 
Nord 

      3.000.000,00 3.000.000,00

        Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

      1.000.000,00 1.000.000,00

    Provved
imento 
genera 
5/2000 

Provvedimento generale di 
rifinanziamento e di 
modifica di leggi regionali 
per la formazione del 
Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione 
(Legge Finanziaria 2000) - 
art. 22 Cofinanziamento 
delle Intese Istituzionale di 
Programma 

(vuote)         516.456,90  516.456,90

Totale 
I1A1P01
5 

              1.549.370,67 516.456,90 7.925.072,43 9.990.900,00
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

I1A1P016 Realizzazione 
incrocio a livelli 
separati tra la S.S. 
16 e la ex S.S. 443 
(Viale Tre Martiri) 
e Collegamento tra 
Via Porta Adige 
presso il 
CENSER, la S.S. 
16 e la ex   S.S. 
443 ad Est di 
Rovigo 

 / (vuote) Accordo 
sottoscritto iil 
14.03.2003 

      516.456,90    516.456,90

     /2004 (vuote) del. Cons. Com. 
n. 16 del 
27.03.2003 

  8.263.310,38        8.263.310,38

    Altro 
9999/99
99 

Non definita ANAS           1.549.370,70 1.549.370,70

    Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

del. Cons. Reg. 
n. 60 del 
24.07.2002 

        7.960.862,02  7.960.862,02

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 17 del 2003 -
Quota F.3 - 
Regioni Centro 
Nord 

          2.500.000,00 2.500.000,00

        Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

      4.000.000,00 4.000.000,00

Totale 
I1A1P01
6 

          8.263.310,38  516.456,90 7.960.862,02 8.049.370,70 24.790.000,00

I1A1P017 Adeguamento 
della ex SR 53 - 
III stralcio dal km 

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 

          1.810.000,00 1.810.000,00
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

103+00 al km 
106+00 

interventi nelle aree 
depresse. 

Regioni Centro 
Nord 

Totale 
I1A1P01
7 

                  1.810.000,00 1.810.000,00

I1A1P018 Progetto per 
l'eliminazione di 
curve pericolose al 
km 5+150 ed al 
km 9+000 lungo la 
ex S.S. 251 nel 
Comune di Cinto 
Caomaggiore 

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

          568.000,00 568.000,00

Totale 
I1A1P01
8 

                  568.000,00 568.000,00

I1A1P019 Opere sostitutive 
al passaggio a 
livello alla 
progerssiva 
92+111 sulla linea 
ferroviaria 
Bologna-Padova, 
in Comune di 
S.Elena (PD) 

 / (vuote) Delibera Giunta 
Prov. n. 33 del 
10.02.2003 

      1.672.000,00    1.672.000,00

        Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. 

   756.000,00   756.000,00

     /2003 (vuote) del. Cons. Com. 
n. 46 del 
20.12.2002 

  272.000,00        272.000,00

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

          700.000,00 700.000,00

Totale 
I1A1P01
9 

          272.000,00 756.000,00 1.672.000,00  700.000,00 3.400.000,00

I1A1P020 Ristrutturazione  / (vuote) del. giunta n. 80       1.000.000,00    1.000.000,00
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

del ponte sul 
fiume Adige fra le 
Provincie di 
Padova e Rovigo, 
in localita Ca' 
Morosini 

del 08.04.2003 

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

          600.000,00 600.000,00

Totale 
I1A1P02
0 

              1.000.000,00  600.000,00 1.600.000,00

I1A1P021 Ammodernamento 
dell'intersezione 
tra la S.P. 45 e la 
S.P. 8, in Comune 
di Loreo (RO), con 
sistemazione a 
rotatoria 

 / (vuote) del. Giunta 
Prov. n. 269 del 
30.12.2002 

      248.268,73    248.268,73

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

          81.016,44 81.016,44

    Provved
imento 
genera 
5/2000 

Provvedimento generale di 
rifinanziamento e di 
modifica di leggi regionali 
per la formazione del 
Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione 
(Legge Finanziaria 2000) - 
art. 22 Cofinanziamento 
delle Intese Istituzionale di 
Programma 

(vuote)         290.464,83  290.464,83

Totale 
I1A1P02
1 

              248.268,73 290.464,83 81.016,44 619.750,00

I1A1P022 Lavori di 
adeguamento della 
S S 50 i

Conferi
mento 
di f

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 

(vuote)         100.000,00  100.000,00



 16

Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

S.S. 50 in 
corrispondenza 
dell'incrocio con la 
strada comunale 
per Frassene e 
Agana, in Comune 
di Fonzaso (BL) 

di funz 
11/2001 

attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

          210.000,00 210.000,00

Totale 
I1A1P02
2 

                100.000,00 210.000,00 310.000,00

I1A1P023 Allargamento del 
ponte sul Rio Rin, 
lungo la ex S.S. 
355, in Comune di 
S.Pietro di Cadore

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

          160.000,00 160.000,00

Totale 
I1A1P02
3 

                  160.000,00 160.000,00

I1A1P024 Variante alla S.P. 
58, in Comune di 
Cessalto e Ceggia

 / (vuote) Accordo di 
Programma in 
corso di stipula 

      4.086.280,00    4.086.280,00

     /2003 (vuote) Accordo di 
Programma in 
corso di stipula 

  743.720,00        743.720,00

    Altro 
9999/99
99 

PIANO TRIENNALE 
ANAS 2002-2004 

Fondi 
ANAS_Veneto 

          720.000,00 720.000,00

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 17 del 2003 -
Quota F.3 - 
Regioni Centro 
Nord 

          1.000.000,00 1.000.000,00

        Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -

      550.000,00 550.000,00
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

Totale 
I1A1P02
4 

          743.720,00  4.086.280,00  2.270.000,00 7.100.000,00

I1A1P025 Sottopasso 
pedonale in 
Comune di Boschi 
Sant'Anna 

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 36 del 2002 -
Quota E2 - 
Regioni Centro 
Nord 

          200.000,00 200.000,00

Totale 
I1A1P02
5 

                  200.000,00 200.000,00

I1A1P026 Ex SS 247 - 
Bretella di 
collegamento con 
la ex SS 10 in 
Comune di Este 
(PD) - Stralcio 1 

 / (vuote) (vuote)       1.472.172,40    1.472.172,40

     /2003 (vuote) del. Cons. Com. 
n. 80 del 
31.10.2003 

  2.632.000,00        2.632.000,00

    Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

del. Cons. Reg. 
n. 60/02 

        1.291.142,25  1.291.142,25

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 17 del 2003 -
Quota F.3 - 
Regioni Centro 
Nord 

          850.000,00 850.000,00

    Provved
imento 
genera 
5/2000 

Provvedimento generale di 
rifinanziamento e di 
modifica di leggi regionali 
per la formazione del 
Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione 
(Legge Finanziaria 2000) - 
art. 22 Cofinanziamento 

(vuote)         774.685,35  774.685,35
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

delle Intese Istituzionale di 
Programma 

Totale 
I1A1P02
6 

          2.632.000,00  1.472.172,40 2.065.827,60 850.000,00 7.020.000,00

I1A1P027 SR 482 - Riassetto 
della viabilita 
altopolesana - 
Variante al tratto 
tra Ceneselli e 
Castelmassa con 
riqualificazione 
della S.P. 11 e 
S.R. 6 

 /2003 (vuote) Accordo di 
Programma 
sottoscritto il 
02.12.2003 

  154.937,06        154.937,06

    Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

(vuote)         2.295.692,24  2.295.692,24

    Provved
imento 
genera 
5/2000 

Provvedimento generale di 
rifinanziamento e di 
modifica di leggi regionali 
per la formazione del 
Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione 
(Legge Finanziaria 2000) - 
art. 22 Cofinanziamento 
delle Intese Istituzionale di 
Programma 

(vuote)         1.549.370,70  1.549.370,70

Totale 
I1A1P02
7 

          154.937,06    3.845.062,94  4.000.000,00

I1A1P028 Ex SS 251 - 
Intersezione a 
rotatoria all'uscita 
dell'autostrada 
A28, in Comune di 
Gruaro (VE) 

 /2003 (vuote) del. Giunta 
Com. n. 101 del 
25.09.2003 

  374.383,07        374.383,07

    Interven
ti a 
favore  
39/1991 

Interventi a favore della 
mobilità e della sicurezza 
stradale 

dec. n. 
289/32400 del 
20.12.2000 

        258.228,45  258.228,45
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

    Provved
imento 
genera 
5/2000 

Provvedimento generale di 
rifinanziamento e di 
modifica di leggi regionali 
per la formazione del 
Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione 
(Legge Finanziaria 2000) - 
art. 22 Cofinanziamento 
delle Intese Istituzionale di 
Programma 

(vuote)         516.456,90  516.456,90

Totale 
I1A1P02
8 

          374.383,07    774.685,35  1.149.068,42

I1A1P029 Collegamento 
della Val Pantena 
con Ceredo e 
l'Alta Lessinia 
Occidentale 

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 138 del 2000 
- Quota 
Ordinaria 

          1.549.370,70 1.549.370,70

Totale 
I1A1P02
9 

                  1.549.370,70 1.549.370,70

I1A1P030 Ex SS 246 - 
Sistemazione e 
messa in sicurezza 
tratto Recoaro-
Valli del Pasubio 

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 138 del 2000 
- Quota 
Ordinaria 

          1.549.370,00 1.549.370,00

Totale 
I1A1P03
0 

                  1.549.370,00 1.549.370,00

I1A1P031 Strade Provinciali 
n. 16 e n. 60 - 
Variante di Fiesso 
Umbertiano (RO) 

 / (vuote) del. Giunta 
Prov. n..40 del 
24/02/2003 

      257.466,85    257.466,85

     /2003 (vuote) del.Giunta 
Com. n. 21 del 
20.02.2003 

  154.934,00        154.934,00

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 138 del 2000 
- Quota 
Ordinaria 

          1.807.599,15 1.807.599,15
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

Totale 
I1A1P03
1 

          154.934,00  257.466,85  1.807.599,15 2.220.000,00

I1A1P032 Collegamento tra 
la ex SS 10 e la SP 
42, in provincia di 
Verona 

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 138 del 2000 
- Quota 
Ordinaria 

          774.685,35 774.685,35

Totale 
I1A1P03
2 

                  774.685,35 774.685,35

I1A1P033 SS 14 - Variante di 
Portogruaro - 
Lotto 2  e 
ammodernamento 
Lotto 1 

Altro 
9999/99
99 

PIANO TRIENNALE 
ANAS 2002-2004 

D.M. n. 
3629/dicoter del 
19.08.2002 

          24.790.000,00 24.790.000,00

        (vuote)       3.210.000,00 3.210.000,00
Totale 
I1A1P03
3 

                  28.000.000,00 28.000.000,00

I1A1P035 SS 12 - Variante di 
Isola della Scala. 
Lotto 2 - Stralcio 1

Altro 
9999/99
99 

PIANO TRIENNALE 
ANAS 2002-2004 

D.M. n. 
3629/dicoter del 
19.08.2002 

          17.560.000,00 17.560.000,00

        (vuote)       5.370.686,33 5.370.686,33
Totale 
I1A1P03
5 

                  22.930.686,33 22.930.686,33

I1A1P036 SS 309 - 
Realizzaione 
incrocio a livelli 
sfalsati con la SP 
46 

Altro 
9999/99
99 

PIANO TRIENNALE 
ANAS 2002-2004 

D.M. n. 
3629/dicoter del 
19.08.2002 

          3.649.334,86 3.649.334,86

    Interven
ti a 
favore  
39/1991 

Interventi a favore della 
mobilità e della sicurezza 
stradale 

(vuote)         1.965.026,46  1.965.026,46

Totale 
I1A1P03
6 

                1.965.026,46 3.649.334,86 5.614.361,32
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

I1A1P037 SS 309 - 
Realizzazione 
incrocio a livelli 
sfalsati con la SP 
35 in localita  
Porto Viro 

Altro 
9999/99
99 

PIANO TRIENNALE 
ANAS 2002-2004 

(vuote)           4.290.000,00 4.290.000,00

    Interven
ti a 
favore  
39/1991 

Interventi a favore della 
mobilità e della sicurezza 
stradale 

(vuote)         2.310.000,00  2.310.000,00

Totale 
I1A1P03
7 

                2.310.000,00 4.290.000,00 6.600.000,00

I1A1P038 SS 309 - Svincolo 
a livelli sfalsati in 
localita Brondolo 
di Chioggia 

Altro 
9999/99
99 

PIANO TRIENNALE 
ANAS 2002-2004 

D.M. n. 
3629/DICOTER 
del 19.08.2002 

          6.411.676,95 6.411.676,95

    Interven
ti a 
favore  
39/1991 

Interventi a favore della 
mobilità e della sicurezza 
stradale 

(vuote)         3.452.441,43  3.452.441,43

Totale 
I1A1P03
8 

                3.452.441,43 6.411.676,95 9.864.118,38

I1A1P039 SS 51 - Lotto 
Rucorvo - 
Macchietto 

Altro 
9999/99
99 

PIANO TRIENNALE 
ANAS 2002-2004 

D.M. n. 
3629/dicoter del 
19.08.2002 

          27.889.000,00 27.889.000,00

        (vuote)       6.646.891,00 6.646.891,00
Totale 
I1A1P03
9 

                  34.535.891,00 34.535.891,00

I1A1P041 Ex  SS 50 - 
Risanamento 
gallerie naturalii 
"Pulz" e "Val 
Rosna" 

 / (vuote) Provincia 
Autonoma di 
Trento 

4.854.694,85          4.854.694,85

    Conferi
mento 
di funz 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 

(vuote)         4.854.694,85  4.854.694,85
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

11/2001 legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

Totale 
I1A1P04
1 

        4.854.694,85      4.854.694,85  9.709.389,70

I1A1P042 Ex SS 50 - 
Intervento di 
rettifica e 
sistemazione tra le 
progress. km 55 e 
km 57, in localita 
Moline 

 / (vuote) Provincia 
Autonoma di 
Trento 

9.786.858,24          9.786.858,24

    Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

(vuote)         3.950.895,28  3.950.895,28

Totale 
I1A1P04
2 

        9.786.858,24      3.950.895,28  13.737.753,52

I1A1P043 Ex SS 355 - 
Revisione e messa 
in sicurezza 
fruitiva ed 
ecologica dal km 
31+700 al km 
42+500 

Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

delib. Cons. 
Reg. n. 60 del 
24.07.2002 

        6.853.383,05  6.853.383,05

    Interven
ti a 
favore  
39/1991 

Interventi a favore della 
mobilità e della sicurezza 
stradale 

DGR n. 3867 
del 07.12.2000 

        129.114,23  129.114,23

        DGR n. 5109 
del 28.12.1999 

     1.177.521,73 1.177.521,73

    spese 
per la 
progett 
47/1994 

spese per la progettazione 
della rete stdadale di 
interesse regionale 

DGR n. 5788 
del 17.12.1999 

        103.291,38  103.291,38

Totale 
I1A1P04
3 

                8.263.310,39  8.263.310,39
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

I1A1P044 Ex SS 10 - 
Variante di Cerea 
e Sanguinetto con 
collegamento alla 
strada satale SS 
434 in Comune di 
Legnago (VR) 

Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

deliberaz. Cons. 
Reg.le n. 60 del 
24.07.2002 

        18.075.991,47  18.075.991,47

Totale 
I1A1P04
4 

                18.075.991,47  18.075.991,47

I1A1P045 Ex SS 53 - Lavori 
di realizzazione 
del viadotto di 
scavalco 
denominato "di 
Silea" e viabilita di 
innesto alla 
tangenziale di 
Treviso 

Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

Deliberaz. 
Consiglio 
Reg.le n. 60 del 
24.07.2002 

        5.784.317,27  5.784.317,27

Totale 
I1A1P04
5 

                5.784.317,27  5.784.317,27

I1A1P046 Ex SS 53 - Lavori 
di realizzazione 
del viadotto di 
scavalco 
denominato 
"dell'Ospedale" e 
viabilita di innesto 
alla tangenziale di 
Treviso 

Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

deliberaz. Cons. 
Reg.le n. 60 del 
24.07.2002 

        13.101.478,62  13.101.478,62

Totale 
I1A1P04
6 

                13.101.478,62  13.101.478,62

I1A1P047 Lavori di 
sistemazione del 
bivio tra la ex SS 
473 "di Croce 
d'Aune" e la SP 29 

Conferi
mento 
di funz 
11/2001 

Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle 
autonomie locali in 
attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 

deliberaz. 
Consiglio 
Regionale n. 60 
del 24.07.2002 

        156.393,15  156.393,15
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Codice Titolo NORM
A 

Descrizione fonte Estremi Altro 
pubblico 

Comune Privati Provinciale Regionale Statale Totale 
complessivo 

"di Col Falcon", in 
località "Cros" del 
Comune di 
Sovramonte (BL) 

    Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 142 del 1999

          173.176,00 173.176,00

        Delibera CIPE 
N. 84 del 2000 -
Quota Ordinaria

      42.279,82 42.279,82

Totale 
I1A1P04
7 

                156.393,15 215.455,82 371.848,97

I1A1P048 Lavori di 
sistemazione di 
viabilità comunale, 
in Comune di 
Albaredo d'Adige 
(VR) 

Legge 
208/199
8 

Attivazione delle risorse 
preordinate dalla legge 
finanziaria per l’anno 1998 
al fine di realizzare 
interventi nelle aree 
depresse. 

Delibera CIPE 
N. 84 del 2000 -
Quota Ordinaria

          151.391,50 151.391,50

    Provved
imento 
genera 
5/2000 

Provvedimento generale di 
rifinanziamento e di 
modifica di leggi regionali 
per la formazione del 
Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione 
(Legge Finanziaria 2000) - 
art. 22 Cofinanziamento 
delle Intese Istituzionale di 
Programma 

(vuote)         348.608,50  348.608,50

Totale 
I1A1P04
8 

                348.608,50 151.391,50 500.000,00

Totale 
complessi
vo 

        14.641.553,0912.595.284,51 756.000,0010.802.015,5577.816.517,06129.288.921,23245.900.291,44
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T a b e l l a  B  –  S i s t e m a  i n f r a s t r u t t u r a l e  d i  a p p a r t e n e n z a  d e g l i  
i n t e r v e n t i  
 

Sistema infrastrutturale Strada Titolo dell’intervento 
Corridoio 
est - ovest S.S. 14 Variante di Portogruaro ammodernamento 1° 

lotto e 2° lotto 
Corridoio Tirreno – Brennero S.S. 12 Variante di Isola della Scala. 2° lotto – 1° 

stralcio 
Corridoio Adriatico S.S. 309 Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 46 

Corridoio Adriatico 
S.S. 309 

Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 35 
Loc. Porto Viro 
(ex Contarina Donada) 

Corridoio Adriatico 
SS. 309 

SS. 309 "Romea" 
Svincolo a livelli sfalsati in località Brondolo 
di Chioggia 

Sistema della montagna S.S. 51 Lotto Rucorvo/Macchietto 

Area centrale del corridoio  
est - ovest Ex S.S. 247 

Bretella di collegamento con la ex S.S. 10 nel 
Comune di Este - I° stralcio 

Corridoio Adriatico – Brennero Ex S.S. 482 

Riassetto della viabilità altopolesana e 
miglioramento della viabilità in 
corrispondenza del nuovo monoblocco 
ospedaliero di Trecenta 

Corridoio  
est - ovest Ex S.S. 251 

Intersezione e rotatoria all’uscita 
dell’autostrada A 28, in Comune di Gruaro 

Corridoio  
est - ovest S.S. 14 

Provincia di Venezia – Collegamento tra la 
SS 14 ed il casello autostradale di S. Stino di 
Livenza 

Sistema della montagna  Collegamento della Valpantena con Ceredo e 
l’Alta Lessinia occidentale 

Sistema della montagna Ex S.S. 246 Sistemazione e messa in sicurezza tratto 
Recoaro – Valli del Pasubio 

Corridoio Adriatico – Brennero S.S. P.P. 16 
e 60 

Variante all’abitato di Fiesso Umbertiano in 
provincia di Rovigo 

Area centrale del corridoio  
est - ovest 

Ex S.S. 10 e 
S.P. 42 

Collegamento fra ex S.S. 10 e S. P. 42 in 
Provincia di Verona 

Area centrale del corridoio  
est - ovest 

S.S. 443 e 
S.P. 104 e 

S.S. 16 

Collegamento tra la S.S. 443 in Provincia di 
Rovigo e la Provincia di Padova in direzione 
della S.P. 104 - ammodernamento del tratto 
fra la S.S. 443 “Rovigo - Adria” ed il ponte 
sull'Adige ad Anguillara Veneta, con 
raccordo alla S.S. 16 “Adriatica” 1° stralcio 
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Sistema infrastrutturale Strada Titolo dell’intervento 
Area centrale del corridoio  
est - ovest S.S. 53 Adeguamento della ex S.S. 53 - III° stralcio 

dal km 103+00 al km 106+00 

Corridoio 
est – ovest ex S.S. 251 

Progetto per l’eliminazione di curve 
pericolose al km 5+150 ed al km 9+000 
lungo la ex S.S. 251 nel Comune di Cinto 
Caomaggiore 

Area centrale  
del corridoio  
est - ovest  

 Opere sostitutive al passaggio a livello alla 
progressiva 92+111 sulla linea Bologna 
Padova nel Comune di S. Elena (PD) 

Area centrale  
del corridoio  
est - ovest  

 Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige 
fra le province di Padova e Rovigo in località 
Ca’ Morosini 

Corridoio Adriatico S.P. 45 e la 
S.P. 8 

Ammodernamento dell'intersezione tra la 
S.P. 45 e la S.P. 8 in Comune di Loreo con 
sistemazione rotatoria 

Sistema della montagna ex S.S. 50 

Lavori di adeguamento della S.S. 50 in 
corrispondenza dell'incrocio con la strada 
comunale per Frassenè e Agana, in Comune 
di Fonzaso 

Sistema della montagna ex S.S. 355 
Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la 
ex S.S. 355, in comune di San Pietro di 
Cadore 

Corridoio 
est – ovest S.P. 58 

Variante alla S.P. 58, in Comune di Cessalto 
(TV)e Ceggia (VE) 

Area centrale 
del corridoio  
est - ovest 

 Sottopasso pedonale in Comune di Boschi 
Sant’Anna (VR) 

Sistema della montagna ex S.S. 50 Risanamento gallerie naturali “Pulz” e “Val 
Rosna” 

Sistema della montagna ex S.S. 50 
Intervento di rettifica e sistemazione tra le 
progr. km 55 e km 57, in località Moline, 
Comune di Sovramonte (BL) 

Sistema della montagna ex S.S. 355 Revisione e messa in sicurezza fruitiva ed 
ecologica dal km 31+700 al km 42+500 

Area centrale del corridoio 
est - ovest ex S.S. 10 

Variante di Cerea e Sanguinetto, con 
collegamento alla strada statale SS 434, in 
Comune di Legnago (VR) 

Area centrale del corridoio  
est - ovest ex S.S. 53 

Progetto per la realizzazione del viadotto di 
scavalco denominato “di Silea” e viabilità di 
innesto alla tangenziale di Treviso 

Area centrale del corridoio  
est - ovest ex S.S. 53 

Lavori di realizzazione del viadotto di 
scavalco denominato “dell’Ospedale” e 
viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso
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INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA E LA GIUNTA DELLA REGIONE DEL VENETO 

 
ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

QUADRO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA’  

 
A l l e g a t o  2  -  R e l a z i o n e  t e c n i c a  

1. Premessa : per un’analisi più approfondita della situazione socio-economica della 
Regione Veneto si rimanda alla Relazione Tecnica dell’APQ 1 in materia di 
I n f r a s t r u t t u r e  p e r  l a  M o b i l i t à  

1.1 Le grandi direttrici a carattere transnazionale 

Una componente fondamentale della politica economica degli anni 2000 è certamente 
rappresentata dalla politica dei trasporti. L'evoluzione del sistema produttivo ed 
economico mondiale ha determinato, infatti, una esaltazione della componente relativa 
alla mobilità, sia per le persone che per le merci. 

Il mondo produttivo ed economico del Veneto è stato condizionato dall'apertura dei 
mercati imposta dalla UE, dall'introduzione della moneta unica europea e dai nuovi 
orizzonti che si stanno consolidando nei mercati dell'Est. Viene così assegnata all'Italia, 
ed al Veneto in particolare, una centralità geo-economica nei rapporti di relazione con il 
Mediterraneo e con il centro e l'Est d'Europa. Il Veneto sarà nel prossimo futuro sempre 
più un'area di transito per crescenti flussi, soprattutto di merci. 

Ne consegue l'esigenza di attrezzarsi in termini di infrastrutture di trasporto, 
integrazione modale e logistica integrata per far fronte all'aumento di domanda di 
mobilità. 

Il Veneto tra l’altro costituisce punto di intersezione fra la direttrice Transpadana che 
unisce l'Europa occidentale e la Penisola Iberica con i Paesi Balcanici, e l'Europa 
occidentale e quella Nord-Sud tra l'Europa centrale ed il Sud Italia ed il Mediterraneo, 
attraverso il Corridoio Adriatico. 

L'aumento di mobilità sia di persone che di merci determinata da questi scenari non 
potrà essere assorbito dalle attuali infrastrutture di trasporto della regione. 

Infatti, la dotazione infrastrutturale del Veneto è, per tutte le modalità di trasporto, 
gravemente insufficiente a sostenere l'attuale sistema economico e sociale in occasione 
dell'apertura dei mercati in un contesto europeo e mondiale. 

Sulle caratteristiche di incrocio di grandi flussi Est-Ovest e Nord-Sud rappresentato dal 
Veneto o, meglio ancora, dal Triveneto, non occorre arricchire l’ampia letteratura già 
esistente. Torna piuttosto utile registrare il livello di consapevolezza tra la natura dei 
problemi da ciò derivanti e la maturità delle soluzioni praticabili allo stato attuale. 

La enorme quantità di risorse mobilitate dai grandi progetti del TEN (Trans Europe 
Network) fa sì che gli attori coinvolti - pubblici e privati - debbano necessariamente 
mobilitarsi per favorire una organizzazione degli investimenti secondo una accorta 
convergenza di interessi a forte “base territoriale”. 
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La competizione sull’avanzamento dei progetti europei, e sulle priorità di finanziamento 
comunitario, indica come tanto il flusso N-S che, ancor più, quello E-O richiedano una 
gestione attiva delle strategie e delle scelte collegate ai progetti stessi. 

Da un lato, rispetto al Corridoio Tirrenico imperniato sul primo scalo portuale nazionale 
e sul potente retroterra dell’area di più antica industrializzazione italiana, il Corridoio 
Adriatico deve consolidare una più forte identità strategica, che sappia volgere a proprio 
favore anche gli effetti della modificata situazione balcanica, con tutte le sue negative 
ricadute sull’asta danubiana, potenziale asse concorrenziale di comunicazione N-S di 
una vasta area di paesi dell’Europa centro-orientale. 

Lo spazio Adriatico richiede, in altri termini, una riflessione attenta ai suoi potenziali 
sviluppi e una gestione dinamica delle nuove opportunità di scambio che ora si aprono, 
a maggior ragione in vista del nuovo assetto dell’area adriatico – balcanica come esito 
finale del mutamento seguito alla destabilizzazione. 

Di per sé lo spazio marittimo adriatico è un ambito di relazioni internazionali molto 
esposto alla concorrenza, che altre direttrici naturali di comunicazione (il Danubio), o 
altre modalità di trasporto (il ferro e la gomma), sono destinate a esercitare interagendo 
con le possibili variazioni di equilibri geopolitici proprie dell’intera area adriatico-
balcanico-danubiana. 

Al contrario del Tirreno, principale spazio di relazioni marittime italiane, attorno al 
quale gravita tutto il sistema delle maggiori città del paese, l’Adriatico costituisce 
tuttora un mare di frontiera esterna, anche rispetto ai confini dell'U.E. 

Solo negli ultimi decenni attorno all’Alto Adriatico è venuto costituendosi un apparato 
produttivo forte e dinamico, capace di sfruttare le esternalità territoriali tradizionali, una 
rete di città medie e piccole, attraverso la creazione di un tessuto diffuso di aziende 
medio-piccole, ideali candidate a sostenere un processo di propagazione di questo stesso 
modello nella transizione verso il mercato da parte dei limitrofi paesi dell’Europa 
danubiana. 

Appare così evidente come la crescita economica delle regioni adriatiche occidentali, 
unita al riposizionamento strategico del Mediterraneo sulle rotte mondiali e alla grande 
domanda di trasporto delle regioni ricche centro-europee, costituiscano le premesse di 
una visione espansiva del ruolo dell’Adriatico rispetto all’Europa, basata su nuove 
forme di soggettività imprenditoriale, sia pubblica che privata. 

La riqualificazione in termini d’esercizio del trasporto stradale e ferroviario, 
dell’intermodalità e dei servizi plurifunzionali, è una componente essenziale per 
sostenere il livello dello sviluppo della regione. E’ altrettanto determinante mantenere la 
vivibilità del sistema insediativo ed il grado di competitività dell’apparato produttivo 
delle piccole e medie imprese nel contesto internazionale ed europeo in particolare. 

Tutto questo dovrebbe accrescere lo sforzo di coesione tra Regione e Governo nel 
rendere efficace quanto veloce l’attuazione delle linee strategiche fissate, per quanto 
riguarda le infrastrutture, dall’Accordo quadro sottoscritto il 9 agosto 2001 tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
la Regione Veneto, con il quale sono stati riaffermati e revisionati i contenuti dei 
precedenti protocolli sulla Grande Viabilità sottoscritti nel 1995 e nel 1997 in termini di 
assoluta priorità.  

E' necessario, tuttavia, distinguere tra gli obiettivi prioritari le “strategie” dalle 
“emergenze”, con la consapevolezza che queste ultime, oltre a richiedere soluzioni a 
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breve termine, si intrecciano con sempre più frequenza con le prime a mano a mano che 
aumenta la domanda di mobilità. Ne è un esempio il congestionamento quotidiano, nei 
comprensori densamente insediati dell’area pedemontana ed attorno allo snodo passante 
della prima terraferma lagunare. 

La grande mobilità resta comunque il punto di partenza nella gerarchia delle strategie 
d’intervento per ridurre il gap infrastrutturale veneto. 

Obiettivo principale di questi interventi è l’integrazione a sistema di nuovi segmenti 
negli assi principali di attraversamento veloce, sia esso verticale che orizzontale della 
regione, per espandere i collegamenti attuali e snodare la rete primaria esistente.  

Altro obiettivo rilevante resta quello di alleggerire la mobilità persone-merci e ridurre 
l’attuale squilibrio modale, l’avvio dei lavori del sistema ferroviario metropolitano 
(SFMR) regionale va in questa direzione.  

Nel quadro prioritario delle strategie va associato anche il completamento funzionale 
del sistema idroviario padano-veneto che, pressoché ultimato nella tratta polesana, 
necessita di interventi integrativi per aprire definitivamente l’esercizio del corridoio 
fluviale della parte veneta, nella più ampia prospettiva di offrire un collegamento 
all’asse commerciale Mantova - Quadrante Europa-Mare.  

Nel complesso sistema della mobilità regionale, lo scenario delle priorità venete si 
completa con l'emergenza rappresentata dai “punti neri” della viabilità ordinaria che 
costituiscono causa di gravi disagi e di forti diseconomie sia nel trasporto privato che 
del trasporto merci. 

Alla luce del quadro programmatorio descritto nell’art. 4 dell’Intesa e dei successivi 
accordi intervenuti, tenuto conto dell’allocazione delle competenze e delle risorse 
disponibili, questo accordo prevede la realizzazione di interventi da ritenersi prioritari, 
in quanto finalizzati a sostenere la dotazione della rete infrastrutturale di trasporto a 
fronte di un rilevante incremento della mobilità delle persone e delle merci, nelle aree in 
cui sono ubicati. 

Alcuni di tali interventi rientrano nel Programma Triennale ANAS S.p.A. 2002-2004. 

Altri, per quanto riguarda la rete conferita alla Regione ai sensi del DPCM 21 febbraio 
2000 e la rete locale, ricadono esclusivamente nella competenza della Regione e degli 
Enti Locali, anche a seguito dell’attuazione del Decreto Legislativo 112/98. 

Nell’ambito degli obiettivi definiti dal Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della 
Logistica e dal vigente Piano Regionale dei Trasporti, approvato con Provvedimento del 
Consiglio regionale del Veneto  n. 1047/1990, alcuni di questi interventi sono funzionali 
anche all’ammodernamento delle infrastrutture nel settore ferroviario e dei punti di 
interscambio fra diversi vettori di trasporto, con particolare riferimento alle merci. 

Il principale obiettivo tecnico di carattere generale individuato consiste nel 
raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale in punti 
o località di riscontrata pericolosità, ovvero a potenziale rischio di sinistri o eventi 
esterni. Ulteriore obiettivo è quello di ottimizzare le condizioni di circolazione, 
mediante l’eliminazione di punti singolari con limitata capacità di deflusso del traffico 
ove, a causa della presenza di abitati, si determinano livelli di servizio inferiori alle 
attese dell’utenza. Dov’è possibile si prospetta un adeguamento funzionale, quindi 
qualitativo del percorso; in altre condizioni si propone la realizzazione di tratti stradali 
in nuova sede, in corrispondenza degli abitati. 
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In generale, l’obiettivo è quello di servire i territori con infrastrutture misurate sulle 
esigenze dell’economia locale. 

Tale azione si concretizza, pertanto, nei seguenti interventi individuati e distinti fra i 
vari corridoi: 

1.1.1 Corridoio Est-Ovest 

Il Corridoio Est-Ovest (Centro Europa - Atlantico) costituisce qualcosa di più di un puro 
assunto trasportistico: si tratta di una constatazione anzitutto geo-economica riferita ad 
una vasta fascia territoriale sud europea, che lambisce l’arco alpino da tutti i lati e 
riunisce un buon numero delle regioni più prospere e dinamiche del continente. 

Il flusso E-O, di carattere necessariamente plurimodale, è in larga misura determinato 
dalla dinamica delle economie delle regioni attraversate e si presta a diverse ipotesi di 
soluzione secondo la capacità dei protagonisti locali di influenzare le scelte strategiche 
comunitarie. 

Il Corridoio europeo N5, Trieste-Kiev, ha la sua naturale prosecuzione nel Progetto 
prioritario europeo N6, Trasporto combinato Francia-Italia, ed interpreta al meglio 
l’idea di un collegamento “Europa centro orientale-Adriatico-Atlantico” basato su di un 
forte asse transpadano.  

Ma va tenuto presente che la capacità competitiva delle regioni tedesche meridionali - 
Baviera e Baden Wurttemberg - potrebbe anche sopravanzare sul piano organizzativo la 
forza di sostegno del progetto, a favore di varianti transalpine di tracciato che comunque 
farebbero salvi i flussi E-O Budapest-Lione, a scapito però delle regioni settentrionali 
italiane. 

Di qui la necessità di mettere in campo forti iniziative di accompagnamento del 
tracciato E-O, sud-europeo e transpadano, da parte delle regioni italiane, proprio in 
rappresentanza di quegli interessi territoriali che devono assumere su di sé non solo il 
problema di una definizione del tracciato infrastrutturale plurimodale, ma soprattutto la 
forza della domanda di trasporto generata dalle economie regionali coinvolte. 

Al momento attuale, il livello di elaborazione di un siffatto tracciato sottolinea il 
concetto di “sistema integrato” di cui tale progetto deve dotarsi, in quanto Corridoio 
plurimodale di trasporto Ovest-Est, posto a sud dei Pirenei e delle Alpi e destinato a 
costituire la grande dorsale meridionale della rete transeuropea dei Trasporti, che ha lo 
scopo di intercettare e distribuire tutti i flussi tra il Mediterraneo e il Centro Europa. 

In tale sistema trovano realizzazione i seguenti interventi finanziati dall’Atto 
integrativo: 

• SS 14 - Variante di Portogruaro – Ammodernamento I° lotto. Adeguamento di un 
tratto di viabilità comunale esistente in adiacenza al II^ lotto e posto ad ovest 
dell’abitato di Portogruaro. L’intervento costituisce il rafforzamento dell’asse est–
ovest costituito dalla SS 14 ed è funzionale al completamento dell’intera variante di 
Portogruaro, la cui realizzazione è in corso da oltre un decennio. Il lotto è funzionale 
a dare continuità alla variante di Portogruaro dalla zona produttiva di Noiari e 
dall’Interporto al casello autostradale sull’A4 Venezia-Trieste ed a quello 
dell’autostrada A28 per Pordenone. 

• SS 14 - Variante di Portogruaro - 2° lotto. Realizzazione in nuova sede di un tratto 
della variante alla SS 14 “della Venezia Giulia” in corrispondenza dell’abitato di 
Portogruaro. L’intervento costituisce il rafforzamento dell’asse est–ovest costituito 
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dalla SS 14 ed è funzionale al completamento dell’intera variante di Portogruaro, la 
cui realizzazione è in corso da oltre un decennio. 

• Realizzazione di una rotatoria sulla ex SS 251, al km 3+700, in corrispondenza 
dell’uscita dell’autostrada A28 in Comune di Gruaro (VE), al fine di migliorare 
l’accessibilità all’autostrada dalla ex SS 251 stessa, in provincia di Venezia. Tale 
intervento è finalizzato a migliorare l’accessibilità all’asse autostradale dell’A4, asse 
portante del corridoio est-ovest, in corrispondenza di un nodo autostradale di 
rilevanza, quale quello del raccordo all’A28 “Portogruaro-Pordenone”, tenuto anche 
conto della prossima realizzazione dei lavori della terza corsia sull’autostrada A4 
Venezia-Trieste e di completamento dell’autostrada A28 sino a Conegliano e del 
raccordo con il previsto asse superstradale pedemontano veneto; 

• Realizzazione di un collegamento in nuova sede, dell’estesa di circa 4 km, tra la SS 
14 ed il casello autostradale di S. Stino di Livenza (VE). Il collegamento si rende 
necessario per migliorare l’accessibilità al sistema autostradale dal territorio del 
Veneto Orientale e dal sistema litoraneo, con particolare riferimento ai flussi 
turistici da e per il sistema delle spiagge della provincia di Venezia da Bibione, a 
Caorle, a Eraclea, a Jesolo. Il raccordo è finalizzato anche a collegare più 
razionalmente i due principali assi portanti dei collegamenti est-ovest: l’autostrada 
A4 Venezia-Trieste e la SS 14 “della Venezia Giulia”; 

• Progetto per l’eliminazione di curve pericolose al km 5+150 ed al km 9+000, lungo 
la ex SS 251, in Comune di Cinto Caomaggiore, intervento finalizzato ad aumentare 
la sicurezza stradale su strada ex statale, ora di competenza provinciale. Tale arteria 
costituisce un collegamento interregionale fra Portogruaro (VE) e Pordenone in 
territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e costituisce l’alternativa 
sulla viabilità ordinaria all’Autostrada A28 Portogruaro – Pordenone – Sacile - 
Conegliano, in fase di completamento. L’intervento è stato, altresì, riconosciuto 
dalla programmazione regionale del settore e rientra in Area d’inseribilità del “Piano 
Triennale Regionale di interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-2004”, 
approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n.60 del 24.07.2002. 

• SP 58 - Variante in nuova sede alla SP 58, nei Comuni di Cessalto e Ceggia, 
dell’estesa di circa  
3,5 km. L’intervento su strada interprovinciale è finalizzato a migliorare il 
collegamento della S.S. 14 “della Venezia Giulia” al sistema autostradale A4 
Venezia - Trieste, bypassando il centro abitato di Ceggia (VE). La necessità di 
migliorare i collegamenti tra A4 e S.S. 14 è comune a tutto il territorio del Veneto 
Orientale. Le due aste stradali, infatti, costituiscono l’ossatura portante del sistema 
stradale-autostradale del Corridoio V in territorio Veneto. Come noto, tale corridoio 
è caratterizzato da crescenti volumi di traffico, soprattutto merci, da e per l’est 
europeo, volumi che si prevede potranno crescere ulteriormente dopo l’allargamento 
dell’Unione Europea a 25 Paesi. A questo va aggiunto il crescente traffico turistico 
attratto dalle spiagge venete ed in particolare da Jesolo, Eraclea e Caorle. Pertanto, 
constatate le condizioni di congestione che attualmente caratterizzano la A4 sul 
tratto Portogruaro – Mestre, si rende necessario prevedere, sia per motivi di 
funzionalità che di sicurezza in caso di blocco autostradale per incidente, delle 
valide alternative che non interessino direttamente i centri abitati. In tale contesto 
vanno anche considerate le iniziative di Autovie Venete S.p.A. per la realizzazione 
dei due nuovi caselli autostradali di Meolo ed Alvisopoli; 
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In questo ambito si individua un’ulteriore area o corridoio: 

1.1.2 Area centrale del Corridoio Est-Ovest. 

In quest’area sono necessari sia interventi di breve periodo, per migliorare le condizioni 
di accessibilità alle aree urbane aumentare la capacità di deflusso, principali strozzature 
del sistema viario regionale, sia interventi strutturali di più lungo periodo che devono 
necessariamente comprendere il riordino della viabilità ordinaria dell'area dell'entroterra 
veneto. 

A tal fine risultano prioritari i seguenti interventi, finanziati con fondi previsti dal 
“Piano Triennale Regionale di interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-
2004”, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 60 del 24.07.2002, e 
con fondi previsti dal presente Atto integrativo, lungo la direttrice ex S.S. 10 “Padana 
Inferiore”, ora Strada Regionale S.R. 10: 

• Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto, con collegamento alla strada statale SS 
434, in Comune di Legnago (VR). Tale importante intervento è costituito dalla 
variante, in nuova sede di circa 10 km, posta a nord degli abitati di Cerea e 
Sanguinetto, in Provincia di Verona, congestionati da elevati flussi veicolari, con 
percentuale rilevante di “mezzi pesanti” dovuta al contesto di area altamente 
produttiva nel settore del “mobile”. 

• Realizzazione di una bretella di collegamento in nuova sede, dell’estesa di circa 3 
km, tra la ex  SS 247 e la ex SS 10 nel tratto ricadente nel territorio del Comune di 
Este, provincia di Padova. Il collegamento costituisce un importante raccordo fra ex 
strade statali in grado di decongestionare l’abitato urbano della città di Este e di 
migliorare l’accessibilità al nuovo asse stradale, in fase di realizzazione, compreso 
fra Monselice ad est con raccordo alla A 13 “Bologna-Padova” e Legnago ad ovest 
con raccordo alla SS 434 “Transpolesana”; 

e lungo la direttrice ex S.S. 53 “Postumia”, ora Strada Regionale S.R. 53: 

• Ex S.S. 53 – Realizzazione del viadotto di scavalco alla rotatoria, denominato 
“dell’Ospedale”, e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso. Tale intervento 
consiste nella realizzazione di un viadotto, direttrice est-ovest, su n. 9 campate, 
lunghezza complessiva di 360,00 m, con carreggiate di due corsie per ogni senso di 
marcia, larghezza trasversale 13,20 m, con relative rampe di raccordo, atto a 
decongestionare il nodo stradale lungo la tangenziale sud di Treviso. 

• Ex S.S. 53 – Realizzazione del viadotto di scavalco alla rotatoria, denominato “di 
Silea”, e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso. Tale intervento consiste 
nella realizzazione di un viadotto, direttrice est-ovest, composto da n. 4 campate, 
lunghezza complessiva di 160,00 m, con carreggiata unica a due corsie, larghezza 
trasversale 13,50 m, e delle relative rampe di raccordo, atto a migliorare le 
condizioni di scorrevolezza del traffico in prossimità del centro storico di Treviso. 

• Adeguamento della ex S.S. 53 - III° stralcio, dal km 103+00 al km 106+00. 
Intervento di adeguamento e riqualificazione della infrastruttura esistente. La S.R. 
53 “Postumia” costituisce un asse est-ovest a scala regionale che unisce poli 
produttivi dell’area centrale veneta quali Vicenza, Cittadella , Castelfranco Veneto, 
Treviso, Oderzo e Portogruaro. Essa necessita di numerosi interventi di 
adeguamento e ammodernamento, peraltro già previsti nel “Piano Triennale 
Regionale di interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-2004”, quali ad 
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esempio le sistemazioni sull’attuale tangenziale di Treviso, l’adeguamento delle 
intersezioni a Castelfranco Veneto e l’ammodernamento in sede tra S.Biagio di 
Callalta e Motta di Livenza, ovvero progetti dell’ANAS S.p.A., come ad esempio 
nel caso della variante di Oderzo (TV) e delle varianti di Cittadella (PD) – Fontaniva 
(PD). L’intervento proposto, pertanto, si inserisce in un più ampio progetto 
regionale di riqualificazione della “Postumia”, con la messa a norma della 
piattaforma stradale esistente. 

In tale contesto del “Corridoio Est-Ovest” si inseriscono anche i seguenti interventi 
puntuali, con copertura finanziaria a valere sul presente Atto integrativo: 

• Realizzazione di un collegamento in nuova sede, dell’estesa di circa 1 km, tra la SP 
42 e la ex SS 10 nel tratto ricadente nel territorio della provincia di Verona. Il 
collegamento si inserisce in una più organica ipotesi di potenziamento della 
direttrice che da sud dell’Adige, all’intersezione con la SS 434 “Transpolesana”, 
attraverso il ponte sull’Adige (cofinanziato nell’ambito dell’APQ5), si raccorda a 
nord con la ex SS10 “Padana Inferiore” e con la ex SS 500 in direzione del 
Vicentino e dell’autostrada A4, venendo così a creare un collegamento intermedio 
nord-sud, di valenza regionale, funzionale allo smistamento dei traffici nell’area 
centro occidentale della pianura veneta; 

• Realizzazione incrocio a livelli separati tra la S.S. 16 e la ex S.S. 443 (Viale Tre 
Martiri) e Collegamento tra Via Porta Adige presso il CENSER, la S.S. 16 e la ex 
S.S. 443 ad Est di Rovigo. L’intervento, originariamente ipotizzato come 
collegamento nord-sud fra la Provincia di Padova e la ex SS 443 Rovigo - Adria è 
stato integrato in un più ampio progetto di riordino della viabilità primaria attorno 
alla città di Rovigo, prevedendo anche un collegamento in direzione est-ovest, a 
nord della città stessa, che si raccorda con la viabilità statale in corrispondenza ella 
SS 16 “Adriatica”. Il relativo costo complessivo dell’intervento è notevolmente 
aumentato e risulta coperto finanziariamente da un Accordo intercorso tra la 
Regione Veneto, l’ANAS, la Provincia di Rovigo, il Comune di Rovigo e Veneto 
Strade S.p.A. L’obiettivo dell’intervento è quello, pertanto, di rafforzare la rete della 
viabilità primaria, evitando l’attraversamento della città per i flussi in transito, 
soprattutto connessi al trasporto delle merci, oltre a costituire un primo intervento 
per il miglioramento complessivo dei collegamenti tra la Provincia di Rovigo e le 
Provincia di Padova. 

• Opere sostitutive al passaggio a livello alla progressiva 92+111 sulla linea 
ferroviaria Bologna-Padova, in Comune di S. Elena (PD). Intervento finalizzato a 
migliorare la circolazione e la sicurezza stradale nell’area centrale veneta, oltre ad 
essere inserito nel programma regionale di eliminazione dei passaggi a livello 
definito con RFI S.p.A. al fine di migliorare la circolazione ferroviaria sulla linea 
ferroviaria, di interesse nazionale; 

• Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le province di Padova e Rovigo, in 
località Ca’ Morosini, fra i Comuni di Lusia (RO) e S.Urbano (PD). Il fiume Adige 
costituisce per gran parte del suo corso il confine tra le Province di Padova e 
Rovigo. La barriera fisica rappresentata dall’Adige è superata per un tratto di oltre 
60 km da solo n. 4 manufatti di attraversamento (Badia Polesine, Cà Morosini, 
Boara Polesine e Anguillara Veneta), le cui strutture portanti risultano deficitarie. 
Pertanto, le due Amministrazioni Provinciali di Padova e Rovigo nell’ottica di 
garantire adeguati collegamenti nord-sud fra le principali aste viarie, costituite dalla 
S.S. 434 “Transpolesana” a sud e dalla S.R. 10 ”Padana Inferiore” a nord, hanno 
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concordato di procedere ad un programma di adeguamento strutturale dei ponti di 
loro competenza. In tale contesto, temporalmente coordinato, si inquadra 
l’intervento proposto. 

• Sottopasso pedonale in Comune di Boschi Sant’Anna (VR). Intervento locale 
finalizzato a migliorare la mobilità urbana, in corrispondenza della linea ferroviaria, 
in coerenza con il Programma Regionale di eliminazione dei passaggi a livello sul 
territorio regionale, attivato in accordo con RFI S.p.A. L’intervento è integrativo ad 
un’opera viaria già programmata, in fase di progettazione esecutiva, costituita da un 
sovrappasso ferroviario sostitutivo del passaggio a livello sito alla progressiva km 
141+120 della linea ferroviaria Mantova-Monselice; 

• Lavori di sistemazione di viabilità comunale e provinciale (SP n. 18”Legnago-
S.Bonifacio”), in Comune di Albaredo d'Adige (VR). Trattasi di un intervento 
complementare a quelli inseriti nel precedente APQ1 – Integrativo Sistema Area 
Centrale del Corridoio Est - Ovest - Provincia di Verona, funzionale 
all’ammodernamento del collegamento nord-sud fra l’asse padano superiore (S.R. n. 
11) (S.Bonifacio) e l’asse padano inferiore rappresentato dalla SR n. 10 (Legnago). 

 

1.1.3 Corridoio Adriatico 

La procedura di riconoscimento del Corridoio Adriatico come grande direttrice europea 
è tuttora in corso sulla base di uno studio finanziato dalla U.E., che attribuisce carattere 
plurimodale (acqua e ferro) al corridoio stesso quale strumento di sostegno delle regioni 
interessate e di rilancio dell’intero bacino mediterraneo orientale (Suez-Turchia-Grecia-
Mezzogiorno). 

Appare comunque chiaro che, se questa direttrice costituisce una opportunità sotto il 
profilo economico, essa comporta anche un rischio di collasso per tutte le infrastrutture 
terrestri italiane (porti, ferrovie, strade) destinate a ripartire i flussi provenienti da, o 
diretti per, l’hinterland continentale. 

Di qui la necessità, per una regione come il Veneto, di inserirsi come parte attiva entro 
un quadro ponderato di previsione della domanda, che le consenta di valutare con 
attenzione tutti i reali fabbisogni di infrastrutturazione territoriale in grado di ripartire 
gli incrementi di traffico senza aggiungere criticità al quadro esistente, e senza perdere 
le opportunità derivanti dal ruolo di naturale terminal marittimo sud europeo ed è in 
quest’ottica che si inseriscono nell’Atto integrativo, con copertura finanziaria delle 
risorse. 

Gli interventi puntuali proposti sono finalizzati al miglioramento della sicurezza della 
circolazione stradale lungo assi aventi i più alti livelli di incidentalità , non solo a livello 
regionale, ma anche nazionale. La S.S. 309 “Romea” è infatti, da anni, ai primi posti per 
incidentalità nelle statistiche nazionale dell’ACI – ISTAT e la presenza di numerosi 
incroci è causa di frequenti sinistri. I tre interventi lungo la SS 309 rientrano, sin dal 
1992, in un accordo di programma fra Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. e la loro 
realizzazione con strutture a livelli sfalsati è elemento in grado di migliorare la 
sicurezza per la circolazione della viabilità statale. L’intervento previsto per la S.P. 45 e 
la S.P. 8, in Comune di Loreo, si pone quale elemento di riqualificazione della viabilità 
di raccordo tra la citata S.S. 309 e l’itinerario europeo E55 costituito dalla “Nuova 
Romea”, per il quale i Comuni di Adria e l’ANAS S.p.A. S.p.A. hanno in corso di 
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realizzazione l’intervento di variante all’abitato. Inoltre la direttrice est-ovest supporta 
verso l’area del Parco interregionale del delta del Po. 

In tale contesti si inseriscono i seguenti interventi, con copertura finanziaria da far 
valere sul presente Atto integrativo: 

• Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8 in Comune di Loreo 
(RO) con sistemazione a rotatoria. Intervento su strada provinciale a favore della 
mobilità e sicurezza stradale lungo il tratto di raccordo fra la S.S. 309 “Romea” e la 
progettata autostrada E55 “Nuova Romea”; 

• S.S. 309 Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 46. Intervento di ammodernamento 
della S.S. 309 “Romea” e messa in sicurezza tramite la realizzazione di una 
intersezione a livelli sfalsati in Comune di Taglio di Po (RO); 

• S.S. 309 Intersezione a livelli sfalsati con la S.P. 35 Località Porto Viro (ex Comuni 
di Contarina e Donada). Intervento di ammodernamento della S.S. 309 “Romea” e 
messa in sicurezza tramite la realizzazione di una intersezione a livelli sfalsati in 
Comune di Porto Viro (RO); 

• S.S. 309 “Romea” - Svincolo a livelli sfalsati in località Brondolo di Chioggia. 
Intervento di ammodernamento della S.S. 309 “Romea” e messa in sicurezza tramite 
la realizzazione di una intersezione a livelli sfalsati in località Brondolo di Chioggia 
(RO); 

Corridoio Adriatico–Brennero 

Il corridoio Adriatico-Brennero ha funzione sia di accessibilità dei traffici diretti nella 
fascia territoriale contermine, sia di collegamento agli itinerari autostradali, oltre a 
colmare un'esigenza di razionalizzazione della rete a servizio del territorio interessato, 
configurandosi quale elemento di connessione tra i principali itinerari nord-est del 
paese, ed è in quest’ottica che si inseriscono nell’Atto Integrativo, con copertura 
finanziaria delle risorse i seguenti interventi 

• Ex SS 482 Riassetto della viabilità altopolesana - Variante al tratto tra Ceneselli e 
Castelmassa con riqualificazione della S.P. n. 11 e S.R. n. 6. L’intervento costituisce 
la naturale prosecuzione in Provincia di Rovigo della progettata A31 “Valdastico 
sud”, già prevista nei piani finanziari della Società Autostrada Brescia-Padova 
S.p.A. A sud della SS 434 “Transpolesana“, infatti, si ipotizza un complessivo 
miglioramento della viabilità locale per dare continuità al Corridoio 
Adriatico/Brennero, attraverso la citata A31 e in direzione della A13 verso Bologna 
ed il Corridoio Adriatico, senza per questo penalizzare la già precaria situazione 
della viabilità minore della Provincia di Rovigo. L’intervento prevede il recupero e 
ammodernamento di tratti di viabilità esistente e tratti in nuova sede per bypassare 
alcuni centri abitati, fino a collegarsi alla strada regionale Eridania, lungo l’argine 
del Po; 

• Realizzazione di una variante in territorio del Comune di Fiesso Umbertiano, 
Provincia di Rovigo, lungo i tracciati delle SP n. 16 e n. 60. L’intervento si 
configura come ammodernamento della viabilità provinciale e riguarda il 
collegamento delle due strade provinciali SP n. 16 e SP n. 60 tramite un tratto in 
nuova sede di circa 2 Km., che bypassa il centro abitato di Fiesso Umbertiano, 
allontanando il traffico, in particolare pesante con direttrice nord-sud, dal centro 
cittadino. 
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1.1.4 Sistema della Montagna 

Nell'ambito della rete stradale principale, un ruolo preminente viene assegnato agli assi 
viari dell’ambiente alpino, che svolgono funzioni di collegamento su percorsi medio-
brevi interessanti zone regionali contermini. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di 
percorsi privi di alternative, appare necessario garantire una priorità di intervento, anche 
in rapporto alle esigenze indotte dai traffici, in risposta alla domanda di 
decongestionamento degli assi viari, contemperandovi finalità prioritarie di sicurezza.  

Nell’ambito di tale “Sistema Montagna”, all’interno del “Piano Triennale Regionale di 
interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-2004”, sono previsti numerosi 
interventi di ammodernamento e messa in sicurezza, con interventi di adeguamento e 
messa a norma di vari tratti stradali (gallerie, varianti agli abitati, rettifiche di curve). 

Tali interventi sono localizzati lungo la direttrice viaria costituita dalla ex SS 50 “Del 
Grappa e Passo Rolle”, ora Strada Regionale S.R. 50, importante strada interregionale e 
principale collegamento tra la Provincia di Belluno e l’area del Primiero, in provincia di 
Trento. 

In particolare si prevedono i seguenti interventi: 

• Ex S.S. 50 - Lavori di risanamento delle gallerie naturali “Pulz” e “Val Rosna”. 
L’intervento consiste nell’adeguamento funzionale di due gallerie, rispettivamente 
di lunghezza 660 m e 770 m, con rifacimento delle volte, delle piattaforme stradali e 
degli impianti tecnologici; 

• Ex S.S. 50 – Lavori di rettifica e sistemazione tra le progressive km 55 e km 57, in 
località Moline, in Comune di Sovramonte. L’intervento riguarda l’adeguamento a 
norma della piattaforma stradale, rettifica di curve pericolose, eliminazione di un 
strettoia e “messa in sicurezza” dei versanti sovrastanti dal pericolo di caduta massi. 

• Ex S.S. 50 – Lavori di adeguamento della viabilità principale in corrispondenza 
dell'incrocio con la strada comunale per Frassenè e Agana, in Comune di Fonzaso. 
Intervento locale finalizzato a migliorare il coordinamento della viabilità locale con 
la viabilità di rango superiore, mediante l'adeguamento dell’incrocio con la ex SS 
50. 

Lungo la direttrice “di Alemagna”, sulla S.S. 51, fondamentale asse di raccordo tra il 
“Sistema della Montagna” e l’area Centrale Veneta, è previsto, all’interno del Piano 
Triennale ANAS S.p.A. 2002-2004, il seguente intervento: 

• S.S. 51 “Di Alemagna” - Lotto Rucorvo/Macchietto. L’intervento consiste 
nell’ammodernamento in nuova sede nella strada statale SS 51 “di Alemagna”, nel 
tratto tra Ospitale e Macchietto. Esso riguarda un’ulteriore fase per 
l’ammodernamento della SS. 51, storica arteria di collegamento tra la pianura 
veneta e Cortina d’Ampezzo, verso la Val Pusteria e l’itinerario europeo E66 
Bressanone – Lienz (Austria). Tale programma di ammodernamento è nei piani 
ANAS S.p.A. sin dalla fine degli anni ‘80 e a nord di Pian di Vedoia - Longarone, 
ove termina l’autostrada A27 Mestre - Belluno, prevede tratti di ammodernamento 
in sede ed altri in nuova sede, con prevalenza di tratti in galleria al fine di contenere 
l’impatto ambientale delle opere. 

Una ulteriore direttrice fondamentale di collegamento tra i “Sistemi Montagna” del 
Veneto e del Friuli Venezia Giulia, è rappresentata dalla ex S.S. 355 “di Val Degano”, 
ora Strada Regionale S.R. 355, collegamento interregionale tra le province di Belluno 
ed Udine nonché raccordo tra i valichi transfrontalieri di Monte Croce Comelico e 
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Montecroce Carnico. Su tale arteria stradale sono programmati dalla Regione Vento una 
serie di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada stessa, tra cui i 
seguenti: 

• Ex S.S. 355 – Revisione e messa in sicurezza fruitiva ecologica dal km 31+700 al 
km 42+500, nei Comuni di Sappada e S. Pietro di Cadore. L’intervento consiste, 
principalmente, nel rifacimento di una serie di ponti (fiume Piave, rio Lerpa, rio 
Acquatona, ecc.) in precarie condizioni statiche, nell’allargamento, a norma, della 
piattaforma stradale e nella realizzazione di una galleria artificiale paramassi. 

• Ex S.S. 355 - Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in comune 
di San Pietro di Cadore. Intervento puntuale di adeguamento ed ammodernamento di 
un manufatto su strada regionale, principalmente finalizzato ad eliminare una 
pericolosa strettoia. 

Sono inoltre stati inseriti in tale “Sistema Montagna” anche i seguenti due interventi, 
che trovano copertura finanziaria nell’ambito dell’Atto integrativo: 

• Realizzazione di un collegamento della Valpantena con l’Alta Lessinia occidentale. 
L’intervento consiste nel collegamento, compreso tra le località di Bellori e Barozze 
nei territori dei Comuni di Grezzana e S. Anna d’Alfaedo, con la vallata verso 
Verona. Ciò permetterà di convogliare sulla nuova arteria il traffico pesante che 
interessa la zona del marmo, sgravando e riqualificando gli itinerari turistici 
attualmente utilizzati; 

• Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di ex SS 246 che collega Recoaro con 
Valli del Pasubio. La ex SS 246 costituisce l’asse portante della viabilità della Valle 
dell’Agno fino a raccordarsi con la Valle del Leogra a Valli del Pasubio. Il sistema 
montano della provincia di Vicenza necessita di una messa in sicurezza della tratta 
montana della strada nel raccordo tra i due fondovalle. Si tratta di interventi puntuali 
di ammodernamento, strettamente funzionali alla messa in sicurezza dell’arteria per 
consentire il collegamento intervallivo durante l’intero anno. 

• Lavori di sistemazione del bivio tra la ex SS 473 “di Croce d'Aune” e la SP 29 “di 
Col Falcon”, in località “Cros” del Comune di Sovramonte (BL). trattasi di un 
intervento puntuale complementare a quelli inseriti nel precedente APQ1 - Sistema 
Montagna - lungo la ex SS 50 “del Grappa e Passo Rolle”, di collegamento tra il 
Bellunese ed il Primiero, in Provincia di Trento, finalizzato al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza in corrispondenza di una intersezione particolarmente 
pericolosa. 

 

1.1.5 Corridoio Tirreno Brennero 

Il corridoio Tirreno-Brennero (TIBRE) assume grande rilevanza all'interno delle 
politiche trasportistiche di livello nazionale e comunitario nonché nel territorio del 
Veneto. Esso, infatti, al pari del Corridoio est-ovest e di quello Adriatico, costituisce 
una scelta elettiva, pertanto risulta necessario procedere alla realizzazione di opere 
rispondenti a esigenze di decongestionamento degli assi viari contemperandovi finalità 
prioritarie di sicurezza, e ciò si esplica nel seguente intervento finanziato dall’Atto 
Integrativo: 

• S.S. 12 - Variante di Isola della Scala - 2° lotto - 1° stralcio. L’intervento 
costituisce la parte sud della Variante di Isola della Scala, in prosecuzione del 2° 
stralcio, in corso di realizzazione. La S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” 
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rappresenta uno degli assi principali nord-sud della viabilità veneta. Tale asse 
stradale , unitamente all’autostrada A22 “del Brennero” ed alla linea ferroviaria 
BO-VR-TN-BZ-Brennero, costituisce l’ossatura portante del Corridoio 1, 
riconosciuto prioritario a livello comunitario. Nei programmi ANAS S.p.A., oltre 
agli interventi sulla rete autostradale, rientrano vari interventi di ammodernamento 
della viabilità ordinaria di cui la variante di Isola della Scala costituisce nell’attuale 
programmazione l’intervento più significativo. 

 



 40

 

 

Ministero 
dell’Economia e delle 

Finanze 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti 

Regione del Veneto ANAS S.p.A. 

 
 

 

I N T E S A  I S T I T U Z I O N A L E  D I  P R O G R A M M A  
T R A  I L  G O V E R N O  D E L L A  R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

E  L A  G I U N T A  D E L L A  R E G I O N E  D E L  V E N E T O  
 

 

 

 

 
 
 

A T T O  I N T E G R A T I V O A L L ’ A C C O R D O  D I  P R O G R A M M A  

Q U A D R O  I N  M A T E R I A  

D I  I N F R A S T R U T T U R E  P E R  L A  M O B I L I T A ’   

 

 

ALLEGATO 3  

INTERVENTI RICADENTI NELL'AREA DI INSERIBILITÀ DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE ANAS S.P.A. 2002-2004 E 

ULTERIORI INTERVENTI 

 
 

 



  

 

 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA GIUNTA DELLA REGIONE DEL VENETO 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’  

Allegato 3 - Interventi ricadenti nell'area di inseribilità del Programma Triennale ANAS S.p.A. 2002-2004 ed ulteriori interventi 
 (in mln di euro) 

Sistema infrastrutturale Strada Statale Titolo dell’intervento Costo totale 
stimato 

Finanz. Stato
Viabilità. 

Eventuale 
cofinanzi
amento 

Accordo di 
riferimento

Livello di 
progettazio
ne attuale  

Note 

Corridoio Adriatico 
S.S. 47 Opere di connessione alla Variante di 

Bassano del Grappa Euro 15,494 
   Progetto 

Preliminare

Programma Triennale ANAS 
S.p.A. 
2002-2004–Area di Inseribilità 

Sistema della montagna 
S.S. 51 Variante di Longarone Euro 30,987 

   Progetto 
Definitivo 

Programma Triennale ANAS 
S.p.A. 
2002-2004–Area di Inseribilità 

Sistema della montagna 
S.S. 51 Variante di Vittorio Veneto Stralcio 1° Euro 43,899 

   Definitivo 
in corso 

Programma Triennale ANAS 
S.p.A. 
2002-2004–Area di Inseribilità 

Area centrale del Corridoio  
est-ovest S.S. 14 Variante di Portogruaro-IV° lotto-II° 

stralcio Euro 29,954 
   Progetto 

Definitivo 

Programma Triennale ANAS 
S.p.A. 
2002-2004–Area di Inseribilità 

Corridoio Tirreno – Brennero 
S.S. 12 Miglioramento della viabilità di 

attraversamento di Buttapietra Euro 1,291 
   Progetto 

Definitivo 

Programma Triennale ANAS 
S.p.A. 
2002-2004–Area di Inseribilità 

Sistema della Montagna 
S.S. 51 Variante di Zuel Euro 6,197 

   Progetto 
Preliminare

Programma Triennale ANAS 
S.p.A. 
2002-2004–Area di Inseribilità 

Corridoio Adriatico S.S. 516 III lotto variante di Piove di Sacco Euro 25,823    Progetto 
Preliminare

L. n. 443/01 
Legge Obiettivo 
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Stato Intervento:

I1A1P015Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2SANTO STINO DI LIVENZAVENEZIA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Collegamento tra la SS 14 ed il casello autostradale di S.Stino di LivenzaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento per migliorare l'accesso alla rete autostradaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 20-MAR-03 Effettiva

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P015

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-GEN-04 15-MAR-04Prevista Prevista29-FEB-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Veneto StradeSoggetto Competente:

S 16-MAR-04 20-AGO-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto StradeSoggetto Competente:

S 21-AGO-04 30-SET-04Prevista Prevista15-SET-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto StradeSoggetto Competente

01-OTT-04 Prevista 15-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

16-DIC-04 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-GEN-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       9.990.900,00Costo Complessivo:

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro Nord

Delibera CIPE N. 138 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2004

2000

2004

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       1.000.000,00

       3.925.072,43

       3.000.000,00

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Descrizione della fonte:

DGR n. 3707 del 20.12.22002Estremi del Provvedimento:

         516.456,90 2000Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

Accordo di progr. in corso di stipula
Estremi del Provvedimento

       1.549.370,67 2003Importo (Euro): Anno esercizio:VENEZIAProvincia:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

Fonte Provinciale

Fonte Regionale

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         700.000,00

       5.000.000,00

       4.290.900,00

         700.000,00

       5.000.000,00

       4.290.900,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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                ,00Importo Totale (Euro)

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

6 - Avanzamento Fisico 
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Stato Intervento:

I1A1P016Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2ROVIGOROVIGO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Realizzazione incrocio a livelli separati tra la S.S. 16 e la ex S.S. 443 (Viale Tre Martiri) e Collegamento
tra Via Porta Adige presso il CENSER, la S.S. 16 e la ex   S.S. 443 ad Est di Rovigo

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento di potenziamento di un itinerario principale di rete viaria RegionaleNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P016

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 13-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-DIC-03 31-MAR-04Prevista Prevista15-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-APR-04 15-GIU-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

16-GIU-04 Prevista 31-OTT-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-04 Prevista 30-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-GEN-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Avanzamento della Spesa (%):

      24.790.000,00Costo Complessivo:

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Altro - 9999 - 9999 - Non definita

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro Nord

Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord

ANAS

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2004

2005

2004

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       4.000.000,00

       2.500.000,00

       1.549.370,70

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

del. Cons. Reg. n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

       7.960.862,02 2002Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

Accordo sottoscritto iil 14.03.2003
Estremi del Provvedimento

         516.456,90 2004Importo (Euro): Anno esercizio:ROVIGOProvincia:

del. Cons. Com. n. 16 del 27.03.2003
Estremi del Provvedimento

       8.263.310,38 2004Importo (Euro): Anno esercizio:ROVIGOComune:

Fonte Comunale

Fonte Provinciale

Fonte Regionale

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

       2.690.000,00

      12.000.000,00

      10.100.000,00

       2.690.000,00

      12.000.000,00

      10.100.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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                ,00Importo Totale (Euro)

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 
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Stato Intervento:

I1A1P017Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2ANNONE VENETOVENEZIA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Adeguamento della ex SR 53 - III stralcio dal km 103+00 al km 106+00Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definitireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento di adeguamento e riqualificazione della infrastruttura esistenteNote:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 21-DIC-99 Effettiva

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P017

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-GEN-04 29-FEB-04Prevista Prevista15-FEB-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Veneto StradeSoggetto Competente:

S 01-MAR-04 31-LUG-04Prevista Prevista30-APR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto StradeSoggetto Competente:

S 01-AGO-04 10-SET-04Prevista Prevista31-AGO-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto StradeSoggetto Competente

11-SET-04 Prevista 30-NOV-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-DIC-04 Prevista 30-NOV-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-DIC-05 Prevista 31-DIC-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.810.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:       1.810.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

         350.000,00

       1.460.000,00

         350.000,00

       1.460.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 13 di 101

Stato Intervento:

I1A1P018Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2CINTO CAOMAGGIOREVENEZIA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Progetto per l'eliminazione di curve pericolose al km 5+150 ed al km 9+000 lungo la ex S.S. 251 nel
Comune di Cinto Caomaggiore

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intevento finalizzato ad aumentare la sicurezza stradale su strada ex statale, ora di competenza
provinciale

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P018

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-DIC-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 16-NOV-03 31-MAR-04Prevista Prevista15-GEN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Progetto definitivo redatto dall'ANAS, da adeguare ed approvare.Note:

ANAS-VESoggetto Competente:

S 01-APR-04 15-MAG-04Prevista Prevista30-APR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

16-MAG-04 Prevista 31-LUG-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-AGO-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-05 Prevista 31-GEN-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         568.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         568.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

                ,00

                ,00

          20.000,00

         548.000,00

          20.000,00

         548.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P019Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2SANT'ELENAPADOVA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PADOVA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PADOVASoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Opere sostitutive al passaggio a livello alla progerssiva 92+111 sulla linea ferroviaria Bologna-Padova,
in Comune di S.Elena (PD)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento finalizzato a migliorare la circolazione ferroviaria sul territorio regionale, in coerenza al
programma regionale di eliminazione dei passaggi a livello

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P019

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 29-APR-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 01-SET-03 31-MAR-04Effettiva Prevista15-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PADOVASoggetto Competente:

S 01-MAG-04 30-GIU-04Prevista Prevista15-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - PADOVASoggetto Competente

01-LUG-04 Prevista 30-NOV-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-DIC-04 Prevista 31-OTT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-NOV-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       3.400.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         700.000,00

Delibera Giunta Prov. n. 33 del 10.02.2003
Estremi del Provvedimento

       1.672.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:PADOVAProvincia:

del. Cons. Com. n. 46 del 20.12.2002
Estremi del Provvedimento

         272.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:SANT'ELENAComune:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Estremi del Provvedimento:

         756.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:Privata

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Privata / Pubblica

Fonte Comunale

Fonte Provinciale

Fonte Statale

2003

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         200.000,00

       2.000.000,00

       1.100.000,00

         100.000,00

         200.000,00

       2.000.000,00

       1.100.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P020Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

SANT'URBANO

LUSIA

PADOVA

ROVIGO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGOSoggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le Provincie di Padova e Rovigo, in localita Ca' MorosiniTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento a favore della mobilita e sicurezza stradale (L.R. 39/91)Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P020

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 20 di 101

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 09-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Provincia di RovigoSoggetto Competente

10-OTT-03 Effettiva 15-DIC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-04 Prevista 31-GEN-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-FEB-05 Prevista 30-APR-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.600.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         600.000,00

del. giunta n. 80 del 08.04.2003
Estremi del Provvedimento

       1.000.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:ROVIGOProvincia:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Provinciale

Fonte Statale

2003

2004

2005

                ,00

                ,00

                ,00

         100.000,00

         900.000,00

         600.000,00

         100.000,00

         900.000,00

         600.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P021Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2LOREOROVIGO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGOSoggetto Attuatore:

Attivo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGOSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8, in Comune di Loreo (RO), con
sistemazione a rotatoria

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento su strada provinciale a favore della mobilita e sicurezza stradale (L.R. 39/91)Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P021

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 04-SET-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGOSoggetto Competente

05-SET-03 Effettiva 20-OTT-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-DIC-03 Prevista 31-OTT-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-NOV-04 Prevista 30-NOV-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         619.750,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:          81.016,44

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Descrizione della fonte:

DGR n. 3707 del 20.12.2002Estremi del Provvedimento:

         290.464,83 2000Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

del. Giunta Prov. n. 269 del 30.12.2002
Estremi del Provvedimento

         248.268,73 2002Importo (Euro): Anno esercizio:ROVIGOProvincia:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Provinciale

Fonte Regionale

Fonte Statale

2003

2004

                ,00

                ,00

          30.000,00

         589.750,00

          30.000,00

         589.750,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P022Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2FONZASOBELLUNO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Lavori di adeguamento della S.S. 50 in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale per
Frassene e Agana, in Comune di Fonzaso (BL)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

 da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento locale finalizzato a migliorare il coordinamento della viabilita locale con la viabilita di rango
superiore, mediante l'adeguamneto dell'incrocio con la S.S. 50, gia previsto nell'ambito del Piano
Triennale della Viabilita Regionale 2002-2004

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P022

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-SET-03 20-NOV-03Effettiva Effettiva30-OTT-03 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 01-DIC-03 30-APR-04Prevista Prevista31-GEN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-MAG-04 30-GIU-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-GIU-04 Prevista 30-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-OTT-04 Prevista 31-MAG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GIU-05 Prevista 31-AGO-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         310.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         210.000,00

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

Del. Cons Reg. n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

         100.000,00 2000Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

Fonte Statale

2003

2004

2005

                ,00

                ,00

                ,00

          30.000,00

         180.000,00

         100.000,00

          30.000,00

         180.000,00

         100.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P023Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2SAN PIETRO DI CADOREBELLUNO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in Comune di S.Pietro di CadoreTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento puntuale di adeguamento ed ammodernamento di un manufatto su strada regionale, gia
previsto nell'ambito del Piano Triennale della Viabilita Regionale 2002-2004

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P023

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 20-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-NOV-03 31-MAR-04Prevista Prevista31-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-APR-04 15-GIU-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

16-GIU-04 Prevista 31-AGO-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SET-04 Prevista 31-GEN-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-FEB-05 Prevista 31-MAR-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         160.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         160.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

                ,00

                ,00

                ,00

          10.000,00

         120.000,00

          30.000,00

          10.000,00

         120.000,00

          30.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P024Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO

VENETO

2

2

CESSALTO

CEGGIA

TREVISO

VENEZIA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Variante alla S.P. 58, in Comune di Cessalto e CeggiaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento su strada interprovinciale finalizzato a migliorare il collegamento al sistema autostradale e
funzionale enche all'eliminazione di un passagio a livello, in coerenza con il programma regionale
concordato fra Regione Veneto e RFI S.p.A.

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P024

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-DIC-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Progetto preliminare redatto dalla Provincia di VeneziaNote:

Provincia di VeneziaSoggetto Competente:

S 16-NOV-03 30-APR-04Prevista Prevista29-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-MAG-04 31-LUG-04Prevista Prevista30-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-AGO-04 Prevista 30-NOV-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-DIC-04 Prevista 30-NOV-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-DIC-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       7.100.000,00Costo Complessivo:

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro Nord

Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord

Fondi ANAS_Veneto

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2004

2005

2003

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

         550.000,00

       1.000.000,00

         720.000,00

Accordo di Programma in corso di stipula

Accordo di Programma in corso di stipula

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

       1.486.280,00

       2.600.000,00

2003

2003

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

TREVISO

VENEZIA

Provincia:

Provincia:

Accordo di Programma in corso di stipula
Estremi del Provvedimento

         743.720,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:CEGGIAComune:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

Fonte Comunale

Fonte Provinciale

Fonte Provinciale

Fonte Statale

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         700.000,00

       4.000.000,00

       2.400.000,00

         700.000,00

       4.000.000,00

       2.400.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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                ,00Importo Totale (Euro)

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 
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Stato Intervento:

I1A1P025Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2BOSCHI SANT'ANNAVERONA

Comune di Boschi Sant'Anna

Comune di Boschi Sant'AnnaSoggetto Attuatore:

Attivo

Comune di Boschi Sant'AnnaSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Sottopasso pedonale in Comune di Boschi Sant'AnnaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento locale finalizzato a migliorare la mobilita urbana, in corrispondenza della linea ferroviaria, in
coerenza con il Programma Regionale di eliminazione dei passaggi a livello sul territorio regionale,
attivato in accordo con RFI S.p.A.

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P025

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 36 di 101

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-DIC-03 31-GEN-04Prevista Prevista31-DIC-03 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di Boschi Sant'AnnaSoggetto Competente:

S 01-FEB-04 30-APR-04Prevista Prevista29-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Comune di Boschi Sant'AnnaSoggetto Competente:

S 01-MAG-04 30-GIU-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Comune di Boschi Sant'AnnaSoggetto Competente

01-LUG-04 Prevista 31-OTT-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-04 Prevista 31-MAG-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GIU-05 Prevista 31-AGO-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         200.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 36 del 2002 - Quota E2 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2004Importo (Euro) Anno esercizio:         200.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2003

2004

2005

                ,00

                ,00

                ,00

          10.000,00

         100.000,00

          90.000,00

          10.000,00

         100.000,00

          90.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P026Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2ESTEPADOVA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Comune di EsteSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 247 - Bretella di collegamento con la ex SS 10 in Comune di Este (PD) - Stralcio 1Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Bretella di collegamento, in nuova sede,  tra la ex SS 247 e la ex SS 10, in  Comune di Este (PD)Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P026

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Progetto redatto dal Comune di EsteNote:

Soggetto Competente:

S 01-DIC-03 31-MAR-04Prevista Prevista31-GEN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-APR-04 31-AGO-04Prevista Prevista30-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-SET-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-05 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-GEN-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-FEB-07 Prevista 01-FEB-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

data apertura al trafficoNote:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       7.020.000,00Costo Complessivo:

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 17 del 2003 - Quota F.3 - Regioni Centro NordEstremi del Provvedimento:

2005Importo (Euro) Anno esercizio:         850.000,00

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

del. Cons. Reg. n. 60/02

DGR n. 3553 del 21.12.2001

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

       1.291.142,25

         774.685,35

2002

2000

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

VENETO

VENETO

Regione:

Regione:

Estremi del Provvedimento

       1.472.172,40 2003Importo (Euro): Anno esercizio:PADOVAProvincia:

del. Cons. Com. n. 80 del 31.10.2003
Estremi del Provvedimento

       2.632.000,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:ESTEComune:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunale

Fonte Provinciale

Fonte Regionale

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         700.000,00

       3.300.000,00

       3.020.000,00

         700.000,00

       3.300.000,00

       3.020.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):
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Stato Intervento:

I1A1P027Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

CALTO

CENESELLI

ROVIGO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

SR 482 - Riassetto della viabilita altopolesana - Variante al tratto tra Ceneselli e Castelmassa con
riqualificazione della S.P. 11 e S.R. 6

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Accordo di Programma sottoscritto il 02.12.2003 tra Regione Veneto, Veneto Strade S.p.A., Provincia di
Rovigo, Comuni di Calto e Ceneselli

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P027

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Provincia di RovigoSoggetto Competente:

S 16-OTT-03 30-APR-04Effettiva Prevista31-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Provincia di RovigoSoggetto Competente:

S 01-MAG-04 30-GIU-04Prevista Prevista15-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-APR-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-LUG-04 Prevista 31-OTT-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-NOV-05 Prevista 30-NOV-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       4.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

del. Cons.Reg. n. 60 del 24.07.2002

DGR n. 3553 del 21.12.2001

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

       2.295.692,24

       1.549.370,70

2003

2000

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

VENETO

VENETO

Regione:

Regione:

Accordo di Programma sottoscritto il 02.12.2003

Accordo di Programma sottoscritto il 02.12.2003

Estremi del Provvedimento

Estremi del Provvedimento

          77.468,53

          77.468,53

2003

2003

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

CENESELLI

CALTO

Comune:

Comune:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunale

Fonte Comunale

Fonte Regionale

Fonte Regionale

2004

2005

                ,00

                ,00

       1.500.000,00

       2.500.000,00

       1.500.000,00

       2.500.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P028Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2GRUAROVENEZIA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

COMUNE DI GRUAROSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 251 - Intersezione a rotatoria all'uscita dell'autostrada A28, in Comune di Gruaro (VE)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Realizzazione di una rotatoria sulla ex SS 251, al km 3+700, in corrispondenza dell?uscita
dell?autostrada A28 in Comune di Gruaro (VE), al fine di migliorare la accessibilita all?autostrada dalla
ex SS 251 stessa

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P028

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 12-DIC-00 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Comune di GruaroSoggetto Competente:

S 01-GIU-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva25-SET-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-GEN-04 30-GIU-04Prevista Prevista30-APR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-APR-04 Prevista 10-LUG-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

15-LUG-04 Prevista 30-GIU-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-LUG-05 Prevista 31-LUG-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-AGO-05 Prevista 01-AGO-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.149.068,42Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 39 - 1991 - Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

dec. n. 289/32400 del 20.12.2000

DGR n. 3553 del 21.12.2001

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

         258.228,45

         516.456,90

2000

2000

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

VENETO

VENETO

Regione:

Regione:

del. Giunta Com. n. 101 del 25.09.2003
Estremi del Provvedimento

         374.383,07 2003Importo (Euro): Anno esercizio:GRUAROComune:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunale

Fonte Regionale

Fonte Regionale

2004

2005

                ,00

                ,00

         349.000,00

         800.068,42

         349.000,00

         800.068,42

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P029Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0

2

GREZZANA

SANT'ANNA D'ALFAEDO

VERONA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERONA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERONASoggetto Attuatore:

Attivo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERONASoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Collegamento della Val Pantena con Ceredo e l'Alta Lessinia OccidentaleTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

Ing. Stefano BrunelliResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Messa in sicurezza di un tratto di 8,0 km della S.P. 14 "dell'Alta Valpantena", su di una lunghezza totale
di 41,0 km.

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P029

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 49 di 101

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 15-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERONASoggetto Competente:

S 01-FEB-04 30-GIU-04Prevista Prevista31-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERONASoggetto Competente:

S 01-LUG-04 31-AGO-05Prevista Prevista31-LUG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERONASoggetto Competente

01-SET-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-05 Prevista 31-DIC-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-06 Prevista 31-GEN-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-AGO-05 Prevista 01-AGO-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.549.370,70Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 138 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2000Importo (Euro) Anno esercizio:       1.549.370,70

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         150.000,00

       1.350.000,00

          49.370,70

         150.000,00

       1.350.000,00

          49.370,70

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P030Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

RECOARO TERME

VALLI DEL PASUBIO

VICENZA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VICENZA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VICENZASoggetto Attuatore:

Attivo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VICENZASoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 246 - Sistemazione e messa in sicurezza tratto Recoaro-Valli del PasubioTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 31-DIC-02 Effettiva

1. Studio di Fattibilità:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VICENZASoggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P030

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-DIC-03 29-FEB-04Prevista Prevista31-GEN-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VICENZASoggetto Competente:

S 01-MAR-04 30-GIU-04Prevista Prevista30-APR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VICENZASoggetto Competente:

S 01-LUG-04 31-AGO-04Prevista Prevista31-LUG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VICENZASoggetto Competente

01-SET-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-05 Prevista 31-OTT-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 31-OTT-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

01-OTT-05 Prevista 01-OTT-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 53 di 101

                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       1.549.370,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 138 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2000Importo (Euro) Anno esercizio:       1.549.370,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         150.000,00

         850.000,00

         549.370,00

         150.000,00

         850.000,00

         549.370,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P031Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2FIESSO UMBERTIANOROVIGO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGOSoggetto Attuatore:

Attivo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGOSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Strade Provinciali n. 16 e n. 60 - Variante di Fiesso Umbertiano (RO)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

Provincia di Rovigo (soggetto da individuare)Responsabile Unico:

ROVIGORecapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P031

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 06-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ROVIGOSoggetto Competente

10-OTT-03 Effettiva 31-DIC-03 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-04 Prevista 30-APR-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-MAG-05 Prevista 31-MAG-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       2.220.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 138 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2000Importo (Euro) Anno esercizio:       1.807.599,15

del. Giunta Prov. n..40 del 24/02/2003
Estremi del Provvedimento

         257.466,85 2000Importo (Euro): Anno esercizio:ROVIGOProvincia:

del.Giunta Com. n. 21 del 20.02.2003
Estremi del Provvedimento

         154.934,00 2003Importo (Euro): Anno esercizio:FIESSO UMBERTIANOComune:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Comunale

Fonte Provinciale

Fonte Statale

2003

2004

2005

                ,00

                ,00

                ,00

         200.000,00

       1.220.000,00

         800.000,00

         200.000,00

       1.220.000,00

         800.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P032Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

BOSCHI SANT'ANNA

MINERBE

VERONA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di VeronaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da definireResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P032

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 30-OTT-03 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 01-NOV-03 30-APR-04Effettiva Prevista31-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-MAG-04 31-LUG-04Prevista Prevista30-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-AGO-04 Prevista 30-NOV-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-DIC-04 Prevista 30-NOV-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         774.685,35Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 138 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2000Importo (Euro) Anno esercizio:         774.685,35

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

2004

2005

                ,00

                ,00

          50.000,00

         724.685,35

          50.000,00

         724.685,35

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P033Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2PORTOGRUAROVENEZIA

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il VenetoSoggetto Attuatore:

Attivo

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

SS 14 - Variante di Portogruaro - Lotto 2  e ammodernamento Lotto 1Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Ugo  DibennardoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P033

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti



Mercoledi, Dicembre 17 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

Pagina 61 di 101

C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 26-AGO-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilita per il VenetoSoggetto Competente

01-OTT-03 Effettiva 30-APR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

30-OTT-04 Prevista 30-NOV-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-DIC-06 Prevista 31-MAG-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

      28.000.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

D.M. n. 3629/dicoter del 19.08.2002

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2004

2002

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

       3.210.000,00

      24.790.000,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

       2.800.000,00

      11.200.000,00

      14.000.000,00

       2.800.000,00

      11.200.000,00

      14.000.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P035Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0ISOLA DELLA SCALAVERONA

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il VenetoSoggetto Attuatore:

Attivo

ANAS S.p.A.Soggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

SS 12 - Variante di Isola della Scala. Lotto 2 - Stralcio 1Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Ugo DibennardoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P035

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 28-FEB-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilita per il VenetoSoggetto Competente

18-GIU-03 Effettiva 29-FEB-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-AGO-04 Prevista 31-LUG-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-AGO-06 Prevista 28-FEB-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

      22.930.686,33Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

D.M. n. 3629/DICOTER del 19.08.2002Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2002

2004

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

      17.560.000,00

       5.370.686,33

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

       3.439.000,00

      11.465.000,00

       8.026.686,33

       3.439.000,00

      11.465.000,00

       8.026.686,33

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P036Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2TAGLIO DI POROVIGO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il VenetoSoggetto Attuatore:

Attivo

ANAS S.p.A.Soggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

SS 309 - Realizzaione incrocio a livelli sfalsati con la SP 46Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Ugo DibennardoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P036

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 20-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

ANASSoggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-05 Prevista 28-FEB-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-MAR-06 Prevista 31-AGO-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       5.614.361,32Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

D.M. n. 3629/DICOTER del 19.08.2002Estremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:       3.649.334,86

L.R. - 39 - 1991 - Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale
Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

       1.965.026,46 2000Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         280.000,00

       3.930.000,00

       1.404.361,32

         280.000,00

       3.930.000,00

       1.404.361,32

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P037Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2PORTO VIROROVIGO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il VenetoSoggetto Attuatore:

Attivo

ANAS S.p.A.Soggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

SS 309 - Realizzazione incrocio a livelli sfalsati con la SP 35 in localita  Porto ViroTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Ugo DibennardoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P037

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 29-LUG-99 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 06-GIU-02 31-DIC-03Effettiva Effettiva30-LUG-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 30-GIU-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-05 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 30-APR-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       6.600.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:       4.290.000,00

L.R. - 39 - 1991 - Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale
Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

       2.310.000,00 2000Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         330.000,00

       1.650.000,00

       4.620.000,00

         330.000,00

       1.650.000,00

       4.620.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P038Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2CHIOGGIAVENEZIA

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il VenetoSoggetto Attuatore:

Attivo

ANAS S.p.A.Soggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

SS 309 - Svincolo a livelli sfalsati in localita Brondolo di ChioggiaTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Ugo DibennardoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P038

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 20-MAR-02 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 29-LUG-03 31-DIC-03Effettiva Prevista20-NOV-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

ANASSoggetto Competente

01-GIU-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GIU-05 Prevista 31-MAG-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GIU-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       9.864.118,38Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

D.M. n. 3629/DICOTER  del 19.08.2002Estremi del Provvedimento:

2002Importo (Euro) Anno esercizio:       6.411.676,95

L.R. - 39 - 1991 - Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale
Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

       3.452.441,43 2000Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

         493.200,00

       1.479.600,00

       3.940.700,00

       3.950.618,38

         493.200,00

       1.479.600,00

       3.940.700,00

       3.950.618,38

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P039Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

OSPITALE DI CADORE

PERAROLO DI CADORE

BELLUNO

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabilità per il VenetoSoggetto Attuatore:

Attivo

ANAS S.p.A.Soggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

SS 51 - Lotto Rucorvo - MacchiettoTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101012 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

Ing. Ugo DibbennardoResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P039

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 11-GIU-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

ANASSoggetto Competente

01-DIC-03 Prevista 29-FEB-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GIU-04 Prevista 31-MAG-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GIU-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

      34.535.891,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Altro - 9999 - 9999 - PIANO TRIENNALE ANAS 2002-2004

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

D.M. n. 3629/DICOTER del 19.08.2002Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2002

2004

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

      27.889.000,00

       6.646.891,00

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Statale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

       5.180.000,00

      13.810.000,00

      15.545.891,00

       5.180.000,00

      13.810.000,00

      15.545.891,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P041Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2SOVRAMONTEBELLUNO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex  SS 50 - Risanamento gallerie naturalii "Pulz" e "Val Rosna"Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

Ing. Silvano VernizziResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle gallerie "Pulz" (lungh. 660 m) e "Val Rosna" (lungh.
770 m), sulla ex SS 50 "del Grappa e Passo Rolle", ora strada regionale SR 50, facente parte
dell'Accordo Programmatico tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento del 21.05.2001.

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P041

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 05-SET-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-OTT-03 29-FEB-04Effettiva Prevista31-GEN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-MAR-04 Prevista 01-LUG-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

15-LUG-04 Prevista 01-SET-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

15-SET-05 Prevista 15-NOV-05 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       9.709.389,70Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

Del. Cons. Reg. n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

       4.854.694,85 2001Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

Provincia Autonoma di Trento

Estremi del Provvedimento:

       4.854.694,85 2004Importo (Euro): Anno esercizio:Pubblica

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Privata / Pubblica

Fonte Regionale

2004

2005

                ,00

                ,00

       5.709.389,70

       4.000.000,00

       5.709.389,70

       4.000.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P042Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2SOVRAMONTEBELLUNO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 50 - Intervento di rettifica e sistemazione tra le progress. km 55 e km 57, in localita MolineTitolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

Ing. Silvano VernizziResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Intervento ricompreso fra quelli facenti parte dell'Accordo Programmatico tra Regione Veneto e
Provincia Autonoma di Trento del 21.05.2001

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P042

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 10-NOV-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

"Progetto esecutivo" redatto dalla Regione Veneto, per conto dell'ANAS, risalente all'agosto 1991Note:

ANASSoggetto Competente:

S 11-NOV-02 30-APR-04Effettiva Prevista31-DIC-03 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, affidato con DGR n. 2247 del 09.08.2002,  sulla base
del progetto già redatto nel 1991. Convenzione d'incarico sottoscritta in data 11.11.2002.

Note:

Regione VenetoSoggetto Competente:

S 01-MAG-04 31-LUG-04Prevista Prevista30-GIU-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Regione VenetoSoggetto Competente

01-AGO-04 Prevista 31-DIC-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GEN-05 Prevista 28-FEB-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-MAR-07 Prevista 30-APR-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

      13.737.753,52Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

Del. Cons. Reg. n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

       3.950.895,28 2002Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

Provincia Autonoma di Trento

Estremi del Provvedimento:

       9.786.858,24 2004Importo (Euro): Anno esercizio:Pubblica

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Privata / Pubblica

Fonte Regionale

2003

2004

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

         300.000,00

         700.000,00

       6.500.000,00

       5.737.753,52

         500.000,00

         300.000,00

         700.000,00

       6.500.000,00

       5.737.753,52

         500.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P043Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

SAN PIETRO DI CADORE

SAPPADA

BELLUNO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Si tratta di una serie di opere (ponti, galleria artificiale paramassi, allargamento piattaforma, rettifiche
planimetrichge e altimetriche) finalizzate al miglioramento della percorribilità, sia in termini di sicurezza
che di funzionalità.

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P043

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 07-MAR-00 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Il progetto definitivo approvato riguarda tutti gli interventi previsti, fatta eccezzione del "tornantino di
Cima Sappada"

Note:

Soggetto Competente:

S 06-FEB-01 31-DIC-03Effettiva Effettiva31-GEN-02 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-GEN-04 Prevista 31-MAG-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-GIU-04 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-07 Prevista 31-MAR-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       8.263.310,39Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

L.R. - 39 - 1991 - Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale

L.R. - 39 - 1991 - Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale

L.R. - 47 - 1994 - spese per la progettazione della rete stdadale di interesse regionale

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

delib. Cons. Reg. n. 60 del 24.07.2002

DGR n. 3867 del 07.12.2000

DGR n. 5109 del 28.12.1999

DGR n. 5788 del 17.12.1999

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

       6.853.383,05

         129.114,23

       1.177.521,73

         103.291,38

2002

2000

1999

1996

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Importo (Euro):

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

Anno esercizio:

VENETO

VENETO

VENETO

VENETO

Regione:

Regione:

Regione:

Regione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

Fonte Regionale

Fonte Regionale

Fonte Regionale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

       1.600.000,00

       3.000.000,00

       3.663.310,39

       1.600.000,00

       3.000.000,00

       3.663.310,39

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P044Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2

2

2

CEREA

LEGNAGO

SANGUINETTO

VERONA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada satale SS 434 in Comune di
Legnago (VR)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Preliminare

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P044

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 31-DIC-02 Effettiva

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Prog. redatto dalla Provincia di VeronaSoggetto Competente:

S 01-GEN-04 30-SET-04Prevista Prevista31-MAR-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-OTT-04 28-FEB-05Prevista Prevista31-DIC-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-MAR-05 Prevista 31-AGO-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-SET-05 Prevista 30-NOV-07 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-DIC-07 Prevista 31-DIC-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

      18.075.991,47Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

deliberaz. Cons. Reg.le n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

      18.075.991,47 2002Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

2004

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

       1.000.000,00

       4.000.000,00

       7.500.000,00

       5.575.991,47

       1.000.000,00

       4.000.000,00

       7.500.000,00

       5.575.991,47

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P045Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0TREVISOTREVISO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato "di Silea" e viabilita di innesto alla
tangenziale di Treviso

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P045

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 31-OTT-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-DIC-03 31-MAR-04Prevista Prevista31-GEN-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-APR-04 Prevista 30-SET-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-OTT-04 Prevista 30-SET-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-OTT-06 Prevista 31-OTT-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

       5.784.317,27Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

Deliberaz. Consiglio Reg.le n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

       5.784.317,27 2002Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

         500.000,00

       3.000.000,00

       2.284.317,27

         500.000,00

       3.000.000,00

       2.284.317,27

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P046Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 0TREVISOTREVISO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Ex SS 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato "dell'Ospedale" e viabilita di
innesto alla tangenziale di Treviso

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONETipo d' Intervento:

Progettazione Definitiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P046

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 04-NOV-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente:

S 01-DIC-03 30-APR-04Prevista Prevista28-FEB-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-MAG-04 Prevista 31-OTT-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-NOV-04 Prevista 31-DIC-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-GEN-07 Prevista 28-FEB-07 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

      13.101.478,62Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

deliberaz. Cons. Reg.le n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

      13.101.478,62 2002Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

2004

2005

2006

2007

                ,00

                ,00

                ,00

                ,00

       1.300.000,00

       5.000.000,00

       6.500.000,00

         301.478,62

       1.300.000,00

       5.000.000,00

       6.500.000,00

         301.478,62

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P047Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2SOVRAMONTEBELLUNO

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Lavori di sistemazione del bivio tra la ex SS 473 "di Croce d'Aune" e la SP 29 "di Col Falcon", in località
"Cros" del Comune di Sovramonte (BL)

Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 Progettazione Esecutiva

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P047

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 31-LUG-03 Effettiva
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Competente

01-AGO-03 Effettiva 25-SET-03 Effettiva
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

06-OTT-03 Effettiva 31-MAR-04 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-APR-04 Prevista 30-APR-04 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         371.848,97Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria

Delibera CIPE N. 142 del 1999

Estremi del Provvedimento:

Estremi del Provvedimento:

2000

2000

Importo (Euro)

Importo (Euro)

Anno esercizio:

Anno esercizio:

          42.279,82

         173.176,00

L.R. - 11 - 2001 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112

Descrizione della fonte:

deliberaz. Consiglio Regionale n. 60 del 24.07.2002Estremi del Provvedimento:

         156.393,15 2002Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

Fonte Statale

Fonte Statale

2003

2004

                ,00

                ,00

          30.000,00

         341.848,97

          30.000,00

         341.848,97

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 
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Stato Intervento:

I1A1P048Codice Scheda:

Codice Operazione Fondi Strutturali:

C.U.P.:

Regione
Localizzazione:

VENETO 2ALBAREDO D'ADIGEVERONA

Veneto Strade S.p.A.

Veneto Strade S.p.A.Soggetto Attuatore:

Attivo

Regione VenetoSoggetto Proponente:

Soggetto Percettore:

15-NOV-03Versione del:

Lavori di sistemazione di viabilità comunale, in Comune di Albaredo d'Adige (VR)Titolo Intervento:

Settore d' Intervento: 0101013 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE REGIONALI, PROVINCIALI
E COMUNALI

da individuareResponsabile Unico:

Recapito:

Criticità Finanziaria :

Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento  

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

B. Attività Progettuali 

S 01-GIU-03 31-DIC-03Effettiva Effettiva31-LUG-03 Prevista

1. Studio di Fattibilità:

Soggetto competente

Note:

A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula

Provincia Comune Obiettivo U.E.

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONETipo d' Intervento:

 VIA (Valutazione di impatto ambientale), Conferenza dei servizi ed altri pareri o autorizzazioni

Da definireResponsabile Accordo:

Completamento funzionale della rete stradale - IntegrativoAccordo di Programma Quadro:

VENETOIntesa Governo / Regione:

 Scheda Attività / Intervento: I1A1P048

1 - Dati Identificativi

Altri Soggetti
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C1. Approvazioni 

D. Dati di Realizzazione

3 - Piano Economico   

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

S 01-GEN-04 31-MAR-04Prevista Prevista29-FEB-04 Prevista

Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo

Note:

Soggetto Competente:

S 01-APR-04 31-AGO-04Prevista Prevista31-MAG-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoB - DEFINITIVA

Note:

Soggetto Competente:

S 01-SET-04 31-OTT-04Prevista Prevista30-SET-04 Prevista
Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione TipoC - ESECUTIVA

Note:

Soggetto Competente

01-NOV-04 Prevista 31-GEN-05 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Note:

01-FEB-05 Prevista 31-GEN-06 Prevista
Data Inizio Tipo Data Fine Tipo

2. ESECUZIONE LAVORI

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
3. SOSPENSIONE LAVORI

Note:

01-FEB-06 Prevista 28-FEB-06 Prevista

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
4. COLLAUDO

Note:

Data Inizio Tipo Data Fine Tipo
5. FUNZIONALITA

Note:

C2. Altre Attività 
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                ,00Importo Totale (Euro)

                ,00Avanzamento della Spesa (%):

         500.000,00Costo Complessivo:

Indicatori di realizzazione 

Avanzamento Lavori (%):

C. Economie Riprogrammabili

4 - Piano Finanziario

Legge - 208 - 1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi
nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse.

Descrizione della fonte:

Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota OrdinariaEstremi del Provvedimento:

2000Importo (Euro) Anno esercizio:         151.391,50

L.R. - 5 - 2000 - Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio Annuale
e Pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000) - art. 22 Cofinanziamento delle Intese Istituzionale di Programma

Descrizione della fonte:

Estremi del Provvedimento:

         348.608,50 2000Importo (Euro): Anno esercizio:VENETORegione:

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro)

6 - Avanzamento Fisico 

Fonte Regionale

Fonte Statale

2004

2005

2006

                ,00

                ,00

                ,00

          50.000,00

         350.000,00

         100.000,00

          50.000,00

         350.000,00

         100.000,00

Anno: Realizzato (Euro): Da Realizzare (Euro): Totale (Euro):

5 - Avanzamento Contabile 


