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DECRETO N. …50………  DEL …28-01-2010 
 
 
OGGETTO:    Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 - Asse “Capitale Umano”. 

DGR n. 1963 del 30/06/2009, DDR n. 139 DEL 25/11/2009. 
Proroga dei termini per l’avvio e la conclusione dei progetti IFTS  

 
 

IL  DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA  DIREZIONE ISTRUZIONE 

 
 
- Premesso che con DGR n. 1963 del 30/06/2009, la Giunta Regionale ha approvato il bando FSE per la 

presentazione di progetti nell’ambito della tipologia progettuale “IFTS” e che l’allegato “C” alla citata DGR, 
recante la Direttiva per la presentazione dei progetti, stabilisce che i progetti approvati debbano essere avviati 
entro 180 gg. dalla comunicazione della graduatoria salvo esigenze particolari espresse dal soggetto 
proponente e che debbano concludersi entro il 31 dicembre 2010 salvo casi particolari debitamente motivati; 

- Atteso che da parte strutture scolastiche beneficiarie dei finanziamenti, sono pervenute diverse istanze tese ad 
ottenere una proroga dei tempi di avvio e conclusione delle attività anche per ampliare le attività di selezione 
ed assicurare l’avvio del progetto finanziato; 

- Ritenute dette richieste debitamente motivate, così come prescritto dalla Direttiva di riferimento e dunque 
meritevoli di approvazione; 

- Considerata la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 
- Visti la DGR n. 1963/09, il DDR n. 139/2009, i Regolamenti CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 e n. 1081 del 5 

luglio 2006 e l’art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241; 
 
 

DECRETA 

 
 

1. di prorogare il termine massimo per l’avvio e la conclusione dei  progetti della DGR 1963/09  fissando al 31 
luglio 2010 il termine massimo per l’avvio ed al 31 marzo 2011 il termine ultimo per la conclusione dei 
progetti; 

 
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/89 e 

successive modifiche. 
 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
     F.to Dott.  Marco Caccin 

 
 
 


