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INVITALIA GARA 1: Miglioramento copertura offerta OF
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/ REQU'S'T' B Unita immobiliari facoltative B Servizi oltre 30Mbps in download e 15Mbps in upload \

B Servizi oltre 100Mbps in download e 50Mbps in upload
[ Facoltative ]
[ Over 30 Mbps ]
| Over 100 Mbps |
Abruzzo e Emilia Lombardia Toscana Veneto TOTALE
\ Molise Romagna (migliaia)
W Unita immeobiliari non coperte M Servizi oltre 30Mbps in download e 15Mbps in upload \
//_ OFFE RTA M Servizi oltre 100Mbps in download e 30Mbps in upload
Non coperte | 1% 1% 1%

11% 10%

Over 30 Mbps ]

[

|

{ Over 100 Mbps
2

88% 89%

PCN fioer Abruzlzoe Emilia Lombardia  Toscana Veneto TE.!T,;'&I:E
Molise Romagna (migliaia)
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INVITALIA GARA 1: La soluzione tecnica offerta
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Infrastruttura abilitante servizi over 100Mbps

Rilegamento in fibra ottica
fino a sede Cliente
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Max dist.20 km lineare

Unica architettura di rete per le aree C e D obbligatorie (FTTH)
Servizi over 100 ANCHE per la maggior parte delle aree facoltative del cluster D
ROE posizionati ad una distanza massima di 40 mt dalle Ul

Realizzazione dei cablaggi verticali on demand



I GARA 1: La soluzione tecnica offerta
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ratel et 5o FWA (Fixed Wireless Access) per le aree residuali

Nodo
Operatore

Operatore .
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< > Nelle aree servite con servizi abilitanti
Max dist.400 m “over 30", la copertura & garantita in
modalita wireless (FWA) tramite
installazione di una stazione radio base
(SRB) o, in modalita wired per le Ul
entro 400 metri dal cabinet TIM con

l'utilizzo del subloop in rame
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INVETALIA GARA 1: CRONOPROGRAMMA di Progettazione

Infratel Italia SpA

| Attivita | [ Giu. 17 || Lug. 17 | Ago. 17 }[ Set. 17 }[ Ott. 17 [ Nov. 17 |

| Dic. 17 L!l Gen.18L:| Feb.18 L| Mar. 18 |!| Apr. 18 L! Mag. 18 | Giu. 18 |

Stipula della concessione Bando 1 | | i :
Progettazione DEFINITIVA |
Progettazione ESECUTIVA ] | | | .
- Approvazione Infratel | | | T |
Progettazione DEFINITIVA
Approvazione Infratel : | B
_ Progettazione ESECUTIVA |

| Approvazione Infratel |
Progettazione DEFINITIVA
Approvazione Infratel
Progettazione ESECUTIVA |
e .
Progettazione DEFINITIVA i
Approvazione Infratel—
Progettazione ESECUTIVA L
Approvazione Infratel |
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Ordini esecutivi
Infratel

+2/3 weeks
Awvvio cantieri

FASE 0 - Studio di Fattibilita Tecnico Economico (Documento di Offerta) v
0 Consegna 10 Progetti Esecutivi (10 Comuni) per ciascun Lotto v
a Verifica 10 Progetti Esecutivi (10 Comuni) per ciascun Lotto in corso




INV:TALIA Facilitazioni dal D.Lgs. 33/2016
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Il Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016, n° 33 ha introdotto alcune facilitazioni per
I'installazione delle Reti di Comunicazione Elettronica volte a :

1. Ridurre i tempi e costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocita:

= promuovendo I'uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente (Infrastrutture
su Palifica o su Tubazione presente nel sottosuolo delle aree urbane);

= consentendo un dispiegamento piu efficiente di infrastrutture fisiche nuove
attraverso Nuove tecniche di scavo (minitrincea, micro-trincea, teleguidate)

= richiamando le norme tecniche UNI e CEI pertinenti

2. Ottimizzare i tempi di rilascio delle Autorizzazioni con la riduzione da 45gg a
30gg e da 15gg a 10gg (per le casistiche piu comuni) rispetto a quanto previsto
dal Codice delle Comunicazioni (Dlgs. 259 del 1 Agosto 2003).

3. Non applicare altri Oneri, Tasse e/o Polizze Fidejussorie rispetto a quanto
previsto dal comma 2 dell’Art. 93 del DIgs. 259 /2003 (TOSAP e COSAP)



INV:TALIA Innovazioni dal D.Lgs. 33/2016
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Ripristino Tappetino
Usura

Tappetino Usura >

Scavo in Minitrincea

Malta Riempimento

Stabilizzato

Infrastruttura

= Riferimento UNI/PdR 7:2014

= Larghezza di taglio 5-20 cm

= Minore costo delle opere di scavo

= Ridotto impatto ambientale

= Minore durata di cantiere

= Spesso assente nei regolamenti scavi Enti PA

RIEMPIMENTO POSATUBO  ASPIRAZIONE  FRESATURA

Autocarro di aspirazione del materiale di risulta
Pulizia ottimale della zona di scavo durante la fase di taglio
R Ita del materiale dirisulta direttamente su automezzo

Miscelatorein continuo
Produzione istantanea del solo iale nec io al rinterro

Minipala con discofresa
Posatubi Taglio di dimensioni precise e contenute

UNI/PdR 7:2014




INVETALIA SEMPLIFICAZIONE AUTORIZZATIVA

Infratel Italia SpA

Il MiSE con il supporto di INFRATEL ha avviato delle interlocuzioni con Altri enti Centrali
coinvolti dal processo autorizzativo per la semplificazione degli iter autorizzativi. In
particolare sono state indirizzate:

Convenzione ANAS

Convenzione RFlI

Linee guida con Anci e associazioni gestori delle reti Gas per la gestione delle interferenze
Protocollo d’ Intesa MISE-UPI Aprile 2017

Circolare n*37 MIBACT che fornisce una linea guida unica a tutte le Soprintendenze per il
rilascio dei pareri storico-architettonici, archeologici e paesaggistici
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