PROVINCIA DI TREVISO

Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Viabilita'
C.d.R.: Viabilità
Servizio: Gestione Viabilità
Unità Operativa: UO Gestione Viabilità
Ufficio: Gestione Amministrativa Viabilità

DETERMINAZIONE

Determina n. 1276 del 14/09/2016
Protocollo numero 77056 del 14/09/2016

Treviso, 14/09/2016

Oggetto: INTERVENTI URGENTI FIUME PIAVE N. 855/2014 ORDINANZA COMMISSARIO ALLUVIONE NOVEMBRE 2012 N. 4/2014 - LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA BRUSSI COSTRUZIONI SRL. .

Premesso che:

– l'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di novembre 2012;

- con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

- il Dirigente del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto con nota prot. n. 270332 del 24.06.2014 ha trasmesso l'elenco degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica di cui all'art. 4 e 5 della suddetta Ordinanza commissariale;

– con successiva Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato, tra l'altro, approvato il precitato elenco degli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica, come meglio identificati nell'allegato “A” facente parte integrante della medesima Ordinanza e all'art. 3 sono stati individuati le Province ed i Comuni quali “soggetti delegati all'attuazione degli interventi” con funzione di Stazione Appaltante;

- tra gli interventi individuati nell'Allegato “A” è ricompreso al n. 13 l'intervento relativo a “Interventi fiume Piave per ripristino officiosità idraulica in comune di San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Ponte di Piave e Salgareda”, al quale è stato assegnato il finanziamento di Euro 1.300.000,00;

- con nota prot. n. 346191/2014 del 13/08/2014 il Commissario Delegato per gli interventi urgenti, in attuazione dell'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza in oggetto, ha fornito le indicazioni circa la modalità di svolgimento delle funzioni delegate ed in particolare per la Provincia di Treviso ha previsto, tra l'altro, l'espletamento delle procedure di

copia informatica per consultazione

affidamento compresi i controlli ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006, la proposta di liquidazione del contributo ANAC e le procedure di gara;

– l'art. 4 comma b) della citata Ordinanza commissariale prevede che le Province, nell'espletamento delle funzioni attribuite, si avvalgano per quanto attiene l'attribuzione della qualifica di soggetto Responsabile del Procedimento delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 24/4063/2015 del 15/01/2015 con la quale l'ing. Alvise LUCHETTA – Dirigente della Sezione bacino idrografico Piave Livenza di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) del dipartimento regionale Difesa del Suolo e Foreste - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile dei lavori in argomento ;
- la determinazione dirigenziale n. 1164/78092/2015 del 6/08/2015 avente ad oggetto “Interventi fiume Piave per ripristino officiosità idraulica in vari comuni a seguito eventi calamitosi 10-13 novembre 2012 – Intervento 855/2014 Ordinanza comm. 3/2014. Determinazione a contrarre";
- la determinazione dirigenziale n. 1493/96496/2015 dell'8/10/2015 con la quale gli interventi in oggetto, in seguito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 D. Lgs 163/2006, sono stati aggiudicati all'impresa Brussi Costruzioni s.r.l. di Nervesa della Battaglia (TV), per il prezzo netto di Euro 785.103,41, comprensivo di Euro 42.166,89 per oneri della sicurezza e Euro 26.035,30, entrambi non soggetti a ribasso d'asta;
- la determinazione dirigenziale n. 661/41051/2016 del 16/05/2016 con la quale si è preso atto della cessione di crediti da parte dell'impresa Brussi Costruzioni srl (cedente) alla società Claris Factor SpA con sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 – 31044 Montebelluna (TV) CF. E P. I.V.A. 02128270242 (cessionaria), per l'importo complessivo di Euro 785.103,41 oltre IVA ai sensi di legge e relativi all'esecuzione del contratto dei lavori in argomento;
- la nota prot. 245753 del 23/06/2016, con la quale il Commissario delegato ha comunicato ai soggetti interessati l'adesione alla cessione dei crediti;
- la determinazione dirigenziale n. 904/55951 del 30/06/2016, con la quale è stata disposta la liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 370.148,00, IVA compresa;
- la comunicazione prot. 265355 dell'8/07/2016, acquisita con prot. n. 58490 dell'8/07/2016, con la quale il Genio Civile di Treviso ha trasmesso il decreto n. 497 del 30/06/2016 relativo alla proroga di 35 giorni del termine contrattuale utile per l'ultimazione dei lavori de quo, ora stabilito per il giorno 15/07/2016;
- la nota prot. 283739 del 22/07/2016, con la quale il Commissario Delegato precisa che, a seguito della riorganizzazione regionale, le attività connesse alla gestione delle emergenze, fino ad allora svolte dalle Sezioni di Bacino Idrografico, si intendevano proseguite dalle Unità Operative del Genio Civile competenti per

copia informatica per consultazione

territorio;

Preso atto che, come stabilito nelle disposizioni contenute nella circolare commissariale prot. n. 346191 del 13/08/2014, il soggetto delegato, ovvero la Provincia di Treviso, deve predisporre il provvedimento di liquidazione delle spese relative all'intervento e trasmetterlo al Commissario Delegato per l'emissione dell'ordinativo di pagamento;

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 19 stipulato in data 26/11/2015;

Visto che i lavori in parola sono stati consegnati in data 13/01/2016;

Vista la nota prot. n. 342794/7900.07.06.00 del 13/09/2016, con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha inviato la documentazione relativa al 2° S.A.L., dell'importo di € 470.000,00, IVA esclusa, ed ha trasmesso la seguente documentazione al fine di predisporre la liquidazione del secondo SAL, riferito ai lavori a tutto il 15/07/2016:

- copia del certificato di pagamento n. 2;
- copia stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 15/07/2016;
- fattura elettronica n. 32 del 26/07/2016;
- DURC valido fino al 26/10/2016
- proposta di liquidazione del 12/09/2016;

Ritenuto, in considerazione della documentazione prodotta dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, di disporre la liquidazione della fattura n. 32 del 26/07/2016 emessa dall'Impresa BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Foscarini, 2/A – Nervesa della Battaglia (TV) per il secondo stato avanzamento lavori a tutto il 15/07/2016, dell'importo totale di € 573.400,00, compresa IVA, e di trasmettere l'intera documentazione e il presente atto al Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 per il pagamento, previa la verifica prevista dal'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973;

Preso atto che, con la citata nota n. 342794, l'U.O. Genio Civile Treviso ha altresì trasmesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, con il quale il Direttore dei Lavori Francesco Fortin ha certificato che i lavori si sono conclusi in data 15/07/2016;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 15/46220/2014 del 05/05/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2014-2016 e Documento Unico di Programmazione 2014-2016 ex D.Lgs. 118/2011 e DPCM del 28/12/2011”;

Vista la Delibera del Presidente della Provincia n. 11/64277 del 27.07.2016 "Approvazione DUP 2016, Bilancio di previsione 2016 e suoi allegati e

copia informatica per consultazione

riequilibrio del Bilancio ex art, 193 D.lgs. 267/2000";

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 152/66162 del 2.08.2016 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016 e Piano Performance 2016".

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;

2) di dare atto che la Provincia di Treviso risulta essere il soggetto delegato all'attuazione dell'intervento individuato dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2014 – allegato A) "Interventi fiume Piave per ripristino officiosità idraulica in comune di San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Ponte di Piave e Salgareda";

3) di dare atto che, in virtù della circolare del Commissario Delegato prot. n. 346191 del 13/08/2014, questa Amministrazione è tenuta a predisporre il provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa aggiudicataria Brussi Costruzioni srl di Nervesa della Battaglia (TV) per il secondo certificato di pagamento riferito al secondo stato avanzamento lavori a tutto il 15/07/2016, per l'importo complessivo di € 573.400,00 IVA inclusa;

4) di dare atto che l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, al fine della suddetta liquidazione, ha trasmesso la seguente documentazione:

- copia del certificato di pagamento n. 2;
- copia stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 15/07/2016;
- fattura elettronica n. 32 del 26/07/2016 dell'impresa Brussi Costruzioni srl;
- DURC rilasciato in data 28/06/2016 e valido fino al 26/10/2016;
- proposta di liquidazione del 12/09/2016;

5) di liquidare la fattura elettronica n. 32 del 26/07/2016 emessa dall'impresa Brussi Costruzioni srl di Nervesa della Battaglia (TV) CF e P. IVA 00190560268, relativa al corrispettivo del secondo certificato di pagamento dei lavori "Interventi fiume Piave per ripristino officiosità idraulica in comune di San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Ponte di Piave e Salgareda", per l'importo complessivo di Euro 573.400,00 - IVA inclusa, a carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES. VENETO C.D. DPCM 23-3-13", aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia a favore del seguente beneficiario:

CLARIS FACTOR S.p.A
C.F. - P.IVA 02128270242
Piazza G. B. Dall'Armi, 1 – 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Modalità di pagamento: bonifico bancario

copia informatica per consultazione

IBAN: IT45M0503561820050570123900

(CUP B14H14001340002 – CIG 6363925D08)

6) di trasmettere al Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 la seguente documentazione affinché provveda all'emissione dell'ordinativo di pagamento:

- copia del certificato di pagamento n. 2;
- copia stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 15/07/2016;
- fattura elettronica n. 32 del 26/07/2016;
- DURC rilasciato in data 28/06/2016 e valido fino al 26/10/2016;
- proposta di liquidazione del 12/09/2016;
- copia della presente determinazione dirigenziale che dispone il pagamento delle competenze relative al 2° SAL a favore della cessionaria CLARIS FACTOR SpA di Montebelluna (TV);

7) di dare atto che il Commissario, al momento del pagamento del corrispettivo, dovrà effettuare la verifica prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cessionario;

8) di dare atto che i lavori sono stati ultimati in data 15/07/2016;

9) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 12 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
RAPICAVOLI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

REGIONE DEL VENE

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FOR
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE E LIVENZA - SEZ

Provincia di Treviso
N.0076521/2016 All.05
13/09/2016 Sett. L
Class 09/08/224/001
Tv2016007652105

OGGETTO: INTERVENTI FIUME PIAVE PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, ZENSON DI PIAVE, PONTE DI PIAVE E SALGAREDA (TV)

COMMITTENTE: DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE - SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZ
IMPRESA: BRUSSI COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 470´000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	17/05/2016	303´400,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	303´400,00
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____

Il Direttore dei Lavori
Fortin p.i. Francesco

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26.11.2015 APP. N. 855/2014 - CUP B14H14001340002 - CIG 6363925D08 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	777´330,03
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	777´330,03
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	3´886,65
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	303´400,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	307´286,65
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	470´000,00
per I.V.A. al 22%	103´400,00
TOTALE GENERALE euro	573´400,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 22 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 470´000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quattrocentosettantamila/00).

Treviso, 04/07/2016

Il Direttore dei Lavori
Fortin p.i. Francesco

REGIONE DEL VENETO - SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA

Il Responsabile del Procedimento
Lucchetta ing. Alvise

copia informatica per consultazione

REGIONE DEL VENETO

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE E LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

Provincia di Treviso
N.0076521/2016 All.06
13/09/2016 Sett. L
Class. 09/08/224/001
Tv2016007652106

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 15/07/2016

OGGETTO: INTERVENTI FIUME PIAVE PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, ZENSON DI PIAVE, PONTE DI PIAVE E SALGAREDA (TV)

COMMITTENTE: DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE - SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZ. DI TREVISO

IMPRESA: BRUSSI COSTRUZIONI SRL

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

IL DIRETTORE
Ing. Alvise LUCHETTA

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	996 900.00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	303 100.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	42 166.89
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 B.02.03.h	TOUT-VENANT PER STRADA PROVVISORIA	SOMMANO m3	276,00	15,00	4'140,00
2 D.01.01.b	AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 MC.	SOMMANO h	50,00	50,25	2'512,50
3 D.01.05.b	PALA MECCANICA O ESCAVATORE CINGOLATO DA HP110	SOMMANO h	114,00	46,31	5'279,34
4 F.01.84.a	IMPIANTO CANTIERE - CONSOLIDAMENTO TERRENI	SOMMANO a corpo	1,00	4'000,00	4'000,00
5 F.01.84.B	IMPIANTO CANTIERE VIA TOTI	SOMMANO a corpo	1,00	3'000,00	3'000,00
6 F.01.84.C	IMPIANTO CANTIERE VIA TOTI PER JET-GROUTING A SEQUENZA CONTINUA	SOMMANO a corpo	1,00	2'500,00	2'500,00
7 F.01.87.a	INTERVENTO JET-GROUTING - PERFORAZIONE AD ACQUA SEQUENZA OPERATIVA AD INFITTIMENTO	SOMMANO m	9'735,00	44,00	428'340,00
8 F.01.87.B	INTERVENTO JET-GROUTING A SECUENZA CONTINUA	SOMMANO m	645,00	60,00	38'700,00
9 F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO	SOMMANO m3	713,46	2,50	1'783,65
10 F.03.09.00	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA	SOMMANO m3	575,00	7,50	4'312,50
11 F.04.06.a	TERRA VEGETALE NATURALE	SOMMANO m3	631,80	10,00	6'318,00
12 F.05.06.B	CALCESTRUZZO PER CORDOLI DI COLLEGAMENTO CLASSE XC4	SOMMANO m3	88,00	180,00	15'840,00
13 F.13.10.B	BINDER CM. 10	SOMMANO m2	1'320,00	9,00	11'880,00
14 FO.18.600	ARMATURA JET-GROUTING	SOMMANO kg	16'635,09	0,70	11'644,57
15 I.02.01.00	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI DI CANTIERE	SOMMANO m3	2'823,20	3,80	10'728,16
16 I.03.05.00	RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO	SOMMANO m2	563,85	1,20	676,62
17 I.03.07.00	ABBATTIMENTO ALBERI ALTO FUSTO	SOMMANO cadauno	11,00	140,00	1'540,00
18 I.04.16.00	MASSI NATURALI PEZZATURA PARI O SUPERIORE A 3000 KG	SOMMANO t	6'802,54	26,50	180'267,31
19 I.10.08.a	GEOTESSUTO	SOMMANO m2	2'123,00	2,00	4'246,00
		Parziale LAVORI A MISURA euro			737'708,65
		TOTALE euro			737'708,65

A RIPORTARE

copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 42'166,89
Incidenza Sicurezza - IS = 42'166,89 / 996'900,00 = 0,042298013842913

737'708,65

LAVORI A MISURA euro
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =
((737'708,65 / 785'103,41) * 42'166,89) = euro 39'621,38

PER LAVORI A MISURA euro 777'330,03

T O T A L E euro 777'330,03

Treviso, 15/07/2016

Brussi 1894
Impresa di costruzioni
www.brussicostruzioni.it
Via Foscarini 14 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
P.IVA 01136560268
Brussi Costruzioni s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Fortunato Francesco

REGIONE DEL VENETO
IL DIRETTORE
Ing. Alvise LUCHETTA

	A RIPORTARE			

copia informatica per consultazione

REGIONE DEL VENETO

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE E LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

Provincia di Treviso
N.0076521/2016 All.07
13/09/2016 Sett. L
Classe 09/08/224/001
Tv2016007652107

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: INTERVENTI FIUME PIAVE PER RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, ZENSON DI PIAVE, PONTE DI PIAVE E SALGAREDA (TV)

COMMITTENTE: DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE - SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZ. DI TREVISO

IMPRESA: BRUSSI COSTRUZIONI SRL

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 1 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luchetta ing. Alvise

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						289'448,65	
	LAVORI A MISURA							
15 F.01.87.a 15/07/2016	INTERVENTO JET-GROUTING - PERFORAZIONE AD ACQUA SEQUENZA OPERATIVA AD INFITTIMENTO SOMMANO m	2	1	8'310,00		44,00	365'640,00	
16 FO.18.600 15/07/2016	ARMATURA JET-GROUTING SOMMANO kg	2	1	15'285,71		0,70	10'700,00	
17 F.01.87.B 15/07/2016	INTERVENTO JET-GROUTING A SECUENZA CONTINUA SOMMANO m	2	1	645,00		60,00	38'700,00	
18 F.01.84.B 15/07/2016	IMPIANTO CANTIERE VIA TOTI SOMMANO a corpo	2	1	1,00		3'000,00	3'000,00	
19 F.05.06.B 15/07/2016	CALCESTRUZZO PER CORDOLI DI COLLEGAMENTO CLASSE XC4 SOMMANO m3	2	1	88,00		180,00	15'840,00	
20 F.01.84.C 15/07/2016	IMPIANTO CANTIERE VIA TOTI PER JET-GROUTING A SEQUENZA CONTINUA SOMMANO a corpo	2	1	1,00		2'500,00	2'500,00	
21 F.13.10.B 15/07/2016	BINDER CM. 10 SOMMANO m2.	2	1	1'320,00		9,00	11'880,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						448'260,00	
	TOTALE euro						737'708,65	

Brussi 1894 impresa di costruzioni www.brussicostruzioni... Via Foscarini 2/a NERVESA DELLA BATTAGLIA ...

Data, 15/07/2016

L'Impresa

Brussi Costruzioni s.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Fortin p.i. Francesco

In data 17/5/16 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro 303.400,00 — 0,00

Il Direttore dei Lavori

Fortin p.i. Francesco

REGIONE DEL VENETO — SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA

IL DIRETTORE
Ing. Alvise LUCHETTA

A RIPORTARE		737'708,65

copia informatica per consultazione

Provincia di Treviso
N.0076521/2016 A11.03
13/09/2016 Sett. L
Class. 09/08/224/001
Tv2016007652103

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3572024	Data richiesta	28/06/2016	Scadenza validità	26/10/2016

Denominazione/ragione sociale	BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	00190560268
Sede legale	VIA FOSCARINI BIDASIO 31040 TV

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

copia informatica per consultazione

Provincia di Treviso
N.0078521/2016 All.02
13/09/2016 Sett. L
Class 09/08/224/001
Tv2016007652102

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00190560268**
Progressivo di invio: **222**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **9PFUES**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00190560268**
Codice fiscale: **00190560268**
Denominazione: **BRUSSI COSTRUZIONI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FOSCARINI 2A**
CAP: **31040**
Comune: **NERVESA DELLA BATTAGLIA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TV**
Numero di iscrizione: **91517**
Numero soci: **SM** (piÃ¹ soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0422 5261**
Fax: **0422 526299**
E-mail: **fatturepabr@legalmail.gruppogrigolin.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **94082870273**
Denominazione: **COMMISSARIO DELEGATO DPCM 23-03-13 C.S. N.5744**

Dati della sede

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 292146 data 28-07-2016, pagina 1 di 4

copia informatica per consultazione

Indirizzo: **VIA PAOLUCCI, 34**
CAP: **30175**
Comune: **0100027465**
Provincia: **VE**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.2

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 292146 data 28-07-2016, pagina 2 di 4

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero documento: **32**
Importo totale documento: **573400.00**
Causale: **VENDITA**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**
UnitÃ di misura del peso merce: **Kg**
Peso lordo: **0.00**
Peso netto: **0.00**
Data e ora ritiro merce: **1900-01-01T00:00:00** (01 Gennaio 1900 00:00:00)
Data inizio trasporto: **1900-01-01** (01 Gennaio 1900)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Interventi sul fiume Piave per ripristino officiosità idraulica. Certificato di pagamento n. 2 del 04/07/2016.**
QuantitÃ : **1.00**
UnitÃ di misura: **NR**

copia informatica per consultazione

Valore unitario: **472335.470**
Valore totale: **472335.47**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ritenuta per infortuni**
QuantitÃ : **1.00**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **2361.680**
Valore totale: **2361.68**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Recupero arrotondamento certificato di pagamento n.1**
QuantitÃ : **1.00**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **69.590**
Valore totale: **69.59**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento certificato di pagamento n. 2**
QuantitÃ : **1.00**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **43.380**
Valore totale: **43.38**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI/SPLIT PAYMENT- P.A.: IVA da versare a cura del committente ex art. 17-ter, DPR n. 633/72**
QuantitÃ : **1.00**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **APP N. 855/2014 del 26/11/2015 - CUP B14H14001340002 - CIG 6363925D08**
QuantitÃ : **1.00**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **0.000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 292146 data 28-07-2016, pagina 3 di 4

copia informatica per consultazione

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **470000.00**
Totale imposta: **103400.00**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA NORMALE 22% - SPLIT PAYMENT P.A.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
Importo: **470000.00**
Istituto finanziario: **CLARIS FACTOR SPA**
Codice IBAN: **IT45M0503561820050570123900**
Codice ABI: **05035**
Codice CAB: **61820**

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 292146 data 28-07-2016, pagina 4 di 4

copia informatica per consultazione

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE del 12 settembre 2016

Il sottoscritto, ing. Alvise LUCHETTA,
Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso,

ai sensi dell'art. 4 comma d) dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.8.2014 di attuazione art. 5 Ordinanza Commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante *"Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012"* e della Circolare del Commissario Delegato del 13.8.2014 prot. n. 346191,

PROPONE

relativamente all'intervento individuato con Ordinanza Commissariale n. 4/2014, Allegato A, int. n. 12, *"Interventi sul fiume Piave per ripristino officiosità idraulica nei Comuni di San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Ponte di Piave e Salgareda (TV)." Importo complessivo € 1.300.000,00=*
C.U.P.: B14H14001340002 C.I.G.: 6363925D08
di liquidare la somma di € 470.000,00 (quattrocentosettantamila/00) a carico della contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13", aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, a favore del seguente beneficiario:

DITTA **BRUSSI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.**

C.F./P. IVA: **00190560268**

Indirizzo: **Via Foscarini, 2/a - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)**

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT45M0503561820050570123900

per l'esecuzione dei lavori « *Interventi sul fiume Piave per ripristino officiosità idraulica nei Comuni di San Biagio di Callalta, Zenson di Piave, Ponte di Piave e Salgareda (TV)*», previsti dal Contratto d'appalto stipulato in data 26.11.2025 Rep. n.19 - CIG: 6363925D08

L'importo relativo all'I.V.A. sarà da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17/TER DPR 633/72 "scissione dei pagamenti".

Vista la seguente documentazione allegata:
- Stato d'avanzamento n. 2;
- Certificato di pagamento n. 2;
- Fattura elettronica n. FATTPA 32 del 26.07.2016;
- DURC.

DICHIARA

di aver svolto la regolare istruttoria e la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché ai provvedimenti commissariali sopra richiamati.

ATTESTA

1) che la fornitura dei beni e servizi ha rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti.
2) che, per i casi previsti dalla L.R. n. 39 del 29.11.2001, art. 44, comma 2, lettera b), si sono realizzate le condizioni stabilite.
3) che la liquidazione genera movimenti tracciabili ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile di Treviso
ing. Alvise LUCHETTA

REGIONE del VENETO Giunta Regionale SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso
Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547
e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it – P.E.C. : bacinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio 674V26

copia informatica per consultazione